
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

Modificación No. 2 X Adición Prórroga No. 1 X

PRESENTACIÓN

El presente informe tiene como objetivo solicitar a la Universidad Distrital la modificación al Contrato que se describe a continuación:

a. Información general



TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA
No. CONTRATO	1855 DE 2019
OBJETO	Contratar una Auditoría integral a la gestión realizada por el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano-IDEXUD-, durante el periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2018.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRNACISCO JOSE DE CALDAS
PLAZO INICIAL	6 MESES
VIGENCIA	2019
FECHA DE INICIACIÓN	29 de enero de 2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$533.703.617
CONTRATISTA	KRESTON RM S. A
SUPERVISOR	CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY

b. Prórrogas

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
------------------------	-------------------------------

c. Suspensión y ampliaciones de suspensión

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
SUSPENSIÓN No. 1 - Contrato 1855	27 de mayo de 2020, hasta el día 21 de junio de 2020
SUSPENSIÓN No. 2 - Contrato 1855	28 de julio de 2020, hasta el día 27 de agosto de 2020
SUSPENSIÓN No. 3 - Contrato 1855	1 de septiembre de 2020, hasta el día 15 de septiembre de 2020
AMPLIACION 1 - SUSPENSION NO. 3 - CONTRATO 1855	16 de septiembre de 2020 hasta el día 06 de octubre de 2020

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

d. Adiciones

Contrato adicional No.	Valor
------------------------	-------

e. Condiciones actuales del contrato

Plazo actual del contrato	6 MESES
Fecha de terminación actual del contrato	28 DE OCTUBRE DE 2020
Valor actual del contrato	\$533.703.617

f. Estado físico – Avance de la Auditoria

Hasta el (15) del mes octubre del año 2020, el proyecto presentaba un avance físico ejecutado del 48,46% contra un avance físico programado del 70%

g. Estado financiero



Hasta el (15) del mes octubre del año 2020 el proyecto presentaba un valor pagado de \$106.740.723, que corresponde al 20% con respecto al valor total del contrato. El segundo pago por valor de \$133.425.904 correspondiente al 25%, está pendiente de aprobación, debido a las inquietudes y preguntas que surgieron en la Sesión No. 015 Ordinaria del Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas del día Jueves 27 de agosto de 2020, las cuales fueron resueltas oportunamente por la empresa auditora y serán expuestas en la sesión No 4 del Comité Técnico de Seguimiento el próximo jueves 22 de octubre.

h. Solicitud de la modificación

Causales:

Teniendo como base la solicitud efectuada por el Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital, en el sentido de presentar en un término perentorio e inmediato la reestructuración y modificación al IDEXUD, se propuso adelantar el entregable No. 4 pactado en la cláusula No. 4 – FORMA DE PAGO del contrato, la cual establece lo siguiente; (...) Un cuarto pago, correspondiente al 20% del valor total del contrato, contra la entrega de la propuesta avalada por el supervisor, que incluya: Propuesta de reorganización del IDEXUD, desde los puntos de vista normativo, organizacional, administrativo y financiero. (ii) informe de sostenibilidad financiera. (iii) Estructura de Costos y Punto de equilibrio del IDEXUD.

Este entregable será insumo para que la administración elaboré la propuesta de reforma normativa del IDEXUD.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

i. Solicitud de prórroga

Teniendo en cuenta los múltiples inconvenientes para la entrega de la información por parte del IDEXUD por el estado de los expedientes, la disposición de los mismos para su revisión al equipo auditor no ha permitido lograr el avance en los tiempos planeados pese a las suspensiones efectuadas al contrato. Así mismo, el aislamiento social y las restricciones en la movilidad por causa de la pandemia han impactado la ejecución del contrato, pues el IDEXUD, al igual que toda la Universidad, ha venido realizando trabajo desde la casa lo que en un comienzo no permitió tener acceso a los expedientes.

Por lo anterior, en reunión virtual de seguimiento No. 18, realizada el día 15 de octubre de 2020 se acordó entre las partes y se confirmó mediante comunicación vía correo electrónico RM-3751-2020, por parte del contratista KRESTON RM S.A, su aceptación de la modificación del contrato sin adición, al contrato de consultoría No. 1855 de 2019, por CINCUENTA Y DOS (52) días calendario, lo que permitirá al contratista terminar con la revisión de los convenios y contratos del periodo 2012 al 2015 previo alistamiento y organización de los expedientes por parte del IDEXUD.

j. Concepto de la Supervisión sobre la modificación

La Supervisión considera que con el fin de que el contrato se ejecute en las condiciones establecidas y se logre una revisión integral de la totalidad de los convenios y contratos del periodo a auditar correspondiente a los años del 2012 al 2015, se propone realizar la prórroga del contrato hasta el día 18 de diciembre de 2020 inclusive. Así mismo, en aras de que se presente una propuesta de modificación al IDEXUD desde los puntos de vista normativo, organizacional, administrativo y financiero, se propone realizar la modificación del contrato 1855 de 2019, la cual quedará de la siguiente manera:

Entregable 3:

1. Propuesta de reorganización y mejoramiento del IDEXUD desde los puntos de vista normativo, organizacional, administrativo y financiero.
2. Informe de sostenibilidad financiera
3. Estructura de costos y punto del equilibrio del IDEXUD.



Entregable 4:

Entrega del segundo informe parcial de la auditoria avalado por el supervisor que incluya:

1. la revisión financiera y jurídica de convenios y contratos correspondiente a los años 2012 al 2015.
2. informe final de la auditoria de la gestión administrativa y financiera del IDEXUD y de los giros del beneficio institucional correspondientes a ese mismo periodo.

k. Solicitud de aprobación

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la supervisión solicita se apruebe la modificación y prórroga al contrato 1855 de 2020.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

I. Obligaciones parafiscales

El (Contratista KRESTON RM S.A) anexa a esta solicitud de modificación y prórroga del contrato de Consultoría, No. 1855 de 2019, la certificación de pago de aportes de empleados del contrato, expedida por el revisor fiscal o representante legal del contratista, como también copia de la relación de pago de obligaciones parafiscales.

Para constancia de lo anterior, se firma en original y tres (3) copias la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los 16 días del mes octubre del 2020.

Firma: 
Nombre: **CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY**
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control
Supervisor

Firma: _____
Nombre: **HERNÁN JUAN CARLOS MORA SUAREZ**
Representante Legal de KRESTON RM S.A.
Contratista

Aprobó: _____
Jefe Oficina Asesora Jurídica o Jefe Sección
Compras