
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

Modificación _____ Adición _____ Prórroga No. 2 X

PRESENTACIÓN

El presente informe tiene como objetivo solicitar a la Universidad Distrital la modificación al Contrato que se describe a continuación:

a. Información general



TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA
No. CONTRATO	1855 DE 2019
OBJETO	Contratar una Auditoría integral a la gestión realizada por el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano- IDEXUD-, durante el periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2018.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
PLAZO INICIAL	6 MESES
VIGENCIA	2019
FECHA DE INICIACIÓN	29 de enero de 2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$533.703.617
CONTRATISTA	KRESTON RM S. A
SUPERVISOR	CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY

b. Prórrogas

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
Prórroga No. 1 – Contrato 1855	Desde el día siguiente a la terminación del contrato (28 de octubre de 2020), por un plazo de cincuenta y dos (52) días calendario hasta el 19 de diciembre de 2020.

c. Suspensión y ampliaciones de suspensión

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
SUSPENSIÓN No. 1 – Contrato 1855	27 de mayo de 2020, hasta el día 21 de junio de 2020
SUSPENSIÓN No. 2 – Contrato 1855	28 de julio de 2020, hasta el día 27 de agosto de 2020
SUSPENSIÓN No. 3 – Contrato 1855	1 de septiembre de 2020, hasta el día 15 de septiembre de 2020
AMPLIACION 1 – SUSPENSIÓN NO. 3 – CONTRATO 1855	16 de septiembre de 2020 hasta el día 06 de octubre de 2020

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

d. Adiciones

Contrato adicional No.	Valor
------------------------	-------

e. Condiciones actuales del contrato

Plazo actual del contrato	6 MESES
Fecha de terminación actual del contrato	19 DE DICIEMBRE DE 2020
Valor actual del contrato	\$533.703.617

f. Estado físico – Avance de la Auditoría

Hasta el (30) del mes de noviembre del año 2020, el proyecto presenta un avance físico ejecutado del 58,08%.

g. Estado financiero



Hasta el (30) del mes de noviembre del año 2020 el proyecto presentaba un valor pagado de \$106.740.723, que corresponde al 20 % con respecto al valor total del contrato. El segundo pago por valor de \$133.425.904 correspondiente al 25%, fue avalado mediante Orden de Pago No. 12890 del 2 de diciembre de 2020. Los pagos realizados en este proyecto representan el 45% del valor total del contrato.

h. Solicitud de prórroga

En reunión virtual No.5 del Comité Técnico de Seguimiento a la Auditoría, realizado el pasado 4 de diciembre, la Supervisión expuso la imposibilidad de garantizar la entrega a plenitud de los productos establecidos en el contrato al 19 de diciembre, debido a que el IDEXUD no alcanzará a entregar con la debida antelación los expedientes faltantes como son los correspondientes a las vigencias 2013 y 2014, para su correspondiente revisión y elaboración de los informes respectivos por parte de la empresa KRESTON. Dentro de los argumentos señalados por el Instituto en el mismo Comité, se encuentran la insuficiencia del equipo de trabajo para organizar el material, la necesidad de trasladar la totalidad del archivo ubicado en el Colegio Thomas Jefferson a una casa arrendada recientemente, y la restricción de los horarios establecidos por la Universidad en el marco de la emergencia social y sanitaria.

Dado lo anterior, en la perspectiva de asegurar la entrega de la totalidad de expedientes y con la calidad requerida de los productos establecidos en el contrato, en la sesión del Comité se propuso la realización de una nueva prórroga del contrato por un periodo de 30 días calendario, la cual fue aceptada por las partes, aclarando que hay otros entregables que van a ser enviados al supervisor y al IDEXUD para su respectiva socialización, de acuerdo con el cronograma que estaba pactado.

Por lo anterior, los miembros del Comité Técnico de Seguimiento consideraron pertinente y recomendaron la prórroga al contrato de consultoría No. 1855 de 2019 por treinta (30) días calendario, toda vez que, con ello se busca ejecutar y cumplir la totalidad del objeto, así como las obligaciones que de él se derivan. Esto permitirá al contratista terminar con la revisión de los

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

convenios y contratos del periodo 2012 al 2015 y obtener un resultado, previo alistamiento y organización de los expedientes por parte del IDEXUD.

Dado lo anterior, la empresa KRESTON RM S.A. aceptó la prórroga al contrato mediante oficio RM-6377-20, en la que aceptan prorrogar el contrato, proponiendo que se realice desde el día 19 de diciembre de 2020 hasta el día 1 de febrero de 2021, en el entendido de recibir información de los convenios y contratos del período a auditar y pendiente de revisión con las condiciones de alistamiento y estructuras requeridas por la auditoría.


i. Concepto de la Supervisión sobre la prórroga


De acuerdo con lo sugerido por los miembros del Comité Técnico de Seguimiento y teniendo en cuenta la aceptación de la prórroga por parte de la empresa KRESTON, la Supervisión del contrato 1855 de 2019, propone realizar la prórroga del contrato desde el día 19 de diciembre de 2020 hasta el día 1 de febrero de 2021, con el fin de que el contrato se ejecute en las condiciones establecidas y se logre una revisión integral de la totalidad de los convenios y contratos del periodo a auditar correspondiente a los años del 2012 al 2015.

j. Solicitud de aprobación

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la supervisión solicita se apruebe la prórroga propuesta al contrato 1855 de 2020.

Para constancia de lo anterior, se firma se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen ella, a los 10 días del mes de diciembre de 2020.

Firma: 
Nombre: CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control
Supervisor

Firma: 
Nombre: HERNÁN JUAN CARLOS MORA SUÁREZ
Representante Legal de KRESTON RM S.A.
Contratista

Aprobó: _____
Jefe Oficina Asesora Jurídica o Jefe Sección
Compras