
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

Modificación _____ Adición _____ Prórroga No. 3 X _____

PRESENTACIÓN



El presente informe tiene como objetivo solicitar a la Universidad Distrital la prórroga al Contrato que se describe a continuación:

a. Información general

TIPO DE CONTRATO	CONSULTORIA
No. CONTRATO	1855 DE 2019
OBJETO	Contratar una Auditoría integral a la gestión realizada por el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano- IDEXUD-, durante el periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2018.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
PLAZO INICIAL	6 MESES
VIGENCIA	2019
FECHA DE INICIACIÓN	29 de enero de 2020
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$533.703.617
CONTRATISTA	KRESTON RM S. A
SUPERVISOR	CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY



b. Prórrogas

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
Prórroga No. 1 – Contrato 1855	Desde el día siguiente a la terminación del contrato (28 de octubre de 2020), por un plazo de cincuenta y dos (52) días calendario hasta el 19 de diciembre de 2020.
Prórroga No. 2 – Contrato 1855	Desde el día siguiente a la terminación del contrato (19 de diciembre de 2020), hasta el 1 de febrero de 2021.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

c. Suspensión y ampliaciones de suspensión

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
SUSPENSIÓN No. 1 – Contrato 1855	27 de mayo de 2020, hasta el día 21 de junio de 2020
SUSPENSIÓN No. 2 – Contrato 1855	28 de julio de 2020, hasta el día 27 de agosto de 2020
SUSPENSIÓN No. 3 – Contrato 1855	1 de septiembre de 2020, hasta el día 15 de septiembre de 2020
AMPLIACION 1 – SUSPENSION NO. 3 – CONTRATO 1855	16 de septiembre de 2020, hasta el día 06 de octubre de 2020
SUSPENSIÓN No. 4 – Contrato 1855	08 de enero de 2021, hasta el 24 de enero de 2021

	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GJ-PR-002-FR-011	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

d. Adiciones

Contrato adicional No.	Valor
------------------------	-------

e. Condiciones actuales del contrato

Plazo actual del contrato	6 MESES
Fecha de terminación actual del contrato	18 DE FEBRERO DE 2021
Valor actual del contrato	\$533.703.617

f. Estado físico – Avance de la Auditoria

Hasta el 31 del mes de enero del año 2021, el proyecto presentaba un avance físico ejecutado de 82.92%.

g. Estado financiero



Hasta el 31 del mes de enero de 2021 el proyecto presentaba un valor pagado de \$240.166.627, que corresponde al 45% con respecto al valor total del contrato.

h. Solicitud de prórroga

En reunión virtual No. 7 del Comité Técnico de Seguimiento a la Auditoría, realizada el pasado 10 de febrero de 2021, la Supervisión de contrato presentó el estado de los tiempos contractuales y los avances del proyecto, en los cuales se mostraba la dificultad de culminar en el tiempo restante la revisión de información pendiente sobre contratos y convenios correspondientes a los años 2012 a 2015, así como de los entregables restantes para revisión y emisión en final. Al ser consultados con la firma auditora, se confirmó la imposibilidad de su terminación en el tiempo restante, así como de la recepción pendiente de información sobre los ochenta y tres (83) contratos y convenios del año 2014.

Debido a lo anterior, los miembros del Comité consideraron pertinente facultar al Supervisor de Contrato para analizar con la firma auditora los tiempos requeridos en términos de culminar la revisión de contratos y convenios pendientes, al igual que el suministro de los entregables restantes a la Supervisión para sus comentarios y/o ajustes, la socialización de los resultados con los auditados y el Comité, y su posterior emisión en final. De igual forma, consideró evaluar la realización de una solicitud de prórroga, dadas las circunstancias anteriormente expuestas, y en aras de ejecutar el contrato y las acciones restantes dentro del marco legal correspondiente.

Seguidamente, en reunión de seguimiento no. 21 llevada a cabo el 12 de febrero de 2021, la Supervisión de Contrato y la firma KRESTON revisaron tanto el estado de información pendiente de recibo (asociada a contratos y convenios del año 2014), como de los entregables restantes y las fechas propuestas de entrega. Bajo estos términos, y una vez validados los tiempos estimados por la firma, se propuso efectuar la extensión de contrato mediante prórroga hasta el día 26 de marzo de 2021.

	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GJ-PR-002-FR-011	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

Dado lo anterior, la empresa KRESTON RM S.A. aceptó la prórroga al contrato mediante oficio, proponiendo que se realice desde el día 18 de febrero de 2021 hasta el día 26 de marzo de 2021.


i. Concepto de la Supervisión sobre la prórroga


De acuerdo con lo sugerido por los miembros del Comité Técnico de Seguimiento, así como lo acordado por las partes en Reunión de Seguimiento No. 21 del 12 de febrero de 2021, y considerando la aceptación de la prórroga por parte de la empresa KRESTON, la Supervisión del contrato 1855 de 2019, propone realizar la prórroga del contrato desde el día 19 de febrero de 2021 hasta el día 26 de marzo de 2021 (36 días calendario), con el fin de que el mismo se ejecute en las condiciones establecidas y se logre finalizar con la revisión integral de la totalidad de los convenios y contratos del periodo a auditar correspondiente a los años del 2012 al 2015.


j. Solicitud de aprobación

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la Supervisión solicita se apruebe la prórroga propuesta al contrato 1855 de 2019.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen ella, a los 15 días del mes de febrero de 2021.


 ORIGINAL FIRMADO POR
 Firma: _____
 Nombre: **CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY**
 Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control
 Supervisor


 Firma: _____
 Nombre: **HERNÁN JUAN CARLOS MORA SUAREZ**
 Representante Legal de KRESTON RM S.A.
 Contratista


 Aprobó: _____
 Jefe Oficina Asesora Jurídica o Jefe Sección
 Compras