

Solicitud Aprobación Suspensión No. 4 - contrato 1855 de 2019 - Auditoría IDEXUD

1 mensaje

Auditoría IDEXUD Planeación Universidad Distrital <auditoriaidexud2020@udistrital.edu.co> 8 de enero de 2021, 12:52

Para: Rectoría - Universidad Distrital Francisco José de Caldas <rectoria@udistrital.edu.co>

Cc: Carlos Ramón Bernal Echeverry <crbernale@udistrital.edu.co>, Milena Isabel Rubiano Rojas <mirubianor@udistrital.edu.co>

Cco: CLAUDIA DEL PILAR MORENO SANCHEZ <cpmorenos@udistrital.edu.co>

OAPC-AIDEXUD-521-01
Bogotá, 08 de enero de 2021

Doctor
RICARDO GARCÍA DUARTE
Rector
UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
Ciudad

Asunto: Solicitud de Suspensión No. 4 del Contrato de Consultoría No. 1855 de 2019 Auditoría IDEXUD.

Respetado Doctor García:

De manera atenta y respetuosa solicito su autorización para que se analice la posibilidad de realizar la suspensión No. 4 del contrato de consultoría No. 1855 de 2019, suscrito con la empresa KRESTON RM S.A, la cual está realizando la auditoría integral al Instituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano – IDEXUD.

La suspensión en mención se solicita teniendo en cuenta las instrucciones impartidas el 07 de enero de 2021 por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en lo referente a la declaración de Alerta Roja, Toque de Queda y el anuncio de nuevas medidas adoptadas para la cuarentena estricta desde el martes 12 de enero a las 00:00 horas y hasta el jueves 21 de enero a las 11:59 p.m. en las localidades de Kennedy, Fontibón y Teusaquillo, siendo esta última el lugar donde se encuentra ubicada la nueva sede del IDEXUD (Diagonal 33 A Bis No. 16-56) y en la cual se mantienen los archivos de expedientes de contratos y convenios de los años 2012, 2013 y 2014.

Para lo cual remito con la presente los siguientes documentos:

01. Oficio OAPC-AIDEXUD-521-2021
02. Contrato de Consultoría No. 1855 de 2019
03. Modificación No. 1
04. Modificación No. 2 y prórroga No. 1 Contrato 1855 de 2019
05. Prórroga No. 2 Contrato 1855 de 2019
- 06-01. Acta de Suspensión No. 1 y Acta de Reinicio Contrato 1855 de 2019
- 06-02. Acta de Suspensión No. 2 y Acta de Reinicio Contrato 1855 de 2019
- 06-03. Acta de Suspensión No. 3 y Acta de Reinicio Contrato 1855 de 2019
07. Acta de Suspensión No. 4 Contrato 1855 de 2019
08. Oficio RM-0301-21 Aceptación Suspensión No. 4 IDEXUD
09. Informe de Avance KRESTON
10. Cronograma de actividades corte 30 diciembre

Agradezco su valiosa gestión.

Cordialmente,

Carlos Ramón Bernal Echeverry
Supervisor Contrato 1855 - Auditoría IDEXUD
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX:(057) (1) 3239300 Ext:1005-1806
auditoriaidexud2020@udistrital.edu.co

15 adjuntos

-  **01. Oficio Supervision OAPC-AIDEXUD-521-21 - 08 de enero de 2021.pdf**
455K
-  **04. Otrosi No. 2 y modificacion del contrato 1855 de 2019 - FINAL - FIRMADO.pdf**
610K
-  **05. Prorroga 2 del contrato 1855 de 2019 - FINAL - FIRMADA (2).pdf**
450K
-  **02. Contratos de compraventa 1855 de 2019 - KRESTON RM.pdf**
1448K
-  **06-02. Acta de Reinicio Suspension 2 Contrato 1855 - Firma KRESTON y SUPERVISION.pdf**
230K
-  **06-01. Acta de Reinicio Suspension 1 Contrato 1855 - Firma KRESTON y SUPERVISION.pdf**
226K
-  **06-01. Acta de Suspension- kreston 1855-2019 - 27 de Mayo de 2020.pdf**
805K
-  **03.OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1 - Firmado.pdf**
4641K
-  **06-02. ACTA DE SUSPENSION CONTRATO CONSULTORIA 1855- KRESTON - FIRMADA.pdf**
277K
-  **06-03. Acta de Reinicio Suspension 3 ago - sep Contrato 1855 - Firma KRESTON.pdf**
283K
-  **07. Acta de Suspension 04 - enero 08 de 2021.pdf**
182K
-  **06-03. Acta de Ampliacion Suspension 3 - 15 de septiembre de 2020 V3- CBE y KRESTON - FIRMADA.pdf**
510K
-  **08. RM- 0103 -21 aceptación cuarta suspensión.pdf**
427K
-  **10. Cronograma IDEXUD CORTE 301220.xlsx**
52K
-  **09. Informe avance 30dic20.pdf**
157K