


	ACTA DE REINICIO	Código: GJ-PR-002-FR-009	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 05	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 11/02/2022	

CONTRATO	COMPRAVENTA
No. CONTRATO	1774 DE 2019
CONTRATANTE	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONTRATISTA	MODERLINE S.A.S.
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACION MOBILIARIO ESPECIALIZADO, CONVENCIONAL Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO EL ENSUEÑO, CONSISTENTE EN LA AMPLIACION DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, COMO PARTE DEL PROCESO DE DOTACION PARA ENTRAR EN OPERACION, DE ACUERDO AL DISEÑO ARQUITECTONICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS (LOTE 1).
VALOR	SEIS MIL NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TREINTA Y CINCO PESOS \$6.091.609.035 M/Cte., incluido IVA
PLAZO	CINCO (5) MESES
FECHA DE INICIO	27 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	24 DE MARZO DE 2020
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 1	15 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE AMPLIACIÓN No. 2	28 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE REINICIO	01 DE JUNIO DE 2020
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2	23 DE JULIO DE 2020
FECHA DE REINICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE FINALIZACIÓN	11 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PRORROGA No. 1	100 días
FECHA FINAL PRORROGA 1	20 DE DICIEMBRE DE 2020
PRORROGA No. 2	100 días
FECHA FINAL PRORROGA 2	30 DE MARZO DE 2021


	<b>ACTA DE REINICIO</b>	Código: GJ-PR-002-FR-009	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 05	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 11/02/2022	

PRORROGA No. 3	75 días
FECHA FINAL PRORROGA 3	13 DE JUNIO DE 2021
PRORROGA No. 4	75 días
FECHA FINAL PRORROGA 4	27 DE AGOSTO DE 2021
PRORROGA No. 5	75 días
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 3	04 DE OCTUBRE DE 2021
FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN No. 3	04 DE OCTUBRE DE 2022

Entre los suscritos a saber, JENNIFER CRESPO, jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control, y el Doctor RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA en calidad de Supervisores del Contrato de Compraventa y FRANCISCO JAVIER ARRIGUI ARBELAÉZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 18.401.033 de Calarcá representante legal de la empresa MODERLINE S.A.S., en su calidad de contratista; hemos determinado REINICIAR el Contrato de Compraventa No. 1774 de 2019, que fue suspendido durante el periodo del 04 de octubre de 2021 al "03 de febrero de 2022 o hasta que los actores del proyecto El Ensueño-Ampliación de la Facultad Tecnológica definan a la Universidad la fecha para realizar la instalación final del mobiliario por medio de cronograma de entrega de los espacios". En consecuencia, la fecha de terminación del presente contrato es el día 10 de noviembre de 2022, de conformidad con los 37 días restantes de la vigencia del contrato.

Para constancia, firman las partes a los cuatro (04) días del mes de octubre del año 2022.

  
**RAFAEL ENRIQUE ARANZÁLEZ GARCÍA**  
 Jefe División de Recursos Físicos  
 Supervisor

  
**JENNIFER CRESPO**  
 Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control  
 Supervisor

  
**FRANCISCO JAVIER ARRIGUI ARBELAÉZ**  
 Representante Legal MODERLINE S.A.S.  
 Contratista

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó	Martha Lizeth Botello Gutiérrez	Profesional CPS - DRF	
Revisó	Rafael Enrique Aranzález García	Jefe División de Recursos Físicos	