

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

Adición_____

Prórroga y Modificación X

PRESENTACIÓN

El presente informe tiene como objetivo solicitar a la Universidad Distrital la modificación al Contrato que se describe a continuación:

a. Información general

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRA VENTA
CONTRATO	COMPRA VENTA
No. CONTRATO	07 de 2022 – Fecha 26 de julio de 2022
OBJETO	ADQUIRIR IMPRESORA DE METAL Y SISTEMA DE MANUFACTURACIÓN ADITIVA POR TECNOLOGÍAS DE FOTOPOLIMERACIÓN DLP, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2020000100355
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Bogotá D.C
PLAZO INICIAL	Cuatro (4) meses
VIGENCIA	2022
FECHA DE INICIACIÓN	29/07/2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$877.076.410,00 pesos M/te
CONTRATISTA	GRUPO ABSTRACT S.A.S. NIT 900.279.841-0
SUPERVISOR	HENRY MONTAÑA QUINTERO

b. Prórrogas

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
1	UN (1) MES

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

c. Suspensión y ampliaciones de suspensión

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
N/A	N/A

d. Adiciones

Contrato adicional No.	Valor
N/A	N/A

e. Condiciones actuales del contrato

Plazo actual del contrato	Cuatro (4) meses
Fecha de terminación actual del contrato	28 de noviembre del 2022
Valor actual del contrato	\$877.076.410,00 pesos M/te

f. Estado físico

Hasta el Quince (15) día del mes noviembre del año 2022, el proyecto presentaba un avance físico ejecutado del 0 % contra un avance físico programado del 0 %

g. Estado financiero

Hasta el Quince (04) día del mes noviembre del año 2022 el proyecto presentaba un valor ejecutado de \$ 0 que corresponde 0 % con respecto al valor actual del contrato.

h. Solicitud de adición

1. Causales de adición N/A
2. Recursos a Suprimir correspondiente a las actividades que no se van a ejecutar N/A
3. Recursos para obras adicionales N/A
4. Recursos para items no previstos N/A
5. Valor de la adición N/A

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

i. Solicitud de prórroga y Modificación

El señor NISSIN COHEN, representante legal de la empresa GRUPO ABSTRACT S.A.S, a través de la comunicación remitida el día 3 de noviembre bajo referencia “*Solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato*” presenta solicitud de ampliación de plazo del contrato en mención argumentando dificultades en el cumplimiento del plazo de entrega por cuenta de las demoras en el transito internacional de la mercancía, sobre dicha comunicación desde la coordinación del proyecto fue solicita una ampliación de la información con el fin de contar con soportes relacionados con la situación expuesta.

Conforme a la solicitud presentada el día 3 de noviembre por la empresa Grupo Abstract con relación al contrato de Compra Venta 07 del 26 de julio de 2022 modificado con OTROSI 01 del 23 de agosto de 2022 y la reunión sostenida el pasado 29 de octubre, en calidad de docente líder del proyecto me permito solicitar el trámite del OTROSI modificadorio de tiempo, ampliando el plazo del contrato en un mes adicional, quedando la duración del contrato en 5 meses, terminando el 28 de diciembre de 2022.

En atención a esta situación, con base en el requerimiento remitido por Grupo Abstract y la comunicación recibida por ellos, se requiere la ampliación del plazo para la terminación del contrato Orden de Compra por un (1) mes adicional, pasando de 4 a 5 meses el contrato original.

j. Concepto de la interventoría sobre la adición y/o prórroga

El supervisor del contrato considera que la prórroga de un (1) mes, es aceptable para la terminación del Contrato Compra venta No. 07 de 2022, con lo cual, la nueva fecha de terminación del contrato será el día el 28 de diciembre del año 2022.

k. Solicitud de aprobación

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, el Supervisor del contrato solicita a la Universidad Distrital autorizar una prórroga en plazo de un (01) mes.

l. Obligaciones parafiscales

El Contratista anexa a esta solicitud de modificación de la Compra venta No. 07 de 2022 la certificación de pago de aportes de empleados del contrato, expedida por el revisor fiscal o representante legal del contratista, como también copia de la relación de pago de obligaciones parafiscales.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GJ-PR-002- FR-011	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 04	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 30/07/2019	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella a los 10 días del mes de noviembre del 2022.



Compra venta No. 07 de 2022
GRUPO ABSTRACT S.A.S
Contratista



Henry Montaña Quintero Supervisor del
Contrato Compra Venta
Nro. 07 DE 2022