
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

15    11    2023  
**DIA    MES    AÑO**

INFORME SUPERVISIÓN DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	<b>Orden de compra Nro. 115657 -2023</b>
OBJETO	ACTUALIZAR PARA LA VIGENCIA LA RENOVACIÓN POR UN AÑO DE LAS LICENCIAS DEL SOFTWARE EDUCATION INSTITUTIONAL LARGE INTERNATIONAL AGREEMENT Y EL PAQUETE ARCGIS DRONE2MAP ADVANCED FOR ARCGIS ONLINE EDUCATIONAL ACADEMIC, DADO QUE ESTO PERMITIRÁ UN MEJOR DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS.
CONTRATISTA	<b>ESRI COLOMBIA SAS</b>
NIT CONTRATISTA	<b>830122983-1</b>
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA
C.C.	79.943.176
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	8 de septiembre del 2023
PLAZO DEL CONTRATO	Tres (3) meses
VALOR DEL CONTRATO	\$ 155.132.759
ADICIÓN	\$0
FECHA ACTA DE INICIO	12 de septiembre de 2023
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	11 de diciembre de 2023



**PRÓRROGAS:** SI: \_\_\_\_\_ NO:

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: \_\_\_\_\_

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRORROGADO: \_\_\_\_\_

<b>2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>		
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
2791	30 de agosto del 2023	\$ 171.428.837
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
7652	12 de septiembre del 2023	\$ 155.132.759
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE ADICIONES</b>		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	<b>JAIME ANTONIO BENÍTEZ FORERO</b>	
CARGO	Coordinador de Laboratorios Ingeniería	
SEDE	Facultad de Ingeniería	
CORREO ELECTRÓNICO	labiud@udistrital.edu.co	
TELÉFONO	(+57 1) 3239300	EXT. 1520
NOMBRE	<b>JOSÉ ALEJANDRO MURAD PEDRAZA</b>	
CARGO	Coordinador de Laboratorios Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales	
SEDE	Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	
CORREO ELECTRÓNICO	labmedioambiente@udistrital.edu.co	
TELÉFONO	(+57 1) 3239300	EXT. 4128
NOMBRE	<b>RODRIGO ELÍAS ESQUIVEL RAMÍREZ</b>	
CARGO	Coordinador representante del Comité de laboratorios Facultad Tecnológica.	
SEDE	Facultad Tecnológica	
CORREO ELECTRÓNICO	subcomitelabtecono@udistrital.edu.co	
TELÉFONO	(+57 1) 3239300	EXT. 5047
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A					
NÚMERO DE PÓLIZA	11-46-101039420					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DÍA	12	MES	09	AÑO	2023

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$23.269.913,85	08	09	2023	10	06	2024
Calidad	\$31.026.551,80	08	09	2023	10	12	2024
Pago de salarios y prestaciones	\$7.756.637,95	08	09	2023	10	12	2026
Responsabilidad civil							

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

## 5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 155.132.759
VALOR ADICIONADO:	(SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 155.132.759
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 149.742.045
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD	(SI APLICA)

### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la **Orden de compra** Nro. 115657 -2023, se han realizado los siguientes pagos:

- a) Único Pago: No se han realizado pagos
- b) Primer pago: Se realizará un único pago

### 5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: \$0

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

- Se informa que se realizó una modificación del valor del contrato N° 115657 en razón a que el valor de la oferta inicial para la actualización del software fue de ciento cuarenta y nueve millones setecientos cuarenta y dos mil cuarenta y cinco pesos, (\$ 149.742.045) con fecha de expedición del 25 de agosto de 2023 y validez de 30 días calendario contados a partir de la fecha de presentación, sin embargo la presentación de la oferta en la plataforma Colombia Compra Eficiente el 6 de septiembre de 2023 tiene un valor ciento cincuenta y cinco millones ciento treinta y dos mil setecientos cincuenta y nueve pesos, (\$ 155.132.759), Por lo cual se modificó el valor del contrato de manera que reflejara el costo real inicial acordado.

Como soporte a esto se anexa solicitud de aprobación bilateral del cambio del valor del contrato y aceptación del proveedor.



### 5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Inicial: tres (3) meses

Porcentaje avance en tiempo: 70%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

**5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:** (Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento,

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo).

- Se informa que la finalización de la instalación de las licencias en la facultad de Medio Ambiente fue el día 26 de septiembre del 2023.
- Se informa que la finalización de la instalación de las licencias en la facultad de ingeniería fue el día 12 de octubre del 2023.
- Se informa que la finalización de la instalación de las licencias en la facultad Tecnológica se realizó el día 14 de noviembre del 2023

**6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No  SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD**

No  SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**8. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**



No  SI

En caso afirmativo deberá anexar el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista desarrollo a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la **Orden de compra Nro. 115657-2023** de fecha **8 de septiembre de 2023**, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista cumplido a satisfacción con el objeto del contrato según facturas **No. FEE-20724**, por valor de \$ **149.742.045** y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la **Orden de compra** de fecha de 8 de septiembre de 2023.

Por lo anterior se firma a los **15 días del mes de noviembre de 2023**.



---

**JAIME ANTONIO BENÍTEZ FORERO**  
Coordinador Laboratorios Facultad de Ingeniería  
Supervisor de la Orden de Compra No. 115657 de 2023








---

**JOSÉ ALEJANDRO MURAD PEDRAZA**  
Coordinador laboratorios de la facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
Supervisor de la Orden de Compra No. 115657 de 2023


---

**RODRIGO ELÍAS ESQUIVEL RAMÍREZ**  
Coordinador laboratorios facultad tecnológica  
Supervisor de la Orden de Compra No. 115657 de 2023

	Nombre	Cargo	Firma
Responsable de la elaboración técnica	Emily Angelica Villanueva Serna	CPS - Laboratorios FI	
Responsable de la elaboración técnica	Liliana Andrea Rodríguez S.	CPS - Laboratorios de FT	
Responsable de la elaboración técnica	Jahel Bohórquez Carvajal	CPS - Laboratorios de la FAMARENA	
Revisó y Aprobó	Jaime Antonio Benítez Forero	Coordinador Laboratorios Facultad de Ingeniería	
Revisó y Aprobó	José Alejandro Murad Pedraza	Coordinador laboratorios de la facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales	
Revisó y Aprobó	Rodrigo Elías Esquivel Ramírez	Coordinador laboratorios Facultad Tecnológica	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la