
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

17 01 2025
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 25 octubre de 2024 AL 17 de enero de 2025



1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de Orden de Compra CCE	Orden de Compra OC CCE – 134698 de 2024
OBJETO	ADQUIRIR, INSTALAR Y REALIZAR LA CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO DE COMPUTADORES, CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, TALLERES, CENTROS Y AULAS DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS SOLICITADAS POR LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS.
CONTRATISTA	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS
NIT CONTRATISTA	830037278
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ANDRÉS REY MENDEZ
C.C.	79.722.274
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	315-10-24
PLAZO DEL CONTRATO	Tres (3) meses
PRÓRROGA	1 mes y 20 días
VALOR DEL CONTRATO	QUINIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$511.217.353,85)
FECHA ACTA DE INICIO	25-10-2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	24-01-2025
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO CON PRÓRROGA	15-03-2025

PRÓROGAS: SI: X NO:

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: 1 mes y 20 días

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 15-03-2025

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	



2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
3299	18 – 09 -2024	\$ 1.093.903. 137
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
9925	18-10-2024	\$ 511.217.354
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	Miller Gómez Mora	
CARGO	Representante Laboratorios Facultad Tecnológica – Universidad Distrital	
SEDE	Facultad Tecnológica	
CORREO ELECTRONICO	subcomitelabtecno@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 5047
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 511.217.353
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 511.217.353
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	\$ 0

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

4.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la **Orden de Compra CCE N° 134698**, a la fecha no se han realizado pagos.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: 0

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100 %

4.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Cuatro (4) meses y 20 días

Porcentaje avance en tiempo: 60 %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

4.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

El día 25 de octubre del 2024 se genera bajo acuerdo con el contratista el acta de inicio del contrato.



El 18 de noviembre se solicita a la empresa el envío del cronograma de ejecución del contrato e información sobre la entrega de equipos en las diferentes facultades. Se reitera solicitud el día 2 de diciembre de 2024.

El 5 de diciembre la empresa envía cronograma ajustado de acuerdo con el avance e información indicada por nuestro fabricante Lenovo.

El día 16 de diciembre la empresa realiza solicitud de prórroga del contrato argumentando:

“Nuestro fabricante el día 11 de diciembre de 2024 nos manifiesta que se presenta una situación que retrasará la producción y es la escasez de componentes electrónicos, corto de chasis por cuenta de la alta demanda de estas partes que deben ser integrados en la etapa de fabricación. Esto nos llevó a que se realizara la verificación respectiva, el cálculo de un nuevo cronograma definiendo una nueva ruta crítica y la recopilación del material que nos remite nuestro fabricante para de esta manera realizar la comunicación a la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS ya que esta situación nos obliga a realizar una nueva planificación y requerir una prórroga para la culminación de la fabricación de los mismos.”

“...Acorde con las circunstancias arriba indicadas que impactan el cronograma inicialmente fijado sobre los tiempos estimados para el cumplimiento de nuestras responsabilidades, comedidamente solicitamos a la entidad nos concedan una prórroga en tiempo de cincuenta (50) días calendario

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD ✓ <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

adicionales dando como resultado un plazo para culminar las actividades pendientes para el próximo quince (15) de marzo de 2025, para así dar cabal cumplimiento de nuestras obligaciones en el presente contrato. “

El 17 de diciembre se remite a la vicerrectoría administrativa la solicitud de prórroga con los soportes y formatos correspondiente para realizar la gestión respectiva.

El 18 de diciembre la vicerrectoría administrativa remite formato de modificación a la Orden de Compra 134698-2024, para gestión de firmas. El 19 se remite la solicitud de modificación de la Orden de Compra OC CCE 134698 de 2024, con la firma de la empresa NUEVA ERA SOLUCIONES SAS y visto bueno del Coordinador General de Laboratorios.

El 26 de diciembre se remiten las pólizas actualizadas para aprobación.

5. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

6. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A



7. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:


NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la **Orden de Compra CCE N° 134698**, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Compra CCE No. 134698 de 2024.


Por lo anterior se firma a los **17** días del mes de enero de **2024**.



Miller Gómez Mora

**Coordinador Representante Laboratorios Facultad Tecnológica
Universidad Distrital Francisco José de Caldas**

Supervisor Orden de Compra CCE No. 134698 de 2024.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Miller Gómez Mora	Coordinador Representante Laboratorios Facultad Tecnológica	
Elaboró	Liliana Andrea Rodríguez	CPS Comité de Laboratorios Facultad Tecnológica	