
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 22 de octubre de 2025

A continuación, especifique el rango de tiempo del informe a presentar.

INFORME SUPERVISIÓN DEL 22 de sep. de 2025 AL 20 de oct. de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de contrato:	CONTRATO DE COMPRAVENTA (CCV)
No. de Contrato	CCV 1711 - 2025
Objeto	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS ROBUSTOS Y MENORES, DESTINADOS A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES, TECNOLÓGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y ARTES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS CON RELACIÓN AL SIGUIENTE ÍTEM 5. MAQUINA DE COMPRESIÓN.
Contratista	DIRIMPEX S.A.S
Nit contratista	860.516.281-9
Nombre representante legal	IVAN ANDRÉS BELTRÁN PUERTO
Tipo y número de documento de identidad	C.C.: 79.724.513
Fechas de perfeccionamiento y legalización	20 DE AGOSTO DE 2025
Plazo del contrato	CUATRO (4) MESES
Valor del contrato	\$ DOSCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$203.684.089,00 M/CTE)
Adición	\$ 0,00
Fecha acta de inicio	20 DE AGOSTO DE 2025
Fecha terminación del contrato	20 DE DICIEMBRE DE 2025



2. PRÓRROGAS

El contrato contiene Prorroga: ☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, especifique la siguiente información:

Prórroga / Otrosí adicional Nro.	Fecha	Tiempo (mes/ días calendario)

3. Suspensión y ampliaciones de suspensión

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

El contrato contiene suspensión y/o ampliaciones de suspensión: ☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Suspensión Nro.	Fecha	Tiempo (mes/ días calendario)

4. ADICIONES

El contrato contiene adiciones: ☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Adición /Otrosí Nro.	Fecha	Valor

5. OTRAS MODIFICACIONES

El contrato contiene otras modificaciones: ☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:



Modificadorio Nro.	Fecha	Observación

6. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

Plazo actual del contrato	CUATRO (4) MESES
Fecha de terminación actual del contrato	20 DE DICIEMBRE DE 2025
Valor actual del contrato	\$ \$ DOSCIENTOS TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$203.684.089,00 M/CTE)

7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad presupuestal			
Certificado(s) de disponibilidad presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	1788	15 DE MAYO DE 2025	\$ 7.523.616.817,00
Certificado (s) de registro presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	6056	11 DE AGOSTO DE 2025	\$ 203.684.089,00
Información presupuestal de adiciones			
Certificado (s) de disponibilidad presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
			\$

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

Certificado (s) de registro presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
			\$

8. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre	Rodolfo Felizzola Contreras		
Cargo	Coordinador Laboratorio Construcciones Civiles Facultad Tecnológica		
Sede	Facultad Tecnológica		
Correo electrónico	rfelizzolac@udistrital.edu.co		
Teléfono	3239300	EXT. 5051	
Acto de designación (cuando aplique)	Resolución 006 del 15 de 01 de 2025		

9. DATOS DE LAS GARANTÍAS



Datos de la póliza						
Compañía aseguradora	MUNDIAL DE SEGUROS S.A					
Número de póliza	CSC-100056363					
Fecha de aprobación de póliza	día	26	mes	08	año	2025

Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		día	mes	año	día	mes	año
Cumplimiento	\$ 40.736.817,80	20	08	2025	20	04	2026
Prestaciones Sociales	\$ 20.368.408,90	20	08	2025	20	12	2028
Calidad y Correcto Funcionamiento	\$ 40.736.817,80	20	08	2025	20	12	2027

10. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

Valor inicial	\$ 203.684.089,00
Valor adición	\$ 0,00
Valor total del contrato	\$ 203.684.089,00
Valor anticipo	\$ 0,00
Valor amortizado del anticipo	NA
Valor pendiente por amortizar	NA
Valor ejecutado	\$ 0,00
Valor facturado, pero no girado	\$ 0,00
Valor facturado y girado	\$ 0,00
Valor pendiente por ejecutar	\$ 203.684.089,00

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

A) Gestión de pagos

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del Contrato de Compraventa No 1711 del año 2025, se han realizado los siguientes pagos:

- ☐ Único Pago (Describe lo siguiente)

No. de la Orden de Pago	Valor	\$
-------------------------	-------	----

- ☐ Primer pago (Especificar la siguiente información)
Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

No. de la Orden de Pago	Valor pago proporcional	\$
-------------------------	-------------------------	----

B) Avance financiero del contrato:

Recursos girados: A continuación, relacionar los pagos realizados a la fecha del informe e indicar

- Porcentaje de pagos realizados: 0 %
- Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100 %



Relación de Pagos		
Fecha	No. de la Orden de Pago	Valor del pago

11. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Cuatro (4) meses

Porcentaje avance en tiempo: 50 %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 50 %

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

El día nueve (9) de octubre de 2025 el contratista Dirimpex SAS realizo la entrega e instalación de la Maquina de compresión en la Universidad Distrital – Facultad Tecnológica en el Laboratorio de Estructuras Bloque 5 – Piso 1.



Ilustración 1. Recepción Maquina de Compresión

El día diez (10) de octubre de 2025 se realizó la calibración del dispositivo de flexión y compresión.





 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	



Ilustración 2. Calibración Máquina de Compresión

El día viernes diecisiete (17) de octubre de 2025 el contratista Dirimpex SAS indico mediante correo electrónico que el día viernes veinticuatro (24) de octubre se llevará a cabo la capacitación respecto al funcionamiento de la Máquina de Compresión.

Dirimpex: RE1-16691 | OP5798 | Contrato N 1711 de 2025 | CP 005 de 2025 | QBP-13325.v4 | UDFJC | Bogotá DC | Máquina Doble Rango - AutoMAX UltiMate | DPX-Controls

Juan Sebastian Barahona <jbarahona@dirimpex.com>

Para: @ LABORATORIOS DE TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES CIVILES E INGENIERIA CIVIL; @ MICHAEL YESID VELANDIA CASTELBLANCO
CC: Javier Erazo <jerazo@dirimpex.com>; Mauricio Leal <mleal@dirimpex.com>; Felipe Ignacio Córdoba Rebollo <fecordoba@dirimpex.com>; y 3 más

Vie 17/10/2025 11:28

! Importancia alta

Parte del contenido de este mensaje se ha bloqueado porque el remitente no está en la lista de remitentes seguros. Remitente de confianza Mostrar contenido bloqueado

RE1-16691.pdf 1 MB ACTA DE INICIO CCV 1711-2... 152 KB CCV 1711 DE 2025 Dirimpex ... 849 KB QBP-13325.v4_UDFJC_ULTIM... 4 MB

Mostrar los 6 datos adjuntos (9 MB) Guardar todo en OneDrive - Universidad Distrital Francisco José de Caldas Descargar todo

Estimado Ing. Felizzola reciba un cordial saludo,
Conforme a su solicitud y a los equipos entregados la semana pasada, según la remisión RE1-16691 en las instalaciones de la Universidad Distrital, procedemos a confirmar la capacitación de la máquina de doble rango AutoMAX UltiMate para el día viernes 24 de octubre a las 9:00 a. m., en la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ubicada en Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70, Bloque 5 - Piso 1, Laboratorio de Estructuras.

El personal que asistirá es el siguiente:



- Cristian Vidales
CC 1018459172
- Felipe Córdoba
CC 1015429466
- Sebastian Barahona
CC 1032398277
- Carro: Renault OROCH
Placa LNK649

Quedamos atentos a cualquier comentario adicional.
Slids,

SEBASTIAN BARAHONA
INGENIERO DE SOPORTE NACIONAL
PBX: +57-1 482-4002 Ext. 105
Cel: +57 313-477-6464
Calle 18A N 68D-80 Bogotá - Colombia

Ilustración 3. Programación Capacitación Máquina de Compresión

Porcentaje de avance físico: 50 %

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

12. INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

☒ NO ☐ SI

En caso afirmativo, describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Hechos	Acciones

13. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

☒ NO ☐ SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:


NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del Contrato de Compraventa No. 1711 del año 2025, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del Contrato de Compraventa No. 1711 del año 2025.

Por lo anterior se firma a los 22 días del mes de octubre de 2025.


RÓDOLFO FELIZZOLA CONTRERAS
Coordinador Laboratorio Construcciones Civiles Facultad Tecnológica

Supervisor del del Contrato de Compraventa No. 1711 del año 2025.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Elaboró	Sandy Catherine Gonzalez Orozco	CPS	
Revisó	Rodolfo Felizzola Contreras	Coordinador Laboratorio Construcciones Civiles	