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ACTA DE SUSPENSION N° 04 

CONTRATO COMPRAVENTA 

No. CONTRATO 1775 DE 2019 

CONTRATANTE UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

CONTRATISTA ICL DIDACTIC SAS 

OBJETO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO, 
CONVENCIONAL Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO EL 
ENSUEÑO, CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DE LA FACULTAD 
TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ 
DE CALDAS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, COMO 
PARTE DEL PROCESO DE DOTACIÓN PARA ENTRAR EN 
OPERACIÓN, DE ACUERDO AL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS (LOTE 2). 

VALOR 

MIL OCHOCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS MONEDA CORRIENTE 
($1.813.872. 316.OO M/CTE) INCLUIDO IVA. 

FECHA DE INICIO 27 DE DICIEMBRE DE 2019 

FECHA DE SUSPENSIÓN N° 01 24 DE MARZO DE 2020 

FECHA AMPLIACION 
SUSPENSION N° 01 SUSPENSIÓN 16 DE ABRIL DE 2020 

FECHA AMPLIACION 
SUSPENSION N° 02 SUSPENSIÓN 28 DE ABRIL DE 2020 

FECHA DE REINICIO 
SUSPENSION N° 01 1 DE JUNIO DE 2020 

  FECHA INICIO SUSPENSION N° 
02 13 DE JULIO DE 2020 

FECHA REINICIO SUSPENSION 
N° 02 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

FECHA INICIO SUSPENSION N° 
03 9 DE DICIEMBRE DE 2020 

FECHA REINICIO SUSPENSION 
N° 03 

16 DE JULIO DE 2021 

FECHA INICIO SUSPENSION N° 
04  

29 DE JULIO DE 2021 

FECHA REINICIO SUSPENSION 
N° 04 

HASTA LA FECHA DE ENTREGA TEMPORAL DE LOS ESPACIOS DEL 
EDIFICIO TECHNE POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA DEL 
PROYECTO “EL ENSUEÑO” Y RECIBIDOS A SATISFACCIÓN POR 
PARTE DE LA UNIVERSIDAD. 
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Entre los suscritos a saber, RICARDO GARCÍA DUARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.514.128 de Armenia, Rector y Representante Legal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 
RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.720.359 de El Banco 
(Magdalena), Jefe de la División de Recursos Físicos , SUPERVISOR del Contrato de Compraventa y 
ARMANDO ZEA ACOSTA, identificado con cédula  de ciudadanía  No. 9.525.236 de Sogamoso, en su 
calidad de Representante Legal de ICL DIDACTICA S.A.S., hemos determinado SUSPENDER el Contrato 
de Compraventa No. 1775 de 2019, durante el período comprendido entre día veintinueve (29) de julio 
de 2021 y hasta la fecha de entrega temporal de los espacios del edificio Techne por parte del contratista 
de obra del proyecto “El Ensueño” y recibidos a satisfacción por parte de la Universidad y recibidos a 
satisfacción por parte de la Universidad, la cual deberá ser informada oportunamente por parte de la 
rectoría a la División de Recursos Físicos como interlocutora entre la alcaldía local de Ciudad Bolívar y el 
contratista de obra del proyecto “El Ensueño”. 

MOTIVO DE LA SUSPENSION: 

De acuerdo al oficio enviado el día 23 de julio de 2021, por parte de la empresa ICL DIDACTICA SAS. En la 
cual presentan sus motivos para pedir la suspensión del contrato 1775 de 2019, los cuales son expuestos 
a continuación: 

“…solicitar nuevamente la suspensión temporal del contrato en referencia del mobiliario especializado 
para el edificio de Techne de la sede de la Tecnología.   

Teniendo en cuenta que el contratista encargado de la obra MYH Ingenieros Asociados SA, a la fecha no 
ha realizado la entrega de los espacios del edificio de Techne de la sede de la Tecnología, los cuales 
corresponden a los pisos 1, 2, 3, 6 y 7, esto debido a que no han finalizado las labores y actividades que 
permitan instalar el mobiliario especializado con las condiciones adecuadas de los espacios.   

Situación que nos obligó a solicitar a la Universidad reactivar el contrato en referencia para proceder con 
la entrega del mobiliario en las instalaciones de la Facultad Tecnológica Coliseo y con los trámites de un 
segundo pago de acuerdo al OTRO SÍ MODIFICATORIO No1 del 15 de diciembre del 2020.  Donde se aprobó 
se realizarán pagos mensuales, por el 75% del valor del mobiliario y accesorios, suministrados y 
almacenados de forma temporal en la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital.  

Realizada la entrega a la Universidad y por tratarse de un caso de fuerza mayor ajeno a nuestra voluntad 
de acuerdo a la CLAUSULA 21- Suspensión. “Las partes contratantes podrán suspender la ejecución del 
contrato, mediante la suscripción de un acta en donde conste tal evento, cuando medie algunas de las 
causales: 1) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobadas, que 
imposibiliten su ejecución”, del contrato. Reiteramos nuestra petición la suspensión temporal del contrato 
a partir de día 22 de julio de 2021 y hasta el recibo de la totalidad de los espacios de instalación del 
mobiliario por parte de la universidad, en vista que se nos imposibilita realizar la entrega e instalación  
en la fecha pactada del contrato en referencia”. 

Las causales expuestas no son imputables al contratista ni al contratante, ni pueden calificarse como 
propios del riesgo normal del contrato, sino que obedecen a aspectos no provistos inicialmente para la 
ejecución del contrato de Compraventa No. 1775 de 2019. 
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Por los motivos antes expuestos las partes acuerdan: 

Suspender el contrato de Compraventa No. 1775 de 2019 durante el período comprendido entre el día 
veintinueve (29) de julio de 2021 y hasta la fecha de entrega temporal de los espacios del edificio 
Techne por parte del contratista de obra del proyecto “El Ensueño” y recibidos a satisfacción por parte 
de la Universidad, la cual deberá ser informada oportunamente por parte de la rectoría a la División de 
Recursos Físicos como interlocutora entre la alcaldía local de Ciudad Bolívar y el contratista de obra del 
proyecto “El Ensueño”. 

La presente suspensión rige una vez perfeccionado por los intervinientes, para constancia, firman las 
partes el veintiocho (28) de julio de 2021. 

___________________________________ 
RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCÍA 

Jefe División de Recursos Físicos 
Supervisor 

Revisó jefe Oficina Asesora Jurídica 

RICARDO GARCIA DUARTE ARMANDO ZEA ACOSTA 
Rector - Ordenador del Gasto Representante legal ICL DIDACTICA SAS 

Contratista 


