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Entre los suscritos, de una parte, RICARDO GARCÍA DUARTE, mayor de edad, vecino de esta 

ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.514.128, expedida en Armenia, quien actúa en 

calidad de RECTOR, de conformidad con la Resolución del Consejo Superior Universitario No. 

036 del 1º de diciembre de 2017, debidamente autorizado para contratar, según Acuerdo No. 003 del 

2015 (Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien en lo 

sucesivo se denominará LA UNIVERSIDAD, con NIT 899.999.230-7, ente universitario autónomo, 

de conformidad con la Ley 30 de 1992, y, de otra LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMARGO, 

mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.070.003 

expedida en Bogotá, quien actúa en nombre y Representación Legal de CONSORCIO OBRAS 

UNIVERSITARIAS, con NIT 901.351.387-9, quien en adelante se denominará EL 

CONTRATISTA; acordamos modificar la PRORROGA Y ADICIÓN No. 1 del Contrato Obra 

No. 1859 de 2019, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1) Que el 27 de diciembre de 

2019, LA UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, suscribieron el Contrato de Obra No. 1859 de 

2019 y, de conformidad con la CLÁUSULA 1. OBJETO DEL CONTRATO. “REALIZAR LAS 

OBRAS DE PROTECCION, CONTENCION Y MANEJO HIDRAULICO DE LA LADERA 

CONTIGUA A LA EDIFICACION DEL GIMNASIO, SALONES ADYACENTES Y AREA DEL 

SENDERO PEATONAL DEL LOTE A EN LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.”.  2) Dentro 

del mencionado documento de prorroga y adición, se estableció, PRORROGAR el plazo de 

ejecución del contrato en 3 MESES CALENDARIO MÁS, contados a partir de la fecha de 

terminación del mismo, este es, el 12 de octubre de 2020, quedando como nuevo plazo del contrato 

de obra No. 1859 de 2019, de NUEVE (9) MESES, a partir de su fecha de inicio.  3) De igual 

manera, dentro de la cláusula segunda del mentado documento, se acordó ADICIONAR el valor del 

contrato, anotando la suma de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES 

SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($697.713.265), 
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quedando como nuevo valor del contrato de obra No. 1859 de 2019, la suma de DOS 

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 

MIL SETECIENTOS SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ( $ 2.387.753.706.oo), 

evidenciando que en el valor total el número en letras no se escribió en debida forma, por lo que 

debe aclararse.  4) Que, dentro del referido documento, no se mencionó el Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal que soporta la adición, por lo que en este acto se complementa, 

indicando que es el número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal es el No. 2264 del 10 

agosto de 2020. 4) Que quienes suscriben el presente documento son plenamente capaces para 

hacerlo y obligarse. 5) Que el acto aquí planteado es jurídicamente viable, de acuerdo con lo 

establecido en las normas civiles y comerciales pertinentes, y, en especial, en el Estatuto de 

Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y demás normas reglamentarias 

pertinentes y vigentes. En consecuencia, de lo anterior las partes acuerdan: 

 
CLÁUSULA PRIMERA. – AGREGAR Y ACLARAR que el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal que soporta la adición mencionada, es el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

número 2264 del 10 agosto de 2020 por valor de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 

MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 

M/CTE ($ 697.713.265). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. – ACLARAR, la CLASULA SEGUNDA DE LA PRORROGA Y 

ADICION No. 1, del contrato de obra No. 1859 de 2019, indicando que el valor adicionado y total 

es el siguiente: Valor adicionado SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES 

SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($ 

697.713.265), quedando como nuevo valor del contrato de obra No. 1859 de 2019, la suma de DOS 

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y 

TRES MIL SETECIENTOS SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 2.387.753.706). 

 




