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Número de Contrato.                                    CONTRATO DE OBRA No. 1774 de 2019 
 
 

Fecha de Suscripción.                                              17 DE DICIEMBRE DE 2019 
 
 

Contratante.                  Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
                                                                                     NIT: 899.999.230-7                                   
 

 
Contratista                                              MODERLINE S. A. S.  
      NIT 830.036.940-5 
 

 
Objeto “SUMINISTRO E INSTALACION MOBILIARIO 

ESPECIALIZADO, CONVENCIONAL Y ACCESORIOS 
PARA EL PROYECTO EL ENSUEÑO, CONSISTENTE EN 
LA AMPLIACION DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE 
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR, 
COMO PARTE DEL PROCESO DE DOTACIÓN PARA 
ENTRAR EN OPERACIÓN, DE ACUERDO AL DISEÑO 
AQUITECTÓNICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
REQUERIDAS (LOTE 1).”. 

 
 

Compañía Aseguradora. SEGUROS MUNDIAL  

Número de Póliza.                 CCA 100003026 (Anexo 7) 
       
Valor del Contrato.                                       SEIS MIL NOVENTA Y UN MIL MILLONES SEISCIENTOS 

NUEVE MIL TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($6.091.609.035.oo M/Cte.) 

  
Plazo De Ejecución.  CINCO (5) MESES Y CERO (0) DIÍAS 
  
FECHA DE INICIO                                        27 de diciembre de 2019 
 
FECHA DE PRIMERA SUSPENSIÓN                         24 de marzo de 2020 
 
FECHA AMPLIACIÓN SUSPENSION N° 01             15 de abril de 2020 
 
FECHA AMPLIACIÓN SUSPENSION N° 02             28 de abril de 2020 
 
FECHA DE REINICIO                                01 de junio de 2020 
 



 

ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA Código: GJ-PR-001-FR-001 

 
Macroproceso: Gestión Administrativa y 

Contratación 
Versión: 01 

Proceso: Gestión Jurídica 
Fecha de Aprobación: 

20/03/14 

 

 

FECHA DE SEGUNDA SUSPENSIÓN                        23 de julio de 2020 
 
FECHA DE REINICIO SEGUNDA SUSPENSIÓN       01 de septiembre de 2020 
 
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL                          10 de septiembre de 2020 
 
PRORROGA            100 días 
 
Amparos y Vigencias. 
 

1. Certificado de pago:            Si _   X             No __    _                  
2. Firma de las partes:              Si __X_ _        No ____ 

 
 

SE APRUEBA LA PÓLIZA POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS 
CONTRACTUALES. 
 

 
NOTA. De conformidad con la Resolución No. 629 de 2016 artículo 10° - literal d. Aspecto legal. 
Son funciones del Interventor y/o Supervisor controlar la vigencia de las pólizas.                
 

 
Se firma la presente aprobación en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de 
dos mil veinte (2020). 
 

Aprobado por: 
 
 
 
_____________________________ 
FERNANDO ANTONIO TORRES GOMEZ 
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
 
Elaborado por: 
Firma                                      
Nombre. HECTOR ARMANDO OSPINA  
Cargo. Abogado Contratista Oficina Asesora Jurídica 

Tipo de Amparos 
Valor Asegurado 

($) 

Vigencia 

Fecha Inicial Fecha Final 

Día Mes Año Día Mes Año 
 

CUMPLIMIENTO 
$1.128,321,807.00 08 09 2020 22 03 2021 

PRESTACIONES SOCIALES  $609,160,903.00 08 09 2020 22 12 2023 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO $1.128,321,807.00 08 09 2020 22 12 2025 


