
 

 

UDFJC-1661-2021-016 

 

Bogotá D.C., 16 de marzo de 2021 

 

Señores 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

Oficina Asesora de Planeación y Control 

Atn: Dr. Carlos Ramon Bernal Echeverry 

La ciudad 

 

Referencia:  Contrato de interventoría No. 1661 de 2020 cuyo objeto es: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO 

RESULTANTE DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 012 DE 2020, QUE TENDRÁ COMO 

OBJETO REALIZAR LA OBRA CIVIL Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO EL ENSUEÑO DE LA SEDE TECNOLÓGICA DE 

LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS”. 

Asunto: Alcance Oficio UDJFC-1661-2021-014 - Reiteración a solicitud entrega áreas a intervenir       

Cordial saludo, 

Por medio de la presente, reiteramos la solicitud realizada mediante el oficio UDJFC-1661-2021-014 del 10 

de marzo de 2021, debido a que a la fecha no hemos recibido respuesta al mismo y vemos con 

preocupación que por causas no imputables al Contratista AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS SAS, ni a la 

interventoría que represento, no se pueda dar inicio a las actividades de la etapa de construcción por no 

haber recibido en debida forma las áreas a intervenir, afectando así los plazos de los contratos No. 1656 

de 2020 y No. 1661 de 2020, los cuales como es de su conocimiento cuentan con acta de inicio del pasado 

3 de marzo de 2021 y se encuentran en etapa 1 - PRE-CONSTRUCCIÓN, la cual se estimó con una duración 

de 15 días calendario.  

Por lo cual solicitamos se nos informe la fecha prevista para la entrega de las zonas a intervenir, por parte 

de la Supervisión de la Universidad, a fin de ubicar los respectivos campamentos de obra e interventoría, 

levantar actas de vecindad y dar inicio a la etapa 2 - EJECUCIÓN DE OBRA. 

Solicitamos adicionalmente, que nos sean remitidos los planos de diseño aprobados por curaduría urbana, 

debidamente firmados y sellados y su respectiva copia en medio magnético en .dwg, así como los planos 

de detalles y de las diferentes especialidades (Arquitectónico, Urbanístico, Eléctrico, Hidrosanitario, 



 

 

Estructural) debidamente identificados y aprobados (con firmas de diseñadores e interventores o 

supervisores) el estudio de suelos y sus recomendaciones, las memorias de cuantificación con las cuales 

se obtuvo el presupuesto de las obras a desarrollar en el contrato de obra No. 1656-2020, lo anterior, 

teniendo en cuenta que una vez revisados los planos se evidencian diferencias en los mismos, y hemos 

identificado algunas diferencias significativas en ítems contractuales, las cuales es necesario identificar y 

confirmar con los planos y especificaciones definitivas. 

 

Sin otro particular 

 

 

 

ING. RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA 

REPRESENTANTE LEGAL 

 
Anexos:  N/A 

Con copia:  N/A 

Elaboró:  RMDB 

 


