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INFORME SUPERVISIÓN DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 
23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 

 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

No. de (Contrato/ Contrato de 
Comisión/Orden de Compra/Orden 
de Servicio/ Orden de Compra CCE) 

CONTRATO DE COMISIÓN 1070 DE 2022 

OBJETO AGROBOLSA S.A., CELEBRARÁ EN EL MERCADO DE COMPRAS 
PÚBLICAS – MCP – DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA 
S.A.- BMC – LA NEGOCIACIÓN O NEGOCIACIONES 
NECESARIAS PARA ADQUIRIR LOS BIENES Y SERVICIOS QUE 
SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: CONTRATAR EL 
SUMINISTRO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE 
PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS, ASÍ 
COMO DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICOADMINISTRATIVAS 
DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, 
DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS PREVISTAS.” 
Y “ADQUISICIÓN DE TIQUETES AÉREOS PARA DESARROLLAR 
LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD, 
TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y 
ADMINISTRATIVAS. 

CONTRATISTA AGROBOLSA SA COMISIONISTA DE BOLSA (AGROBOLSA S.A.) 
NIT CONTRATISTA 830.103.828-5 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL LORENA REYES ROJAS 
C.C. 1.020.739.667 
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
LEGALIZACIÓN 

FIRMA DE CONTRATO: 10 DE JUNIO DE 2022. 
 

PLAZO DEL CONTRATO 5 MESES. 
VALOR DEL NEGOCIO CON IVA OCHOCIENTOS VEINTICOHO MILLONES SETECIENTOS 

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE 
($828.729.290). 

VALOR REGISTRO C y L CON IVA CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA Y 
NUEVE PESOS M/CTE ($4.790.089). 

VALOR COMISION CON IVA CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTI TRES MIL CIENTO 
CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($4.923.144). 

VALOR DE LA OPERACIÓN CON IVA OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTI Y TRES PESOS 
M/CTE ($838.442.523). 

7 10 2022 
DIA MES AÑO 
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COMITENTE VENDEDOR SUBATOURS SAS 

NIT 800.075.003-6 

ADICION N/A 

VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN N/A 

FECHA ACTA DE INICIO 0  DE  DE 2022. 
FECHA TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

 DE  DE 2022. 

PRÓRROGAS: SI: _  NO:   X 

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR: 

TIEMPO PRÓRROGA: 

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 
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2. INFORMACION PRESUPUESTAL 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

1480 10 de mayo de 2022 $10.000.000 
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

4731 30 de junio de 2022 $9.853.705 
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

1481 10 de mayo de 2022 $15.000.000 
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

4738 30 de junio de 2022 $14.780.558 
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

1483 10 de mayo de 2022 $18.272.603 
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

4746 30 de junio de 2022 $18.005.286 
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

1222 10 de marzo de 2022 $280.000.000 
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

4720 30 de junio de 2022 $275.903.750 
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

1401  21 de abril de 2022 $16.212.000 
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

4765 30 de junio de 2022 $15.974.827 
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

1414 25 de abril de 2022 $145.831.000 
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

4753 30 de junio de 2022 $143.697.569 
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

1394 20 de abril de 2022 $129.645.755 
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CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

4754 30 de junio de 2022 $127.749.107 
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

1385 05 de abril de 2022 $55.000.000 
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

4727 30 de junio de 2022 $54.195.379 
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

1398 21 de abril de 2022 $40.000.000 
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

4740 30 de junio de 2022 $39.414.821 
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

1399 21 de abril de 2022 $100.000.000 
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

4726 30 de junio de 2022 $98.537.053 
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

1407 22 de abril de 2022 $2.523.000 
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

4769 30 de junio de 2022 $2.486.090 
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

1427 27 de abril de 2022 $20.000.000 
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

4747 30 de junio de 2022 $19.707.410 
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

1432 02 de mayo de 2022 $8.548.800 
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

4761 30 de junio de 2022 $8.423.735 
ADICIÓN 
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CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

   
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

   
 

3. DATOS DEL SUPERVISORES 
NOMBRE ELVIS EDUARDO GAONA GARCÍA 
CARGO COORDINADOR DOCTORADO EN INGENIERÍA 
SEDE FACULTAD DE INGENIERÍA 
CORREO ELECTRONICO doctoradoing@udistrital.edu.co 
TELEFONO 3239300 
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica) Resolución 116 del 05 de mayo de 2021. 

NOMBRE ANGELA PARRADO ROSSELLI 
CARGO DIRECTORA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO 

CIENTÍFICO 
SEDE ADUANILLA DE PAIBA 
CORREO ELECTRONICO compras-cidc@correo.udistrital.edu.co 
TELEFONO 3239300 
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica) Resolución 317 del 03 de diciembre de 2021. 
NOMBRE MIRNA JIRON POPOVA 
CARGO VICERRECTORA ACADÉMICA 
SEDE ADUANILLA DE PAIBA 
CORREO ELECTRONICO vicerrecacad@udistrital.edu.co 
TELEFONO 3239300 
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica) Resolución 006 del 04 de enero de 2022. 
NOMBRE ELVERTH SANTOS ROMERO 
CARGO VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
SEDE ADUANILLA DE PAIBA 
CORREO ELECTRONICO vicerrecacad@udistrital.edu.co 
TELEFONO 3239300 
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica) Resolución 023 del 11 de enero de 2022.  

 
4. DATOS DE LA PÓLIZA 

COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO 
NÚMERO DE POLIZA 1544-101264464 
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DIA 01 MES 07 AÑO 22 

 
 

  VIGENCIA 
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TIPO DE AMPAROS VALOR 
ASEGURADO ($) 

FECHA INICIAL FECHA FINAL 
DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 

CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO $82.872.929 28 06 22 30 06 23 

CALIDAD DEL SERVICIO $82.872.929 28 06 22 30 06 23 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES E 
INDEMNIZACIONES 

LABORALES

$41.436.464 28 06 22 31 12 25 

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero: 

VALOR DEL NEGOCIO CON IVA: $828.729.290 
VALOR ADICIONADO: N/A 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $828.729.290 
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: $0 
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA: $  

VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA 
UNIVESIDAD 

$0 

5.1. GESTIÓN DE PAGOS 

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del Contrato de Comisión 1070 de 2022, no se han realizado dos (2) 
pagos al contratista hasta la fecha correspondiente a la radicación 001 y 002 de las facturas. 

5.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) Ninguno. 
Porcentaje de pagos realizados: 18%. 
Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 82%. 

5.3. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 

Plazo Inicial: 5 meses. 
Porcentaje avance en tiempo: 60%. 
Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 25%. 

5. BALANCE FINANCIERO



 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN Código: GC-PR-003-FR-036 
 

Macroproceso: Gestión de 
Recursos Versión 01 

Proceso: Gestión Contractual Fecha de Aprobación: 11/07/2019 

 
5.4. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:  
 
(Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento, instalaciones y funcionamiento, y en 
general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo). 

 

 
6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL 

CONTRATISTA: 

No      X  SI    

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 
 
 

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD 

No      X  SI    

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 
 
 

 
8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES: 

No    X       SI    

 

NOTA: Las partes interesadas firman el acta de inicio el día 1 de julio de 2022 perfeccionando así el 
Contrato de Comisión 1070-2022; se encuentra en proceso la adición presupuestal; durante la 
vigencia del presente informe de supervisión se emitieron los siguientes tiquetes: 

 

 5247-952603 factura 117922. 

 5247-952604 factura 117923. 

 5247-952610 factura 117924. 

 5247-952611 factura 117925. 

 5247-952612 factura 117926. 

 5247-952613 factura 117927. 

 5247-952616 factura 117928. 

 5247-952618 factura 117929. 
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5247-952621 factura 117930. 

5247-952602 factura 117934. 

5247-952606 factura 117935. 

5248-469976 factura 117936. 

5247-952607 factura 117937. 

5247-952608 factura 117938. 

5247-952609 factura 117939. 

5248-480405 factura 117940. 

5248-480406 factura 117940. 

5247-952620 factura 117941. 

5247-952619 factura 117942. 

 
El pago correspondiente a la presente vigencia con las facturas anteriormente mencionados es de es 
SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
DOS PESOS M/CTE ($69.746.492). 
 

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la 
Resolución de Rectoría No. 629 de 2016 - Manual de Interventoría y Supervisión, certificamos que 
los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto 
contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del Contrato de 
Comisión 1070 de 2022, dado lo anterior se firma a los siete (7) días del mes de octubre de 2022. 
 
 
 
_______________________ 
MIRNA JIRON POPOVA PhD 
VICERRECTORA ACADÉMICA 
 
 
 

   _______________________________ 
ELVIS EDUARDO GAONA GARCÍA PhD 

      Coordinador Doctorado en Ingeniería 
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Firmado digitalmente 
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Fecha: 2022.10.20 
08:45:21 -05'00'



 

INFORME DE SUPERVISIÓN Código: GC-PR-003-FR-036 

Macroproceso: Gestión de 
Recursos Versión 01 

Proceso: Gestión Contractual Fecha de Aprobación: 11/07/2019 

 
 
 
 
__________________________ 
ANGELA PARRADO ROSSELLI PhD  
Directora Del Centro De Investigaciones Y Desarrollo Científico 
 
 
 
__________________________ 
ELVERTH SANTOS ROMERO  
Vicerrector Administrativo y Financiero 
 
Supervisores del Contrato de Comisión 1070 de 2022 del 10 de junio de 2022. 

 
 

Nombre Cargo y/o vinculación Firma 
Elaboró Ing. Juddy Yinet Morales Peña CPS – Doctorado en Ingeniería 
Revisó y Aprobó Elvis Eduardo Gaona García PhD Supervisor U.D.F.J.C 
Revisó y Aprobó Ángela Parrado Rosselli PhD Supervisor U.D.F.J.C 
Revisó y Aprobó Mirna Jirón Popova PhD Supervisor U.D.F.J.C 
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