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FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 
 
 
FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME                                         31            03       2025 
                                                                                                          DIA        MES     AÑO 
 
INFORME SUPERVISIÓN DEL 04 de marzo de 2025 AL 31 de marzo de 2025  
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
No. de (Contrato/ Contrato de 
Comisión/Orden de Compra/Orden 
de Servicio/ Orden de Compra CCE) 

Orden de Compra CCE   139712-2024 

OBJETO Contratar la adquisición, instalación y configuración de equipos del 
grupo de audiovisuales con destino a las diferentes unidades 
académicas de los laboratorios (UAL) de la facultades de artes, ciencias 
y educación, ciencias, matemáticas y naturales, ingeniería, medio 
ambiente y recursos naturales y la facultad tecnológica de acuerdo con 
las condiciones y especificaciones previstas 

CONTRATISTA P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S 
NIT CONTRATISTA  NIT 900604590 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA 
C.C. 53.050.808  expedida en Bogota DC 
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
LEGALIZACIÓN 

26 de diciembre de 2024 

PLAZO DEL CONTRATO Tres (3) meses  
VALOR DEL CONTRATO $ 288,913,563.84 (Doscientos ochenta y ocho millones novecientos 

trece mil quinientos sesenta y tres pesos con ochetaicuatro centabos 
MONEDA CTE) 

ADICION NO APLICA 
FECHA ACTA DE INICIO 25 de enero de 2025 
FECHA TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

31 de Marzo de 2025 

 
 
PRÓROGAS:       SI:  __X____                NO:________ 
 
EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR: 
 
TIEMPO PRÓRROGA: 12 dias 
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 31 de marzo de 2025 
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2. INFORMACION PRESUPUESTAL 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. 

Fecha Expedición  Valor 

4621 12 de marzo de 2024 $ 1,215,745,273 
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. 

Fecha Expedición Valor 

10866 20 de diciembre de 2024 $ 288,913,564 
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES 
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

N.A N.A N.A 
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

N.A N.A N.A 
 
 

3. DATOS DEL SUPERVISOR 
NOMBRE Miller Gomez Mora 
CARGO Gestor Proyecto de Inversión 8217 
SEDE Aduanilla de Paiba 
CORREO ELECTRONICO gestorpi8217@udistrital.edu.co 
TELEFONO                3239300 EXT. 
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si 
aplica) 

Resolución No. 250 del 12 de julio de 2024 

 
 

4. DATOS DE LA PÓLIZA 
COMPAÑÍA ASEGURADORA Seguros del Estado S.A 
NÚMERO DE POLIZA 14-44-101226606  
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DIA 26 MES 12 AÑO 2024 
  

 
 

TIPO DE AMPAROS 

 
 

VALOR 
ASEGURADO ($) 

 
VIGENCIA 

 
FECHA INICIAL 

 
FECHA FINAL 

 
DÍA 

 
MES 

 
AÑO 

 
DÍA 

 
MES 

 
AÑO 

Cumplimiento $28,891,356.40 19 12 2024	 19 09 2025  
Calidad  $28,891,356.4 19 12 2024 19 09 2025 
Pago de salarios y 
prestaciones 

$14,445,678.20 19 12 2024 19 09 2025 
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Responsabilidad civil 
N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 

 
 

5. BALANCE FINANCIERO 
 
De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero: 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 288,913,564 
VALOR ADICIONADO: $ 0 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $288,913,564.00 
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: NO APLICA 
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL 
CONTRATISTA: 

(SI APLICA) 

VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE 
LA UNIVESIDAD 

(SI APLICA) 

 
5.1. GESTIÓN DE PAGOS 

 
De acuerdo con el desarrollo de la ejecución del Orden de Compra CCE 139712-2024 no se han realizado pagos en 
el periodo que comprende el presente informe 
 

 
 
5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 
Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) 
 
Porcentaje de pagos realizados:  _0_% 
 
Porcentaje de pagos pendientes a realizar:  _100_% 
 

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

 

Plazo Inicial: Tres (3) meses  

Porcentaje avance en tiempo:  :  100% 

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 % 
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5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:  

Durante el mes de marzo de 2025, la empresa P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS realizó la 
entrega de los 22 videoproyectores láser puro de 6000 lúmenes, con sus respectivos 
módulos de conexión wifi, guaya de seguridad y soporte para techo o pared. El proceso de 
entrega se realizó de la siguiente manera: 
 
1. Facultad de Artes -ASAB 

 
Fecha de entrega: miércoles 19 de marzo 
Cantidad entregada:  

o 9 videoproyectores láser puro de 6000 lúmenes (incluidos cables de conexión y 
cables VGA) 

o 9 componentes-módulos de conexión wifi 
o 9 guayas de seguridad 
o 9 soportes para pared o techo 

 
Durante la jornada de recepción de equipos, el equipo de trabajo del Proyecto de 
Inversión, en conjunto con el equipo de la Facultad de Artes y el personal de la Oficina 
de Almacén e Inventarios, realizaron la verificación de cada uno de los equipos para 
comprobar adecuado funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas 
indicadas en el Estudio previo y la Orden de Compra 139712 de 2024. 
 

 
 

2. Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales – Sede Porvenir 
 
Fecha de entrega: jueves 20 de marzo 
Cantidad entregada:  

o 2 videoproyectores láser puro de 6000 lúmenes (incluidos cables de conexión y 
cables VGA) 
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o 2 componentes-módulos de conexión wifi 
o 2 guayas de seguridad 
o 2 soportes para pared o techo 

 
 

Durante la jornada de recepción de equipos, el equipo de trabajo del Proyecto de 
Inversión, en conjunto con el equipo de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Sede Bosa Provenir y el personal de la Oficina de Almacén e Inventarios, 
realizaron la verificación de cada uno de los equipos para comprobar adecuado 
funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas en el Estudio 
previo y la Orden de Compra 139712 de 2024. 
 

 
 

3. Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales 
 
Fecha de entrega: viernes 21 de marzo 
Cantidad entregada:  

o 4 videoproyectores láser puro de 6000 lúmenes (incluidos cables de conexión y 
cables VGA) 

o 4 componentes-módulos de conexión wifi 
o 4 guayas de seguridad 
o 4 soportes para pared o techo 

 
Durante la jornada de recepción de equipos, el equipo de trabajo del Proyecto de 
Inversión, en conjunto con el equipo de los laboratorios de física, química y biología de 
la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales, y el personal de la Oficina de Almacén 
e Inventarios, realizaron la verificación de cada uno de los equipos para comprobar 
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adecuado funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas 
tanto en el Estudio previo, como en la Orden de Compra 139712 de 2024. 
 

 
 

4. Facultad de Ciencias y Educación 
 
Fecha de entrega: martes 25 de marzo 
Cantidad entregada:  

o 2 videoproyectores láser puro de 6000 lúmenes (incluidos cables de conexión y 
cables VGA) 

o 2 componentes-módulos de conexión wifi 
o 2 guayas de seguridad 
o 2 soportes para pared o techo 

 
Durante la jornada de recepción de equipos, el equipo de trabajo del Proyecto de 
Inversión, en conjunto con el equipo de las Unidades Académicas de Laboratorio de la 
Facultad de Ciencias y Educación, y el personal de la Oficina de Almacén e Inventarios, 
realizaron la verificación de cada uno de los equipos para comprobar adecuado 
funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas tanto en el 
Estudio previo, como en la Orden de Compra 139712 de 2024. 
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5. Facultad de Ingeniería 

 
Fecha de entrega: martes 25 de marzo 
Cantidad entregada:  

o 1 videoproyectores láser puro de 6000 lúmenes (incluidos cables de conexión y 
cables VGA) 

o 1 componentes-módulos de conexión wifi 
o 1 guayas de seguridad 
o 1 soportes para pared o techo 

 
Durante la jornada de recepción de equipos, el equipo de trabajo del Proyecto de 
Inversión, en conjunto con el equipo de los laboratorios de física, química y biología de 
la Facultad de Ciencias y Educación, y el personal de la Oficina de Almacén e Inventarios, 
realizaron la verificación de cada uno de los equipos para comprobar adecuado 
funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas tanto en el 
Estudio previo, como en la Orden de Compra 139712 de 2024. 

 

 
 
6. Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales – Sede Vivero 

 
Fecha de entrega: martes 25 de marzo 
Cantidad entregada:  

o 2 videoproyectores láser puro de 6000 lúmenes (incluidos cables de conexión y 
cables VGA) 

o 2 componentes-módulos de conexión wifi 
o 2 guayas de seguridad 
o 2 soportes para pared o techo 
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Durante la jornada de recepción de equipos, el equipo de trabajo del Proyecto de 
Inversión, en conjunto con el equipo de las Unidades Académicas de Laboratorio de la 
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales – Sede Vivero, y el personal de la 
Oficina de Almacén e Inventarios, realizaron la verificación de cada uno de los equipos 
para comprobar adecuado funcionamiento y cumplimiento de las especificaciones 
técnicas indicadas tanto en el Estudio previo, como en la Orden de Compra 139712 de 
2024. 

 
 
 

7. Facultad Tecnológica 
 
Fecha de entrega: miércoles 26 de marzo 
Cantidad entregada:  

o 2 videoproyectores láser puro de 6000 lúmenes (incluidos cables de conexión y 
cables VGA) 

o 2 componentes-módulos de conexión wifi 
o 2 guayas de seguridad 
o 2 soportes para pared o techo 

 
Durante la jornada de recepción de equipos, el equipo de trabajo del Proyecto de 
Inversión, en conjunto con el equipo de las Unidades Académicas de Laboratorio de la 
Facultad Tecnológica, y el personal de la Oficina de Almacén e Inventarios, realizaron la 
verificación de cada uno de los equipos para comprobar adecuado funcionamiento y 
cumplimiento de las especificaciones técnicas indicadas tanto en el Estudio previo, 
como en la Orden de Compra 139712 de 2024. 
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Con el cumplimiento de la entrega de los elementos se solicita la documentación 
respectiva para el proceso de pago y se genera el cumplido a satisfacción por parte del 
supervisor el 31 de marzo de 2025 

 

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL 
CONTRATISTA: 

 

No  _X_____     SI _____ 

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: No Aplica 

 

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
EN LA EJECUCION  ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD  

 

No  __X____     SI _____ 

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: No Aplica 

 

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES: 

 

No  __X____     SI _____ 

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o 
actividad: No Aplica 
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NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a 
satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del Orden de Compra CCE - 139712-2024, sin 
presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.  

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato 
según la Factura Electrónica de Venta No. CE 1566 por valor de $288,913,563.84, y según certificado 
de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social. 
 

Con el presente informe y de acuerdo con lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° 
de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que 
los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto 
contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del Orden de 
Compra CCE 139712-2024. 
 
 
Por lo anterior se firma a los 31 días del mes de  marzo  de 2025. 

 
 
 

 
_____________________________ 

MILLER GOMEZ MORA 
Gestor Proyecto de Inversión 8217 

Supervisor del Orden de Compra CCE 139712-2024 
 

 
 

 Nombre Cargo y/o vinculación Firma 
Elaboró Gabriela Lizarazo Garzón CPS Gestor Proyecto Inversión 8217  

Revisó  Jorge E. Patiño Perez CPS Gestor Proyecto Inversión 8217  

Aprobó Miller Gomez Mora Gestor Proyecto de Inversión 8217  

 


