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INFORME SUPERVISIÓN DEL 04 de marzo de 2025 AL 02 de abril de 2025  
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
No. de (Contrato/ Contrato de 
Comisión/Orden de Compra/Orden 
de Servicio/ Orden de Compra CCE) 

Orden de Compra OC CCE - 139715-2024 

OBJETO 

Adquirir, instalar y realizar la configuración de equipos de laboratorio 
del grupo de computadores, con destino a las unidades académicas de 
laboratorios de las facultades de la universidad distrital francisco josé de 
caldas, de conformidad con las especificaciones técnicas mínimas 
solicitadas por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de 
acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas. 

CONTRATISTA SUMIMAS S.A.S. 
NIT CONTRATISTA  NIT 830001338 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL Juan Carlos Robledo Velez 
C.C. 79249787  expedida en Bogota DC 
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
LEGALIZACIÓN 23 de diciembre de 2024 

PLAZO DEL CONTRATO Tres (3) meses  
VALOR DEL CONTRATO TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES VEINTIOCHO MIL CIENTO 

SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA CTE ($ 339.028.177) 
ADICION NO APLICA 
FECHA ACTA DE INICIO 25 de enero de 2025 
FECHA TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

19 de abril de 2025 

 
 
PRÓROGAS:       SI:  ___X___                NO:________ 
 
EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFICAR: 
 
TIEMPO PRÓRROGA: 30 Días 
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 19 de abril de 2025  

 
 
 
 



 

INFORME DE SUPERVISIÓN Código: GC-PR-003-FR-036 

 
Macroproceso: Gestión de 

Recursos Versión 01 

Proceso: Gestión Contractual Fecha de Aprobación:  21/06/2019 

 
2. INFORMACION PRESUPUESTAL 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. 

Fecha Expedición  Valor 

4625 12 de marzo de 2024 $ 1.131.619.180 
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. 

Fecha Expedición Valor 

10863 20 de diciembre de 2024 $ 339.028.177 
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES 
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

N.A N.A N.A 
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

N.A N.A N.A 
 

3. DATOS DEL SUPERVISOR 
NOMBRE Miller Gomez Mora 
CARGO Gestor Proyecto de Inversión 8217 
SEDE Aduanilla de Paiba 
CORREO ELECTRONICO gestorpi8217@udistrital.edu.co 
TELEFONO                3239300 EXT. 
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si 
aplica) 

Resolución No. 158 del 10 de marzo de 2025 

 
4. DATOS DE LA PÓLIZA 

COMPAÑÍA ASEGURADORA Seguros del Estado S.A 
NÚMERO DE POLIZA 25-44-101197026  
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DIA 23 MES 12 AÑO 2024 
  

 
 

TIPO DE AMPAROS 

 
 

VALOR 
ASEGURADO ($) 

 
VIGENCIA 

 
FECHA INICIAL 

 
FECHA FINAL 

 
DÍA 

 
MES 

 
AÑO 

 
DÍA 

 
MES 

 
AÑO 

Cumplimiento $33,902,817.70 19 12 2024 19 09 2025  
Calidad  $33,902,817.70 19 12 2024 19 09 2025 
Pago de salarios y 
prestaciones 

$16,951,408.85 19 12 2024 19 09 2025 

Responsabilidad civil 
N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A 
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5. BALANCE FINANCIERO 

 
De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero: 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 339.028.177 
VALOR ADICIONADO: $ 0 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $339.028.177.00 
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: NO APLICA 
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL 
CONTRATISTA: 

(SI APLICA) 

VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE 
LA UNIVESIDAD 

(SI APLICA) 

 
5.1. GESTIÓN DE PAGOS 

 
De acuerdo con el desarrollo de la ejecución del Orden de Compra OC CCE 139715-2024, no se han realizado los 
pagos: 
 

 
5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 
Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) 
 
Porcentaje de pagos realizados:  _0_% 
 
Porcentaje de pagos pendientes a realizar:  _100_% 
 
 

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

 

Plazo Inicial: Tres (3) meses  

Porcentaje avance en tiempo:  :  70 % 

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 % 

 

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:  
 

Durante el mes de marzo de 2025, se gestionó la prórroga de la Orden de Compra OC 139715 de 
2024, en respuesta a la solicitud presentada por el proveedor SUMIMAS S.A.S. Esto debido a que, 
tras realizar las pruebas de rendimiento Benchmark el 14 de marzo en una muestra de diferentes 
equipos de los 65 equipos programados para entrega en las Facultades de Medio Ambiente y 
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Recursos Naturales (sedes Bosa Porvenir y Vivero), se presentaron inconvenientes relacionados con 
el cumplimiento del umbral de rendimiento establecido en la orden de compra (6.000 puntos  3% 
de acuerdo a los estudios y documentos previos, y el acuerdo marco correspondiente). Los equipos 
entregados, específicamente los modelos PORTATIL HP PROBOOK 460 G11 B8LS3LA, no alcanzaron 
el puntaje mínimo estipulado en la ficha técnica del fabricante Hewlett Packard, ni en las 
especificaciones requeridas por la Universidad. 

 

En este contexto, el 2 de abril de 2025, se llevó a cabo una reunión de seguimiento a la OC 139715 
con el objetivo de evaluar el estado de ejecución del contrato y verificar el avance físico del 
proyecto. Durante dicha reunión, el proveedor detalló el protocolo de validación y soporte técnico 
que está implementando junto con los representantes de la marca Hewlett Packard – HP. Dado los 
tiempos disponibles para la ejecución de la orden de compra, se espera una respuesta formal por 
parte del proveedor, con el fin de definir el procedimiento que se aplicará, ya sea una segunda 
prórroga o la suspensión de la OC, según corresponda. 

 

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL 
CONTRATISTA: 

 

No  _X_____     SI _____ 

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: No Aplica 

 

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
EN LA EJECUCION  ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD  

 

No  __X____     SI _____ 

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: No Aplica 

 

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES: 

 

No  __X____     SI _____ 

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o 
actividad: 

 

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a 
satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del Orden de Compra OC CCE - 139715-2024, 
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sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.  

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato 
según facturas No. _______NA__________, por valor de ______NA_________, y según certificado 
de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social. 
 

Con el presente informe y de acuerdo con lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° 
de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que 
los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto 
contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del Orden de 
Compra OC CCE 139715-2024. 
 
 
Por lo anterior se firma a los 02  días del mes de  abril  de 2025. 

 
 
 
 

 
_____________________________ 

MILLER GOMEZ MORA 
Gestor Proyecto de Inversión 8217 

Supervisor del Orden de Compra OC CCE 139715-2024 
 
 

 Nombre Cargo y/o vinculación Firma 
Elaboró Gabriela Lizarazo Garzón CPS Gestor Proyecto Inversión 8217  

Revisó  Jorge E. Patiño Perez CPS Gestor Proyecto Inversión 8217  

Aprobó Miller Gomez Mora Gestor Proyecto de Inversión 8217  

 


