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1. INFORMACIÓN GENERAL 
No. de CONTRA DE COMPRAVENTA CONTRA DE COMPRAVENTA CCV 1991 de 2024 

OBJETO 

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 
EQUIPOS DEL GRUPO DE AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFÍA CON 
DESTINO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS 
FACULTADES DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES, INGENIERÍA, 
TECNOLÓGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN Y DEL MEDIO AMBIENTE Y 
RECURSOS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO 
JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y 
ESPECIFICACIONES PREVISTAS CON RELACIÓN A LOS SIGUIENTES 
ITEMS: ITEM I PANTALLA INTERACTIVA DE 86" CON SISTEMA DE 
VIDEOCONFERENCIA; ITEM 2 PANTALLA LED TIΡΟ RENTAL; ITEM 16 
PANTALLA INTERACTIVA DE 75" CON SISTEMA DE 
VIDEOCONFERENCIA; ITEM 17 VIDEOBEAM DE TIRO CORTO E ITEM 18 
VIDEO PROYECTOR LASER. 

CONTRATISTA TECNOPROCESOS SAS 
NIT CONTRATISTA  900.273.006-1 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO 
C.C. 93.456.952 
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
LEGALIZACIÓN 18-11-24 

PLAZO DEL CONTRATO CUATRO (4) MESES 

VALOR DEL CONTRATO 

DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
MONEDA CORRIENTE 
$ 2.217.947.747 IVA incluido. 

FECHA ACTA DE INICIO 09-12-2024 
FECHA TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO INICIAL 08-04-2025 

 
PRÓROGAS:       SI:  ______                NO:___X____ 
 
EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR: 
TIEMPO PRÓRROGA:_________________________________ 
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO:   
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2. INFORMACION PRESUPUESTAL 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. 

Fecha Expedición Valor 

3499 23 – 09 -2024 $ 2.869.242.603 
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. 

Fecha Expedición Valor 

10337 30-11-2024 $ 2.217.947.747 
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES 
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

  $ 
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

   
 

3. DATOS DEL SUPERVISOR 
NOMBRE MILLER GÓMEZ MORA 
CARGO COORDINADOR REPRESENTANTE DE LABORATORIOS FACULTAD 

TECNOLÓGICA 
SEDE Facultad Tecnológica 
CORREO ELECTRONICO subcomitelabtecno@udistrital.edu.co 
TELEFONO   3239300             EXT. 5047 
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si 
aplica) 

 

 
NOMBRE ELIANA GARZÓN DUARTE 
CARGO COORDINADOR REPRESENTANTE DE LABORATORIOS FACULTAD 

CIENCIAS Y EDUCACIÓN 
SEDE FACULTAD CIENCIAS Y EDUCACIÓN 
CORREO ELECTRONICO ctelabfce@udistrital.edu.co 
TELEFONO   3239300             EXT. 5051 - 5025 
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si 
aplica) 

 

 
NOMBRE CARLOS AUGUSTO TOLEDO BUENO 
CARGO COORDINADOR REPRESENTANTE DE LABORATORIOS FACULTAD DE 

INGENIERÍA 
SEDE FACULTAD DE INGENIERÍA 
CORREO ELECTRONICO labiud@udistrital.edu.co 
TELEFONO   3239300             EXT. 1521 
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ACTO DE DESIGNACIÓN (Si 
aplica) 

 

 
NOMBRE WILMAR DARÍO FERNÁNDEZ GÓMEZ 
CARGO DECANO FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
SEDE FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 
CORREO ELECTRONICO labmedioambiente@udistrital.edu.co 
TELEFONO   3239300             EXT. 4014 - 4053 
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si 
aplica) 

 

 
 

1. BALANCE FINANCIERO 
 
De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero: 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 2.217.947.747 
VALOR ADICIONADO: 0 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 2.217.947.747 
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: $ 0 
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL 
CONTRATISTA: 

$ 0 

VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE 
LA UNIVESIDAD 

$ 0 

 
1.1. GESTIÓN DE PAGOS 

 
De acuerdo al desarrollo de la ejecución del Contrato de compraventa CCV 1991, a la fecha no se han 
realizado pagos. 
 

 
5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 
Recursos girados: 0 
Porcentaje de pagos realizados:  0% 
Porcentaje de pagos pendientes a realizar:  100 % 
 
1.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

Plazo Inicial: Cuatro (4) meses  

Porcentaje avance en tiempo: 33 % 

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 % 
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1.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:  

El día 09 de diciembre del 2024 se genera bajo acuerdo con el contratista el acta de inicio del 
contrato. 

El 10 de diciembre se remite acta de inicio para gestión de actualización de pólizas y se solicita a la 
empresa el envío de cronograma de ejecución donde se relacione la entrega, instalación, 
configuración, capacitación y puesta en marcha de los equipos en cada una de las facultades. 

El 13 de diciembre en las instalaciones de la Facultad Tecnológica la empresa realiza la entrega de 
45 pantallas interactivas, y se realiza la respectiva verificación técnica en compañía de Angie Roxan 
Romero Narváez de la empresa Tecnoprocesos SAS y Luis Felipe Martínez ejecutivo de la marca 
Onescreen, área de soporte de la facultad y personal de almacén e inventarios. 

La empresa, junto con la persona de la marca Onescreen, hacen apertura de (1) una de las cajas con 
serial OS68T7240900133, para realizar el encendido y verificación de cada una de las características. 
 

   

   

  
 

Se adjunta acta 01 como soporte de la verificación y actividades realizadas en la primera entrega. 
Queda pendiente la entrega de accesorios (teclados, cámaras, soportes móviles y OPS). 

El 20 de diciembre se reitera la solicitud de envío de cronograma de ejecución a la empresa para 
validar y organizar la logística de recepción con cada una de las facultades. 

El día 02 de enero de 2025 se remite a la empresa para revisión y firma del representante legal, Otro 
sí modificatorio del contrato de compraventa CCV 1991 de 2024, solicitado por el ordenador del 
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gasto para modificación de la cláusula 3 “VALOR DEL CONTRATO FORMA DE PAGO”, ajustando la 
forma de pago del mismo.  

El 17 de enero de 2025 en comunicaciones con la empresa, esta indica que va a remitir el primer 
cronograma de actividades y que en el transcurso de la semana del 20 de enero estarían enviando 
los accesorios faltantes. Posteriormente enviarían otro cronograma detallando la instalación y 
entrega de los demás ítems para y finalmente remitir un cronograma donde se establezcan las 
capacitaciones. 

ITEM EQUIPO FACULTAD DIRECCIÓN CANT OBSERVACIONES 

ITEM 1  

PANTALLA 
INTERACTIVA DE 86" 
CON SISTEMA DE 
VIDEOCONFERENCIA 

TECNOLÓGICA 
Calle 68D Bis A Sur # 
49F - 70 Candelaria la 

Nueva 
45 Pendiente OPS, accesorios, soporte 

móvil instalación y capacitación 

CIENCIAS Y 
EDUCACIÓN 

Carrera 3 # 26A - 40  
Macarena A 8 Pendiente entrega, instalación y 

capacitación 
Carrera 4A # 26D- 54 

Macarena B 3 Pendiente entrega, instalación y 
capacitación 

Carrera 6 A #10-58 
Posgrados 2 Pendiente entrega, instalación y 

capacitación 

INGENIERÍA Carrera 8 # 40 - 62 3 Pendiente entrega, instalación y 
capacitación 

ITEM 2  PANTALLA LED TIPO 
RENTAL TECNOLÓGICA 

Calle 68D Bis A Sur # 
49F - 70 

Candelaria la Nueva 
1 Pendiente entrega, instalación y 

capacitación 

ITEM 16 

PANTALLA 
INTERACTIVA DE 75" 
CON SISTEMA DE 
VIDEOCONFERENCIA 

MEDIO 
AMBIENTE 
(VIVERO) 

Carrera 5 Este # 15-82 20 Pendiente entrega, instalación y 
capacitación 

ITEM 17  VIDEOBEAM DE TIRO 
CORTO 

MEDIO 
AMBIENTE 

(PORVENIR) 

Calle 52 Sur # 93D – 97  
Bloque 2 9 Pendiente entrega, instalación y 

capacitación 

ITEM 18  VIDEO PROYECTOR 
LASER INGENIERÍA Carrera 8 # 40 - 62 10 Pendiente entrega, instalación y 

capacitación 
 INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL 
CONTRATISTA: 

No  _X_____     SI _____ 

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 

N/A 

 

2. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
EN LA EJECUCION  ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD  

No  __X____     SI _____ 

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 

N/A 
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3. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES:

No  __X____     SI _____ 

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o 
actividad: 

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a 
satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del contrato de compraventa CCV 1991 de 
2024, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el 
contrato.  

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de 
la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los 
informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto 
contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del contrato de 
compraventa CCV 1991 de 2024.  

Por lo anterior se firma a los 17 días del mes de enero de 2025. 

MILLER GÓMEZ MORA 
COORDINADOR REPRESENTANTE DE 

LABORATORIOS FACULTAD 
TECNOLÓGICA 

ELIANA GARZÓN DUARTE 
COORDINADORA REPRESENTANTE DE 
LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS Y EDUCACIÓN 

CARLOS AUGUSTO TOLEDO BUENO 
COORDINADOR REPRESENTANTE DE 

LABORATORIOS FACULTAD DE 
INGENIERÍA 

WILMAR DARÍO FERNÁNDEZ GÓMEZ 
DECANO FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES 

Supervisores Contrato de Compraventa CCV 1991 de 2024. 

Nombre Cargo y/o vinculación Firma 
Revisó y Aprobó Miller Gómez Mora Coordinador Laboratorios Facultad Tecnológica 
Revisó y Aprobó Eliana Garzón Duarte Coordinadora de Lab de la Facultad Ciencias y Educación 
Revisó y Aprobó Carlos Augusto Toledo Bueno Coordinador de Laboratorios Facultad de Ingeniería 
Revisó y Aprobó Wilmar Darío Fernández Gómez Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Elaboró Liliana Andrea Rodríguez CPS Comité de Laboratorios Facultad Tecnológica 



FORMATO: ACTA DE REUNION Codigo: GI-FR-010

Version: 03 SIGUD
Proceso: Gestidn Integrada

ACTA No. 01

Proceso: Gestion de Laboratorios

Unidad Academica y/o Administrativa: Laboratories FT

Lugar: Facultad Tecnologica

Nombre

Angie Roxan Romero Narvaez

Luis Felipe Martinez Onescreen /2
Juan Carlos QuitianParticipantes

Liliana Andrea Rodriguez S.

Richard Ramirez CPS Almacen e Inventarios

Andres Ceballos CPS Almacen e Inventarios

Elabord: Liliana Rodriguez Visto Bueno del Acta:

OBJETIVO:

ORDEN DEL DIA:

Verificacidn tecnica de pantalias interactivas pertenecientes al item 1 del contrato de compraventa CCV 1991 de 
2024, de acuerdo a requerimiento.

A las 12 pm del dia 13 de diciembre del 2024 en las instalaciones de la Facultad Tecnologica se encuentran, Angie 
Roxan Romero Narvaez de la empresa Tecnoprocesos SAS y Luis Felipe Martinez ejecutivo de cuentas de la marca 
Onescreen, y por parte de la Universidad Distrital el Ing. Juan Carlos Quitian Benavides, Ing. Liliana Rodriguez, 
Richard Ramirez y Andres Ceballos, para verificacidn tecnica de las pantalias que hacen parte de la solucidn de 
pantalias interactivas, que se proveen con el contrato de compraventa CCV 1991 de 2024.

La empresa, junto con la persona de la marca Onescreen, hace apertura de (1) una de las cajas con serial 
OS68T7240900133, para realizar el encendido y verificacidn de cada una de las caracteristicas.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. Prohibida su reproduccidn por 
cualquier medio, sin previa autorizacidn.

Macroproceso: Direccionamiento 
Estrategico

Motive y/o Evento: Revision Tecnica de pantalias interactivas 86" CCV 1991 de 
2024

Fecha de 
Aprobacidn: 
21/03/2017

Cargo

Tecnoprocesos SAS

CPS Soporte OATI

CPS Comite de Laboratorios
FT

Hora de Inicio:
12:00 pm_________
Hora de finalizacidn:
6:00 pm__________
Fecha: 13-12-24

Firma

1

UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO |OSE DE CALDAS

/



Codigo: GI-FR-010

Version: 03 SIGUD
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VERIFICACldNCARACTERISTICA

OKPantalla interactiva de 86",

Panel DIED resolucion 4k UHD OK

OK

OK

Pendiente de verificar con certificadomi'nimo 50.000 horas de vida util

- Software vitalicio de pizarra interactiva con soporte tecnico Soporte GURU - OK

- Soporte movil resistente para pantalias hasta 90"

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. Prohibida su reproduccion por 
cualquier medio, sin previa autorizacidn.

caracteristicas minimas (procesador Octa-core, sistema operative 
version Android 13 actualizable, 8 GB de RAM y 128 GB de 
almacenamiento), Altavoces integrados: 2 x minimo 20W y 
subwoofer minimo 20W

OPS PC con las siguientes caracteristicas minimas: Windows 11 
(minimo version home), procesador minimo i9 de llva generacion 
o equivalente, minimo 16 GB de RAM (con slot para aumento de 
capacidad) y minimo 512 GB SSD de almacenamiento.

- Accesorios minimos: Dos (2) lapices opticos, teclado inalambrico, 
control remoto, cables y accesorios necesarios para su buen 
funcionamiento.

Microfonos integrados (minimo 8) de gran alcance con reduccidn de 
ruido,

Puertos minimos: 3 x HDMI, 1 X VGA (opcional), 5 X USB 3.0, 2 X 
entradas tipo C, 2 X RJ45, Conectividad minima: Bluetooth 5, Wi-Fi 
6 (2,4GHz + 5GHz), NFC.

Fecha de 
Aprobacidn: 
21/03/2017

Tecnologia IPS con minimo 40 toques 

vidrio antirreflejo resistente a impactos (minimo 9H)

HDMI (5): OK
USB (5): OK
Tipo C (2): OK
RJ45 (2): OK
Bluetooth 5: OK
Wifi 6: OK
NFC:
Pendiente de entrega. Se verificara el 
dia de instalacidn en sitio.

FORMATO: ACTA DE REUNION
Macroproceso: Direccionamiento 

E st rategico

Android actualizable - OK
Octa core - 2 (4 x ARM) Cortex - A76 y
A55-OK
128GB-OK
RAM 8 GB-OK
Altavoces integrados (2): OK
Subwoofer (1): OK
OK

-M
Os

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO lOSfi DE CAl.DAS

Pendiente de entrega. Se verificara el 
dia de instalacidn en sitio.
Lapices (2): OK
Teclado inalambrico: Pendiente de 
entrega. Se verificara el dia de 
instalacidn en sitio.



FORMATO: ACTA DE REUNION Codigo: GI-FR-O1O
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Proceso: Gestion Integrada

VERIFICACIONCARACTERISTICA

La empresa Tecnoprocesos indica que los elementos pendientes: OPS, teclado, camara y soporte movil, seran 
suministrados en la instalacion de los equipos.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. Prohibida su reproduccion por 
cualquier medio, sin previa autorizacidn.

- Camara PTZ 4K con ajuste de inclinacion, con funciones minimas 
de seguimiento de persona hablante con IA, panoramica, zoom y 
encuadre automatico. Microfono incorporado con supresibn de 
ruido. Conexion tipo C, Soporte de sistemas operativos Windows, 
Mac, Android.

Macroproceso: Direccionamiento 
Estrategico

Las 45 pantalias se ubican en la Facultad Tecnoldgica en el Bloque 5-2 piso salon 205, y la empresa manifiesta 
tener conocimiento que la universidad no asume ninguna responsabilidad frente a los equipos almacenados, toda 
vez que no se realiza una entrega total de todos los items pertenecientes al contrato, y se encuentra pendiente la 
entrega de los accesoriosy componentes del item 1, de acuerdo a la tabla de verificacion relacionada, asi como la 
instalacion y capacitacion de los mismos con el correspondiente personal tecnico de la empresa.

Fecha de 
Aprobacion: 
21/03/2017

Control remote: OK
Accesorios (cables de conexion): OK 
Pendiente de entrega. Se verificara el 
dia de instalacion en sitio.

Por parte de la seccion de Almacen e Inventarios, se hace verificacion de una pantalla y verificacion de seriales 
externos de las cajas de las 44 pantallas restantes.

w
“T- <

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO lOSfi DE CALDAS

fey
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Fecha de Cumplimiento

Dia de instalacion en sitioEmpresa Tecnoprocesos SAS

Empresa Tecnoprocesos SAS

La universidad queda en espera del envid del cronograma por parte de la empresa Tecnoprocesos SAS, para 
coordinar con las diferentes areas y Facultades, la instalacion en sitio y la capacitacion al respective personal de 
todos los equipos e items faltantes.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. Prohibida su reproduccion por 
cualquier medio, sin previa autorizacidn.

Fecha de 
Aprobacidn: 
21/03/2017

Martes 17 de diciembre
2024

FORMATO: ACTA DE REUNION
Macroproceso: Direccionamiento 

Estrategico

_____________ Actividad/Tarea_____________
Entrega de 45 OPS PC, 45 Soporte mdvil resistente 
para pantalias hasta 90, 45 teclados y 45 Camara 
PTZ 4K con ajuste de inclinacion, todo Io anterior 
de acuerdo a las caracteristicas ofertadas._______
Cronograma de entrega, instalacion y capacitacion 
de los equipos (item 1, 2,16, 17 y 18)

COMPROMISOS
Lider/Responsable

w
UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO lOSfi DE CALDAS



pag 1/2

R E M I S I O N No. 0035
Entrega por parte de Tecnoprocesos: ESTEBAN HERRERA

Quien recibe por parte del Cliente:

Contrato No./ Cliente: CONTRA DE COMPRAVENTA CC 1991 de 2024

Direccion del Cliente: Calle 68D Bis A Sur tl 49F - 70 Candelaria la Nueva

Vendedor: TECNOPROCESOS SAS

13/12/2024Fecha de entrega:

RETIRAREquipo a: 3 ENTREGAR

Detalle del equipo y/ o elemento SerialCant

OS68T7240900107 f/' CAJA SELLADA45

OS68T7240900083 CAJA SELLADA

CAJA SELLADAOS68T7240900092

CAJA SELLADAOS68T7240900059

CAJA SELLADAOS68T7240900082

OS68T7240900128 jZ CAJA SELLADA

CAJA SELLADAOS68T7240900097

CAJA SELLADAOS68T7240900171

CAJA SELLADAOS68T7240900022

CAJA SELLADAOS68T7240900152

CAJA SELLADA0568T7240900079

CAJA SELLADAOS68T7240900114

CAJA SELLADAOS68T7240900096

CAJA SELLADAOS68T7240900101

OS68T7240900103 t/ CAJA SELLADA

OS68T72409000S0 \/ CAJA SELLADA

CAJA SELLADAOS68T7240900051

CAJA SELLADAOS68T7240900052
CS68T7240900080 CAJA SELLADA

CAJA SELLADAOS68T7240900060

CAJA SELLADA

CAJA SELLADA

CAJA SELLADA0568T7240900081 o
CAJA SELLADAOS68T7240900068

CAJA SELLADAOS68T7240900072

PANTALLA INTERACTIVA DE 86" CON 
SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE 
CALDAS - SEDE TECNOLOGICA

OS68T7240900064 /

OS68T7240900065 1/



I



OS68T7240900058

CAJA SELLADAOS68T7240900061

CAJA SELLADAOS68T7240900066

CAJA SELLADA056877240900063

CAJA SELLADAOS68T7240900109

CAJA SELLADAOS68T7240900129

CAJA SELLADAOS68T7240900127

CAJA SELLADA

CAJA SELLADA

CAJA SELLADA

CAJA SELLADAOS68T7240900039

CAJA SELLADAOS68T7240900040

CAJA SELLADAOS68T7240900062

CAJA SELLADA

CAJA SELLADA

OS68T7240900111 CAJA SELLADA

CAJA SELLADAOS68T7240900133

CAJA SELLADAOS68T724090008S

✓ CAJA SELLADAOS68T7240900122

Observaciones:

Nombre y Firma de quien entrega por parte de

fee Firma:

N/ASalida de Almacen:Tecnoprocesos S.A.S.

0X37^6^00^ 
CAJA SELLADA

OS68T7240900116

OS68T724090003S S'

Se hace entrega de 45 pantallas de 86" debidamente selladas en been estado, se programara apertura de cajas, instlacion y 
capacitacion

OS68T7240900037

OS68T7240900084 |/

2
OS68T7240900112

■J
■7

4X ,U,.

Nombre y Firma de quien Recibe (Cliente) 

cK. < r J
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