
INFORME DE SUPERVISIÓN Código: GC-PR-003-FR-036 

Macroproceso: Gestión de 
Recursos Versión 01 

Proceso: Gestión Contractual Fecha de Aprobación:  21/06/2019 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME    14      08  2025 
   DIA        MES     AÑO 

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 AL 30 DE JULIO DEL 2025 

1. INFORMACIÓN GENERAL
Contrato Orden de compra N° 139285 del 16 de diciembre del 2024 

OBJETO 

Adquirir computadores de escritorio y portátiles con 
destino a las áreas administrativas de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las 
condiciones y especificaciones previstas, para fortalecer y 
modernizar el parque informático de la institución. 

CONTRATISTA NEX COMPUTER S.A.S. 
NIT CONTRATISTA NIT 830.110.570-1 
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL Uriel Román Camargo 
C.C. 79.341.344 de Bogotá 
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN 20 de diciembre de 2024 
PLAZO DEL CONTRATO Cuatro (04) meses 
FECHA ACTA DE INICIO 07 de enero de 2025 
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO 17 de abril de 2025 
PRÓRROGAS Ciento cuatro (104) días 
SUSPENSIONES  No aplica 
REINICIOS  No aplica 
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO  30 de julio de 2025 

VALOR DEL CONTRATO 
Mil cuatrocientos cuarenta y seis millones setecientos 
noventa y un mil doscientos veintidós pesos con tres 
centavos ($ 1.446.791.222,03) 

ADICIÓN No aplica 

VALOR TOTAL CON ADICIONES 
Mil cuatrocientos cuarenta y seis millones setecientos 
noventa y un mil doscientos veintidós pesos con tres 
centavos ($ 1.446.791.222,03) 

PRÓRROGAS:       SI:  _ X____     NO:_______ 

TIEMPO PRÓRROGA:  Ciento cuatro (104) días.  
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRORROGADO: 30 de julio de 2025 

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
2.1 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Fecha Expedición Valor 
4545 22 de noviembre del 2024 $ 3.175.228.103 
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CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL Fecha Expedición Valor 
10818 18 de diciembre del 2024 1.446.791.222 

2.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ADICIÓN 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Fecha Expedición Valor 

No aplica No aplica No aplica 
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL Fecha Expedición Valor 

No aplica No aplica No aplica 

3. DATOS DEL SUPERVISOR
NOMBRE Yuleima Ortiz Zambrano 
CARGO Líder Red de Datos UDNET 
SEDE Aduanilla de Paiba 
CORREO ELECTRÓNICO udnet@udistrital.edu.co 
TELÉFONO 6013239300 EXT. 1305 -1307 
ACTO DE DESIGNACIÓN No aplica 

4. DATOS DE LA PÓLIZA
COMPAÑÍA ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
NÚMERO DE PÓLIZA N° 14-44-101228326 

4.1. PÓLIZA SUSCRIPCIÓN CONTRATO (Anexo 0) 

TIPO DE AMPAROS VALOR 
ASEGURADO ($) 

VIGENCIA 
FECHA INICIAL FECHA FINAL 

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 
Cumplimiento del contrato  $ 144.679.122,20 16 12 2024 17 10 2025 
Calidad del Bien o Servicio  $ 144.679.122,20 16 12 2024 17 10 2025 
Pago de salarios y prestaciones sociales  $ 72.339.561,10  16 12 2024 17 04 2028 

Fecha de aprobación de póliza: 20/12/2024 

4.2. PÓLIZA PRORROGA N° 1.  (Anexo 1) 

TIPO DE AMPAROS VALOR 
ASEGURADO ($) 

VIGENCIA 
FECHA INICIAL FECHA FINAL 

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 
Cumplimiento del contrato  $ 144.679.122,20 16 12 2024 30 01 2026 
Calidad del Bien o Servicio  $ 144.679.122,20 16 12 2024 30 01 2026 
Pago de salarios y prestaciones sociales  $ 72.339.561,10  16 12 2024 30 07 2028 

Fecha de aprobación de póliza: 11/04/2024 

Nota: Información tomada de la aprobación de pólizas expedida por la Oficina de Contratación. 

mailto:udnet@udistrital.edu.co
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5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero: 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 1.446.791.222,03 
VALOR ADICIONADO No aplica 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 1.446.791.222,03  
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA No aplica 
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA $ 1.446.791.222,03  
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD No aplica 

5.1. GESTIÓN DE PAGOS 

De acuerdo con la ejecución de la orden de compra N° 139285 del 16 de diciembre del 2024, no se han realizado pagos. 
5.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 

Recursos girados: $ 0 
Porcentaje de pagos realizados: 0% 
Porcentaje de pagos en trámite: 0% 
Porcentaje de pagos pendientes por realizar: 100% 

6. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Ciento veinte (120) días
Prorroga N° 1: Ciento cuatro (104) días 
Plazo total con prorrogas: Doscientos veinticuatro (224) días 
Porcentaje avance en tiempo: 100% 
Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100% 

7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

En el mes de julio, se reciben y verifica el funcionamiento de 382 equipos de computadores tipo 
1, con lo cual se dan por terminadas las entregas. Se adjuntan las actas de entrega.

A continuación, se presenta el detalle de la cantidad de equipos adquiridos en el marco de este 
contrato, junto con las fechas de inicio y finalización de la garantía, según la verificación realizada 
en la página web del fabricante.

Ítem Tipo de equipo Primera 
recepción 

Inicio 
garantía 

Fin 
garantía 

Segunda 
recepción 

Inicio 
garantía 

Fin 
garantía 

1 Computador de 
escritorio tipo 1 157 04/03/2025 04/03/2028 382 25/06/2025 25/06/2028 
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La documentación relevante al contrato reposa en medio digital en la carpeta compartida para 
trazabilidad del contrato en la ruta: 

\\10.20.200.103\udnet$\EXPEDIENTES_CONTRACTUALES\2024\COMPUTADORES\139285_NEX
COMPUTER\02_Contractual 
Nota: Para ingresar a la carpeta compartida es necesario tener cuenta de dominio 
udistrital.edu.co y solicitar acceso a la Red de Datos UDNET. 

8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA:

No ___X___     SI _____ 

9. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EN
LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No ___X___     SI _____

10. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES:

No __x____     SI _____

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista desarrolló las actividades 
inherentes a la ejecución de la orden de compra N° 139285 del 16 de diciembre del 2024 sin 
presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.  

De igual manera, el contratista cumplió con el objeto del contrato, sin embargo, no se han generado 
pagos. 

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de 
la Resolución de Rectoría N° 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los 
informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto 
contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de 
compra N° 139285 del 16 de diciembre del 2024 

Por lo anterior se firma a los 14 días del mes de agosto de 2025. 

_____________________________ 
Yuleima Ortiz Zambrano 

Líder Red de Datos UDNET 

Supervisora de la orden de compra N° 139285 de 2024. 

Nombre Cargo y/o vinculación Firma 
VoBo. Alejandro Daza Corredor Jefe Oficina Asesora de Tecnologías e Información 
Revisó Stefany Arias CPS OATI UDNET 
Elaboró Diana Acosta Peña CPS Red de Datos UDNET 
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