
Solicitud aprobación prórroga No. 2 - contrato 1855 de 2019 - Auditoria IDEXUD

1 mensaje

Auditoría IDEXUD Planeación Universidad Distrital <auditoriaidexud2020@udistrital.edu.co>

11 de diciembre de 2020, 16:59

Para: Rectoría - Universidad Distrital Francisco José de Caldas <rectoria@udistrital.edu.co>

Cc: Carlos Ramón Bernal Echeverry <crbernale@udistrital.edu.co>, Milena Isabel Rubiano Rojas <mirubianor@udistrital.edu.co>

OAPC-AIDEXUD-505-2020

Bogotá, 11 de diciembre de 2020

Doctor

RICARDO GARCÍA DUARTE

Rector

UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Ciudad

Asunto: Solicitud de Prórroga del Contrato de Consultoría No. 1855 de 2019 Auditoría IDEXUD.

Respetado Doctor García:

De manera atenta y respetuosa solicito su autorización para que se analice la posibilidad de realizar la prórroga No. 2 del contrato a la cláusula No. 6 plazo del contrato de consultoría No. 1855 de 2019, suscrito con la empresa KRESTON RM S.A, la cual está realizando la auditoría integral al Instituto de Extensión y Educación para el trabajo y Desarrollo Humano – IDEXUD.

Para lo cual remito con la presente los siguientes documentos:

01. Oficio OAPC-AIDEXUD-505-2020
02. Contrato de Consultoría No. 1855 de 2019
03. Modificación No. 1
04. Modificación No. 2 y prórroga No. 1 Contrato 1855 de 2019
- 05-01. Acta de Suspensión No. 1 y Acta de Reinicio Contrato 1855 de 2019
- 05-02. Acta de Suspensión No. 2 y Acta de Reinicio Contrato 1855 de 2019
- 05-03. Acta de Suspensión No. 3 y Acta de Reinicio Contrato 1855 de 2019
06. Acta de Prórroga No. 2 Contrato 1855 de 2019
07. Oficio RM-6377-20 Aceptación Segunda Prórroga IDEXUD
08. Informe de gestión supervisión del contrato 1855 de 2019
09. Anexo 1 - Aspectos en la ejecución del contrato
10. Cronograma de Actividades corte 30 de noviembre

Agradezco su valiosa gestión.

Cordialmente,

Carlos Ramón Bernal Echeverry















Supervisor Contrato 1855 - Auditoría IDEXUD

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX:(057) (1) 3239300 Ext:1005-1806

auditoriaidexud2020@udistrital.edu.co

15 adjuntos

-  **05-01. Acta de Reinicio Suspension 1 Contrato 1855 - Firma KRESTON y SUPERVISION.pdf**
226K
-  **02. Contratos de compraventa 1855 de 2019 - KRESTON RM.pdf**
1448K
-  **01.Oficio OAPC-AIDEXUD-505-2020 Remision Prorroga contrato 1855 auditoria IDEXUD - 10 de diciembre de 2020.pdf**
888K
-  **03.OTROSÍ MODIFICATORIO No. 1 - Firmado.pdf**
4641K
-  **04. Otrosi No. 2 y modificacion del contrato 1855 de 2019 - FINAL - FIRMADO.pdf**
610K
-  **05-02. Acta de Reinicio Suspension 2 Contrato 1855 - Firma KRESTON y SUPERVISION.pdf**
230K
-  **05-01. Acta de Suspension- kreston 1855-2019 - 27 de Mayo de 2020.pdf**
805K
-  **05-02. ACTA DE SUSPENSION CONTRATO CONSULTORIA 1855- KRESTON - FIRMADA.pdf**
277K
-  **05-03. Acta de Ampliacion Suspension 3 - 15 de septiembre de 2020 V3- CBE y KRESTON - FIRMADA.pdf**
510K
-  **05-03. Acta de Reinicio Suspension 3 ago - sep Contrato 1855 - Firma KRESTON.pdf**
283K
-  **06. Acta de Prorroga No. 2 Contrato 1855 de 2019.pdf**
734K
-  **07. RM- 6377-20 aceptación segunda prórroga-IDEXUD.pdf**
244K
-  **08. Informe de gestión Supervisión No. 7 - 30 de noviembre de 2020 CBE.pdf**
760K
-  **10. Cronograma IDEXUD CORTE 301120.xlsx**

51K

 **09. Anexo 1 - Informe de Supervision con corte al 30 de noviembre de 2020.pdf**

1136K