



|  |                                   |                                 |  |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     | Código: GC-PR-003-FR-036        | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|  | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01                      |  |
|  | Proceso: Gestión Contractual      | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 |  |

## INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

14/Octubre/2020

INFORME SUPERVISIÓN DEL 15/Junio/2020 al 14/Octubre/2020 (4 MESES)

| <b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>              |  |
|--|--|
| No. 1640                                   | Contrato de comisión 1640-2019   |
| OBJETO                                     | <i>CONTRATAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS COMO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</i> |
| CONTRATISTA                                | MIGUEL QUIJANO Y CIA SA  |
| NIT CONTRATISTA                            | 800.126.471-1  |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL                 | Miguel Antonio Quijano López   |
| NIT  | 800.095.131-4  |
| FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN | Fecha Firma del Contrato: 16/10/2019<br>Fecha inicio de Ejecución: 16/11/2019  |
| PLAZO DEL CONTRATO                         | Doscientos cuarenta (240) días calendario  |
| VALOR DEL CONTRATO                         | \$565.516.183  |
| ADICION                                    | N.A.   |
| FECHA ACTA DE INICIO                       | 16/11/2019   |
| FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO             | 15/07/2020   |



**PRÓROGAS:** SI:  NO:

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: 4 Meses



FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: 15 de Julio de 2020

| <b>2. INFORMACION PRESUPUESTAL</b>                                    |                  |                      |
|---|------------------|----------------------|
| <b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CONTRATO DE COMISIÓN No. 1640-2019</b> |                  |                      |
| CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.                    | Fecha Expedición | Valor                |
| 2916  | 27/08/2019       | <b>\$ 10.000.000</b> |

|  |                                   |                                 |   |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     | Código: GC-PR-003-FR-036        | <br>Sistema Integrado de Gestión |
|  | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01                      |   |
|  | Proceso: Gestión Contractual      | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 |   |

|  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| 2917   | 27/08/2019       | \$ 1.926.041   |
| 2617   | 1/08/2019        | \$ 165.520.000 |
| 2387   | 5/07/2019        | \$ 350.000.000 |
| 2612   | 31/07/2019       | \$ 41.623.828  |
| TOTAL  |                  | \$ 569.069.869 |
| <b>OPERACIÓN Y REGISTRO<br/>CERTIFICADO (S) DE REGISTRO<br/>PRESUPUESTAL No.</b> | Fecha Expedición | Valor          |
| 10948  | 14/11/2019       | \$ 9.879.128   |
| 10947  | 14/11/2019       | \$ 1.902.760   |
| 10946  | 14/11/2019       | \$ 163.519.322 |
| 10945  | 14/11/2019       | \$ 345.769.469 |
| 10944  | 14/11/2019       | \$ 41.120.711  |
| TOTAL  |                  | \$ 562.191.390 |
| <b>CERTIFICADO (S) SCB DE REGISTRO<br/>PRESUPUESTAL No.</b>                      | Fecha Expedición | Valor          |
| 10928  | 14/11/2019       | \$ 243.187     |
| 10929  | 14/11/2019       | \$ 2.044.876   |
| 10930  | 14/11/2019       | \$ 967.051     |
| 10932  | 14/11/2019       | \$ 11.253      |
| 10933  | 14/11/2019       | \$ 58.245      |
| TOTAL  |                  | \$ 3.324.612   |

|                                 |   |          |
|---------------------------------|---|----------|
| <b>3. DATOS DEL SUPERVISOR</b>  |   |          |
| NOMBRE                          | ÁLVARO ESPINEL ORTEGA                   |          |
| CARGO                           | Vicerrector Administrativo y Financiero |          |
| SEDE                            | Torre Administrativa                    |          |
| CORREO ELECTRONICO              | vicerrecadmin@udistrital.edu.co         |          |
| TELEFONO                        | 3239300                                 | EXT.1801 |
| ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica) |   |          |



|  |                                   |                                 |  |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     | Código: GC-PR-003-FR-036        | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|  | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01                      |  |
|  | Proceso: Gestión Contractual      | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 |  |

| 4. DATOS DE LA PÓLIZA         |                       |    |     |    |     |      |
|-------------------------------|-----------------------|----|-----|----|-----|------|
| COMPAÑÍA ASEGURADORA          | SEGUROS DEL ESTADO SA |    |     |    |     |      |
| NÚMERO DE POLIZA              | 15-44-101219823       |    |     |    |     |      |
| FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA | DIA                   | 28 | MES | 10 | AÑO | 2019 |

| TIPO DE AMPAROS                 | VALOR ASEGURADO (\$) | VIGENCIA      |     |      |             |     |      |
|---------------------------------|----------------------|---------------|-----|------|-------------|-----|------|
|                                 |                      | FECHA INICIAL |     |      | FECHA FINAL |     |      |
|                                 |                      | DÍA           | MES | AÑO  | DÍA         | MES | AÑO  |
| Cumplimiento                    | \$558.876,80         | 10            | 10  | 2019 | 10          | 08  | 2020 |
| Calidad                         |                      |               |     |      |             |     |      |
| Pago de salarios y prestaciones | \$ 139.719,20        | 10            | 10  | 2019 | 10          | 05  | 2023 |
| Responsabilidad civil           |                      |               |     |      |             |     |      |

| 4.1. DATOS DE LA PÓLIZA       |                       |    |     |    |     |      |
|-------------------------------|-----------------------|----|-----|----|-----|------|
| COMPAÑÍA ASEGURADORA          | SEGUROS DEL ESTADO SA |    |     |    |     |      |
| NÚMERO DE POLIZA              | 15-44-101219823       |    |     |    |     |      |
| FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA | DIA                   | 13 | MES | 03 | AÑO | 2020 |

| TIPO DE AMPAROS                 | VALOR ASEGURADO (\$) | VIGENCIA      |     |      |             |     |      |
|---------------------------------|----------------------|---------------|-----|------|-------------|-----|------|
|                                 |                      | FECHA INICIAL |     |      | FECHA FINAL |     |      |
|                                 |                      | DÍA           | MES | AÑO  | DÍA         | MES | AÑO  |
| Cumplimiento                    | \$558.876,80         | 10            | 10  | 2019 | 15          | 10  | 2020 |
| Calidad                         |                      |               |     |      |             |     |      |
| Pago de salarios y prestaciones | \$ 139.719,20        | 10            | 10  | 2019 | 15          | 07  | 2023 |
| Responsabilidad civil           |                      |               |     |      |             |     |      |

|  |                                   |                                 |  |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     | Código: GC-PR-003-FR-036        | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|  | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01                      |  |
|  | Proceso: Gestión Contractual      | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 |  |

## 5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

|   |               |
|---|---------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                 | \$565.516.183 |
| VALOR ADICIONADO:                           | N.A.          |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO:                   | \$565.516.183 |
| VALOR PAGADO POR EJECUCIÓN DE TRANSPORTE:   | \$116.220.309 |
| VALOR PAGADO A LA BMC:                      | \$3.391.390   |
| VALOR PAGADO A LA SCB 50% inicial:          | \$1.662.397   |
| PAGO PENDIENTE SCB (FINAL CONTRATO)         | \$1.662.215   |
| VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA: | \$0           |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUCIÓN:              | \$442.579.691 |

### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del CONTRATO DE COMISIÓN 1640-2019 se han realizado los siguientes pagos:

PRIMER PAGO A LA SCB MIGUEL QUIJANO Y CIA S.A. POR EL 50% INICIAL DE LA COMISIÓN POR VALOR DE 1.662.397 ORDEN DE PAGO No.284-07/02/2020.

PAGO A LA BMC POR CONCEPTO DEL REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN POR VALOR DE \$3.391.390 ORDEN DE PAGO No. 187 31/01/2020.

Pago de \$2.199.654 por pago de ejecución de transporte, ORDEN DE PAGO No. 3511 30/04/2020



Pago de \$66.521.486 por pago de ejecución de transporte, ORDEN DE PAGO No. 3510 30/04/2020

Pago de \$21.371.637 por pago de ejecución de transporte, ORDEN DE PAGO No. 3611 05/05/2020

Pago de \$20.631.755 por pago de ejecución de transporte, ORDEN DE PAGO No. 7218 05/08/2020

Pago de \$1.530.086 por pago de ejecución de transporte, ORDEN DE PAGO No. 8560 18/09/2020

Pago de \$3.965.691 por pago de ejecución de transporte.

|  |                                   |                                 |  |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     | Código: GC-PR-003-FR-036        | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|  | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01                      |  |
|  | Proceso: Gestión Contractual      | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 |  |

## 5.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

### Recursos girados:

- PRIMER PAGO A LA SCB MIGUEL QUIJANO Y CIA S.A. POR EL 50% INICIAL DE LA COMISIÓN POR VALOR DE 1.662.397 ORDEN DE PAGO No.284-07/02/2020.
- PAGO A LA BMC POR CONCEPTO DEL REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN POR VALOR DE \$3.391.390 ORDEN DE PAGO No. 187 31/01/2020
- ORDEN DE PAGO No. 1470-2020- \$2.199.654 POR PAGO DE EJECUCIÓN DE TRANSPORTE DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
- ORDEN DE PAGO No. 3510-2020- \$21.371.637 POR PAGO DE EJECUCIÓN DE TRANSPORTE DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
- ORDEN DE PAGO No. 3511-2020- \$66.521.486 POR PAGO DE EJECUCIÓN DE TRANSPORTE DE LA FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
- ORDEN DE PAGO No. 3611-2020- \$20.631.755 POR PAGO DE EJECUCIÓN DE TRANSPORTE DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
- ORDEN DE PAGO No. 7218-2020-\$1.530.086 POR PAGO DE EJECUCIÓN DE TRANSPORTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN
- ORDEN DE PAGO No. 8560-2020-\$3.965.691 POR PAGO DE EJECUCIÓN DE TRANSPORTE DE LA FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE

Porcentaje de pagos realizados: 100% de los servicios ejecutados; 21,44% del valor del contrato, correspondiente a un valor total girado de \$121.274.096

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 0,29%, valor de \$1.662.215, correspondiente al pago del 50% final por los servicios de la SCB Miguel Quijano y CIA SA, el cual será girado una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato.

## 5.3. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO



Plazo Inicial: 4 meses

Prórroga: 4 meses

Porcentaje avance en tiempo: a fecha de 14 de Octubre de 2020 el avance en tiempo corresponde al 100% de la vigencia total del contrato, toda vez que se venció el 15 de Julio de 2020.

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 20,55%

- Correspondiente al servicio a las facultades de Ingeniería, Medio Ambiente y recursos Naturales y Ciencias y Educación en el periodo de 20 de Febrero-2020 al 16 de marzo-2020, las facturas correspondientes a los servicios se pueden observar en el informe de ejecución presentado, y corresponden a un valor total de ejecución de \$116.220.309, como se observa a continuación:



|  |                                   |                                 |   |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     | Código: GC-PR-003-FR-036        | <br>Sistema Integrado de Gestión |
|  | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01                      |   |
|  | Proceso: Gestión Contractual      | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 |   |

CUADRO 1. Servicios correspondientes informes de Supervisión No. 1



| BIENESTAR INSTITUCIONAL |                         |                          |                     |                         |           |                 |               |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| ítem Anexo              | Fecha Salida Solicitada | Fecha Regreso Solicitada | Docente Responsable | Trayecto                | # Factura | Valor Facturado | Orden de Pago |
| 228 anexo 2             | 06-dic-19               | 08-dic-19                | Luis Alberto Vargas | Bogotá- Duitama- Bogotá | LD27908   | \$ 2.199.654    | 1470-2020     |

Cuadro 2. Servicios correspondientes informes de Supervisión No. 2

| FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE |                         |                          |                               |   |           |                 |               |
|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|-----------|-----------------|---------------|
| ítem Anexo                 | Fecha Salida Solicitada | Fecha Regreso Solicitada | Docente Responsable           | Trayecto  | # Factura | Valor Facturado | Orden de Pago |
| 218 anexo 2                | 22/02/2020              | 22/02/2020               | ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO | BOGOTA-LAGUNA DE LA HERRERA-VISITA BOSQUE DE LA MERCEDES -VISITA EXTERIOR CEMENTOS CEMEX-LLEGADA DESEMBARCADERO O GIRARDOT- BOGOTA  | LD28071   | \$ 1.199.811    | 3511-2020     |
| 233 anexo 2                | 22/02/2020              | 22/02/2020               | CLARA JUDITH BOTIA FLECHAS    | BOGOTA-GRANADA-SILVANIA-FUSAGASUGA - SE VISITARA CASCO URBANO DE CADA MUNICIPIO   | LD28072   | \$ 617.403      | 3511-2020     |
| 174 anexo 2                | 24/02/2020              | 26/02/2020               | ALVARO MARTIN GUTIERREZ       | BOGOTA-PARADA EN CALARCA-VISITA JARDIN BOTANICO DEL QUINDIO(CALARCA)-HOTEL EN VIA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA-GRANJA MAMA LULU (QUIMBAYA)- ANAIME (CAJAMARCA)BOGOTA | LD28073   | \$ 2.469.612    | 3511-2020     |
| 180 anexo 2                | 24/02/2020              | 24/02/2020               | HENRY ZUÑIGA PALMA            | BOGOTA-COGUA-TAUSA-SUTATAUSA-UBATE-BOGOTA   | LD28082   | \$ 835.869      | 3511-2020     |
| 73 anexo 2                 | 24/02/2020              | 24/03/2020               | LUIS FERNANDO ORTIZ QUINTERO  | BOGOTA-TIBITOC-UBATE-CUENCA RIO CHECUA-LAGUNA DE FUNEQUE - UBATE-BOGOTA   | LD28188   | \$ 807.373      | 3511-2020     |
| 65 anexo 2                 | 27/02/2020              | 27/02/2020               | HENRY ZUÑIGA PALMA            | BOGOTA-COTA-CHIA-SOPO-TOCANCIPA-GACHANCIPA-SESQUILE-GUATAVITA-BOGOTA  | LD28076   | \$ 902.358      | 3511-2020     |



|  |                                   |  |                                 |  |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     |  | Código: GC-PR-003-FR-036        | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|  | Macroproceso: Gestión de Recursos |  | Versión 01                      |  |
|  | Proceso: Gestión Contractual      |  | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 |  |

|             |            |                      |  |  |         |               |           |
|-------------|------------|----------------------|--|--|---------|---------------|-----------|
| 65 anexo 2  | 27/02/2020 | 27/02/2020           | GERMAN HURTADO PEÑA  | BOGOTA-TOCANCIPA-REPRESA DE TOMINE-BOSQUES Y PLANTACIONES CERROS TUTELARES DE TOCANCIPA  | LD28077 | \$ 949.851    | 3511-2020 |
| 66 anexo 2  | 28/02/2020 | 28/02/2020           | HENRY ZUÑIGA PALMA   | BOGOTA-MADRID-FACATATIVA-BOJACA-ZIPACON-CACHIPAY-ANOLAIMA-BOGOTA   | LD28075 | \$ 949.851    | 3511-2020 |
| 137 anexo 2 | 28/02/2020 | 28/02/2020           | ALEJANDRO COPETE PERDOMO   | BOGOTA-MOSQUERA-ARMERO-MARIQUITA-NEVADO DEL RUIZ-MARIQUITA GUADUAS-BOGOTA  | LD28078 | \$ 2.127.665  | 3511-2020 |
| 63 anexo 2  | 5/03/2020  | 5/03/2020<br>4:00 PM | OLGA PATRICIA PINZÓN FLORIÁN                                       | BOGOTÁ-MONTERREY (CASANARE) 26 KM AREA RURAL -BOGOTÁ   | LD28151 | \$ 1.671.737  | 3511-2020 |
| 24 anexo 2  | 02/03/2020 | 03/03/2020           | ALFONSO PAZOS ÁLVAREZ -  | BOGOTÁ (EDIFICIO SABIO CALDAS) – GIRARDOT ( RUTA LA MESA) – CHICORAL (TOLIMA) – ESPINAL (TOLIMA) – SALDAÑA (TOLIMA) – REGRESO A BOGOTÁ (EDIFICIO SABIO CALDAS) | LD28080 | \$ 1.439.774  | 3511-2020 |
| 223 anexo 2 | 02/03/2020 | 06/03/2020           | LUIS FERNANDO QUIJANO WILCHES - MIGUEL ANGEL GARCIA -JHON ALVARADO | BOGOTÁ - CARTAGENA MAGAMGUE-ARJONA-CARTAGENA BOGOTÁ  | LD28120 | \$ 12.308.064 | 3511-2020 |
| 148 anexo 2 | 04/03/2020 | 08/03/2020           | WILLIAM ARIZAJUAN SEBASTIAN BARETO                                 | BOGOTÁ – PUERTO LLERAS – SAN JOSÉ DEL GUAVIARE – EL RETORNO –LA LINDOSA- BOGOTÁ  | LD28121 | \$ 3.839.396  | 3511-2020 |
| 222 anexo 2 | 04/03/2020 | 06/03/2020           | ALFONSO PAZOS ÁLVAREZ  | BOGOTÁ, MEDELLIN - COPACABANA- GUATAPE- RIOCLARO- BOGOTA   | LD28122 | \$ 5.332.495  | 3511-2020 |
| 202 anexo 2 | 04/03/2020 | 06/03/2020           | JOSE ALEJANDRO MURAD PEDRAZA                                       | BOGOTÁ - HONDA - LA DORADA- BOGOTA   | LD28129 | \$ 578.856    | 3511-2020 |



|  |                                   |  |                                 |  |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     |  | Código: GC-PR-003-FR-036        | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|  | Macroproceso: Gestión de Recursos |  | Versión 01                      |  |
|  | Proceso: Gestión Contractual      |  | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 |  |

|             |            |            |   |  |         |              |           |
|-------------|------------|------------|---|--|---------|--------------|-----------|
| 137 anexo 2 | 6/03/2020  | 08/03/2020 | ALEJANDRO COPETE PERDOMO                            | BOGOTA-MOSQUERA-ARMAERO-MARIQUITA-NEVADO DEL RUIZ-MARIQUITA-GUADUAS-BOGOTA   | LD28115 | \$ 2.659.582 | 3511-2020 |
| 182 anexo 2 | 06/03/2020 | 06/03/2020 | FREDY LEONARDO ALFONSO                              | BOGOTÁ-SUESCA (PUEBLO) VEREDA AGUA CLARA - SUESCA - REGRESO EL MISMO DIA - BOGOTÁ  | LD28123 | \$ 1.799.716 | 3511-2020 |
| 192 anexo 2 | 06/03/2020 | 6/03/2020  | DIEGO TOMÁS CORRADINE MORA                          | BOGOTA-PLANTA DE SACRIFICIO CHIA-BOGOTA  | LD28124 | \$ 493.922   | 3511-2020 |
| 92 anexo 2  | 06/03/2020 | 08/03/2020 | FERNANDO SANCHEZ SANCHEZ                            | BOGOTA- RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA - VILLAVICENCIO (RELLENO SANITARIO DON JUANITO) - ACACIAS - GRANADA - RESTREPO - BOGOTA | LD28125 | \$ 8.698.632 | 3511-2020 |
| 138 anexo 2 | 07/03/2020 | 07/03/2020 | HENRY ZUÑIGA PALMA                                  | BOGOTA-MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO-MUNICIPIO DE LA VEGA-MUNICIPIO TOCANCIPA-VILLETAS-BOGOTA                                   | LD28116 | \$ 607.904   | 3511-2020 |
| 155 anexo 2 | 07/03/2020 | 07/03/2020 | ROBERTO ALVAREZ                                     | BOGOTÁ SEDE UD. CALLE 40-TOMANDO LA CALLE 80, SUBACHOQUE, TABIO, ZIPAQUIRA, TAUSA - UBATE - BOGOTÁ                           | LD28126 | \$ 902.358   | 3511-2020 |
| 208 anexo 2 | 07/03/2020 | 07/03/2020 | CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ                            | BOGOTA -COGUA - BOGOTA   | LD28127 | \$ 759.880   | 3511-2020 |
| 187 anexo 2 | 08/03/2020 | 09/03/2020 | JHON FREDY LOPEZ                                    | BOGOTA, ZIPAQUIRA-PACHO - VILLAGOMEZ PAIME (VEREDA TIBACA) BOGOTA  | LD28154 | \$ 949.851   | 3511-2020 |
| 222 ANEXO 2 | 09/03/2020 | 12/03/2020 | LUIS FERNANDO QUIJANO WILCHES - MIGUEL ANGEL GARCIA | BOGOTÁ - GUATAPÉ - ENVIGADO - MEDELLÍN - RECORRIDOS INTERNOS EN MEDELLIN-BOGOTÁ  | LD28223 | \$ 5.325.829 | 3511-2020 |





|  |                                   |  |                                 |  |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     |  | Código: GC-PR-003-FR-036        | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|  | Macroproceso: Gestión de Recursos |  | Versión 01                      |  |
|  | Proceso: Gestión Contractual      |  | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 |  |



|             |            |            |                         |  |         |              |           |
|-------------|------------|------------|-------------------------|--|---------|--------------|-----------|
| 206 anexo 2 | 10/03/2020 | 10/03/2020 | HELMUTH ESPINOSA        | SEDE CENTRAL -SALIDA CLL 80 AUTOPISTA MEDELLIN; ALTO DEL VINO KM 33; RÍO TABACAL MPIO LA VEGA; LAGUNA TABACAL MPIO DE LA VEGA; RÍO TOBIA MPIO DE NOCAIMA KM 73 VÍA VILLETA - BOGOTÁ SEDE CENTRAL | LD28156 | \$ 854.866   | 3511-2020 |
| 177 ANEXO 2 | 12/03/2020 | 13/03/2020 | JAIME MORENO            | BOGOTÁ, GARAGOA-SANTA MARÍA - BOGOTÁ   | LD28228 | \$ 1.063.833 | 3511-2020 |
| 203 anexo 2 | 10/03/2020 | 10/03/2020 | MARTHA LUCIA MOJICA     | RECORRIDO EN LAS VEREDAS MOCHUELO ALTO, MOCHUELO BAJO, PASQUILLA, SANTA BARBARA, SANTA ROSA Y LAS MERCEDES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR.  | LD28212 | \$ 455.928   | 3511-2020 |
| 171 anexo 2 | 10/03/2020 | 11/03/2020 | MARTHA ISABEL MEJIA     | BOGOTÁ – TUNJA - NOBSA-SOGAMOSO, ( DIA 1: VISITA ALFARERA E INALVERSOG ), DIA 2:VISITA (ECO.ACCION INGENIERIA ) – TIBASOSA-BOGOTA  | LD28179 | \$ 1.799.717 | 3511-2020 |
| 94 anexo 2  | 11/03/2020 | 11/03/2020 | HELMUTH ESPINOSA        | SEDE CENTRAL -SALIDA CLL 80 AUTOPISTA MEDELLIN; ALTO DEL VINO KM 33; RÍO TABACAL MPIO LA VEGA; LAGUNA TABACAL MPIO DE LA VEGA; RÍO TOBIA MPIO DE NOCAIMA KM 73 VÍA VILLETA - BOGOTÁ SEDE CENTRAL | LD28180 | \$ 854.866   | 3511-2020 |
| 195 ANEXO 2 | 12/03/2020 | 13/03/2020 | ERNESTO VILLEGAS        | BOGOTÁ - PARQUE NATURAL CHICAQUE (VARIANTE SOACHA – LA MESA) –CUNDINAMARCA - BOGOTÁ.   | LD28230 | \$ 1.899.702 | 3511-2020 |
| 181 ANEXO 2 | 12/03/2020 | 12/03/2020 | GINNA KARINA VASQUEZ H. | BOGOTA- CHOACHI - VEREDAS SAN FRANCISCO, BOBADILLAS, ROSARIO Y RIO BLANCO. SE VISITARAN LAS VEREDAS SAN FRANCISCO, BOBADILLAS, ROSARIO, RIO BLANCO DEL MUNICIPIO Y SUS ÁREAS RURALES - BOGOTA    | LD28222 | \$ 699.890   | 3511-2020 |

|  |                                   |                                 |   |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     | Código: GC-PR-003-FR-036        | <br>Sistema Integrado de Gestión |
|  | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01                      |   |
|  | Proceso: Gestión Contractual      | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 |   |

| 159 ANEXO 2                   | 13/03/2020              | 13/03/2020               | NANCY LEYVA GUTIERREZ                                | BOGOTA-ZIPAQUIRA-NEMOCON-CUENCA DEL RIO CHECHUA 8 KM DEL PERIMETRO URBANO DE NEMOCON-ZIPAQUIRA-BOGOTA   | LD28232   | \$ 664.895      | 3511-2020     |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|---|-----------|-----------------|---------------|
| <b>FACULTAD DE INGENIERÍA</b> |                         |                          |  |   |           |                 |               |
| Ítem Anexo                    | Fecha Salida Solicitada | Fecha Regreso Solicitada | Docente Responsable                                  | Trayecto  | # Factura | Valor Facturado | Orden de Pago |
| 42 anexo 2                    | 12/03/2020              | 14/03/2020               | Hernando Acuña Carvajal<br>Rene Horacio Torres López | Bogotá - Barranquilla (Dirección de Catastro de Barranquilla)   | LD28229   | \$11.998.112    | 3510-2020     |
| 36 anexo 2                    | 28/02/2020              | 28/02/2020               | Jose Luis Herrera Escorcia                           | Sedecentral, viala Calera, Calera, Guasca, Embalsede Tominé, Guasca, Sopo, Cerro de Pionono, autopista norte y retorno (En todos los lugares recorridos urbanos y rurales)-Bogotá | LD28079   | \$ 1.099.827    | 3611-2020     |
| 20 anexo 2                    | 06/03/2020              | 07/03/2020               | Oscar Fernando Torres Colmenares                     | Día Bogotá-Fusagasuga (Práctica-parada)-Girardot (práctica-parada) pernoctar Día 2 Girardot (Práctica-parada) regreso a Bogotá  | LD28118   | \$ 2.999.528    | 3611-2020     |
| 35 anexo 2                    | 06/03/2020              | 06/03/2020               | José Luis Herrera Escorcia                           | Delas edecentral calle 80, Tenjo, el Rosal, Facatativa, Mondoñedo, Funza, Fontibona y Boyacá y retorno sede central (En todos los lugares recorridos urbanos y rurales)-Bogotá    | LD28177   | \$ 759.880      | 3611-2020     |
| 24 anexo 2                    | 07/03/2020              | 08/03/2020               | Carlos Germán Ramírez Ramos                          | Bogotá-Espinal-Guamo-Saldaña-Proyecto de Riego-Río Cucuana-Bogotá (En todos los lugares recorridos urbanos y rurales)   | LD28117   | \$ 1.799.717    | 3611-2020     |

|  |                                   |  |                                 |  |
|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|--|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     |  | Código: GC-PR-003-FR-036        | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|  | Macroproceso: Gestión de Recursos |  | Versión 01                      |  |
|  | Proceso: Gestión Contractual      |  | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 |  |

|            |            |            |   |   |         |              |           |
|------------|------------|------------|---|---|---------|--------------|-----------|
| 21 anexo 2 | 07/03/2020 | 08/03/2020 | Claudia Berenice Rojas Rincón - Tito Ernesto Vargas | Villa de Leiva -(En todos los lugares recorridos urbanos y rurales)- Santuario de flora y fauna de Iguaque (En todos los lugares recorridos urbanos y rurales)-Bogotá   | LD28189 | \$ 1.899.701 | 3611-2020 |
| 17 anexo 2 | 09/03/2020 | 11/03/2020 | Carlos Hernán Castro Ortega                         | 1er.Día:Saliendodesdelas edecentraldelaUniversida dDistritaldeBogotá,larutai ncluye:Calle80,Villeta, Honda, Mariquita, Armero, Libano y Murillo. 2.dodía: MunicipiodeMurillo, Nevadodel Ruiz3erdía:MunicipiodeMurillo, Libano, Ambalema, Cambao, Viani, Bogotá, | LD28178 | \$ 4.374.312 | 3611-2020 |
| 19 anexo 2 | 12/03/2020 | 12/03/2020 | Oscar Fernando Torres Colmenares                    | Día1Bogotá-ElRosal-Subachoque-Bogotá.ParadasIntermedi asdurantetodoeldía.RecordingoRuralenlosmunicipios. Nohay pernoctada en los Municipios   | LD28221 | \$ 449.929   | 3510-2020 |
| 17 anexo 2 | 13/03/2020 | 15/03/2020 | Carlos Hernán Castro Ortega                         | 1er.Día:Saliendodesdelas edecentraldelaUniversida dDistritaldeBogotá,larutai ncluye:Calle80,Villeta, Honda, Mariquita, Armero, Libano y Murillo. 2.dodía: MunicipiodeMurillo, Nevadodel Ruiz3erdía:MunicipiodeMurillo, Libano, Ambalema, Cambao, Viani, Bogotá, | LD28226 | \$ 4.374.312 | 3510-2020 |
| 19 anexo 2 | 13/03/2020 | 13/03/2020 | Oscar Fernando Torres Colmenares                    | Día 2 Bogotá-ElRosal-Subachoque-Bogotá.ParadasIntermedi asdurantetodoeldía.RecordingoRuralenlosmunicipios. Nohay pernoctada en los Municipios   | LD28227 | \$ 449.929   | 3510-2020 |

|  |                                   |                                 |  |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     | Código: GC-PR-003-FR-036        | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|  | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01                      |  |
|  | Proceso: Gestión Contractual      | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 |  |



|            |            |            |  |  |         |              |           |
|------------|------------|------------|--|--|---------|--------------|-----------|
| 27 anexo 2 | 14/03/2020 | 15/03/2020 | Edilberto Suárez Torres - Fernando Fandiño               | PuentedeBoyacá,Samacá, VilladeLeyva(Fósil,ObservatorioAstronómicoMuisca,Desiertodelacandelaria, museopaleontológico) Sutamarchan, Chiquinquirá, Ubaté (En todos los lugares recorridos urbanos y rurales)-Bogotá | LD28231 | \$ 2.099.670 | 3510-2020 |
| 25 anexo 2 | 14/03/2020 | 15/03/2020 | Carlos Germán Rámirez Ramos                              | Bogotá-LaMesa-Tocaima-Girardot-Nariño(C/marca)(Entodos loslugaresrecorridosurbanosyrurales)-Girardot-Silvania - Bogotá   | LD28225 | \$ 1.999.685 | 3510-2020 |
| 32 anexo 2 | 07/03/2020 | 09/03/2020 | Rene Horacio Torres López - Sandra Patricia Quete Ovalle | Bogotá-Barbosa-Barichara(realizandopracticaenterrenoenmunicipio sdeTunjayMoniquira)-TrabajodecampoenBarbosa – Bogotá   | LD28153 | \$ 7.698.790 | 3611-2020 |

CUADRO No. 3 SERVICIOS INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN

| FACULTAD CIENCIAS Y EDUCACIÓN. |                         |                          |                     |   |           |                 |               |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|---|-----------|-----------------|---------------|
| ítem Anexo                     | Fecha Salida Solicitada | Fecha Regreso Solicitada | Docente Responsable | Trayecto  | # Factura | Valor Facturado | Orden de Pago |
| 7 anexo 2                      | 11/03/2020              | 11/03/2020               | Diana Gil Chávez    | Bogotá- Choachí-Carrera 1a#2-20 Choachí: colegio Ignacio Pescador-sede B-Bogotá | LD28344   | \$ 1.530.086    | 7218-2020     |

CUADRO No. 4 SERVICIOS INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3 FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE

| FACULTAD MEDIO AMBIENTE |                         |                          |                      |                    |           |                 |               |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-----------|-----------------|---------------|
| ítem Anexo              | Fecha Salida Solicitada | Fecha Regreso Solicitada | Docente Responsable  | Trayecto           | # Factura | Valor Facturado | Orden de Pago |
| 128 anexo 2             | 07/03/2020              | 07/03/2020               | RUBBY PARDO          | BOGOTA-CHIA-BOGOTA | LD28529   | \$ 526.233      | 8560-2020     |
| 128 anexo 2             | 09/03/2020              | 09/03/2020               | JANNETH PARDO PINZON | BOGOTA CHIA-BOGOTA | LD28530   | \$ 499.921      | 8560-2020     |

|  |                                   |                                 |  |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     | Código: GC-PR-003-FR-036        | <br><b>SIGUD</b><br><small>Sistema Integrado de Gestión</small> |
|  | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01                      |  |
|  | Proceso: Gestión Contractual      | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 |  |

|                    |                |                |                                 |  |         |              |           |
|--------------------|----------------|----------------|---------------------------------|--|---------|--------------|-----------|
| 63 Y 87 ANEXO<br>2 | 12/03/20<br>20 | 12/03/20<br>20 | OLGA PATRICIA<br>PINZÓN FLORIÁN | BOGOTÁ - SISGA-<br>GUATEQUE-SANTA<br>MARIA-AGUA CLARA<br>-MONTERREY<br>(CASANARE) 26 KM-<br>BOGOTA | LD28531 | \$ 2.089.671 | 8560-2020 |
| 63 Y 87 ANEXO<br>2 | 12/03/20<br>20 | 12/03/20<br>20 | OLGA PATRICIA<br>PINZÓN FLORIÁN | BOGOTÁ - SISGA-<br>GUATEQUE-SANTA<br>MARIA-AGUA CLARA<br>-MONTERREY<br>(CASANARE) 26 KM-<br>BOGOTA | LD28532 | \$ 849.866   | 8560-2020 |

**6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No X SI   

**7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD**

No X SI   

**8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**



No    SI X

En consecuencia del estado de alerta y las órdenes de prevención contra el COVID-19 emitidas por el gobierno nacional y distrital, la Universidad Distrital a partir del 14 de marzo suspendió todas las actividades académicas presenciales, incluyendo las prácticas de cada facultad.

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista desarrolló a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del Contrato de Comisión No. 1640-2019, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato, durante el periodo de ejecución del contrato.


De igual forma, el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del contrato según facturas presentadas y relacionadas en el informe de ejecución del mismo contrato, que ascienden a un valor total de **CIENTO DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$116.220.309)**, y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto

|  |                                   |                                 |   |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|---|
| <br>UNIVERSIDAD DISTRITAL<br>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>     | Código: GC-PR-003-FR-036        |  |
|  | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión 01                      |   |
|  | Proceso: Gestión Contractual      | Fecha de Aprobación: 11/07/2019 |   |

contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del Contrato de Comisión No.1640 de 2020.

Por lo anterior se firma a los **catorce (14)** días del mes de **Octubre** de **2020**.



**ÁLVARO ESPINEL ORTEGA**  
**Vicerrector Administrativo y Financiero**  
Supervisor del Contrato de Comisión No.1640 de 2019.

|         | Nombre             | Cargo y/o vinculación | Firma             |
|---------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Elaboró | Manuel F. Ortiz    | Contratista-VAF       | <i>M.F. Ortiz</i> |
| Revisó  | Carlos Castellanos | Contratista-VAF       | <i>CC</i>         |