





| | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
|  | ACTA DE REINICIO | Código: GJ-PR-002- FR-009 |  |
| | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión: 04 | |
| | Proceso: Gestión Jurídica | Fecha de Aprobación: 30/07/2019 | |

ACTA DE REINICIO N° 02

| | |
|--|---|
| CONTRATO | COMPRAVENTA |
| No. CONTRATO | 1775 DE 2019 |
| CONTRATANTE | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS |
| CONTRATISTA | ICL DIDACTIC SAS |
| OBJETO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO ESPECIALIZADO, CONVENCIONAL Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO EL ENSUEÑO, CONSISTE EN LA AMPLIACIÓN DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR, COMO PARTE DEL PROCESO DE DOTACIÓN PARA ENTRAR EN OPERACIÓN, DE ACUERDO AL DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS (LOTE 2). |
| VALOR | MIL OCHOCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISÍS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.813.872.316.OO M/CTE) INCLUIDO IVA. |
| PLAZO | CINCO (5) MESES |
| FECHA DE INICIO | 27 DE DICIEMBRE DE 2019 |
| FECHA DE SUSPENSIÓN | 24 DE MARZO DE 2020 |
| FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION N° 01 DE SUSPENSION | 16 DE ABRIL DE 2020 |
| FECHA DE AMPLIACION SUSPENSION N° 02 DE SUSPENSION | 28 DE ABRIL DE 2020 |
| FECHA DE REINICIO | 1 DE JUNIO DE 2020 |
| FECHA DE SUSPENSION N° 02 | 13 DE JULIO DE 2020 |
| FECHA DE REINICIO SUSPENSION N° 02 | 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |

Entre los suscritos a saber, RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 8.720.359 de El Barranquilla (Atlántico), Jefe de la División de Recursos Físicos, SUPERVISOR del Contrato de Compraventa y ARMANDO ZEA ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 9.522.236 de Sogamoso (Boyacá), en su calidad de Representante Legal de ICL DIDACTICA S.A.S., hemos determinado **REINICIAR** el Contrato de COMPRAVENTA No. 1775 DE 2019, suspendido durante el periodo comprendido entre el día trece (13) de julio y el día treinta y uno (31) de Agosto de 2020.

| | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|
|  | ACTA DE REINICIO | Código: GJ-PR-002- FR-009 |  |
| | Macroproceso: Gestión de Recursos | Versión: 04 | |
| | Proceso: Gestión Jurídica | Fecha de Aprobación: 30/07/2019 | |

Para constancia, firman las partes al primer (1) días del mes de septiembre del año 2020



RAFAEL ENRIQUE ARANZALEZ GARCIA
Jefe División de Recursos Físicos
Supervisor



ARMANDO ZEA ACOSTA
Representante legal ICL DIDACTICA SAS
Contratista