
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>FORMATO: ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 21/03/2017	

ACTA No. 07			
Proceso: Modernización de la infraestructura Core Data Center			
Unidad Académica y/o Administrativa: Red de Datos UDNET			Hora de Inicio: 9:00 a.m
Motivo y/o Evento: Reunión de Seguimiento Técnica Contrato 1749-2019			Hora de finalización: 10:30 a.m
Lugar: Oficina Red de Datos UDNET			Fecha: 10/03/2020
Participantes	<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>
	Ing. Martha Valdés	Jefe Red de Datos	<i>Martha Valdés</i>
	Ing. Miguel Sánchez	Representante Legal UT MCO	<i>Miguel Sánchez</i>
	Ing. Oscar Sepúlveda	Profesional MCO	<i>Oscar Sepúlveda</i>
	Ing. Brayham Wagner	Profesional MCO	<i>Brayham Wagner</i>
	Tec. Álvaro Rodríguez	Técnico Universidad Distrital	<i>Álvaro Rodríguez</i>
	Ing. Raúl Gutiérrez	Profesional Universidad Distrital	<i>Raúl Gutiérrez</i>
	Ing. Iván Bello	Profesional Universidad Distrital	<i>Iván Bello</i>
Elaboró: Iván Bello		Visto Bueno del Acta: Ing. Martha Valdés	

**OBJETIVO:**

Acta de reunión seguimiento del proyecto Contrato 1749-2019.

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Revisión de compromisos adquiridos en reunión pasada.
2. Revisión de detalle la implementación del proyecto.

**DESARROLLO:**

- El ingeniero Oscar Sepúlveda explica en detalle la implementación del proyecto, minutograma y matriz de riesgos
- La primera facturación se hará de acuerdo al valor del primer pago del otro sí.
- Se realizará la revisión del resultado del protocolo de pruebas y arranque de los equipos

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.