


 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	Código: GJ-PR-001- FR-001	 Sistema Integrado de Gestión
	Macro proceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 01/08/2018	

NÚMERO DE ORDEN O CONTRATO	OTROSI CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1850 - 2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE DICIEMBRE DEL 2021
CONTRATANTE	Universidad Distrital Francisco José de Caldas NIT: 899.999.230-7
CONTRATISTA	CONSORCIO A&C Nit. 901.554.372-9
OBJETO Y ALCANCE	<i>"Contratar la reparación locativa y demás actividades de la sede calle 34, edificio sabio caldas y torre administrativa de la sede calle 40, para el uso de la facultad de ingeniería en el marco del plan de contingencia, para el estudio de fotografía y televisión, master del estudio y estudio de radio para el programa de comunicación social y periodismo de la facultad de ciencias y educación en la sede bosa porvenir, y de los espacios del programa de desarrollo integral liderado por la coordinación de acreditación institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas"</i>
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
NÚMERO DE PÓLIZA	14-40-101041875 Anexo 5
	14-45-101074453 Anexo 6
	14-45-101074453 Anexo 7
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$3.019.557.287
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
FECHA DE INICIAL	1 DE MARZO DE 2022
FECHA DE SUSPENSION	27 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE REINICIO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AMPAROS Y VIGENCIAS

POLIZA – RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO							
Tipo de Amparos	Valor Asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha Inicial			Fecha Final		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$200.000.000	01	03	2022	12	09	2022
<p>POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO AL CONTRATO DE OBRA No. 1850 de 2021 SE AMPLIA LA VIGENCIA EN 9 DIAS MAS.</p>							

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	Código: GJ-PR-001- FR-001	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macro proceso: Gestión de Recursos	Versión: 03	
	Proceso: Gestión Jurídica	Fecha de Aprobación: 01/08/2018	

POLIZA – CUMPLIMIENTO PARTICULAR							
Tipo de Amparos	Valor Asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha Inicial			Fecha Final		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
CUMPLIMIENTO	\$636.341.081.40	01	03	2022	03	01	2023
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$318.170.540.70	01	03	2022	12	09	2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	\$954.511.622.10	29	06	2022	29	06	2027
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	\$954.511.622.10	30	03	2022	03	09	2027
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO AL CONTRATO DE OBRA No. 1850 de 2021 SE AMPLIA LA VIGENCIA EN 9 DIAS MAS.							

POLIZA – CUMPLIMIENTO PARTICULAR							
Tipo de Amparos	Valor Asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha Inicial			Fecha Final		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
CUMPLIMIENTO	\$636.341.081.40	01	03	2022	12	01	2023
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$318.170.540.70	01	03	2022	12	09	2025
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	\$954.511.622.10	29	06	2022	29	06	2027
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	\$954.511.622.10	30	03	2022	12	09	2027
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO CON ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO AL CONTRATO DE OBRA No. 1850 de 2021 SE AMPLIA LA VIGENCIA EN 9 DIAS MAS.							

1. Certificado de pago: Si No
2. Firma de las partes: Si No

SE APRUEBA LA PÓLIZA POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES.

Nota: De conformidad con la Resolución 629 del 17 de noviembre de 2016 Capítulo II Artículo 18 Numeral 9. Son funciones del interventor y/o supervisor, controlar la vigencia de las pólizas e informar lo pertinente a la Oficina Asesora Jurídica, con copia al ordenador del gasto, para lo de su competencia.

Se firma la presente aprobación en Bogotá D.C., a los **DIEZ (10) DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.**

Elaborado por:

Aprobado por:



Firma: _____
Nombre: **Diana Gutiérrez**
Cargo: Contratista – OAJ



Firma: _____
Nombre: **Javier Bolaños Zambrano**
Jefe Oficina Asesora Jurídica