

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	
COMITENTE VENDEDOR		SUBATOURS SAS	
NIT		800.075.003-6	
ADICION		N/A	
VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN		N/A	
FECHA ACTA DE INICIO		07 DE FEBRERO DE 2022.	
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO		06 DE MAYO DE 2022.	

PRÓRROGAS: SI: _____ NO: X



EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:



TIEMPO PRÓRROGA:

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1480	10 de mayo de 2022	\$10.000.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4731	30 de junio de 2022	\$9.853.705
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1481	10 de mayo de 2022	\$15.000.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4738	30 de junio de 2022	\$14.780.558
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1483	10 de mayo de 2022	\$18.272.603
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4746	30 de junio de 2022	\$18.005.286
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1222	10 de marzo de 2022	\$280.000.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4720	30 de junio de 2022	\$275.903.750
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1401	21 de abril de 2022	\$16.212.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4765	30 de junio de 2022	\$15.974.827
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1414	25 de abril de 2022	\$145.831.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4753	30 de junio de 2022	\$143.697.569
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
1394	20 de abril de 2022	\$129.645.755



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos		Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual		Fecha de Aprobación: 11/07/2019	
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor		
4754	30 de junio de 2022	\$127.749.107		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor		
1385	05 de abril de 2022	\$55.000.000		
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor		
4727	30 de junio de 2022	\$54.195.379		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor		
1398	21 de abril de 2022	\$40.000.000		
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor		
4740	30 de junio de 2022	\$39.414.821		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor		
1399	21 de abril de 2022	\$100.000.000		
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor		
4726	30 de junio de 2022	\$98.537.053		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor		
1407	22 de abril de 2022	\$2.523.000		
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor		
4769	30 de junio de 2022	\$2.486.090		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor		
1427	27 de abril de 2022	\$20.000.000		
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor		
4747	30 de junio de 2022	\$19.707.410		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor		
1432	02 de mayo de 2022	\$8.548.800		
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor		
4761	30 de junio de 2022	\$8.423.735		
ADICIÓN				

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor	
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor	

3. DATOS DEL SUPERVISORES	
NOMBRE	ELVIS EDUARDO GAONA GARCÍA
CARGO	COORDINADOR DOCTORADO EN INGENIERÍA
SEDE	FACULTAD DE INGENIERÍA
CORREO ELECTRONICO	doctoradoing@udistrital.edu.co
TELEFONO	3239300
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	Resolución 116 del 05 de mayo de 2021.
NOMBRE	ANGELA PARRADO ROSELLI
CARGO	DIRECTORA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTÍFICO
SEDE	ADUANILLA DE PAIBA
CORREO ELECTRONICO	compras-cidc@correo.udistrital.edu.co
TELEFONO	3239300
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	Resolución 317 del 03 de diciembre de 2021.
NOMBRE	MIRNA JIRON POPOVA
CARGO	VICERRECTORA ACADÉMICA
SEDE	ADUANILLA DE PAIBA
CORREO ELECTRONICO	vicereccacad@udistrital.edu.co
TELEFONO	3239300
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	Resolución 006 del 04 de enero de 2022.

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO					
NÚMERO DE POLIZA	1544-101264464					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	01	MES	07	AÑO	22

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$82.872.929	28	06	22	30	06	23

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN		Código: GC-PR-003-FR-036				 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>	
	Macroproceso: Gestión de Recursos		Versión 01					
	Proceso: Gestión Contractual		Fecha de Aprobación: 11/07/2019					
CALIDAD DEL SERVICIO	\$82.872.929	28	06	22	30	06	23	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$41.436.464	28	06	22	31	12	25	

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR DEL NEGOCIO CON IVA:	\$828.729.290
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$828.729.290
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$37.206.974
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	\$0

5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del Contrato de Comisión **1070 de 2022**, no se ha realizado ningún pago al contratista hasta la fecha.

5.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) Ninguno.

Porcentaje de pagos realizados: 0%.

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%.

5.3. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:



Plazo Inicial: 5 meses.

Porcentaje avance en tiempo: 30%.

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 4%.

5.4. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

(Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento, instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo).

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No SI



Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No SI

NOTA: Las partes interesadas firman el acta de inicio el día 1 de julio de 2022 perfeccionando así el Contrato de Comisión 1070-2022; durante la vigencia del presente informe de supervisión se emitieron los siguientes tiquetes:

- 5247-952544 factura 113330.
- 5247-952554 factura 113331.
- 5247-894087 factura 113333.
- 5247-952546 factura 113334.
- 5247-872862 factura 113335.
- 5247-952551 factura 113337.
- 5247-952545 factura 113338.
- 5247-952552 factura 113340.
- 5247-990497 factura 113341.
- 5247-952548 factura 113342.
- 5247-952550 factura 113344.
- 5247-952549 factura 113345.
- 5247-952553 factura 113346.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 11/07/2019	

- 5247-952557 factura 113347.

El pago correspondiente a la presente vigencia con las facturas anteriormente mencionados es de **es TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$37.206.974).**



Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016 - Manual de Interventoría y Supervisión, certificamos que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del Contrato de Comisión 1070 de 2022, dado lo anterior se firma a los diecisiete (17) días del mes de agosto de 2022.

MIRNA JIRON POPOVA PhD
VICERRECTORA ACADÉMICA

ELVIS EDUARDO GAONA GARCÍA PhD
Coordinador Doctorado en Ingeniería

ANGELA PARRADO ROSSELLI PhD
Directora Del Centro De Investigaciones Y Desarrollo Científico

Supervisores del Contrato de Comisión 1070 de 2022 del 10 de junio de 2022.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Elaboró	Ing. Juddy Yinet Morales Peña	CPS – Doctorado en Ingeniería	
Revisó y Aprobó	Elvis Eduardo Gaona García PhD	Supervisor U.D.F.J.C	
Revisó y Aprobó	Ángela Parrado Rosselli PhD	Supervisor U.D.F.J.C	 APR
Revisó y Aprobó	Mirna Jirón Popova PhD	Supervisor U.D.F.J.C	