
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

29 02 2024
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 14 DE AGOSTO DEL AÑO 2024.



1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de Orden de Compra	122462 de 2023.
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA CON ALTA CALIDAD NECESARIOS PARA ATENDER EL MANTENIMIENTO FISICO PREVENTIVO/CORRECTIVO DE LAS DIFERENTES SEDES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
CONTRATISTA	FF SOLUCIONES SA
NIT CONTRATISTA	860.003.036-0
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	ANGELA PAOLA VELAZQUEZ OVALLE
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	14 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (8) meses
VALOR DEL CONTRATO	\$516.000.000
ADICION	N/A
FECHA ACTA DE INICIO	15 DE DICIEMBRE DE 2023.
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	14 DE AGOSTO DEL AÑO 2024.

PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: N/A

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: N/A



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4323	28 de noviembre del 2023.	\$516'000.000
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
9881	15 de diciembre de 2023.	\$516'000.000
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N/A	N/A	N/A
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
N/A	N/A	N/A

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	July Paola Aldana Barahona	
CARGO	Jefe Oficina de infraestructura	
SEDE	Aduanilla de Paiba	
CORREO ELECTRONICO	rfisicos@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 1606
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	Seguros del Estado S.A.					
NÚMERO DE POLIZA	17-44-101212877					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	18	MES	12	AÑO	2023

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$51'600.000,00	14	12	2023	14	02	2025

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Calidad.	\$51'600.000,00	14	12	2023	14	02	2025
----------	-----------------	----	----	------	----	----	------

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$516'000.000
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$516'000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$516.000.000
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	\$0

5.1. GESTIÓN DE PAGOS
<p>De acuerdo al desarrollo de la ejecución de la Orden de Servicios, no se han realizado pagos parciales, debido a que el proveedor del contrato aun no ha suministrado los respectivos documentos para realizar el pago de lo ejecutado al momento.</p> <p>A la fecha se ha recibido insumos de ferretería por un valor de \$153.263.619, lo cual se encuentra pendiente por el suministros de documentos para su respectivo pago.</p>

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%



Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100 %

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: ocho (8) meses

Porcentaje avance en tiempo: 32%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 30%

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No X SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:



No X SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la Orden de Compra No. 122462 de 2023, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.


De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato quedando pendiente la radicación de la factura por entrega de insumos en los meses de enero y febrero del 2024 por un valor de \$153.263.619, y demás documentos correspondientes para cobro de cobro.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la Orden de Compra No. 108628 de 2023

Por lo anterior se firma a los 29 días del mes de febrero de 2023.



JULY PAOLA ALDANA BARAHONA
JEFE OFICINA DE INFRAESTRUCTURA

Supervisor de la Orden de Compra No. 122462 de 2023.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Reiner Chajin Gori	Profesional oficina de infraestructura	
Proyectó	Leonardo Forero	Técnico oficina de infraestructura	