
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

12 04 2024
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN 1 AL 31 DE MARZO DE 2024



1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de Contrato	Compraventa 2027-2023
OBJETO	<i>Adquisición, instalación, configuración y puesta en correcto funcionamiento del licenciamiento VMware® Enterprise Plus, para fortalecer la infraestructura hiperconvergente de la Universidad Distrital Francisco José De Caldas.</i>
CONTRATISTA	SONDA DE COLOMBIA S.A.
NIT CONTRATISTA	NIT 830001637-7
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMO EL CONTRATO	RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ, mayor de edad y vecino de esta ciudad, quien actúa en nombre y en calidad de representación legal de SONDA DE COLOMBIA S.A
C.C.	79.052.197 expedida en Bogotá D.C.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL ACTUAL	RICARDO RODRIGUEZ VASQUEZ
C.C.	79.052.197 expedida en Bogotá D.C.
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	09 de enero de 2024
PLAZO DEL CONTRATO	Trece (13) meses
VALOR DEL CONTRATO	Cuatrocientos setenta y tres millones doscientos treinta y tres mil ochocientos noventa y cuatro pesos moneda corriente (\$473.233.894,00 M/CTE). Incluyendo IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos en que incurra el contratista en cumplimiento de las obligaciones, que para este se deriven de la celebración del contrato.
ADICION	\$ 0
FECHA ACTA DE INICIO	09 de enero de 2024
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	08 de abril de 2025

PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

2. INFORMACION PRESUPUESTAL		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
4069	08 de noviembre de 2023	\$474.174.335.00
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
10009	21 de diciembre de 2023	\$473.233.894.00
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	Martha Cecilia Valdés Cruz	
CARGO	Jefe Red de Datos UDNET	
SEDE	Aduanilla de Paiba	
CORREO ELECTRONICO	udnet@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT. 1301
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)	No aplica	

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUREXPO DE COLOMBIA CESCE					
NÚMERO DE POLIZA	157682					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DÍA	29	MES	01	AÑO	2024

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$ 94.646.778,80	09	01	2024	09	06	2025

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Calidad	\$ 94.646.778,80	09	02	2025	09	02	2027
Pago de salarios y prestaciones	\$ 47.323.389,40	09	01	2024	09	02	2028

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$473.233.894
VALOR ADICIONADO:	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$473.233.894
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$473.233.894
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS						
De acuerdo al desarrollo de la ejecución del contrato de compraventa no se han realizado pagos:						
Ítem	Factura	Descripción	Valor	Orden de pago	Fecha	Entrada almacén

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%



Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Trece (13) meses

Porcentaje avance en tiempo: 20.6%

Porcentaje de ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 65%

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

5.3. AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

- 5.3.1. Las actividades planeadas en el cronograma se han realizado a cabalidad de acuerdo con las fechas estipuladas.
- 5.3.2. Creación y asignación de espacio de almacenamiento desde la NetApp®
- 5.3.3. Conexión al Commvault®
- 5.3.4. Recepción de discos para la ampliación de almacenamiento

Los anexos del contrato se pueden consultar en el enlace

[\\filenas\seguimientocontratos\\$\Contratos_Juridica\CONTRATO DE COMPRAVENTA 2027-2023\](\\filenas\seguimientocontratos$\Contratos_Juridica\CONTRATO DE COMPRAVENTA 2027-2023\)

NOTA: Para ingresar es necesario tener Cuenta de dominio udistrital.edu.co y pertenecer a las áreas de Jurídica o Red de Datos UDNET

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ SI ☐

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No ☒ SI ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:



8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☐ SI ☒

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

El cronograma se encuentra en la siguiente UNC

[\\filenas\seguimientocontratos\\$\Contratos_Juridica\CONTRATO DE COMPRAVENTA 2027-2023\](\\filenas\seguimientocontratos$\Contratos_Juridica\CONTRATO DE COMPRAVENTA 2027-2023\)

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	


Ítem	Actividad	Porcentaje de avance
1	Recepción de Equipos	100%
2	Instalación, actualización vmware	100%
3	Transferencia de Conocimiento	0%
4	Soporte tipo Premium	Actividad por demanda
5	Mantenimiento correctivo	Actividad por demanda

Tabla 1. Actividades del contrato

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la orden de servicios N° 2027-2023, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.


Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de servicios N° 2027-2023

Por lo anterior se firma a los **12** días del mes de abril de **2024**


Martha Cecilia Valdés Cruz
 Líder Unidad Red de Datos UDNET


Alejandro Paolo Díaz Corredor
 Jefe Oficina Asesora de Tecnologías e Información

Supervisor del contrato ccompraventa 2027-2023

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Reviso	Laura Julieth Betancourt	CPS UDNET	
Elaboró	Julian E. Guerrero	CPS UDNET	