
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 10 de diciembre de 2025

INFORME SUPERVISIÓN DEL 7 de sept de 2025 **AL** 10 de dic de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de contrato	Orden de compra
N° de Contrato	139285 - 2024
Objeto	Adquirir computadores de escritorio y portátiles con destino a las áreas administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas, para fortalecer y modernizar el parque informático de la institución.
Contratista	NEX COMPUTER S.A.S.
NIT contratista	NIT 830.110.570-1
Nombre representante legal	Uriel Román Camargo
Tipo y número de documento de identidad	C.C. 79.341.344
Fechas de perfeccionamiento y legalización	20 de diciembre de 2024
Plazo del contrato	Cuatro (04) meses
Valor del contrato	Mil cuatrocientos cuarenta y seis millones setecientos noventa y un mil doscientos veintidós pesos con tres centavos (\$ 1.446.791.222,03)
Adiciones	No aplica
Fecha acta de inicio	07 de enero de 2025
Fecha terminación del contrato	17 de abril de 2025
Fecha terminación licenciamiento y/o soporte	Revisar numeral 11.3 del presente documento

2. PRÓRROGAS



El contrato contiene Prorroga: ☒ SI ☐ NO

Prórroga / Otrosí adicional N°	Fecha	Tiempo
Modificación N° 1	02 de abril de 2025	Ciento cuatro (104) días

3. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

El contrato contiene suspensión y/o ampliaciones de suspensión: ☐ SI ☒ NO

Suspensión N°	Fecha	Tiempo
No aplica	No aplica	No aplica

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

4. ADICIONES

El contrato contiene adiciones: ☐ SI ☒ NO

Adición /Otro sí N°	Fecha	Valor
No aplica	No aplica	No aplica

5. OTRAS MODIFICACIONES

El contrato contiene otras modificaciones: ☐ SI ☒ NO

Modificadorio N°	Fecha	Observación
No aplica	No aplica	No aplica

6. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO



Plazo actual del contrato	Doscientos veinticuatro (224) días
Fecha de terminación actual del contrato	30 de julio de 2025
Valor actual del contrato	Mil cuatrocientos cuarenta y seis millones setecientos noventa y un mil doscientos veintidós pesos con tres centavos (\$ 1.446.791.222,03)

7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Información presupuestal contrato			
Certificado N°		Fecha Expedición	Valor
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	4545	22 de noviembre del 2024	\$ 3.175.228.103
Certificado N°		Fecha Expedición	Valor
Certificado de Registro Presupuestal	10818	18 de diciembre del 2024	\$ 1.446.791.222
Información presupuestal de adiciones			
Certificado N°		Fecha Expedición	Valor
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	No aplica	No aplica	No aplica
Certificado N°		Fecha Expedición	Valor
Certificado de Registro Presupuestal	No aplica	No aplica	No aplica

8. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre	Yuleima Ortiz Zambrano
Cargo	Líder Unidad Red de Datos
Sede	Aduanilla de Paiba
Correo electrónico	udnet@udistrital.edu.co

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

Teléfono	6013239300	EXT. 1307
Acto de designación (Cuando aplique)	No aplica	

9. DATOS DE LAS GARANTÍAS

Datos de la póliza	
Compañía aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Número de póliza	N° 14-44-101228326

Póliza suscripción del contrato (Anexo 0)							
Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento del contrato	\$ 144.679.122,20	16	12	2024	17	10	2025
Calidad del servicio	\$ 144.679.122,20	16	12	2024	17	10	2025
Pago de salarios	\$ 72.339.561,10	16	12	2024	17	04	2028
Fecha de aprobación: 20 de diciembre de 2024							



Póliza prórroga (Anexo 1)							
Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Cumplimiento del contrato	\$ 144.679.122,20	16	12	2024	30	01	2026
Calidad del servicio	\$ 144.679.122,20	16	12	2024	30	01	2026
Pago de salarios	\$ 72.339.561,10	16	12	2024	30	07	2028
Fecha de aprobación: 11 de abril de 2025							

Nota: Información tomada de la aprobación de pólizas expedida por la Oficina de Contratación

10. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

Valor inicial	\$ 1.446.791.222,03
Valor adición	No aplica
Valor total del contrato	\$ 1.446.791.222,03
Valor anticipo	No aplica
Valor amortizado del anticipo	No aplica
Valor pendiente por amortizar	No aplica
Valor ejecutado	\$ 1.446.791.222,03

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

Valor facturado, pero no girado	No aplica
Valor facturado y girado	\$ 1.446.791.222,00
Valor pendiente por ejecutar	No aplica

A) Gestión de pagos

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del Contrato Orden de Compra N° 139285 del año 2024, se realizó el siguiente pago:

☒ Único Pago

N° de la Orden de Pago	15054	Valor	\$ 1.446.791.222
-------------------------------	-------	--------------	------------------

B) Avance financiero del contrato:

Recursos girados:

- Porcentaje de pagos realizados: 100 %
- Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 0 %

Relación de Pagos		
Fecha	N° de la Orden de pago	Valor del pago
13 de noviembre de 2025	15054	\$ 1.446.791.222

11. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Inicial: Ciento veinte (120) días

Plazo actual: Doscientos veinticuatro (224) días

Porcentaje avance en tiempo: 100 %



Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100 %

11.1. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

Porcentaje de avance físico: 100 %



11.2. ACTIVIDADES DEL CONTRATO:

- En marzo, la empresa contratista informó a la Universidad que tenía disponibles equipos para una entrega parcial y proporcionó la fecha correspondiente. En ese mismo mes, solicitó una prórroga del contrato por un periodo de ciento cuatro (104) días.
- En abril, se realizó la recepción de 157 computadores y se suscribió la prórroga solicitada, así como la actualización en la plataforma de Colombia Compra Eficiente.
- En julio, se recibieron y verificaron 382 computadores adicionales, con lo cual se dieron por finalizadas las entregas.



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

- d. En enero, la empresa NEXCOMPUTER solicitó a la universidad la aprobación para la cesión de derechos económicos a favor de la empresa Quantyc S.A.S. Este proceso requirió la aceptación por parte de Colombia Compra Eficiente, la cual fue otorgada el 19 de agosto. Posteriormente, se realizaron los trámites internos en la universidad, que culminaron con la aceptación de la cesión de derechos económicos el 22 de agosto de 2025, y finalmente se efectuó el pago correspondiente.
- e. En noviembre, se efectuó el pago correspondiente a los equipos, conforme a la Orden de Compra 15054, emitida el 13 de noviembre de 2025.
- f. Durante la ejecución del contrato, los equipos fueron distribuidos según las necesidades de las diferentes dependencias administrativas. A continuación, se detalla la distribución realizada:



Ítem	Dependencia	Cantidad
1	Vicerrectoría Académica	15
2	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	4
3	Tesorería General	7
4	Secretaría General	7
5	Unidad Publicaciones	6
6	Unidad de Presupuesto	5
7	Unidad de Contabilidad	4
8	Oficina de Contratación	13
9	Unidad de Actas, Archivo y Microfilmación	4
10	Unidad de Red de Datos UDNET	11
11	Unidad de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano	3
12	Oficina Asesora Jurídica	8
13	Oficina Asesora de Planeación	1
14	Oficina Asesora de Planeación - Sistema de Gestión Ambiental	5
15	Oficina de Control Interno	13
16	Oficina de Control Interno Disciplinario	7
17	Emisora LAUD 90.4 FM	9
18	Egresados	2
19	Docencia	5
20	Oficina de Talento Humano	9
21	Oficina de Infraestructura	8
22	Oficina Financiera	4
23	Comité de Currículo y Calidad	3
24	Almacén General e Inventarios	5
25	Oficina de Registro y Control Académico	11
26	Oficina de Bienestar Universitario Aduanilla de Paiba	5
27	Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	7
28	Oficina de Investigaciones (ODI)	5

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	



Ítem	Dependencia	Cantidad
29	Centro de Apoyo y Desarrollo Educativo y Profesional - CADEP Acacia	5
30	Concurso Docente ViceAcad	4
31	Rectoría	4
32	Coordinador Sede Paiba (Infraestructura)	1
33	Comunicaciones (Rectoría)	2
34	Academia Luis A. Calvo - ALAC	3
35	Secretaría Académica Facultad de Artes - ASAB	3
36	Currículo y Calidad Facultad de Artes - ASAB	3
37	Oficina de Bienestar Universitario Facultad de Artes - ASAB	4
38	Sala de Exposiciones ASAB	2
39	Artes Plásticas y Visuales	3
40	Artes Musicales	3
41	Artes Escénicas	3
42	Arte Danzario	3
43	Maestría en Estudios Artísticos	3
44	Decanatura Facultad de Artes - ASAB	11
45	Coordinador Sede ASAB (Infraestructura)	1
46	Unidad de producción ASAB	4
47	Oficina de espacios ASAB	1
48	Unidad de apoyo financiero ASAB	1
49	Centro de documentación de las artes-ASAB	2
50	Biblioteca Facultad de Artes ASAB	1
51	Biblioteca Facultad de Ciencias y Educación	2
52	Biblioteca Facultad de Ciencias y Educación	2
53	Secretaría Académica Facultad de Ciencias y Educación	6
54	Currículo y Calidad Facultad de Ciencias y Educación	2
55	Oficina de Bienestar Universitario Facultad de Ciencias y Educación	4
56	Licenciatura en Física	2
57	Licenciatura en Biología	2
58	Licenciatura en Ciencias Sociales	2
59	Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana	2
60	Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés	2
61	Licenciatura en Matemáticas	2
62	Licenciatura en Química	2
63	Licenciatura en Educación Artística	2
64	Licenciatura en Educación Infantil	2
65	Especialización en Educación en Tecnología	2

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	



Ítem	Dependencia	Cantidad
66	Especialización en Desarrollo Humano con Énfasis en Procesos Afectivos y Creatividad	2
67	Especialización en Educación y Gestión Ambiental	2
68	Especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo	2
69	Maestría en Infancia y Cultura	2
70	Maestría en Comunicación-Educación	2
71	Especialización en Gerencia de Proyectos Educativos Institucionales	2
72	Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria	2
73	Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés	2
74	Doctorado Interinstitucional en Educación	2
75	Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna	2
76	Maestría en Educación	2
77	Maestría en Educación en Tecnología	2
78	Maestría en Educación para la Paz	2
79	Comunicación Social y Periodismo	2
80	Archivística y Gestión de la Información Digital	2
81	Maestría en Educación y Gestión Ambiental	2
82	Maestría en Desarrollo Humano y Educación Socioafectiva	2
83	Decanatura Facultad de Ciencias y Educación	15
84	Cátedra UNESCO en Desarrollo del Niño	2
85	Audiovisuales Ciencias y Educación	2
86	Unidad de Soporte Ciencias y Educación	2
87	Coordinador Sede Macarena (Infraestructura)	1
88	CAP (Centro Atención Psicopedagógica)	1
89	Centro de Documentación de Sociales	2
90	Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano - IPAZUD	5
91	Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano - IPAZUD	2
92	Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas - IEIE	2
93	Secretaría Académica Facultad de Ingeniería	2
94	Currículo y Calidad Facultad de Ingeniería	2
95	Doctorado en Ingeniería	2
96	Especialización en Avalúos	2
97	Especialización en Bioingeniería	2
98	Especialización en Gestión de Proyectos de Ingeniería	2
99	Especialización en Higiene, Seguridad y Salud en el Trabajo	2
100	Especialización en Informática y Automática Industrial	2
101	Especialización en Sistemas de Información Geográfica	2
102	Ingeniería Catastral y Geodesia	2

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

Ítem	Dependencia	Cantidad
103	Ingeniería de Sistemas	2
104	Ingeniería Eléctrica	2
105	Ingeniería Electrónica	2
106	Ingeniería Industrial	2
107	Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones	2
108	Maestría en Ingeniería Industrial	2
109	Maestría en Telecomunicaciones Móviles	2
110	Especialización en Ingeniería de Software	2
111	Especialización en Teleinformática	2
112	Especialización en Proyectos Informáticos	2
113	Especialización en Telecomunicaciones Móviles	2
114	Maestría en Ingeniería	2
115	Maestría en Gerencia Integral de Proyectos	2
116	Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones (Profundización)	2
117	Decanatura Facultad de Ingeniería	6
118	Oficina de Bienestar Universitario Ingeniería	4
119	Coordinador Sede Facultad Ingeniería (Infraestructura)	1
120	Matemáticas	2
121	Biología	2
122	Química	2
123	Física	2
124	Secretaría Académica - Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales	2
125	Currículo y Calidad Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales	2
126	Decanatura Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales	7
127	Gestión y desarrollo Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales	2
128	Infraestructura Facultad de Ciencias, Matemáticas y Naturales	2
129	Unidad de Soporte Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales	1
130	Biblioteca Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales	2
131	Oficina de Bienestar Universitario Ciudadela Universitaria El Porvenir	4
132	Administración Deportiva	2
133	Ingeniería Sanitaria	2
134	Administración Ambiental	2
135	Tecnología en Saneamiento Ambiental	2
136	Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos	2
137	Coordinación Académico Administrativa Ciudadela Universitaria El Porvenir	2
138	Unidad Soporte Medio Ambiente Bosa Porvenir (Vivero)	2
139	Coordinador Sede Bosa Porvenir (Infraestructura)	1

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

Ítem	Dependencia	Cantidad
140	Comité de Currículo y de Calidad Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales	1
141	Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	1
142	Quejas y reclamos Porvenir	1
143	Secretaría Académica Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales	1
144	Comité de Currículo y de Calidad Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales	2
145	Oficina de Bienestar Universitario Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales	4
146	Coordinación de Laboratorios de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales	1
147	Ingeniería Topográfica	1
148	Tecnología en Levantamientos Topográficos	2
149	Ingeniería Forestal	2
150	Ingeniería Ambiental	2
151	Decanatura Medio Ambiente	2
152	Coordinador Sede Medio Ambiente (Infraestructura)	1
153	Quejas y reclamos	1
154	Asistentes y Secretaria posgrados	2
155	Secretaría Decanatura	1
156	Asistentes Decanatura	2
157	Facultad de Ciencias de la Salud	3
158	Secretaría Académica - Facultad de la salud	2
159	Proyecto Curricular Enfermería	2
160	Secretaría Académica Facultad Tecnológica	5
161	Currículo y Calidad Facultad Tecnológica	2
162	Oficina de Bienestar Universitario Facultad Tecnológica	4
163	Tecnología en Construcciones Civiles (Por ciclos propedéuticos)	2
164	Tecnología en Sistematización de Datos (Por ciclos propedéuticos)	2
165	Tecnología en Gestión de la Producción Industrial (Por ciclos propedéuticos)	1
166	Tecnología en Electrónica Industrial (Por ciclos propedéuticos)	1
167	Ingeniería en Telecomunicaciones (por ciclos propedéuticos)	1
168	Tecnología en Mecánica Industrial (Por ciclos propedéuticos)	2
169	Tecnología en Electricidad de Media y Baja Tensión (por ciclos propedéuticos)	2
170	Maestría en Ingeniería Civil	2
171	Maestría en Gestión y Seguridad de la Información	2
172	Audiovisuales Tecnológica	2
173	Decanatura Facultad Tecnológica	5
174	Unidad de Soporte Tecnológica	1
175	Coordinador Sede Tecnológica (Infraestructura)	1
176	Asistentes Decanatura (Académico y Administrativo)	2

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

Ítem	Dependencia	Cantidad
177	Salud y trabajo	1
178	Quejas y Reclamos	1
179	Jóvenes a la U	1
180	Presupuesto	1
181	Archivo	1
182	PDI	2
Total equipos		539

11.3. GARANTÍAS:

A continuación, se presenta el detalle de la cantidad de equipos adquiridos en el marco de este contrato, junto con las fechas de inicio y finalización de la garantía.

Ítem	Tipo de equipo	Primera recepción	Inicio garantía	Fin garantía	Segunda recepción	Inicio garantía	Fin garantía
1	Computador de escritorio tipo 1	157	04/03/2025	04/03/2028	382	25/06/2025	25/06/2028

12. INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

☒ NO ☐ SI

Hechos	Acciones
No aplica	No aplica

13. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

☒ NO ☐ SI



El cronograma y la documentación relevante al contrato reposa en medio digital en la carpeta compartida para trazabilidad del contrato en la ruta:

[\\snas.udistrital.edu.co\udnet\\$\EXPEDIENTES CONTRACTUALES\COMPUTADORES\139285_NEXCOMPUTER](\\snas.udistrital.edu.co\udnet$\EXPEDIENTES CONTRACTUALES\COMPUTADORES\139285_NEXCOMPUTER)

NOTA: Para ingresar es necesario tener cuenta de dominio udistrital.edu.co y solicitar acceso a la Red de Datos

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista desarrolló a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del Contrato Orden de Compra N° 139285 del año 2024, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista cumplió satisfacción con el objeto del contrato según facturas N° 4164860 por valor

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	



de \$ 421.421.561.89 y factura N° 4164861 por valor de \$ 1.025.369.660.14; y, según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría N° 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del Contrato Orden de Compra N° 139285 del año 2024.

Por lo anterior se firma a los 10 días del mes de diciembre de 2025.


Yuleima Ortiz Zambrano
 Líder Unidad Red de Datos

Supervisora del Contrato Orden de Compra N° 139285 del año 2024

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
VoBo	Alejandro Daza Corredor	Jefe Oficina Asesora de las Tecnologías e Información	
Elaboró	Diana Acosta Peña	CPS Red de Datos	
Revisión estructural	Stefany Arias Lizarazo	CPS OATI UDNET	