

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME 15 05 2025
DÍA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL	
Contrato	Orden de compra N° 139285 del 16 de diciembre del 2024
OBJETO	Adquirir computadores de escritorio y portátiles con destino a las áreas administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas, para fortalecer y modernizar el parque informático de la institución.
CONTRATISTA	NEX COMPUTER S.A.S.
NIT CONTRATISTA	NIT 830.110.570-1
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Uriel Román Camargo
C.C.	79.341.344 de Bogotá
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	20 de diciembre de 2024
PLAZO DEL CONTRATO	Cuatro (04) meses
FECHA ACTA DE INICIO	07 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	17 de abril de 2025
PRÓRROGAS	No aplica
SUSPENSIONES	No aplica
REINICIOS	No aplica
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 de julio de 2025
VALOR DEL CONTRATO	Mil cuatrocientos cuarenta y seis millones setecientos noventa y un mil doscientos veintidós pesos con tres centavos (\$ 1.446.791.222,03)
ADICIÓN	No aplica
VALOR TOTAL CON ADICIONES	Mil cuatrocientos cuarenta y seis millones setecientos noventa y un mil doscientos veintidós pesos con tres centavos (\$ 1.446.791.222,03)

PRÓRROGAS: SI: X NO: _____

TIEMPO PRÓRROGA: Ciento cuatro (104) días.

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRORROGADO: 30 de julio de 2025

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
2.1 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
4545	22 de noviembre del 2024	\$ 3.175.228.103

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
10818	18 de diciembre del 2024	1.446.791.222
2.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ADICIÓN		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
No aplica	No aplica	No aplica
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
No aplica	No aplica	No aplica

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	Yuleima Ortiz Zambrano	
CARGO	Líder Red de Datos UDNET	
SEDE	Aduanilla de Paiba	
CORREO ELECTRÓNICO	udnet@udistrital.edu.co	
TELÉFONO	6013239300	EXT. 1305 -1307
ACTO DE DESIGNACIÓN	No aplica	

4. DATOS DE LA PÓLIZA	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NÚMERO DE PÓLIZA	N° 14-44-101228326

4.1. PÓLIZA SUSCRIPCIÓN CONTRATO (Anexo 0)							
TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	\$ 144.679.122,20	16	12	2024	17	10	2025
Calidad del Bien o Servicio	\$ 144.679.122,20	16	12	2024	17	10	2025
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 72.339.561,10	16	12	2024	17	04	2028
Fecha de aprobación de póliza: 20/12/2024							

4.2. PÓLIZA PRORROGA N° 1. (Anexo 1)							
TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	\$ 144.679.122,20	16	12	2024	30	01	2026
Calidad del Bien o Servicio	\$ 144.679.122,20	16	12	2024	30	01	2026
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 72.339.561,10	16	12	2024	30	07	2028
Fecha de aprobación de póliza: 11/04/2024							

Nota: Información tomada de la aprobación de pólizas expedida por la Oficina de Contratación.

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 1.446.791.222,03
VALOR ADICIONADO	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 1.446.791.222,03
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	No aplica
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA	No aplica
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	No aplica

5.1. GESTIÓN DE PAGOS
De acuerdo con la ejecución de la orden de compra N° 139285 del 16 de diciembre del 2024, no se han realizado pagos.

5.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: \$ 0
Porcentaje de pagos realizados: 0%
Porcentaje de pagos en trámite: 0%
Porcentaje de pagos pendientes por realizar: 100%

6. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 120 días
Prorroga N° 1: 104 días
Plazo total con prorrogas: 224 días
Porcentaje avance en tiempo: 61%
Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

En el mes de abril se realizaron los tramites pertinentes para llevar a cabo la prorroga solicitada por la empres NEXCOM, tramite que finaliza con la firma y actualización en Colombia Compra Eficiente.

Los días 22, 23 y 24 de abril se realiza la recepción verificación de las características técnicas de 157 equipos. Se adjunta acta de recepción

La documentación relevante al contrato reposa en medio digital en la carpeta compartida para trazabilidad del contrato en la ruta:

[\\10.20.200.103\udnet\\$\EXPEDIENTES_CONTRACTUALES\2024\COMPUTADORES\139285_NEX_COMPUTER\02_Contractual](\\10.20.200.103\udnet$\EXPEDIENTES_CONTRACTUALES\2024\COMPUTADORES\139285_NEX_COMPUTER\02_Contractual)

Nota: Para ingresar a la carpeta compartida es necesario tener cuenta de dominio udistrital.edu.co y solicitar acceso a la Red de Datos UDNET.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No SI

9. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No SI


10. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No SI

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando las actividades inherentes a la ejecución de la orden de compra N° 139285 del 16 de diciembre del 2024 sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría N° 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de compra N° 139285 del 16 de diciembre del 2024

Por lo anterior se firma a los **15** días del mes de **mayo** de **2025**.



Yuleima Ortiz Zambrano
Líder Red de Datos UDNET

Supervisora de la orden de compra N° 139285 de 2024.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
VoBo.	Alejandro Daza Corredor	Jefe Oficina Asesora de Tecnologías e Información	
Revisó	Stefany Arias	CPS OATI UDNET	
Elaboró	Diana Acosta Peña	CPS Red de Datos UDNET	



RV: Solicitud prorroga OC-139285-2024

Desde AREA DE TELECOMUNICACIONES RED DE DATOS UDNET <telecomunicaciones@udistrital.edu.co>

Fecha Lun 21/04/2025 15:40

Para operaciones@nex.com.co <operaciones@nex.com.co>

CC AREA DE TELECOMUNICACIONES RED DE DATOS UDNET <telecomunicaciones@udistrital.edu.co>

 1 archivo adjunto (191 KB)

BorradorFormatoRecepcion_ObservacionesUD.pdf;

Cordial Saludo

Reenvió formato de recepción con correcciones

Cordialmente,

Área de Telecomunicaciones - Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

www.udistrital.edu.co

PBX: (+57) 6013239300 ext 1305

Sede: Calle 13 # 31 -75

Bogotá D.C. - República de Colombia

Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 023653 del 10 de diciembre del 2021

[Encuesta de percepción del servicio y atención al ciudadano](#)

De: AREA DE TELECOMUNICACIONES RED DE DATOS UDNET <telecomunicaciones@udistrital.edu.co>

Enviado: lunes, 7 de abril de 2025 14:31

Para: Zayda Barreto <gerencia.gobierno@quantyc.co>

Asunto: RE: Solicitud prorroga OC-139285-2024

Cordial Saludo

Atentamente nos permitimos remitir el formato de recepción con observaciones.

Agradecemos confirmar la hora de entrega de los equipos y los datos y parafiscales del personal técnico que acompañara la revisión, así mismo los datos del vehículo que transportara los equipos y el personal que ingresara en el vehículo.

Cordialmente,

Área de Telecomunicaciones - Red de Datos UDNET
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
www.udistrital.edu.co
PBX: (+57) 6013239300 ext 1305
Sede: Calle 13 # 31 -75
Bogotá D.C. - República de Colombia
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 023653 del 10 de diciembre del 2021
[Encuesta de percepción del servicio y atención al ciudadano](#)

Proyecto: Diana Acosta

De: UNIDAD DE RED DE DATOS UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Enviado: miércoles, 2 de abril de 2025 15:24

Para: Zayda Barreto <gerencia.gobierno@quantyc.co>; AREA DE TELECOMUNICACIONES RED DE DATOS UDNET <telecomunicaciones@udistrital.edu.co>

Asunto: RE: Solicitud prorroga OC-139285-2024

Buenas Tardes Zayda

La entrega de los equipos solicitamos se realice en la sede Aduanilla de Paiba en la Calle 13 N. 31 - 75, la idea es recibir diariamente 50 equipos para poder realizar las pruebas correspondientes, no disponemos de personal suficiente para recibir y probar los 158 en un único día.

Cordialmente,

Unidad Red de Datos UDNET
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
www.udistrital.edu.co
PBX: (+57) 6013239300 ext 1301
Sede: Calle 13 # 31 -75
Bogotá D.C. - República de Colombia
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 023653 del 10 de diciembre del 2021
[Encuesta de percepción del servicio y atención al ciudadano](#)

Proyectó:

De: Zayda Barreto <gerencia.gobierno@quantyc.co>

Enviado: miércoles, 2 de abril de 2025 7:38

Para: UNIDAD DE RED DE DATOS UDNET <udnet@udistrital.edu.co>; AREA DE TELECOMUNICACIONES RED DE DATOS UDNET <telecomunicaciones@udistrital.edu.co>

Asunto: RE: Solicitud prorroga OC-139285-2024

Buen día

Respetados Señores:

Quedo atenta al envío de información de entrega de las 158 unidades que están listas para ser entregadas a la entidad, agradezco el envío de los datos y numero de contacto de la persona encargada de la recepción de los mismos.

Quedo atenta



NEXCOM

ZAYDA BARRETO ZAMORA
marketing@nex.com.co



www.nex.com.co



Cra. 16# 76-31, Bogotá



(601) 5520777
Ext. 1772



(323) 290 9409



De: UNIDAD DE RED DE DATOS UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Enviado: martes, 1 de abril de 2025 4:36 p. m.

Para: Zayda Barreto <gerencia.gobierno@quantyc.co>; AREA DE TELECOMUNICACIONES RED DE DATOS UDNET <telecomunicaciones@udistrital.edu.co>

Cc: UNIDAD DE RED DE DATOS UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Asunto: RE: Solicitud prorroga OC-139285-2024

Cordial saludo,

En atención a su solicitud, atentamente nos permitimos remitir el formato de solicitud de prórroga para su revisión y firma, en caso de tener alguna observación sobre el mismo por favor informarnos para proceder con las correcciones pertinentes. Así mismo, solicitamos nos envíen los siguientes documentos:

1. Certificado de existencia y representación (No mayor a 90 días)
2. Certificado de Registro Tributario - RUT
3. Certificado de parafiscales y planillas que respalda el mismo
4. Copia de la cédula y tarjeta profesional del contador o revisor fiscal
5. Antecedentes de la tarjeta profesional del contador o revisor fiscal

Quedamos atentos de una pronta respuesta, con el objetivo de dar continuidad a este trámite.

--

Cordialmente,

Unidad Red de Datos UDNET
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

www.udistrital.edu.co

PBX: (+57) 6013239300 ext 1301

Sede: Calle 13 # 31 -75

Bogotá D.C. - República de Colombia

Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 023653 del 10 de diciembre del 2021

[Encuesta de percepción del servicio y atención al ciudadano](#)

Proyectó: Stefany Arias

De: Zayda Barreto <gerencia.gobierno@quantyc.co>

Enviado: viernes, 21 de marzo de 2025 10:27

Para: UNIDAD DE RED DE DATOS UDNET <udnet@udistrital.edu.co>; AREA DE TELECOMUNICACIONES RED DE

DATOS UDNET <telecomunicaciones@udistrital.edu.co>

Asunto: RE: Solicitud prorroga OC-139285-2024

No suele recibir correo electrónico de gerencia.gobierno@quantyc.co. [Por qué es esto importante](#)

Buen día

respetados Señores

Atendiendo a su solicitud, me permito enviar adjunto en un solo PDFO, lo siguiente:

1. Prorroga ajustada
2. Carta ACER
3. Orden de compra de Nexcom a ACER
4. Ficha técnica del producto a entregar, correspondiente a al FT adjunta al evento de cotización adjudicado.
5. Seriales de los 158 equipos a entregar.

Adicionalmente, me permito informar que la entrega de los 158 equipos se estará realizando el proceso de nacionalización en la zona franca de Bogotá, teniendo en cuenta los tiempos de inspección de la DIAN dentro de la ZFB, estos estarán disponibles para entrega en la primera semana de Abril.

Quedo atenta



NEXCOM

ZAYDA BARRETO ZAMORA

marketing@nex.com.co



www.nex.com.co



Cra. 16# 76-31, Bogotá



(601) 5520777
Ext. 1772



(323) 290 9409



De: UNIDAD DE RED DE DATOS UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Enviado: jueves, 20 de marzo de 2025 1:52 p. m.

Para: Zayda Barreto <gerencia.gobierno@quantyc.co>; AREA DE TELECOMUNICACIONES RED DE DATOS UDNET <telecomunicaciones@udistrital.edu.co>

Asunto: RE: Solicitud prorroga OC-139285-2024

Buenas tardes Zayda

Revisando el soporte que nos envías, tenemos las siguientes observaciones:

1. El fabricante indica que los equipos llegarán a Colombia la primera semana de junio, ustedes indican en su comunicado que llegarán la última semana de junio, por favor ajustar.

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	444146
Número de orden de compra a modificar:	139285

Entidad compradora:	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Nombre del solicitante:	Eduard Arnulfo Pinilla Rivera
Proveedor:	NEX COMPUTER S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-04-02 12:06:56

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-04-17 /	2025-07-30 /

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
134502	Fortalecimiento de componentes tecnologicos para lograr la transformación digital	4545	4545	

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	etp03 - ACCESORIO-29. Teclado + Mouse - Alámbrico, conexión USB, Plug & Play - Todas las zonas	539.0	Unidad	48351.66	4545	26061544.74
2	etp03 - ACCESORIO-43. Guaya de seguridad - NA - Todas las zonas	539.0	Unidad	14505.50	4545	7818464.50
3	etp03 - ACCESORIO-43. Guaya de seguridad - NA - Todas las zonas	539.0	Unidad	14505.50	4545	7818464.50

4	etp03 - ETP-CCD-13. ETP - 4900 - BASICA - NA - SSD - 256 GB - 8 GB - ZONA 1	539.0	Unidad	2350194.70	4545	1266/54943.30
5	etp03 - COMPONENTE-CCD-55. COMPONENTE - TARJETA DE RED INALÁMBRICA PCI O PCIE 802.11 AX 2X2 - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	539.0	Unidad	241.79	4545	130324.81
6	etp03 - COMPONENTE-CCD-59. COMPONENTE - CERTIFICACIÓN EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	539.0	Unidad	0.48	4545	258.72

7	etp03 - COMPONENTE- CCD-62. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - CPU Y MONITOR (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - T	539.0	Unidad	0.48	4545	258.72
8	etp03 - COMPONENTE- CCD-79. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - DOWNGRADE WINDOWS 10 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	539.0	Unidad	203082.87	4545	109461666.93
9	etp03 - IVA	1.0	Unidad	28745295.81	4545	28745295.81

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

La empresa NEX COMPUTER S.A.S., a través de la comunicación enviada a la supervisión mediante correo electrónico el día 06 de marzo de 2025, solicita una prórroga para la terminación de la orden de compra No. 139285 hasta el 30 de julio de 2025, argumentando que de acuerdo a los tiempos de entrega de los elementos se encuentran demorados, estos llegan a Colombia para la última semana del mes de junio de acuerdo a lo estipulado por el fabricante de los equipos en este caso HACER. Que se está inmerso en un caso por hecho de un tercero en este caso el fabricante ACER, ya que se ha presentado retrasos en las entregas debido a fabricación de las máquinas.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Giovanni Mauricio Tarazona Bermudez

Rector
Documento: 78.571.841

Firma de proveedor

Nombre: Uriel Roman Camargo

Documento: 79.341.344

VoBo Everth Santos Romero
Vicerrector Administrativo y Financiero