



UDIS-EXT-1057-3310-2024

Bogotá D.C., Mayo 14 de 2024

Señores

MITSUBISHI ELECTRIC DE COLOMBIA

Atn. José Andrés Ramírez Buitrago

Bogotá D.C

ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA

Atn: Ing. Mauricio Gil

Bogotá D.C

OTIS ELEVATOR COMPANY COLOMBIA S.A.S.

Atn: Danilo Vargas

Bogotá D.C

ESTILO INGENEIRIA S.A.

Atn: Liney Malaver

Bogotá D.C

EUROLIFT S.A.S.

Atn: Pedro Nel Jiménez

Bogotá D.C

Ref.: Contrato Administración delegada No.001057 17/05/2022


Construcción y dotación del Edificio de Laboratorios e Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, localizado en la Carrera 7 No.40B-53 Bogotá D.C.

Asunto: SUSPENSIÓN PROCESO LICITATORIO – ASCENSORES

Apreciados Señores:

Por medio de la presente y dando cumplimiento a nuestras obligaciones como Administrador Delegado del proyecto en referencia, nos permitimos indicarles lo siguiente:

De acuerdo a la visita obligatoria realizada el día 2 de mayo del 2024, se les indicó de parte nuestra que el almacenamiento temporal de los ascensores, se realizará



UDIS-EXT-1057-3310-2024

en la bodega de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas localizada en la Calle 13 No. 31-75, en Bogotá D.C.

A lo cual los proponentes manifestaron que por motivos de seguridad en cuanto a pérdida de elementos y deterioro que pudieran sufrir algunos elementos, se debía de replantear el almacenamiento de los equipos.

Una vez evaluada esta solicitud en el Comité de Compras y Contrataciones No.50 realizado el día de hoy, 14 de mayo del 2024, en conjunto con la Interventoría y RENOBO, se determinó la suspensión hasta nueva fecha del proceso licitatorio para el suministro e instalación de los ascensores.

Así mismo se indica que una vez solucionado este requerimiento se les comunicará la reapertura y continuación del proceso de selección del Contratista.

Cordialmente,

CONSORCIO SAN JAVIER

ARQ. CARLOS AUGUSTO OCHOA E.
Director de Obra.

c.c. Interventoría y RENOBO