
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GC-PR-014-FR-055	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

Adición X

Prórroga X

PRESENTACIÓN

El presente informe tiene como objetivo solicitar a la Universidad Distrital la modificación al Contrato que se describe a continuación:

a. Información general

TIPO DE CONTRATO

MERCADO DE COMPRAS PÚBLICAS MCP DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. - BMC

CONTRATO

CONTRATO DE COMISIÓN S.A. – BMC
OPERACIÓN: FRWMCP - FORWARD MCP 64900785

No. CONTRATO

1633 DE 2024

OBJETO

"MERCADO Y BOLSA S.A., celebrará en el mercado de compras públicas–MCP–de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A.–BMC–la negociación o negociaciones necesarias para adquirir los bienes y servicios que se describen a continuación: Contratar el suministro del servicio de transporte terrestre para el desarrollo de las prácticas académicas, así como de las actividades académico-administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo a las condiciones específicas previstas.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Bogotá D.C.

PLAZO INICIAL

CINCO (5) MESES y/o hasta agotar registro presupuestal de ejecución contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo registro presupuestal y aprobación de las garantías

VIGENCIA

2024

FECHA DE INICIACIÓN

17 DE SEPTIEMBRE DE 2024

VALOR DEL NEGOCIO CON IVA

2.018.226.000

VALOR REGISTRO C y L CON IVA

12.248.647

VALOR COMISIÓN CON IVA

12.654.499

VALOR DE LA OPERACIÓN CON IVA

2.043.129.146

SOCIEDAD COMISIONISTA DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA

"MERCADO Y BOLSA S.A. NIT 830.094.283-1, SANDRA MILENA MEJIA SERRANO identificado con Cédula de Ciudadanía No 63.532.606 expedida en Bucaramanga

COMITENTE VENDEDOR

LIDERTUR SAS NIT. 800.126.471-1

Decano Facultad Tecnológica

Decana Facultad de Artes ASAB

Jefe de la oficina Bienestar Universitario

Decano de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Decana Facultad de Ingeniería

Decano de la Facultad de Ciencias y Educación

Decano Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales

SUPERVISOR

b. Prórrogas

Contrato adicional No.

Tiempo (mes/ días calendario)

Prorroga No. 1

Cinco meses finalización 17 de julio



c. Suspensión y ampliaciones de suspensión

Contrato adicional No.

Tiempo (mes/ días calendario)

N/A

N/A

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GC-PR-014- FR-055	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

d. Adiciones

Contrato adicional No.	Valor
N/A	N/A

e. Condiciones actuales del contrato

Plazo actual del contrato	DIEZ (10) MESES y/o <u>hasta agotar registro</u> presupuestal
Fecha de terminación actual del	17 DE JULIO DE 2025
Valor actual del contrato	1.676.799.000

El valor del servicio de transporte terrestre, se encuentra asignado de la siguiente manera para cada una de las dependencias y facultades como se observa a continuación:

CENTRO COSTOS	DEPENDENCIA	VALOR ASIGNADO
1408	Oficina de Bienestar Institucional	52.000.000
1422	Facultad Artes - ASAB	69.940.000
1418	Facultad de Ciencias y Educación	365.050.000
1419	Facultad de Ingeniería	491.065.000
1420	Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	620.200.000
1423	Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales	289.391.000
1421	Facultad Tecnológica	130.580.000
TOTAL		2.018.226.000

f. Estado físico



Hasta el día ABRIL (30) del mes ABRIL del año 2025, el proyecto presentaba un avance físico ejecutado del **22,70%** (servicio de transporte)

g. Estado financiero

Hasta el día TREINTA (30) del mes ABRIL del año 2025, el proyecto presentaba un avance financiero **ejecutado del 22,70%**. Se ha girado el **19,86%**

h. Solicitud de adición

- 1. Causales de adición:** Se hace necesario adicionar el contrato para poder desarrollar el Plan de prácticas para el periodo 2025-I de las facultades y de Bienestar Universitario

	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GC-PR-014-FR-055	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	



CENTRO COSTOS	DEPENDENCIA	VALOR ASIGNADO	VALOR ADICION SERVICIO	BMC ACEP CyL	COMISIONISTA	VALOR ADICION + COSTOS	VALOR TOTAL CONTRATO SERVICIOS
1408	Oficina de Bienestar Universitario	52.000.000	29.628.868	179.818	185.776	29.994.462	81.628.868
1422	Facultad Artes - ASAB	69.940.000	19.443.700	118.004	121.914	19.683.618	89.383.700
1418	Facultad de Ciencias y Educación	365.050.000	0	0	0	0	365.050.000
1419	Facultad de Ingeniería	491.065.000	102.100.380	619.647	640.181	103.360.208	593.165.380
1420	Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	620.200.000	118.777.868	720.863	744.750	120.243.481	738.977.868
1423	Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales	289.391.000	0	0	0	0	289.391.000
1421	Facultad Tecnológica	130.580.000	0	0	0	0	130.580.000
TOTAL		2.018.226.000	269.950.816	1.638.332	1.692.621	273.281.769	2.288.176.816

2. **Recursos a Suprimir correspondiente a las actividades que no se van a ejecutar N/A**
3. **Recursos para obras adicionales N/A**
4. **Recursos para ítems no previstos N/A**
5. **Valor de la adición:** Por concepto de servicio terrestre **DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE \$269.950.816**
6. **Valor Bolsa Mercantil:** Por concepto de pago a la Bolsa Mercantil de Colombia por concepto de Registro y Aceptada CyL; **UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE \$1.638.332** por la adición.
7. **Valor Comisionista:** Por concepto de pago al comisionista Mercado y Bolsa S.A. **UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE \$1.692.621;** por la adición.

i. **Solicitud de prórroga**

El contratista y la supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas solicitan la ampliación del plazo del contrato No. 1633-2024 en UN (1) mes justificado en que la culminación del periodo académico 2025-I, así como la necesidad de desarrollar el plan de prácticas para el periodo 2025-I.

Es importante agregar que se ha ejecutado el **22,70%**. de los recursos asignados para el servicio de transporte terrestre de las diferentes dependencias, motivo, por el cual, es necesario la ampliación de este contrato en un (1) meses adicionales. De tal manera que el plazo total del Contrato de Comisión No. 1633-2024 será de diez (11) meses, finalizando el día 17 de agosto de 2025.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO DE PAULA	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GC-PR-014- FR-055	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

j. Concepto de la supervisión sobre la adición y/o prorroga

La supervisión considera que la prórroga de un (1) mes adicional son aceptables para la terminación del contrato de Comisión No. 1633-2024, con lo cual, la nueva fecha de terminación del contrato será el día 17 de agosto de 2025.

K. Solicitud de aprobación



Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la supervisión solicita a la Universidad Distrital autorizar una prórroga en plazo de un mes (1) mes y una adición de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE \$269.950.816







L. Obligaciones parafiscales

El Contratista anexa a esta solicitud de modificación del contrato de Comisión 1633-2024 la certificación de pago de aportes de empleados del contrato, expedida por el revisor fiscal o representante legal del contratista, como también copia de la relación de pago de obligaciones parafiscales.

Para constancia de lo anterior, se firma en original y tres (3) copias la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los trece (13) días del mes mayo de 2025.

 SANDRA MILENA MEJÍA SERRANO MERCADO Y BOLSA S.A. (Comisionista comprador)	 ANDREA JARA POSADA COMIAGRO S.A. (Comisionista vendedor)
 GIOVANNY MAURICIO TARAZONA BERMÚDEZ Rector	 REINALDO CHACON CHAVES LIDERTUR SAS (Comitente Vendedor adjudicatario)
 HENRY MONTAÑA QUINTERO Decano Facultad Tecnológica	 SANTIAGO NIÑO MORALES Decano Facultad de Artes ASAB

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO DE PAULA	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GC-PR-014- FR-055	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

 JOSE IGNACIO PALACIOS OSMA Director de Bienestar Institucional	 Firmado digitalmente por Wilmar Dario Fernandez Gomez WILMAR DARIO FERNANDEZ GOMEZ Decano de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales
 JOSE IGNACIO RODRIGUEZ MOLANO Decano Facultad de Ingeniería	 ESPERANZA DEL PILAR INFANTE LUNA Decano de la Facultad de Ciencias y Educación
 Firmado digitalmente por Wilson Pinzon WILSON JAIRO PINZON CASALLAS Decano Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales	 ELVERTH SANTOS ROMERO Vicerrector Administrativo y Financiero

Elaboró: Eduard Pinilla Rivera Profesional Especializado 