

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 10 de noviembre de 2025

A continuación, especifique el rango de tiempo del informe a presentar.

INFORME SUPERVISIÓN DEL 4 de oct de 2025 AL 31 de oct de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de contrato:	CONTRA DE COMPRAVENTA
No. de Contrato	CCV 1991 de 2024
Objeto	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DEL GRUPO DE AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFÍA CON DESTINO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES, INGENIERÍA, TECNOLÓGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN Y DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS CON RELACIÓN A LOS SIGUIENTES ITEMS: ITEM 1 PANTALLA INTERACTIVA DE 86" CON SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ITEM 2 PANTALLA LED TIPO RENTAL; ITEM 16 PANTALLA INTERACTIVA DE 75" CON SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ITEM 17 VIDEOBEAM DE TIRO CORTO E ITEM 18 VIDEO PROYECTOR LASER.
Contratista	TECNOPROCESOS SAS
Nit contratista	900.273.006-1
Nombre representante legal	JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO
Tipo y número de documento de identidad	CC 93.456.952
Fechas de perfeccionamiento y legalización	18-11-24
Plazo del contrato	CUATRO (4) MESES
Valor del contrato	DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE \$ 2.217.947.747 IVA incluido.
Adición	NA
Fecha acta de inicio	09-12-2024
Fecha terminación del contrato	08-04-2025

2. PRÓRROGAS

El contrato contiene Prorroga: SI NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Prórroga / Otrosí adicional Nro.	Fecha	Tiempo
Otrosí modificadorio N° 2	19-9-2025	30 días hábiles

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN <hr/> Macroproceso: Gestión de Recursos <hr/> Proceso: Gestión Contractual	Código: GC-PR-003-FR-036 <hr/> Versión: 02 <hr/> Fecha de Aprobación: 2025/09/22	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
--	--	--	--

3. Suspensión y ampliaciones de suspensión

El contrato contiene suspensión y/o ampliaciones de suspensión: SI NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Suspensión Nro.	Fecha	Tiempo (mes/ días calendario)
Suspensión N° 1	11-3-2025	169 días

4. ADICIONES

El contrato contiene adiciones: SI NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Adición /Otrosí Nro.	Fecha	Valor
NA	NA	NA

5. OTRAS MODIFICACIONES

El contrato contiene otras modificaciones: SI NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Modificadorio Nro.	Fecha	Observación
Otrosí modificadorio N°1	26-12-2024	Modificación de cláusula tercera – Forma de pago del contrato

6. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

Plazo actual del contrato	CINCO (5) MESES Y CATORCE (14) DIAS
Fecha de terminación actual del contrato	07 de noviembre de 2025
Valor actual del contrato	\$ 2.217.947.747

7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad presupuestal			
Certificado(s) de disponibilidad presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	3499	23 - 09 -2024	\$ 2.869.242.603
Información presupuestal de adiciones			
Certificado (s) de disponibilidad presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	NA	NA	\$
Certificado (s) de registro presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	10337	30-11-2024	\$ 2.217.947.747

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN <hr/> Macroproceso: Gestión de Recursos <hr/> Proceso: Gestión Contractual	Código: GC-PR-003-FR-036 <hr/> Versión: 02 <hr/> Fecha de Aprobación: 2025/09/22	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
--	--	--	--

8. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre	JOSE DAVID CELEY CALLEJAS		
Cargo	COORDINADOR REPRESENTANTE DE LABORATORIOS FACULTAD TECNOLÓGICA		
Sede	Facultad Tecnológica		
Correo electrónico	subcomitelabtecn@udistrital.edu.co		
Teléfono	3239300	EXT. 5047	
Acto de designación (cuando aplique)			

Nombre	ELIANA GARZÓN DUARTE		
Cargo	COORDINADOR REPRESENTANTE DE LABORATORIOS FACULTAD CIENCIAS Y EDUCACIÓN		
Sede	FACULTAD CIENCIAS Y EDUCACIÓN		
Correo electrónico	ctelabfce@udistrital.edu.co		
Teléfono	3239300	EXT. 5051 - 5025	
Acto de designación (cuando aplique)			

Nombre	EDILBERTO SUÁREZ TORRES		
Cargo	COORDINADOR REPRESENTANTE DE LABORATORIOS FACULTAD DE INGENIERÍA		
Sede	FACULTAD DE INGENIERÍA		
Correo electrónico	labiud@udistrital.edu.co		
Teléfono	3239300	EXT. 1525 - 1520	
Acto de designación (cuando aplique)			

Nombre	WILMAR DARÍO FERNÁNDEZ GÓMEZ		
Cargo	DECANO FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		
Sede	FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		
Correo electrónico	labmedioambiente@udistrital.edu.co		
Teléfono	3239300	EXT. 4014 - 4053	
Acto de designación (cuando aplique)			

9. DATOS DE LAS GARANTÍAS

Datos de la póliza inicial						
Compañía aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.					
Número de póliza	14-45-101117640					
Fecha de aprobación de póliza			día	25	mes	11
			año	2024		

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN <hr/> Macroproceso: Gestión de Recursos <hr/> Proceso: Gestión Contractual	Código: GC-PR-003-FR-036 <hr/> Versión: 02 <hr/> Fecha de Aprobación: 2025/09/22	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
--	--	--	--

Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		día	mes	año	día	mes	año
Cumplimiento	\$443.589.549,40	18	11	2024	18	07	2025
Calidad	\$443.589.549,40	18	03	2025	18	03	2027
Pago de salarios y prestaciones	\$ 221.794.774,70	18	11	2024	18	03	2028

Datos de la póliza actualizada con acta de inicio

Compañía aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.					
Número de póliza	14-45-101117640 anexo 2					
Fecha de aprobación de póliza	día	11	mes	12	año	2024

Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		día	mes	año	día	mes	año
Cumplimiento	\$443.589.549,40	09	12	2024	08	08	2025
Calidad	\$443.589.549,40	08	04	2025	08	04	2027
Pago de salarios y prestaciones	\$ 221.794.774,70	09	12	2024	08	04	2028

Datos de la póliza actualizada con acta de reinicio

Compañía aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.					
Número de póliza	14-45-101117640 anexo 3					
Fecha de aprobación de póliza	día	26	mes	08	año	2025

Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		día	mes	año	día	mes	año
Cumplimiento	\$443.589.549,40	09	12	2024	24	01	2026
Calidad	\$443.589.549,40	08	04	2025	08	04	2027
Pago de salarios y prestaciones	\$ 221.794.774,70	09	12	2024	24	09	2028

Datos de la póliza actualizada con cumplido a satisfacción

Compañía aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.					
Número de póliza	14-45-101117640 anexo 4					
Fecha de aprobación de póliza	día	03	mes	09	año	2025

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN <hr/> Macroproceso: Gestión de Recursos <hr/> Proceso: Gestión Contractual	Código: GC-PR-003-FR-036 <hr/> Versión: 02 <hr/> Fecha de Aprobación: 2025/09/22	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
--	--	--	--

Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		día	mes	año	día	mes	año
Cumplimiento	\$443.589.549,40	09	12	2024	24	01	2026
Calidad	\$443.589.549,40	02	09	2025	02	09	2027
Pago de salarios y prestaciones	\$ 221.794.774,70	09	12	2024	24	09	2028

Datos de la póliza actualizada con otrosí prórroga							
Compañía aseguradora				SEGUROS DEL ESTADO S.A.			
Número de póliza				14-45-101117640 anexo 5			
Fecha de aprobación de póliza				día	22	mes	09 año 2025

Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		día	mes	año	día	mes	año
Cumplimiento	\$443.589.549,40	09	12	2024	08	03	2026
Calidad	\$443.589.549,40	02	09	2025	02	09	2027
Pago de salarios y prestaciones	\$ 221.794.774,70	09	12	2024	06	11	2028

10. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

Valor inicial	\$ 2.217.947.747
Valor adición	0
Valor total del contrato	\$ 2.217.947.747
Valor anticipo	0
Valor amortizado del anticipo	0
Valor pendiente por amortizar	0
Valor ejecutado	\$ 1.298.794.399
Valor facturado, pero no girado	0
Valor facturado y girado	\$ 1.189.696.092
Valor pendiente por ejecutar	\$ 919.153.347

A) Gestión de pagos

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del Contrato de Compraventa No 1991 del año 2024, se han realizado los siguientes

Página 5 | 10

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN <hr/> Macroproceso: Gestión de Recursos <hr/> Proceso: Gestión Contractual	Código: GC-PR-003-FR-036 <hr/> Versión: 02 <hr/> Fecha de Aprobación: 2025/09/22	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
--	--	--	--

pagos:

- Único Pago (Describa lo siguiente)

No. de la Orden de Pago	Valor	\$
-------------------------	-------	----

- Primer pago

Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago todos los impuestos a que haya lugar.

No. de la Orden de Pago	11679	Valor pago proporcional	\$ 1.189.696.092
-------------------------	-------	-------------------------	------------------

B) Avance financiero del contrato:

Recursos girados: A continuación, relacionar los pagos realizados a la fecha del informe e indicar

- Porcentaje de pagos realizados: 54 %
- Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 46%

Relación de Pagos		
Fecha	No. de la Orden de Pago	Valor del pago
15 de septiembre de 2025	11679	\$ 1.189.696.092

11. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES

Plazo actual: CINCO (5) MESES Y CATORCE (14) DIAS

Porcentaje avance en tiempo: 96%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 92 %

AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

Porcentaje de avance físico: 92%

Se adelantan entregas y capacitaciones de los ítems

Se relacionan los ítems pertenecientes al contrato y el avance de ejecución de cada uno.

ITEM	EQUIPO	FACULTAD	DIRECCIÓN	CANT	OBSERVACIONES
ITEM 1	PANTALLA INTERACTIVA DE 86" CON SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	TECNOLÓGICA	Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 Candelaria la Nueva	45	OK – PAGADO
		CIENCIAS Y EDUCACIÓN	Carrera 3 # 26A - 40 Macarena A	8	Entregado y Capacitado
			Carrera 4A # 26D- 54 Macarena B	3	Entregado y Capacitado

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

ITEM	EQUIPO	FACULTAD	DIRECCIÓN	CANT	OBSERVACIONES
		INGENIERÍA	Carrera 6 A #10-58 Posgrados	2	Entregado y Capacitado
			Carrera 8 # 40 - 62	3	Pendiente capacitación
ITEM 2	PANTALLA LED TIPO RENTAL	TECNOLÓGICA	Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 Candelaria la Nueva	1	Pendiente entrega puntos de conexión y otros elementos
ITEM 16	PANTALLA INTERACTIVA DE 75" CON SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA	MEDIO AMBIENTE (VIVERO)	Carrera 5 Este # 15-82	20	Capacitado y Pendiente tres (3) OPS
ITEM 17	VIDEOBEAM DE TIRO CORTO	MEDIO AMBIENTE (PORVENIR)	Calle 52 Sur # 93D – 97 Bloque 2	9	OK – PAGADO
ITEM 18	VIDEO PROYECTOR LASER	INGENIERÍA	Carrera 8 # 40 - 62	10	Entregado y Capacitado

Item 1

- Facultad de Ciencias y Educación

La empresa realiza entrega, instalación y capacitación de trece (13) Pantallas interactivas de 86" con sistema de videoconferencia y accesorios.

Se anexa acta de entrega y registro fotográfico.



- Facultad de Ingeniería

La empresa realiza entrega e instalación de tres (3) Pantallas interactivas de 86" con sistema de videoconferencia y accesorios. Se encuentra pendiente capacitación.


Se anexa acta de entrega y registro fotográfico.



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN <hr/> Macroproceso: Gestión de Recursos <hr/> Proceso: Gestión Contractual	Código: GC-PR-003-FR-036 Versión: 02 Fecha de Aprobación: 2025/09/22	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
---	--	--	--

Item 02

La empresa realiza la capacitación del ensamble de estructura y pantalla y prueba de funcionamiento de la pantalla. Se anexa asistencia de capacitación y registro fotográfico. Queda pendiente instalación de puntos de conexión, entrega de elementos y cambio de paneles.



Item 16

- Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales

La empresa realiza entrega, instalación y capacitación de veinte (20) Pantallas interactivas de 75" con sistema de videoconferencia y accesorios.

Se anexa acta de entrega, asistencia de capacitación y registro fotográfico.



 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	



El día 31 de octubre de 2025, la empresa solicita una suspensión al contrato hasta el 11 de diciembre a través del oficio radicado a la supervisión, argumentando, que:

"... En virtud de la adquisición de tres (3) unidades de OPS i7, las cuales han presentado fallas de fabricación, solicito formalmente un plazo de un (1) mes a partir de la fecha de este documento para proceder con el cambio de dichos componentes defectuosos. Cabe señalar que dichas unidades fueron entregadas y verificadas para su uso, pero al hacer una revisión se encontraron algunas fallas, lo que ha sido corroborado por los técnicos de nuestra empresa. Dada la naturaleza del defecto, solicitamos el cambio de los equipos para poder continuar con la operación sin inconvenientes adicionales.

(se adjunta oficio soporte). Por tal razón, solicitamos una suspensión en tiempo al contrato de compraventa No 1991 de 18 de noviembre de 2024, hasta el 12 de diciembre del 2025, reactivando actividades contractuales a partir del 12 de diciembre del 2025."

Se realiza la respectiva gestión para tramitar la suspensión del contrato ante el ordenador del gasto.

Las nuevas condiciones del contrato son:

Fecha de inicio	9/12/2024
Fecha finalización inicial	8/04/2025
Suspensión	11/03/2025
Reinicio	27/08/2025
Prórroga	30 días hábiles
Solicitud de suspensión 2	31/10/2025
Fecha tentativa de reinicio	11/12/2025
Nueva Fecha tentativa de finalización	18/12/2025

12. INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

NO SI

En caso afirmativo, describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Hechos	Acciones
NA	NA

13. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

NO SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN <hr/> Macroproceso: Gestión de Recursos <hr/> Proceso: Gestión Contractual	Código: GC-PR-003-FR-036 <hr/> Versión: 02 <hr/> Fecha de Aprobación: 2025/09/22	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
--	--	--	--


NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del Contrato de Compraventa No. 1991 del año 2024, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18º de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del Contrato de Compraventa No. 1991 del año 2024.

Por lo anterior se firma a los 10 días del mes de noviembre de 2025.




JOSE DAVID CEY CALLEJAS
 COORDINADOR REPRESENTANTE DE
 LABORATORIOS FACULTAD TECNOLÓGICA



EDILBERTO SUÁREZ TORRES
 COORDINADOR REPRESENTANTE DE
 LABORATORIOS FACULTAD DE INGENIERÍA
 DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA

GC-InfSup
 NOV 2025



ELIANA GARZÓN DUARTE
 COORDINADORA REPRESENTANTE DE
 LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
 Y EDUCACIÓN



Firmado digitalmente por Wilmar Darío Fernández Gómez

WILMAR DARÍO FERNÁNDEZ GÓMEZ
 DECANO FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y
 RECURSOS NATURALES

Supervisores Contrato de Compraventa CCV 1991 de 2024.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	José David Cely Callejas	Coordinador Representante Laboratorios Facultad Tecnológica	
Revisó y Aprobó	Eliana Garzón Duarte	Coordinadora Representante de Laboratorios de la Facultad de Ciencias y Educación	
Revisó y Aprobó	Edilberto Suárez Torres	Coordinador Representante de Laboratorios Facultad de Ingeniería - Decano Facultad de Ingeniería	EST
Revisó y Aprobó	Wilmar Darío Fernández Gómez	Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales	
Elaboró	Liliana Andrea Rodríguez	CPS Comité de Laboratorios Facultad Tecnológica	

Señores
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Sede Ciencia y Educación
Carrera 6^a No 10 – 58
Posgrados
Ciudad

Asunto: Acta de entrega Pantalla Interactiva de 86" con Sistema de Video Conferencia con Accesorios.

Yo, **JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO**, identificado con cedula de ciudadanía No **93.456.952** de Ambalema, actuando en mi calidad de representante Legal de la empresa **TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION**, hacemos entrega, de Una (01) Pantallas Interactivas de 86" con Sistema de Video Conferencia con sus Accesorios:

Pantalla interactiva de 86", Panel DLED resolución 4k UHD, Tecnología IPS con mínimo 40 toques, vidrio antirreflejo resistente a impactos (mínimo 9H), mínimo 50.000 horas de vida útil, con características mínimas (procesador Octa-core, sistema operativo versión Android 13 actualizable, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento), Altavoces integrados: 2 x mínimo 20W y subwoofer mínimo 20W, Micrófonos integrados (mínimo 8) de gran alcance con reducción de ruido, Puertos mínimos: 3 x HDMI, 1 X VGA (opcional), 5 X USB 3.0, 2 X entradas tipo C, 2 X RJ45, Conectividad mínima: Bluetooth 5, Wi-Fi 6 (2,4GHz + 5GHz), NFC (Opcional). Debe incluir: - OPS PC con las siguientes características mínimas: Windows 11 (mínimo versión home), procesador mínimo i9 de 11va generación o equivalente, mínimo 16 GB de RAM (con slot para aumento de capacidad) y mínimo 512 GB SSD de almacenamiento. - Software vitalicio de pizarra interactiva con soporte técnico - Soporte móvil resistente para pantallas hasta 90" - Accesorios mínimos: Dos (2) lápices ópticos, teclado inalámbrico, control remoto, cables y accesorios necesarios para su buen funcionamiento. - Cámara PTZ 4K con ajuste de inclinación, con funciones mínimas de seguimiento de persona hablante con IA, panorámica, zoom y encuadre automático. Micrófono incorporado con supresión de ruido. Conexión tipo C y/o USB 3.0, Soporte de sistemas operativos Windows, Mac, Android. - Instalación, capacitación y Puesta en marcha de la pantalla - Certificación Energy Star y/o EPEAT y/o TCO Certified y/o EU Ecolabel o certificados equivalentes que acrediten la eficiencia de consumo energético. Cantidad 1

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los Siete (07) días del mes de octubre del 2025.



tecnoprocesos

INFRAESTRUCTURA TI
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
SISTEMAS DE SEGURIDAD

•

NIT: 900.273006-1

Nombre del Representante Legal: José Robinson Trujillo Nieto
C.C. No. 93.456.952 de Ambalema
Dirección Calle 18^a No 62-84
Teléfonos 3006971998 Fax _____
Correos Electrónicos 1 – Coordinador.licitaciones@tecnoprocesos.co
2 – Licitaciones@tecnoprocesos.co

Cordialmente,

José Robinson Trujillo

José Robinson Trujillo Nieto
C.C. No 93.456.952 de Ambalema
Calle 18 ^a N.^o 62-84 Puente Aranda
Celular: 3006971998

Recibido

Dhanna Gutiérrez
52378417
Andrea Valles Rosgrados

www.tecnoprocesos.co

(+57 1) 703 2703

info@tecnoprocesos.co

Nueva dirección: Calle 18A No.62- 84 Zona Industrial Puente Aranda
Bogotá - Colombia



tecnoprocesos

INNOVACIONES
INTEGRADAS
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
SISTEMAS DE CONTROL

Señores

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Sede Ciencia y Educación
Carrera 3 No 26^a – 40 Macarena A
Ciudad

Asunto: Acta de entrega Pantalla Interactiva de 86" con Sistema de Video Conferencia con Accesorios.

Yo, **JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO**, Identificado con cedula de ciudadanía No **93.456.952 de Ambalema**, actuando en mi calidad de representante Legal de la empresa **TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION**, hacemos entrega, de Ocho (08) Pantallas Interactivas de 86" con Sistema de Video Conferencia con sus Accesorios:

Pantalla interactiva de 86", Panel DLED resolución 4k UHD, Tecnología IPS con mínimo 40 toques, vidrio antirreflejo resistente a impactos (mínimo 9H), mínimo 50.000 horas de vida útil, con características mínimas (procesador Octa-core, sistema operativo versión Android 13 actualizable, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento), Altavoces integrados: 2 x mínimo 20W y subwoofer mínimo 20W, Micrófonos integrados (mínimo 8) de gran alcance con reducción de ruido, Puertos mínimos: 3 x HDMI, 1 X VGA (opcional), 5 X USB 3.0, 2 X entradas tipo C, 2 X RJ45, Conectividad mínima: Bluetooth 5, Wi-Fi 6 (2,4GHz + 5GHz), NFC (Opcional). Debe incluir: - OPS PC con las siguientes características mínimas: Windows 11 (mínimo versión home), procesador mínimo i9 de 11va generación o equivalente, mínimo 16 GB de RAM (con slot para aumento de capacidad) y mínimo 512 GB SSD de almacenamiento. - Software vitalicio de pizarra interactiva con soporte técnico - Soporte móvil resistente para pantallas hasta 90" - Accesorios mínimos: Dos (2) lápices ópticos, teclado inalámbrico, control remoto, cables y accesorios necesarios para su buen funcionamiento. - Cámara PTZ 4K con ajuste de inclinación, con funciones mínimas de seguimiento de persona hablante con IA, panorámica, zoom y encuadre automático. Micrófono incorporado con supresión de ruido. Conexión tipo C y/o USB 3.0, Soporte de sistemas operativos Windows, Mac, Android. - Instalación, capacitación y Puesta en marcha de la pantalla - Certificación Energy Star y/o EPEAT y/o TCO Certified y/o EU Ecolabel o certificados equivalentes que acrediten la eficiencia de consumo energético. Cantidad 8

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los Siete (07) días del mes de octubre del 2025.

NIT: 900.273006-1

www.tecnoprocessos.co



(+57 1) 703 2703



info@tecnoprocessos.co

Nueva dirección: Calle 18A No.62- 84 Zona Industrial Puente Aranda
Bogotá - Colombia



tecnoprocesos

INFRAESTRUCTURA TI
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Nombre del Representante Legal: **José Robinson Trujillo Nieto**

C.C. No. **93.456.952 de Ambalema**

Dirección **Calle 18° No 62-84**

Teléfonos **3006971998** Fax _____

Correos Electrónicos 1 – Coordinador.licitaciones@tecnoprocesos.co

2 – Licitaciones@tecnoprocesos.co

Cordialmente,

José Robinson Trujillo

José Robinson Trujillo Nieto

C.C. No 93.456.952 de Ambalema

Calle 18° N.º 62-84 Puente Aranda

Celular: 3006971998

Recibido

Mario J.

José Mario J. figura
cc 79264664

Origen # 10

Placencia A.

* + de una otra Zona B

* + de otras Posgrados FCC

www.tecnoprocesos.co



(+57 1) 703 2703



info@tecnoprocesos.co

Nueva dirección: Calle 18A No.62- 84 Zona Industrial Puente Aranda
Bogotá - Colombia

Señores

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Sede Ciencia y Educación

Carrera 4° No 26D - 54 Macarena B

Ciudad

Asunto: Acta de entrega Pantalla Interactiva de 86" con Sistema de Video Conferencia con Accesorios.

Yo, **JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO**, Identificado con cédula de ciudadanía No **93.456.952** de Ambalema, actuando en mi calidad de representante Legal de la empresa **TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION**, hacemos entrega, de Tres (03) Pantallas Interactivas de 86" con Sistema de Video Conferencia con sus Accesorios:

Pantalla interactiva de 86", Panel DLED resolución 4k UHD, Tecnología IPS con mínimo 40 toques, vidrio antirreflejo resistente a impactos (mínimo 9H), mínimo 50.000 horas de vida útil, con características mínimas (procesador Octa-core, sistema operativo versión Android 13 actualizable, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento), Altavoces integrados: 2 x mínimo 20W y subwoofer mínimo 20W, Micrófonos integrados (mínimo 8) de gran alcance con reducción de ruido, Puertos mínimos: 3 x HDMI, 1 X VGA (opcional), 5 X USB 3.0, 2 X entradas tipo C, 2 X RJ45, Conectividad mínima: Bluetooth 5, Wi-Fi 6 (2,4GHz + 5GHz), NFC (Opcional). Debe incluir: - OPS PC con las siguientes características mínimas: Windows 11 (mínimo versión home), procesador mínimo i9 de 11va generación o equivalente, mínimo 16 GB de RAM (con slot para aumento de capacidad) y mínimo 512 GB SSD de almacenamiento. - Software vitalicio de pizarra interactiva con soporte técnico - Soporte móvil resistente para pantallas hasta 90" - Accesorios mínimos: Dos (2) lápices ópticos, teclado inalámbrico, control remoto, cables y accesorios necesarios para su buen funcionamiento. - Cámara PTZ 4K con ajuste de inclinación, con funciones mínimas de seguimiento de persona hablante con IA, panorámica, zoom y encuadre automático. Micrófono incorporado con supresión de ruido. Conexión tipo C y/o USB 3.0, Soporte de sistemas operativos Windows, Mac, Android. - Instalación, capacitación y Puesta en marcha de la pantalla - Certificación Energy Star y/o EPEAT y/o TCO Certified y/o EU Ecolabel o certificados equivalentes que acrediten la eficiencia de consumo energético.

Cantidad 3

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los Siete (07) días del mes de octubre del 2025.

NIT: 900.273006-1

www.tecnoprocessos.co



(+57 1) 703 2703



info@tecnoprocessos.co

Nueva dirección: Calle 18A No.62- 84 Zona Industrial Puente Aranda
Bogotá - Colombia



tecnoprocesos

Nombre del Representante Legal: José Robinson Trujillo Nieto

C.C. No. 93.456.952 de Ambalema

Dirección Calle 18° No 62-84

Teléfonos 3006971998 Fax _____

Correos Electrónicos 1 - Coordinador.licitaciones@tecnoprocesos.co

2 - Licitaciones@tecnoprocesos.co

Cordialmente,

José Robinson Trujillo

José Robinson Trujillo Nieto

C.C. No 93.456.952 de Ambalema

Calle 18 ° N.º 62-84 Puente Aranda

Celular: 3006971998

*Vive Calle #2. en
Sector Macarena B.*

Recibido

Hernán

*79264664
José Mario Figueroa
Coordinador (Petro Sudamericana)*

www.tecnoprocesos.co

(+57 1) 703 2703

info@tecnoprocesos.co

Nueva dirección: Calle 18A No.62- 84 Zona Industrial Puente Aranda
Bogotá - Colombia



tecnoprocessos

INFRAESTRUCTURA TI
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
SISTEMAS DE SEGURIDAD
*

Señores

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Sede Ingeniería

Carrera 8 No 40 - 62

Ciudad

- Asunto: Acta de entrega Pantalla Interactiva de 86" con Sistema de Video Conferencia con Accesorios.

Yo, JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO, Identificado con cedula de ciudadanía No 93.456.952 de Ambalema, actuando en mi calidad de representante Legal de la empresa TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION, hacemos entrega, de Tres (03) Pantallas Interactivas de 86" con Sistema de Video Conferencia con sus Accesorios:

Pantalla interactiva de 86", Panel DLED resolución 4k UHD, Tecnología IPS con mínimo 40 toques, vidrio antirreflejo resistente a impactos (mínimo 9H), mínimo 50.000 horas de vida útil, con características mínimas (procesador Octa-core, sistema operativo versión Android 13 actualizable, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento), Altavoces Integrados: 2 x mínimo 20W y subwoofer mínimo 20W, Micrófonos integrados (mínimo 8) de gran alcance con reducción de ruido, Puertos mínimos: 3 x HDMI, 1 X VGA (opcional), 5 X USB 3.0, 2 X entradas tipo C, 2 X RJ45, Conectividad mínima: Bluetooth 5, Wi-Fi 6 (2,4GHz + 5GHz), NFC (Opcional). Debe incluir: - OPS PC con las siguientes características mínimas: Windows 11 (mínimo versión home), procesador mínimo i9 de 11va generación o equivalente, mínimo 16 GB de RAM (con slot para aumento de capacidad) y mínimo 512 GB SSD de almacenamiento. - Software vitalicio de pizarra interactiva con soporte técnico - Soporte móvil resistente para pantallas hasta 90" - Accesorios mínimos: Dos (2) lápices ópticos, teclado inalámbrico, control remoto, cables y accesorios necesarios para su buen funcionamiento. - Cámara PTZ 4K con ajuste de inclinación, con funciones mínimas de seguimiento de persona hablante con IA, panorámica, zoom y encuadre automático. Micrófono incorporado con supresión de ruido. Conexión tipo C y/o USB 3.0, Soporte de sistemas operativos Windows, Mac, Android. - Instalación, capacitación y Puesta en marcha de la pantalla - Certificación Energy Star y/o EPEAT y/o TCO Certified y/o EU Ecolabel o certificados equivalentes que acrediten la eficiencia de consumo energético. Cantidad 3

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los Siete (07) días del mes de octubre del 2025.

NIT: 900.273006-1

www.tecnoprocessos.co

(+57 1) 703 2703

info@tecnoprocessos.co

Nueva dirección: Calle 18A No.62- 84 Zona Industrial Puente Aranda
Bogotá - Colombia



tecnoprocesos


•
INFRAESTRUCTURA TI
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
SISTEMAS DE SEGURIDAD
•

Nombre del Representante Legal: José Robinson Trujillo Nieto
C.C. No. 93.456.952 de Ambalema
Dirección Calle 18^a No 62-84
Teléfonos 3006971998 Fax _____
Correos Electrónicos1 – Coordinador.licitaciones@tecnoprocesos.co
2 – Licitaciones@tecnoprocesos.co

Cordialmente,

José Robinson Trujillo
José Robinson Trujillo Nieto
C.C. No 93.456.952 de Ambalema
Calle 18^a N.^o 62-84 Puente Aranda
Celular: 3006971998

Recibido


Profesional Laboratorios Fac. Ingeniería
C.C. 1036048732

Cesar John Aguirre Rencón

Recibido

3 pantallas

2 Soportos

1 Tachada

3 Cables

3 DVR

Revisión técnica en fecha de instalación
~~en profundidad~~ a profundidad

www.tecnoprocesos.co



(+57 1) 703 2703



info@tecnoprocesos.co

Nueva dirección: Calle 18A No.62- 84 Zona Industrial Puente Aranda
Bogotá - Colombia



ACTA DE CAPACITACIÓN

FECHA: 20 Octubre de 2025
21 Octubre de 2025 22 Octubre de 2025

LUGAR: Auditorio Lectus Facultad Tecnológica

EMPRESA QUE REALIZA LA CAPACITACIÓN:
TECNOPROCESOS SAS NIT 900.273.006-1

CONTRATO: CONTRA DE COMPRAVENTA CCV 1991 de 2024

PERSONAL TÉCNICO DE LA EMPRESA QUE IMPARTE LA CAPACITACIÓN:

William Antonio Rodríguez Silva.
Julian Correa.

EQUIPO A CAPACITAR: Pantalla Rental

TEMA	SI	NO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	X	
MANTENIMIENTO PREDICTIVO		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO		
MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
OTRO:		
OTRO: Montaje de Estructura. -> Exploración de Ensamble. Montaje de Pantalla / conexiones.	X	

ASISTENTE Y CARGO	FIRMA
William Antonio Rodríguez Silva	
Julian Correa Rodríguez S.	
Juan Carlos Octavio Benavides S.	
Diego Gonzalo	

OBSERVACIONES:

PLANILLA DE ASISTENCIA

Macroproceso Direcionamiento Estratégico

Proceso Gestión Integrada

Macroproceso: Direcciónamiento Estratégico

PLANTILLA DE ASISTENCIA						
Macroproceso: Proceso Gestión Integrada			Código: GTF FR-011			
Grupo / Área:			Versión: 04 Fecha de Actualización: 09/08/2017			
Lugar:	Auditorio Lectorio					
Motivo Recaudación/EVENTO/ACTIVIDAD:	Capacitación Centella Quetz - ESTRUCTURA (20, 21, 22 de Octubre de 2015)					
UNIDAD ACADÉMICA Y/O ADMINISTRATIVA / PROYECTO CURRICULAR	NOMBRE	DOCUMENTO	CÓDIGO	ROL/CARGO	TELÉFONO	CORREO
Laboratorio Electrónico Camilo Restrepo Schmid	7974465	C.P.S	3003760000	Centro de Investigación y Desarrollo		
Auditorios	7974465	Planta	34780571	Monedero y Estadística		
Audiovisuales	7974465	C.P.S	316214493	Salamanca		
Servicio Técnico	7974465	C.P.S	301225570	Jefatura de Distrito		
Auditorios	7974465	C.P.S	3134430800	Jefatura de Distrito		
Monitor Decanatura	7974465	Monitor	3134439950	Jefatura de Distrito		
Audiovisuales	7974465	C.P.S	3003635801	Jefatura de Distrito		
Auditorios	7974465	C.P.S	3016943582	Jefatura de Distrito		
Santuario	7974465	Adm.-web	3115842016	Jefatura de Distrito		
Administrador	7974465	Administrador	3115842016	Jefatura de Distrito		
Contr. Laboratorios	7974465	C.P.S.	3115842016	Jefatura de Distrito		



tecnoprocesos

INFRAESTRUCTURA TI
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
SISTEMAS DE SEGURIDAD

Señores

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Sede Medio Ambiente Vivero

Carrera 5 este No 15 – 82

Vivero

Cludad

Asunto: Acta de entrega Pantalla Interactiva de 75" con Sistema de Video Conferencia con Accesorios.

Yo, JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO, identificado con cedula de ciudadanía No 93.456.952 de Ambatema, actuando en mi calidad de representante Legal de la empresa TECNOPROCESOS SAS EN REORGANIZACION, hacemos entrega, de Veinte (20) Pantallas Interactivas de 75" con Sistema de Video Conferencia con sus Accesorios:

Pantalla interactiva de 75", Panel DLED resolución 4k UHD, Tecnología IPS con mínimo 40 toques, vidrio antirreflejo resistente a impactos (mínimo 9H), mínimo 50.000 horas de vida útil, con características mínimas (procesador Octa-core, sistema operativo versión Android 13 actualizable, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento), Altavoces integrados: 2 x mínimo 20W y subwoofer mínimo 20W, Micrófonos integrados (mínimo 8) de gran alcance con reducción de ruido, Puertos mínimos: 3 x HDMI, 1 X VGA (opcional), 5 X USB 3.0, 2 X entradas tipo C, 2 X RJ45, Conectividad mínima: Bluetooth 5, Wi-Fi 6 (2,4GHz + 5GHz), NFC (Opcional) Debe incluir: - OPS PC con las siguientes características mínimas: Windows 11 (mínimo versión home), procesador mínimo i7 de 11ava generación o equivalente, mínimo 16 GB de RAM (con slot para aumento de capacidad) y mínimo 256 GB SSD de almacenamiento. - Software de pizarra interactiva con soporte técnico - Soporte fijo resistente para pantallas hasta 90" - Accesorios mínimos: Dos (2) lápices ópticos, teclado inalámbrico, control remoto, cables y accesorios necesarios para su buen funcionamiento. - Cámara PTZ 4K con ajuste de inclinación, con funciones mínimas de seguimiento de persona hablante con IA, panorámica, zoom y encuadre automático. Micrófono incorporado con supresión de ruido. Conexión tipo C y/o USB 3.0, Soporte de sistemas operativos Windows, Mac, Android. - Instalación, capacitación y Puesta en marcha de la pantalla - Certificación Energy Star y/o EPEAT y/o TCO Certified y/o EU Ecolabel o certificados equivalentes que acrediten la eficiencia de consumo energético. - Cantidad 20

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C., a los Siete (07) días del mes de octubre del 2025.

NIT: 900.273006-1

www.tecnoprocesos.co



(+57 1) 703 2703



info@tecnoprocesos.co

Nueva dirección: Calle 18A No.62- 84 Zona Industrial Puente Aranda
Bogotá - Colombia



tecnoprocesos

INFRAESTRUCTURA TI
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
SISTEMAS DE SEGURIDAD
•

Nombre del Representante Legal: José Robinson Trujillo Nieto
C.C. No. 93.456.952 de Ambalema
Dirección Calle 18^a No 62-84
Teléfonos 3006971998 Fax _____
Correos Electrónicos 1 – Coordinador.licitaciones@tecnoprocesos.co
2 – Licitaciones@tecnoprocesos.co

Cordialmente,

José Robinson trujillo

José Robinson Trujillo Nieto
C.C. No 93.456.952 de Ambalema
Calle 18^a N.^o 62-84 Puente Aranda
Celular: 3006971998

Recibido

Daniel Amador H.

+ se recibe pantallas de 75"
todo inalámbrico, cámara y OPS
pendiente verificar características
y funcionamiento de cada pantalla
y accesorios

www.tecnoprocesos.co



(+57 1) 703 2703



info@tecnoprocesos.co

Nueva dirección: Calle 18A No.62- 84 Zona Industrial Puente Aranda
Bogotá - Colombia

PLANTILLA DE ASISTENCIA		SIGUD	
		Código: UPR1011 Versión: 04 Última vez de Actualización: 09/09/2017	
Macroproceso:	Gestión de laboratorios	Proceso:	Laboratorios
Grupo / Área:	Coordinación de Laboratorios	Sede:	Vivero
Lugar:	Sede Vivero	Fecha:	27/10/2025
Motivo Reasistencia/Evento/Actividad:	Capacitación Portafolios interactivos F5	Hora Inicio:	10:00 AM
		Hora Final:	
UNIDAD ACADÉMICA Y/O ADMINISTRATIVA / PROYECTO CURRICULAR			
		DOCUMENTO	CÓDIGO
		Nombre	
1	Ing. Forestal	Max A. Triana	79359923
2	ING. Forestal	Robert Leal	19489088
3	Ing. Forestal	William Ariza Cortés	80234900
4	Ing. Forestal	Leire López C.	7497562
5	Alojamiento	José Gregorio Meléndez	27782239
6	Lab. Sanidad	Alejandra Romeo	Rico
7	Coord. Laboratorios	Daniel F. Amador G.	1013649639
8	Ing. Topografía	Verlinda Esperanza Calderón	51969452
9	Tec. Levert.	Tpos. Omer Tiziano	Felinto Sánchez
10	Tec. Sanidad	José Alejandro Mora	39156850
11	Tec. Sanidad	Francis Castro S.	19053543
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			