
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:** 3 de octubre de 2025

A continuación, especifique el rango de tiempo del informe a presentar.

**INFORME SUPERVISIÓN DEL 2 de sept de 2025 AL 3 de oct de 2025**

#### 1. INFORMACIÓN GENERAL



<b>Tipo de contrato:</b>	CONTRA DE COMPRAVENTA
<b>No. de Contrato</b>	CCV 1991 de 2024
<b>Objeto</b>	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DEL GRUPO DE AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFÍA CON DESTINO A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES, INGENIERÍA, TECNOLÓGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN Y DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS CON RELACIÓN A LOS SIGUIENTES ITEMS: ITEM 1 PANTALLA INTERACTIVA DE 86" CON SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ITEM 2 PANTALLA LED TIPO RENTAL; ITEM 16 PANTALLA INTERACTIVA DE 75" CON SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA; ITEM 17 VIDEOBEAM DE TIRO CORTO E ITEM 18 VIDEO PROYECTOR LASER.
<b>Contratista</b>	TECNOPROCESOS SAS
<b>Nit contratista</b>	900.273.006-1
<b>Nombre representante legal</b>	JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO
<b>Tipo y número de documento de identidad</b>	CC 93.456.952
<b>Fechas de perfeccionamiento y legalización</b>	18-11-24
<b>Plazo del contrato</b>	CUATRO (4) MESES
<b>Valor del contrato</b>	DOS MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE \$ 2.217.947.747 IVA incluido.
<b>Adición</b>	NA
<b>Fecha acta de inicio</b>	09-12-2024
<b>Fecha terminación del contrato</b>	08-04-2025

#### 2. PRÓRROGAS

El contrato contiene Prorroga: ☒ SI ☐ NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Prórroga / Otrosí adicional Nro.	Fecha	Tiempo
Otrosí modificadorio N° 2	19-9-2025	30 días hábiles

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

### 3. Suspensión y ampliaciones de suspensión

El contrato contiene suspensión y/o ampliaciones de suspensión: ☒ SI ☐ NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Suspensión Nro.	Fecha	Tiempo (mes/ días calendario)
Suspensión N° 1	11-3-2025	169 días

### 4. ADICIONES

El contrato contiene adiciones: ☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Adición /Otrosí Nro.	Fecha	Valor
NA	NA	NA

### 5. OTRAS MODIFICACIONES

El contrato contiene otras modificaciones: ☒ SI ☐ NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:



Modificadorio Nro.	Fecha	Observación
Otrosí modificadorio N°1	26-12-2024	Modificación de cláusula tercera – Forma de pago del contrato

### 6. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

Plazo actual del contrato	CINCO (5) MESES Y CATORCE (14) DIAS
Fecha de terminación actual del contrato	11 de noviembre de 2025
Valor actual del contrato	\$ 2.217.947.747

### 7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad presupuestal			
Certificado(s) de disponibilidad presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	3499	23 – 09 -2024	\$ 2.869.242.603
Certificado (s) de registro presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	10337	30-11-2024	\$ 2.217.947.747
Información presupuestal de adiciones			
Certificado (s) de disponibilidad presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
			\$
Certificado (s) de registro presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
			\$

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

## 8. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre	JOSE DAVID CELY CALLEJAS		
Cargo	COORDINADOR REPRESENTANTE DE LABORATORIOS FACULTAD TECNOLÓGICA		
Sede	Facultad Tecnológica		
Correo electrónico	subcomitelabtecno@udistrital.edu.co		
Teléfono	3239300	EXT. 5047	
Acto de designación (cuando aplique)			



Nombre	ELIANA GARZÓN DUARTE		
Cargo	COORDINADOR REPRESENTANTE DE LABORATORIOS FACULTAD CIENCIAS Y EDUCACIÓN		
Sede	FACULTAD CIENCIAS Y EDUCACIÓN		
Correo electrónico	ctelabfce@udistrital.edu.co		
Teléfono	3239300	EXT. 5051 - 5025	
Acto de designación (cuando aplique)			

Nombre	EDILBERTO SUÁREZ TORRES		
Cargo	COORDINADOR REPRESENTANTE DE LABORATORIOS FACULTAD DE INGENIERÍA		
Sede	FACULTAD DE INGENIERÍA		
Correo electrónico	labiud@udistrital.edu.co		
Teléfono	3239300	EXT. 1525 - 1520	
Acto de designación (cuando aplique)			

Nombre	WILMAR DARÍO FERNÁNDEZ GÓMEZ		
Cargo	DECANO FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		
Sede	FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		
Correo electrónico	labmedioambiente@udistrital.edu.co		
Teléfono	3239300	EXT. 4014 - 4053	
Acto de designación (cuando aplique)			

## 9. DATOS DE LAS GARANTÍAS

<b>Datos de la póliza inicial</b>						
Compañía aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.					
Número de póliza	14-45-101117640					
Fecha de aprobación de póliza	<b>día</b>	25	<b>mes</b>	11	<b>año</b>	2024

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		día	mes	año	día	mes	año
Cumplimiento	\$443.589.549,40	18	11	2024	18	07	2025
Calidad	\$443.589.549,40	18	03	2025	18	03	2027
Pago de salarios y prestaciones	\$ 221.794.774,70	18	11	2024	18	03	2028



Datos de la póliza actualizada con acta de inicio						
Compañía aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.					
Número de póliza	14-45-101117640 anexo 2					
Fecha de aprobación de póliza	día	11	mes	12	año	2024

Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		día	mes	año	día	mes	año
Cumplimiento	\$443.589.549,40	09	12	2024	08	08	2025
Calidad	\$443.589.549,40	08	04	2025	08	04	2027
Pago de salarios y prestaciones	\$ 221.794.774,70	09	12	2024	08	04	2028

Datos de la póliza actualizada con acta de reinicio						
Compañía aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.					
Número de póliza	14-45-101117640 anexo 3					
Fecha de aprobación de póliza	día	26	mes	08	año	2025

Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		día	mes	año	día	mes	año
Cumplimiento	\$443.589.549,40	09	12	2024	24	01	2026
Calidad	\$443.589.549,40	08	04	2025	08	04	2027
Pago de salarios y prestaciones	\$ 221.794.774,70	09	12	2024	24	09	2028

Datos de la póliza actualizada con cumplido a satisfacción						
Compañía aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.					
Número de póliza	14-45-101117640 anexo 4					
Fecha de aprobación de póliza	día	03	mes	09	año	2025

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		día	mes	año	día	mes	año
Cumplimiento	\$443.589.549,40	09	12	2024	24	01	2026
Calidad	\$443.589.549,40	02	09	2025	02	09	2027
Pago de salarios y prestaciones	\$ 221.794.774,70	09	12	2024	24	09	2028

Datos de la póliza actualizada con otrosí prórroga						
Compañía aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.					
Número de póliza	14-45-101117640 anexo 5					
Fecha de aprobación de póliza	día	22	mes	09	año	2025

Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		día	mes	año	día	mes	año
Cumplimiento	\$443.589.549,40	09	12	2024	08	03	2026
Calidad	\$443.589.549,40	02	09	2025	02	09	2027
Pago de salarios y prestaciones	\$ 221.794.774,70	09	12	2024	06	11	2028

## 10. BALANCE FINANCIERO



De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

Valor inicial	\$ 2.217.947.747
Valor adición	0
Valor total del contrato	\$ 2.217.947.747
Valor anticipo	0
Valor amortizado del anticipo	0
Valor pendiente por amortizar	0
Valor ejecutado	\$ 1.298.794.399
Valor facturado, pero no girado	0
Valor facturado y girado	\$ 1.189.696.092
Valor pendiente por ejecutar	\$ 919.153.347

### A) Gestión de pagos

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del Contrato de Compraventa No 1991 del año 2024, se han realizado los siguientes pagos:

- ☐ Único Pago (Describa lo siguiente)

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

No. de la Orden de Pago	Valor	\$
-------------------------	-------	----

- ☒ Primer pago  
Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago todos los impuestos a que haya lugar.

No. de la Orden de Pago	Valor pago proporcional	\$
11679		\$ 1.189.696.092

#### B) Avance financiero del contrato:

**Recursos girados:** A continuación, relacionar los pagos realizados a la fecha del informe e indicar

- Porcentaje de pagos realizados: 54 %
- Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 46%

Relación de Pagos		
Fecha	No. de la Orden de Pago	Valor del pago
15 de septiembre de 2025	11679	\$ 1.189.696.092

### 11. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: CUATRO (4) MESES

Plazo actual: CINCO (5) MESES Y CATORCE (14) DIAS

Porcentaje avance en tiempo: 79%

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 59 %



#### AVANCE FISICO DEL CONTRATO:

Porcentaje de avance físico: 59%

El día 10 de septiembre de 2025, la empresa solicita una prórroga de 30 días hábiles al contrato a través del oficio radicado en la coordinación de laboratorios de la Facultad Tecnológica y la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Universidad, argumentando, que:

“...Las pantallas OneScreen H7 se encuentran actualmente en proceso de alistamiento y homologación de software, un requisito indispensable para asegurar su correcto funcionamiento en la región donde serán instaladas, específicamente en Bogotá D.C., Colombia. Este proceso de homologación tiene como objetivo garantizar la plena compatibilidad con dispositivos locales y sistemas asociados, minimizando el riesgo de errores de interoperabilidad o fallas de integración durante su operación. Una vez finalizado el alistamiento, las pantallas estarán completamente aptas para ser utilizadas de manera estable y segura en el entorno tecnológico requerido. Se estima que las pantallas serán entregadas en un plazo de 30 días a partir de la fecha de hoy.

Se adjunta documento por parte de fabrica para validación, adicionalmente, solicitamos a la UNIVERSIDAD DISTRITAL, una prórroga de 30 días hábiles contados a partir de la fecha, para entrega, instalación y capacitación de las pantallas que están pendientes.”

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

Se realiza la respectiva gestión de elaboración de la documentación y la actualización de las pólizas correspondientes.

Las nuevas condiciones del contrato son:

<b>FECHA DE INICIO</b>	09 DE DICIEMBRE DE 2024
<b>FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL</b>	8 DE ABRIL DE 2025
<b>FECHA DE SUSPENSIÓN</b>	11 DE MARZO DE 2025
<b>FECHA DE REINICIO</b>	27 DE AGOSTO DE 2025
<b>PRÓRROGA</b>	30 DIAS HÁBILES
<b>NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	07 DE NOVIEMBRE DE 2025

#### **Item 16**

El 05 de septiembre la empresa realiza la capacitación de los diez (10) videoproyectores láser entregados en la Facultad de Ingeniería. Se anexa acta de capacitación.

#### **Item 02**

El 25 de septiembre la empresa realiza la entrega de la estructura truss de la pantalla Rental en la Facultad Tecnológica. Se anexa remisión y registro fotográfico.



#### **12. INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

☒ NO ☐ SI

En caso afirmativo, describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Hechos	Acciones
NA	NA



#### **13. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

☒ NO ☐ SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del Contrato de Compraventa No. 1991 del año 2024, sin presentar ningún contratiempo y




 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	


cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.


Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del Contrato de Compraventa No. 1991 del año 2024.

Por lo anterior se firma a los 3 días del mes de octubre de 2025.





  
**JOSE DAVID CELY CALLEJAS**  
**COORDINADOR REPRESENTANTE DE**  
**LABORATORIOS FACULTAD TECNOLÓGICA**

  
**EDILBERTO SUÁREZ TORRES**  
**COORDINADOR REPRESENTANTE DE**  
**LABORATORIOS FACULTAD DE INGENIERÍA**  
**DECANO FACULTAD DE INGENIERÍA**

  
**ELIANA GARZÓN DUARTE**  
**COORDINADORA REPRESENTANTE DE**  
**LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS**  
**Y EDUCACIÓN**

  
**WILMAR DARIO FERNÁNDEZ GÓMEZ**  
**DECANO FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y**  
**RECURSOS NATURALES**

Supervisores Contrato de Compraventa CCV 1991 de 2024.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Jose David Cely Callejas	Coordinador Representante Laboratorios Facultad Tecnológica	
Revisó y Aprobó	Eliana Garzón Duarte	Coordinadora Representante de Laboratorios de la Facultad de Ciencias y Educación	
Revisó y Aprobó	Edilberto Suárez Torres	Coordinador Representante de Laboratorios Facultad de Ingeniería - Decano Facultad de Ingeniería	EST
Revisó y Aprobó	Wilmar Darío Fernández Gómez	Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales	
Elaboró	Liliana Andrea Rodríguez	CPS Comité de Laboratorios Facultad Tecnológica	



Bogotá D.C., septiembre 5 de 2025

Señores  
**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**  
Ciudad

**Asunto:** Acta de capacitación personal

Yo, **JOSE ROBINSON TRUJILLO NIETO**, identificado con cedula de ciudadanía No **93.456.952** de Ambalema, actuando en mi calidad de representante Legal de la empresa **TECNOPROCOSOS SAS EN REORGANIZACION**, se hizo entrega de 10 VIDEO PROYECTOR LASER, para la sede de INGENIERIA, el día 5 de septiembre se realizó la respectiva capacitación de las 10 Video Proyector Laser de manera satisfactoria.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C.

**NIT: 900.273006-1**

**Nombre del Representante Legal: José Robinson Trujillo Nieto**

**C.C. No. 93.456.952 de Ambalema**

**Dirección Calle 18ª No 62-84**

**Teléfonos 3006971998 Fax \_\_\_\_\_**

**Correos Electrónicos1 – Coordinador.licitaciones@tecnoprocesos.co**

**2 – Licitaciones@tecnoprocesos.co**

Cordialmente,

*José Robinson Trujillo*

**José Robinson Trujillo Nieto**






**C.C. No 93.456.952 de Ambalema**

**Calle 18ª N.º 62-84 Puente Aranda**

**Celular: 3006971998**

Recibido a satisfacción

*Cristian Leonardo Garcia*  
**CPS- profesional**

		<b>PLANILLA DE ASISTENCIA</b> Macroproceso: <b>Manejo de Documentos Legales</b> Proceso: <b>Control de Registros</b>				<b>SIGUD</b> Versión: 01 Fecha de Actualización: 05/03/2017	
Macroproceso:		Proceso:		Nombre Responsable:			
Grupo / Área:		Sede:		Programa:			
Lugar:		Fecha:		Hora Inicio:		Hora Final:	
Sala 504		15/09/2025		7:15 pm			
Módulo Reunión/Evento/Actividad:							
UNIDAD ACADÉMICA Y/O ADMINISTRATIVA / PROYECTO CURRICULAR	NOMBRE	DOCUMENTO	CÓDIGO	ROL/CARGO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
1. 1065	Jean Paul Sienko	1065143348	---	C.P.S	3773061	psienko@sigud.mec.gov.ni	
2. Laboratorio - Ing	Coastian Leonardo Garcia R.	1104702178	---	CPS	---	lgarcia@sigud.mec.gov.ni	
3. Lab - Ing	Diego Alejandro Garza Achig	106500024	---	C.P.S	---	diagarcia@sigud.mec.gov.ni	
4. Lab - Ing	Juan Felipe Cardenas Moron	1000031478	---	Capacitador	3724555545	cardenas@sigud.mec.gov.ni	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							



REMISIÓN No.				0038
Entrega por parte de Tecnoprosesos:			DIEGO GONZALEZ	
Quien recibe por parte del Cliente:			UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE TECNOLÓGICA	
Contrato No./ Cliente:			CONTRATO DE COMPRAVENTA 1991	
Dirección del Cliente:			Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 Candelaria la Nueva	
Vendedor:			TECNOPROCOSOS SAS	
Fecha de entrega:			25/09/2025	
Equipo a: <input checked="" type="checkbox"/> ENTREGAR <input type="checkbox"/> RETIRAR				
Orden de Compra No	Cant	Detalle del equipo y/ o elemento	Serial	
Contrato de Compraventa 1991	1	Estructura truss solamente para pantalla LED rental		CAJA SELLADA
<b>Observaciones:</b>				
Se reciben cajas selladas y accesorios en empaque. pendiente de verificación de estado y cantidades				
Nombre y Firma de quien entrega por parte de			Nombre y Firma de quien Recibe (Cliente)	
			Firma: <i>Alicia Rodríguez</i>	
Tecnoprosesos S.A.S.			Salida de Almacén:	N/A