
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GC-PR-014-FR-055	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

Adición X

Prórroga X

PRESENTACIÓN

El presente informe tiene como objetivo solicitar a la Universidad Distrital la modificación al Contrato que se describe a continuación:

a. Información general



TIPO DE CONTRATO	Orden de compra Colombia Compra Eficiente
CONTRATO	Orden de compra
No. CONTRATO	124549-2024
OBJETO	Contratar la prestación del servicio de transporte terrestre empresarial para la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo a las condiciones específicas previstas
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Bogotá D.C. y sus alrededores
PLAZO INICIAL	Siete (7) meses servicio urbano y ocho (8) meses servicio rural
VIGENCIA	2024
FECHA DE INICIACIÓN	21 de febrero de 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$206.274.917,38
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL
SUPERVISOR	Wilmar Darío Fernández Gómez Decano Medio Ambiente y Recursos Naturales, Santiago Niño Morales Decano Facultad de Artes Asab, María del Pilar Jiménez Márquez –Decana Facultad Ciencias de la Salud, Wilson Jairo Pinzón Casallas Decano Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales.

b. Prórrogas

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
N/A	N/A

c. Suspensión y ampliaciones de suspensión

Contrato adicional No.	Tiempo (mes/ días calendario)
N/A	N/A

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GC-PR-014-FR-055	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

d. Adiciones

Contrato adicional No.	Valor
N/A	N/A

e. Condiciones actuales del contrato



Plazo actual del contrato	Siete (7) meses servicio urbano y ocho (8) meses servicio rural
Fecha de terminación actual del contrato	20 de octubre de 2024. <i>Nota: Para los servicios urbanos la orden de compra finaliza el 20 de septiembre de 2024, mientras que para los servicios rurales finaliza el 20 de octubre de 2024.</i>
Valor actual del contrato	\$206.274.917,38

f. Estado físico

Hasta el nueve (09) día del mes septiembre del año 2024, el proyecto presentaba un avance físico ejecutado del 87% contra un avance físico programado del 87%

g. Estado financiero

Hasta el nueve (09) día del mes septiembre del año 2024 el proyecto presentaba un valor ejecutado de \$178.811.781 que corresponde 87% con respecto al valor actual del contrato.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GC-PR-014-FR-055	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

h. Solicitud de adición

1. Causales de adición

La **UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL**, a través de la comunicación enviada por correo electrónico a la Universidad Distrital solicita una adición para la terminación del contrato de **CIENTO TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE \$103.131.309** argumentando, que teniendo en cuenta que se hace necesario dar continuidad al servicio de transporte terrestre para el transporte de los decanos de las facultades de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Artes Asab, Ciencias de la Salud, Ciencias Matemáticas y Naturales, es necesario adicionar la orden de compra 124549 del 15 de febrero de 2024.

2. Recursos a Suprimir correspondiente a las actividades que no se van a ejecutar N/A

En el Cuadro No. _____, en este cuadro se presentan los ítems y las cantidades originales del contrato a suprimir se relacionan los recursos a suprimir que corresponden principalmente a:

El valor de los recursos a suprimir asciende a la suma de \$ _____

3. Recursos para obras adicionales N/A

En el Cuadro No. _____ < citar anexo, en este cuadro se presentan los ítems y las cantidades originales del contrato que se requieren adicionar > se relacionan los recursos adicionales que corresponden principalmente a:

< descripción de los ítems originales del contrato a adicionar > El valor los recursos adicionales asciende a la suma de \$ _____

4. Recursos para ítems no previstos N/A

En el Cuadro No. _____ < citar anexo, en este cuadro se presentan los ítems y las cantidades de actividades no previstas del contrato para adicionar > se relacionan los recursos para actividades no previstas que corresponden principalmente a:



< descripción de los recursos para actividades no previstas > El valor de los recursos de ítems no previstos, asciende a la suma de \$ _____

Los ítems de actividades no previstas se soportan con el acta No. _____ (Citar anexo) de fijación de precios no previstos.

5. Valor de la adición

5.1. De los valores totales de los cuadros se obtiene el valor total de la adición

- a. Valor recursos del contrato: \$206.274.917,38
- b. Valor recursos suprimidos: \$ N/A

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GC-PR-014-FR-055	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

- c. Valor recursos adicionales: \$103.131.309
d. valor recursos extras: \$ N/A
e. Valor adición (c+d-b): \$ _____
f. Nuevo valor del contrato: \$309.406.226

5.2. Valor de la adición en S.M.M.L.V.

- a. Valor contrato original: 158.67
b. Valor adición (si aplica): N/A
c. Valor presente adición: 79.33
d. porcentaje presente adición (c/a) : 50%
e. porcentaje adición acumulada ((b+c)/a) * %: _____ %

Nota: El S.M.M.L.V. para el cálculo de la presente adición es \$ _____ <el S.M.M.L.V. a la fecha>

i. Solicitud de prórroga



La **UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL**, a través de correo electrónico enviado a la Universidad Distrital el 13 de septiembre de 2024, solicita la ampliación de plazo del contrato ORDEN DE COMPRA No. 124549 del 15 de febrero de 2024 para la terminación del contrato por tres y medio (3.5) meses servicio urbano y cuatro (4) meses servicio rural, argumentando, que se hace necesario tener continuidad del servicio de transporte terrestre para los decanos de las facultades de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Artes Asab, Ciencias de la Salud, Ciencias Matemáticas y Naturales.

j. Concepto de la supervisión sobre la adición y/o prórroga

La supervisión considera que adicionar la orden de compra 124549 del 15 de febrero de 2024 por **CIENTO TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE \$103.131.309** y una prórroga de **tres y medio (3.5) meses servicio urbano y cuatro (4) meses servicio rural** son aceptables para la terminación de la orden de compra 124549 del 15 de febrero de 2024, con lo cual, la nueva fecha de terminación del contrato será el día 20 de febrero de 2025 y el nuevo valor del contrato es **TRESCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS MONEDA CORRIENTE \$309.406.226**.

K. Solicitud de aprobación

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la supervisión solicita a la Universidad Distrital autorizar una Adición al Valor del contrato de **CIENTO TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE \$103.131.309** y una prórroga en plazo de **tres y medio (3.5) meses servicio urbano y cuatro (4) meses servicio rural**.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	SOLICITUD DE ADICIÓN O PRORROGA	Código: GC-PR-014- FR-055	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 22/12/2023	

L. Obligaciones parafiscales

La **UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL** anexa a esta solicitud de modificación de la Orden de Compra 124549 del 15 de febrero de 2024 la certificación de pago de aportes de empleados del contrato, expedida por el revisor fiscal o representante legal del contratista, como también copia de la relación de pago de obligaciones parafiscales.

Para constancia de lo anterior, se firma en original y tres (3) copias la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los dieciséis (16) días del mes septiembre del 2024.



UNIÓN TEMPORAL ALIANZA TRANSNACIONAL
CONTRATISTA


Orden de Compra Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024



SANTIAGO NIÑO MORALES

Decana Facultad de Artes – ASAB

Supervisor Orden de Compra Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024




Firmado digitalmente por Wilmar Darío Fernández Gómez

WILMAR DARIÓ FERNÁNDEZ GÓMEZ

Decano Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Supervisor Orden de Compra Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024



MARÍA DEL PILAR JIMÉNEZ MÁRQUEZ

Decana Facultad de ciencias de la salud

Supervisor Orden de Compra Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024



WILSON JAIRO PINZÓN CASALLAS

Decano Facultad Ciencias Matemáticas y Naturales

Supervisor Orden de Compra Nro. 124549 del 15 de febrero de 2024

Elaboró: Yeimy Johana Arévalo Hernández CPS VAF

Aprobó: _____
Jefe Oficina de Contratación

Nota: este Formato debe ser firmado por la Sección de Compras para las contrataciones de órdenes de Compra/Servicio, cuyo monto sea inferior o igual a los 200 SMLMV y cuyo contrato primigenio sea elaborado por esta Sección.