
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

## INFORME FINAL DE SUPERVISION

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

09      09      2025  
DIA      MES      AÑO



1. INFORMACIÓN GENERAL	
Contrato	Orden de compra N° 139286 del 16 de diciembre del 2024
OBJETO	Adquirir computadores de escritorio y portátiles con destino a las áreas administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas, para fortalecer y modernizar el parque informático de la institución.
CONTRATISTA	HARDWARE ASESORÍAS SOFTWARE LTDA.
NIT CONTRATISTA	NIT 804.000.673-3
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Ramiro Humberto Vergara Rodríguez
C.C.	91.431.735 de Barrancabermeja
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	20 de diciembre de 2024
PLAZO DEL CONTRATO	Cuatro (04) meses
FECHA ACTA DE INICIO	07 de enero de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO	17 de abril de 2025
PRÓRROGA N° 1	Cuarenta y tres (43) días
SUSPENSIONES	No aplica
REINICIOS	No aplica
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 de mayo de 2025
VALOR DEL CONTRATO	Trescientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil veinticinco pesos con noventa centavos (\$ 355.459.025.90)
ADICIONES	No aplica
VALOR TOTAL CON ADICIONES	Trescientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil veinticinco pesos con noventa centavos (\$ 355.459.025.90)

**PRÓRROGAS:** SI:   X   NO:           

TIEMPO PRÓRROGA: Cuarenta y tres (43) días.

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRORROGADO: 30 de mayo de 2025

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL		
2.1 SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
4545	22 de noviembre del 2024	\$ 3.175.228.103
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
10820	18 de diciembre del 2024	\$ 355.459.026

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

2.2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ADICIÓN		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
No aplica	No aplica	No aplica
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	Fecha Expedición	Valor
No aplica	No aplica	No aplica



3. DATOS DEL SUPERVISOR		
<b>NOMBRE</b>	Yuleima Ortiz Zambrano	
<b>CARGO</b>	Líder Red de Datos UDNET	
<b>SEDE</b>	Aduanilla de Paiba	
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	udnet@udistrital.edu.co	
<b>TELÉFONO</b>	6013239300	EXT. 1305 -1307
<b>ACTO DE DESIGNACIÓN</b>	No aplica	

4. DATOS DE LA PÓLIZA	
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NÚMERO DE PÓLIZA	N° 400 47 994000104418 ANEXO 0

4.1. POLIZA SUSCRIPCIÓN CONTRATO (Anexo 0)							
TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	\$ 35.545.902.59	16	12	2024	17	10	2025
Calidad del Bien o Servicio	\$ 35.545.902.59	16	12	2024	17	10	2025
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 17.772.951.29	16	12	2024	17	04	2028
Fecha de aprobación de póliza: 20/12/2024							

4.2. POLIZA PRORROGA N°1 (Anexo 1)							
TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento del contrato	\$ 35.545.902.59	16	12	2024	30	11	2025
Calidad del Bien o Servicio	\$ 35.545.902.59	16	12	2024	30	11	2025
Pago de salarios y prestaciones sociales	\$ 17.772.951.29	16	12	2024	30	05	2028
Fecha de aprobación de póliza: 15/04/2025							

**Nota:** Información tomada de la aprobación de pólizas expedida por la Oficina de Contratación.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

## 5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 355.459.025,90
VALOR ADICIONADO:	No aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 355.459.025,90
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 355.459.025,90
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	No aplica
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD:	No aplica

### 5.1. GESTIÓN DE PAGOS

De acuerdo con la ejecución de la orden de compra N° 139286 del 16 de diciembre del 2024, se relizón un único pago:

Ítem	Factura	Descripción	Valor	Orden de pago	Fecha	Entrada almacén
1	FVE7482	Pago computadores Tipo AIO (All in One)	\$ 355.459.025,90	9904	13/08/2025	425-2025

### 5.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: \$ 355.459.025,90  
 Porcentaje de pagos realizados: 100%  
 Porcentaje de pagos en trámite: 0%  
 Porcentaje de pagos pendientes por realizar: 0%



## 6. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 120 días  
 Plazo total con prorrogas: 163 días  
 Porcentaje avance en tiempo: 100%  
 Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

## 7. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:

En el mes de abril se solicitó aclaración de la referencia del equipo ofertado debido a que se recibieron dos fichas técnicas, luego de la aclaración, se fijó la entrega de los equipos para los días 9, 10 y 11 de abril, pero esta no se llevó a cabo debido a discrepancias entre las características de los equipos, las especificaciones del fabricante y el contenido de las cajas. Posteriormente, la empresa HAS solicitó una prórroga hasta el 30 de mayo para solucionar el inconveniente, solicitud que fue aprobada y firmada el 11 de abril.



En mayo se recibieron y se realizaron pruebas a los 121 equipos de cómputo objeto de este contrato. Además, se llevó a cabo la revisión de la documentación para el pago, incluyendo la verificación de la garantía de los equipos en la página web del fabricante.

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	



En agosto se efectuó el pago correspondiente a los equipos, conforme a la orden de compra 9904, emitida el 5 de agosto de 2025.

Durante la ejecución del contrato, los equipos fueron distribuidos de acuerdo con las necesidades de las diferentes dependencias administrativas. A continuación, se detalla la distribución realizada.



ítem	Dependencia	Cantidad
1	Secretaría Académica Facultad Tecnológica	1
2	Currículo y Calidad Facultad Tecnológica	1
3	Unidad de Investigaciones Facultad Tecnológica	1
4	Tecnología en Construcciones Civiles (Por ciclos propedéuticos)	1
5	Tecnología en Sistematización de Datos (Por ciclos propedéuticos)	1
6	Tecnología en Gestión de la Producción Industrial (Por ciclos propedéuticos)	1
7	Tecnología en Electrónica Industrial (Por ciclos propedéuticos)	1
8	Ingeniería en Telecomunicaciones (por ciclos propedéuticos)	1
9	Tecnología en Mecánica Industrial (Por ciclos propedéuticos)	1
10	Tecnología en Electricidad de Media y Baja Tensión (por ciclos propedéuticos)	1
11	Maestría en Ingeniería Civil	1
12	Maestría en Gestión y Seguridad de la Información	1
13	Facultad Tecnológica	1
14	Quejas y Reclamos	1
15	Vicerrectoría Académica	1
16	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	1
17	Tesorería General	1
18	Secretaría General	1
19	Unidad de Presupuesto	1
20	Unidad de Novedades	1
21	Oficina de Contratación	1
22	Unidad de Red de Datos UDNET	8
23	Unidad de Quejas, Reclamos y Atención al Ciudadano	1
24	Oficina Asesora Jurídica	1
25	Oficina Asesora de Tecnologías de la Información	1
26	Oficina Asesora de Planeación	1
27	Oficina de Control Interno	1
28	Oficina de Control Interno Disciplinario	1
29	Emisora LAUD 90.4 FM	3
30	Egresados	1

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <b>SIGUD</b> <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

ítem	Dependencia	Cantidad
31	Docencia	1
32	Oficina de Talento Humano	1
33	Oficina de Infraestructura	1
34	Oficina Financiera	1
35	Comité de Currículo y Calidad	1
36	Almacén General e Inventarios	2
37	Oficina de Registro y Control Académico	1
38	Oficina Asesora de Planeación - Sistema de Gestión Ambiental	1
39	Oficina de Bienestar Universitario Aduanilla de Paiba	1
40	Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	2
41	Centro de Apoyo y Desarrollo Educativo y Profesional - CADEP Acacia	1
42	Rectoría	2
43	Secretaría Académica - Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales	1
44	Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales	2
45	Facultad de Ciencias de la Salud	1
46	Secretaría Académica - Facultad de la salud	1
47	Licenciatura en Física	1
48	Licenciatura en Biología	1
49	Licenciatura en Ciencias Sociales	1
50	Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana	1
51	Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en inglés	1
52	Licenciatura en Matemáticas	1
53	Licenciatura en Química	1
54	Licenciatura en Educación Artística	1
55	Licenciatura en Educación Infantil	1
56	Especialización en Educación en Tecnología	1
57	Especialización en Desarrollo Humano con Énfasis en Procesos Afectivos y Creatividad	1
58	Especialización en Educación y Gestión Ambiental	1
59	Especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo	1
60	Maestría en Infancia y Cultura	1
61	Maestría en Comunicación-Educación	1
62	Especialización en Gerencia de Proyectos Educativos Institucionales	1
63	Maestría en Investigación Social Interdisciplinaria	1
64	Maestría en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés	1
65	Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna	1
66	Maestría en Educación	1

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

ítem	Dependencia	Cantidad
67	Maestría en Educación en Tecnología	1
68	Maestría en Educación para la Paz	1
69	Maestría en Educación y Gestión Ambiental	1
70	Maestría en Desarrollo Humano y Educación Socioafectiva	1
71	Decanatura Facultad de Ciencias y Educación	1
72	Administración Deportiva	1
73	Ingeniería Sanitaria	1
74	Administración Ambiental	1
75	Tecnología en Saneamiento Ambiental	1
76	Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos	1
77	Quejas y reclamos Porvenir	1
78	Secretaría Académica Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales	1
79	Comité de Currículo y de Calidad Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales	1
80	Unidad de investigaciones Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales	1
81	Oficina de Bienestar Universitario Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales	1
82	Ingeniería Topográfica	1
83	Tecnología en Levantamientos Topográficos	1
84	Ingeniería Forestal	1
85	Ingeniería Ambiental	1
86	Especialización en Ambiente y Desarrollo Local	1
87	Especialización en Diseño de Vías Urbanas, Tránsito y Transporte	1
88	Especialización en Gerencia de Recursos Naturales	1
89	Maestría en Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental	1
90	Maestría en Manejo, Uso y Conservación del Bosque	1
91	Maestría en Infraestructura Vial	1
92	Decanatura	1
93	Unidad de Soporte Técnico Vivero	1
94	Quejas y reclamos	1
95	Asistentes y secretaria posgrados	1
96	Asistentes Decanatura	2
97	Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones	1
98	Maestría en Ingeniería Industrial	1
99	Maestría en Telecomunicaciones Móviles	1
100	Maestría en Ingeniería	1
101	Maestría en Gerencia Integral de Proyectos	1

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

ítem	Dependencia	Cantidad
102	Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones (Profundización)	1
103	Instituto para la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano - IPAZUD	1
104	Instituto de Estudios e Investigaciones Educativas - IEIE	2

La ejecución del contrato finalizó el 30 de mayo de 2025, por lo que el informe de seguimiento de garantías solo se generará en caso de que se presente una solicitud relacionada con la garantía.

La garantía de los equipos tiene una duración de tres años. A continuación, se detalla la cantidad de equipos adquiridos en el marco del contrato, así como las fechas correspondientes de garantía.

Ítem	Tipo de equipo	Equipos recibidos	Fecha inicio garantía	Fecha fin garantía
1	Computador tipo todo en uno	121	06/06/2025	06/06/2028

La documentación relevante al contrato reposa en medio digital en la carpeta compartida para trazabilidad del contrato en la ruta:

[\\10.20.200.103\udnet\\$\EXPEDIENTES\\_CONTRACTUALES\2024\COMPUTADORES\139286\\_HAS\02\\_Contractual](\\10.20.200.103\udnet$\EXPEDIENTES_CONTRACTUALES\2024\COMPUTADORES\139286_HAS\02_Contractual)

**Nota:** Para ingresar a la carpeta compartida es necesario tener cuenta de dominio udistrital.edu.co y solicitar acceso a la Red de Datos UDNET.

**8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No ☐ SI ☒

Debido a los problemas reportados por el contratista en abril, se hizo necesario adelantar el trámite de prórroga. Además, el contratista tuvo que realizar ajustes en la documentación requerida para el pago.



**9. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD**

No ☒ SI ☐

**10. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No ☒ SI ☐

**NOTA:** Como supervisor del contrato certifico que el contratista desarrolló las actividades

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>	Código: GC-PR-003-FR-036	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

inherentes a la ejecución de la orden de compra N° 139286 del 16 de diciembre del 2024 cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista cumplió con el objeto del contrato según factura No. FVE7482, por valor de \$ 355.459.025,90, y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría N° 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de compra N° 139286 del 16 de diciembre del 2024



Por lo anterior se firma a los **09** días del mes de septiembre de **2025**.


---

**Yuleima Ortiz Zambrano**  
 Líder Red de Datos UDNET

Supervisora de la orden de compra N° 139286 de 2024.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
<b>VoBo.</b>	Alejandro Daza Corredor	Jefe Oficina Asesora de Tecnologías e Información	
<b>Revisó</b>	Stefany Arias	CPS OATI UDNET	
<b>Elaboró</b>	Diana Acosta Peña	CPS Red de Datos UDNET	