
 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>SOLICITUD DE OTROSÍ</b>	Código: GC-PR-014-FR-055	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

### SOLICITUD DE OTROSÍ

A continuación, seleccione el tipo de solicitud:

Adición

Prórroga



Modificación

### PRESENTACIÓN

La presente solicitud tiene como objetivo solicitar a la Universidad Distrital la modificación al contrato **Orden de Compra No. 158162** del año **2025**, que se describe a continuación:

#### 1. Información general

<b>TIPO DE CONTRATO</b>	ORDEN DE COMPRA
<b>Nro. de CONTRATO</b>	158162 de 2025
<b>CONTRATANTE</b>	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 con NIT 901539681-9
<b>OBJETO</b>	“ADQUIRIR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ASOCIADOS AL GRUPO DE FERRETERÍA ESPECIALIZADA CON DESTINO A LAS DIFERENTES UNIDADES ACADÉMICAS DE LOS LABORATORIOS (UAL) DE LA FACULTADES DE ARTES, CIENCIAS Y EDUCACIÓN, CIENCIAS, MATEMÁTICAS Y NATURALES, INGENIERÍA, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE CUERDO A LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS PREVISTAS. EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 8217 “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIO EN LA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS (UDFC), BOGOTÁ D.C.”
<b>PLAZO INICIAL</b>	CUATRO (4) MESES
<b>FECHA DE INICIO</b>	17/12/2025
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>	DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$292.641.517.68)
<b>SUPERVISOR / INTERVENTOR</b>	COORDINACIÓN LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE ARTES, CIENCIAS Y EDUCACIÓN, CIENCIAS MATEMÁTICAS Y NATURALES, INGENIERIA, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, Y LA FACULTAD DE TECNOLÓGICA

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>SOLICITUD DE OTROSÍ</b>	Código: GC-PR-014-FR-055	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

## 2. Prórrogas

El contrato contiene Prorroga:  SI  NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Prórroga / Otrosí adicional Nro.	FECHA	Tiempo (mes/ días calendario)
NA	NA	NA
NA	NA	NA

## 3. Suspensión y ampliaciones de suspensión

El contrato contiene suspensión y/o ampliaciones de suspensión:  SI  NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Suspensión Nro.	FECHA	Tiempo (mes/ días calendario)
NA	NA	NA
NA	NA	NA

## 4. Adiciones

El contrato contiene adiciones:  SI  NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Adición /Otrosí Nro.	FECHA	Valor
NA	NA	NA

## 5. Otras modificaciones



El contrato contiene otras modificaciones:  SI  NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Modificadorio Nro.	FECHA	OBSERVACIÓN
NA	NA	NA
NA	NA	NA

## 6. Condiciones actuales del contrato

<b>Plazo actual del contrato</b>	CUATRO (4) MESES
<b>Fecha de terminación actual del contrato</b>	18/04/2026
<b>Valor actual del contrato</b>	DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (\$292.641.517.68)

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>SOLICITUD DE OTROSÍ</b>	Código: GC-PR-014-FR-055	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

### 7. Estado físico

Hasta el día 6 del mes abril del año, el proyecto presentaba un avance físico ejecutado del 0 % contra un avance físico programado del 100%.

### 8. Estado financiero



Hasta el día 6 del mes abril del año, el proyecto presentaba un valor ejecutado de \$ 0 que corresponde al 0 %, con respecto al valor actual del contrato.

#### BALANCE FINANCIERO

<b>VALOR INICIAL</b>	\$292.641.517.68
<b>VALOR ADICIÓN</b>	\$0
<b>VALOR TOTAL</b>	\$0
<b>VALOR ANTICIPO</b>	\$0
<b>VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO</b>	\$0
<b>VALOR PENDIENTE POR AMORTIZAR</b>	\$0
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$0
<b>VALOR FACTURADO, PERO NO GIRADO</b>	\$0
<b>VALOR FACTURADO Y GIRADO</b>	\$0
<b>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</b>	\$292.641.517.68

### 9. Solicitud de adición

- A. Causales de adición: Aplica  SI  NO
- B. Recursos para obras adicionales: Aplica  SI  NO
- C. Recursos para ítems no previstos: Aplica  SI  NO
- D. Valor de la adición: Aplica  SI  NO

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>SOLICITUD DE OTROSÍ</b>	Código: GC-PR-014-FR-055	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

### 10. Solicitud de prórroga

Aplica  SI  NO

El contratista UNION TEMPORAL ESTUDIOS 049 con NIT 901539681-9 manifiesta lo siguiente:

En atención a las condiciones contractuales vigentes, el contratista somete a consideración de la supervisión del contrato la solicitud de autorización de una prórroga al plazo inicial de la Orden de Compra No. 158162. Esta solicitud se presenta como una medida de gestión contractual necesaria para garantizar la adecuada ejecución de la totalidad de las actividades pactadas.

Lo anterior obedece a que algunos de los elementos requeridos se encuentran actualmente en proceso de importación, debido a la falta de disponibilidad en los proveedores.

En ese sentido, solicitamos respetuosamente se tramite la prórroga del plazo de ejecución de la Orden de Compra hasta el día **19 de mayo de 2026**, contado a partir de la fecha de terminación vigente.

Adicionalmente, informamos que se tiene prevista una entrega parcial programada entre los días 13 y 17 de abril, en cumplimiento de los compromisos de entrega previamente establecidos.

Es importante precisar que la presente solicitud no implica adición de ítems ni modificación de valores, y se fundamenta en la experiencia de la UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049 en la ejecución de este tipo de proyectos.

Así mismo, se informa que se realizarán los ajustes correspondientes a las garantías de la póliza para adecuarlas al nuevo plazo solicitado.



### 11. Solicitud de modificación

Aplica  SI  NO

### 12. Concepto de supervisión sobre la adición, prórroga y/o modificación y solicitud de aprobación al Ordenador del Gasto

Los supervisores acceden favorablemente a la solicitud de prorroga presentada para la Orden de Compra 158162 de 2025.

Reconocemos que las razones expuestas por el contratista se encuentran debidamente justificadas, en particular aquellas relacionadas con los tiempos de importación de los elementos requeridos, lo cual incide directamente en el cumplimiento del cronograma establecido, sin que ello implique modificación en el valor ni en el alcance del contrato.

 <b>UNIVERSIDAD DISTRITAL</b> <b>FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</b>	<b>SOLICITUD DE OTROSÍ</b>	Código: GC-PR-014-FR-055	 <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la  interventoría /  supervisión solicita al Ordenador del Gasto autorizar una:  adición /  prórroga /  modificación al valor del contrato **Orden de Compra 158162 de 2025**, una prórroga en plazo de **(31) treinta y un días**, hasta el **19 de mayo de 2026**.

### 13. Documentos soportes

El supervisor / interventor anexa a esta solicitud los siguientes documentos:

- Orden de Compra 158162 de 2025
- Acta de inicio
- Otrosíes, adiciones, prórrogas y/o suspensiones
- Certificación actualizada de aportes parafiscales expedida por el revisor fiscal o representante legal
- Documentos de representación legal con antecedentes judiciales, procuraduría, personería, contraloría, REDAM, medidas correctivas.
- Documentos soportes (solicitudes, cotizaciones, análisis de precios, conceptos etc.).

Para constancia de lo anterior, se firma a los **seis (6) días** del mes de **abril del 2026**.




Supervisor orden de compra 158162-2025  
**JOSE DAVID CELY CALLEJAS**  
 79.055.619 de Bogotá D.C.




Supervisor orden de compra 158162-2025  
**WILLIAM RICARDO BARRERA TACHA**  
 79.638.007 de Bogotá D.C.




Supervisor orden de compra 158162-2025  
**NANCY GÓMEZ BONILLA**  
 41.724.424 de Bogotá D.C.





Supervisor orden de compra 158162-2025  
**LUIS ARMANDO QUEVEDO CÁRDENAS**  
 19.427.153 de Bogotá D.C.



Supervisor orden de compra 158162-2025  
**EDILBERTO SUÁREZ TORRES**  
 79.753.365 de Bogotá D.C.







Supervisor orden de compra 158162-2025  
**OMAR FRANCISCO PATIÑO SILVA**  
 79.357.153 de Bogotá D.C.

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	<b>SOLICITUD DE OTROSÍ</b>	Código: GC-PR-014-FR-055	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

*Edna R. Sandoval P*

**Contratista orden de compra 158162-2025**  
**EDNA ROSALBA SANDOVAL PARRA**  
**52.272.761 de Málaga**

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
<b>Proyectó</b>	Juan Pablo Castro Bonilla	CPS Profesional Coordinación de Laboratorios ASAB	
<b>Proyectó</b>	Iván Camilo Salamanca Díaz	CPS Profesional Coordinación de Laboratorios FAMARENA	
<b>Revisó</b>	José David Cely Callejas	Coordinador Representante de Laboratorios Facultad Tecnológica	
<b>Revisó</b>	William Ricardo Barrera Tacha	Coordinador de Laboratorios Facultad de Artes ASAB	
<b>Revisó</b>	Nancy Gómez Bonilla	Coordinadora de Laboratorios Facultad De Ciencias Y Educación	
<b>Revisó</b>	Luis Armando Quevedo Cárdenas	Coordinador Representante de los Laboratorios Facultad de Ciencias Matemáticas Y Naturales	
<b>Revisó</b>	Edilberto Suárez Torres	Coordinador de Laboratorios de la Facultad de Ingeniería	
<b>Revisó</b>	Omar Francisco Patiño Silva	Coordinador de Laboratorios Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales	