

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 18 de febrero de 2026

A continuación, especifique el rango de tiempo del informe a presentar.

INFORME SUPERVISIÓN DEL 10 de nov de 2025 AL 12 de feb de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de contrato:	ORDEN DE COMPRA
No. de Contrato	154989
Objeto	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS; IPAD, PANTALLAS INTERACTIVAS Y BASES MÓVILES DEL GRUPO DE AUDIOVISUALES, DESTINADOS A LAS UNIDADES ACADÉMICAS DE LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA Y CIENCIAS Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y EL DOCTORADO INTERINSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS
Contratista	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Nit contratista	804.000.673-3
Nombre representante legal	RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRÍGUEZ
Tipo y número de documento de identidad	CC. 91.431.735
Fechas de perfeccionamiento y legalización	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
Plazo del contrato	3 MESES Y 2 DÍAS
Valor del contrato	\$ 22.134.000 M/CTE
Adición	\$ 0
Fecha acta de inicio	10 DE NOVIEMBRE DE 2025
Fecha terminación del contrato	12 DE FEBRERO DE 2026

2. PRÓRROGAS

El contrato contiene Prorroga: ☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, especifique la siguiente información:

Prórroga / Otrosí adicional Nro.	Fecha	Tiempo (mes/ días calendario)
NA	NA	NA
NA	NA	NA

3. Suspensión y ampliaciones de suspensión

El contrato contiene suspensión y/o ampliaciones de suspensión: ☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, especifique la siguiente información:

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

Suspensión Nro.	Fecha	Tiempo (mes/ días calendario)
NA	NA	NA
NA	NA	NA

4. ADICIONES

El contrato contiene adiciones: ☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Adición /Otrosí Nro.	Fecha	Valor
NA	NA	NA

5. OTRAS MODIFICACIONES

El contrato contiene otras modificaciones: ☐ SI ☒ NO

En caso afirmativo, especificar la siguiente información:

Modificadorio Nro.	Fecha	Observación
NA	NA	NA
NA	NA	NA

6. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

Plazo actual del contrato	3 MESES Y 2 DÍAS
Fecha de terminación actual del contrato	12 de febrero de 2026
Valor actual del contrato	\$ 22.134.000 M/CTE

7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad presupuestal			
Certificado(s) de disponibilidad presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	3030	30 DE OCTUBRE DE 2025	\$ 297.217.172 M/CTE
Certificado (s) de registro presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	10893	14 DE NOVIEMBRE DE 2025	\$ 22.134.000 M/CTE
Información presupuestal de adiciones			
Certificado (s) de disponibilidad presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	NA	NA	\$--
Certificado (s) de registro presupuestal	Certificado No.	Fecha Expedición	Valor
	NA	NA	\$--

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

8. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre	EDILBERTO SUÁREZ TORRES		
Cargo	COORDINADOR DE LABORATORIOS		
Sede	FACULTAD DE INGENIERÍA		
Correo electrónico	labiud@udistrital.edu.co		
Teléfono	3239300	EXT.1525	
Acto de designación (cuando aplique)	N/A		

9. DATOS DE LAS GARANTÍAS

Datos de la póliza							
Compañía aseguradora			SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.				
Número de póliza			4395138				
Fecha de aprobación de póliza			día	21	mes	11	año 2025
Tipo de amparos	Valor asegurado (\$)	Vigencia					
		Fecha inicial			Fecha final		
		día	mes	año	día	mes	año
Amparo de Cumplimiento de contrato	\$ 2.213.400,00	10	11	2025	12	08	2026
Amparo de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones de Personal	\$ 1.106.700,00	10	11	2025	12	02	2029
Amparo Calidad y Correcto Funcionamiento de los Equipos	\$ 2.213.400,00	10	11	2025	12	08	2026

10. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

Valor inicial	\$ 22.134.000,00 M/CTE
Valor adición	N/A
Valor total del contrato	\$ 22.134.000,00 M/CTE
Valor anticipo	NA
Valor amortizado del anticipo	NA
Valor pendiente por amortizar	NA
Valor ejecutado	NA
Valor facturado, pero no girado	NA
Valor facturado y girado	NA
Valor pendiente por ejecutar	\$ 22.134.000,00 M/CTE

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

A) Gestión de pagos

De acuerdo al desarrollo de la ejecución del Orden de compra CCE No 154989 del año 2025, se han realizado los siguientes pagos:

- ☐ Único Pago (Describe lo siguiente)

No. de la Orden de Pago	NA	Valor	\$ --
--------------------------------	----	--------------	-------

- ☐ Primer pago (Especificar la siguiente información)
Valor pago proporcional, así como número de la orden de pago) todos los impuestos a que haya lugar.

No. de la Orden de Pago	NA	Valor pago proporcional	\$ --
--------------------------------	----	--------------------------------	-------

B) Avance financiero del contrato:

Recursos girados: A continuación, relacionar los pagos realizados a la fecha del informe e indicar

- Porcentaje de pagos realizados: 0%
- Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

Relación de Pagos		
Fecha	No. de la Orden de Pago	Valor del pago
NA	NA	NA

11. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 3 MESES y 2 DÍAS

Porcentaje avance en tiempo: 100 %

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (Aplica para todos los tipos de contratos que requieran de seguimiento a la ejecución, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo).

Porcentaje de avance físico: 100 %

12. INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

☒ NO ☐ SI

En caso afirmativo, describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

Hechos	Acciones
NA	NA

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

13. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

☒ NO ☐ SI

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

Se recibe por correo la actualización de la adquisición de equipos audiovisuales, tipo IPADS por parte de la parte de Gestor de Gasto de la universidad el día 13 de noviembre del año 2025, se comienza el proceso en el cual se solicita póliza a la empresa, para dar ejecución a la orden de compra, se recibe por parte de contrataciones para el día 27 de noviembre día en el cual se ejecuta el acta de inicio que, por normativa de la universidad, debe ser acorde a la fecha de la orden de compra.

Se retoma el proceso por medio de comunicaciones informales por medio de canales de mensajería instantánea, después del proceso de termino de vigencia 2025 y contratación de personal de laboratorios. Por estas razones, los equipos se reciben el 30 de enero de 2026, y se realiza la capacitación de los mismos el día 5 de febrero del 2026.

Se hacen las revisiones de los equipos y se encuentran en un buen estado. Se anexa informe de recepción de equipos y oficio de remisión de entrega.

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del Contrato CCV No. 1727 del año 2025, sin presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfacción con el objeto del contrato según facturas No. N/A, por valor de N/A, y según certificado de Revisor Fiscal y planilla del pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo con lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del Contrato CCV No. 1727 del año 2025.

[OC CCE 154989 - IPADS HAS](#)

Por lo anterior se firma a los 20 días del mes de febrero de 2025


 Contrato 154989
EDILBERTO SUÁREZ TORRES
 Coordinador de Laboratorios
 Facultad de Ingeniería

Supervisor del Orden de Compra CCE No. 154989 del año 2025.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Elaboró	Cesar Johan Ayala Rincón	CPS – Profesional	
Revisó	Cesar Johan Ayala Rincón	CPS – Profesional	
Aprobó	Edilberto Suárez Torres	Coordinador de Laboratorios Facultad de Ingeniería	
			EST