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FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 
 
 
FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME                                         10          abril     2020 
                                                                                                          DIA        MES     AÑO 
 
INFORME SUPERVISIÓN DEL  01 de marzo AL 30 de marzo (ESPECIFICAR RANGO DE TIEMPO DEL 
INFORME) 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
No. de (Contrato/ Contrato de 
Comisión/Orden de Compra/Orden de 
Servicio/ Orden de Compra CCE) 

CONTRATO COMPRAVENTA N° 1856 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 

OBJETO ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE COMPUTADORES, 
ESCÁNER, IMPRESORAS Y GUAYAS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, 
ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS  DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL 
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y 
ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES RESPECTO A 
LOS SIGUIENTES COMPONENTES: COMPONENTE 1: COMPUTADORES DE 
ESCRITORIO Y COMPUTADORES PORTÁTILES, Y COMPONENTE 3: ESCÁNER 

CONTRATISTA REDCOMPUTO LTDA 

NIT CONTRATISTA  830.016.004-0 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL MARCO ANTONIO NIETO ROMAN 

C.C. 79.288.025 

FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y 
LEGALIZACIÓN 

27 de diciembre de 2019 

PLAZO DEL CONTRATO Cuatro (4) meses 

VALOR DEL CONTRATO $ 848.448.020 

ADICION  

FECHA ACTA DE INICIO 16 de enero de 2020 

FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 15 de mayo de 2020 

 
PRÓROGAS:       SI:  ______                NO:__x______ 
 
EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR: 
 
TIEMPO PRÓRROGA:_____________________________________ 
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO:______________________________ 

 
 

2. INFORMACION PRESUPUESTAL 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. 

Fecha Expedición  Valor 
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2454 11 de junio de 2019 $                                            583.450.807 

2558 24 de  julio de 2019 $                                              14.934.500 

2631 2 de agosto de 2019 $                                              31.057.500 

2808 16 de agosto de 2019 $                                            517.633.993 

4834 27 de diciembre de 2019 $                                                3.159.319  

4835 27 de diciembre de 2019 $                                                3.643.848 

CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. 

Fecha Expedición Valor 

11602 27 de diciembre de 2019 $                                            426.612.947  

11607 27 de diciembre de 2019 $                                                 4.539.832  

11603 27 de diciembre de 2019 $                                                9.043.767  

11608 27 de diciembre de 2019 $                                                1.380.543  

11604 27 de diciembre de 2019 $                                              21.863.088  

11605 27 de diciembre de 2019 $                                            368.726.689  

11609 27 de diciembre de 2019 $                                                 9.477.957  

11606 27 de diciembre de 2019 $                                                 3.159.319  

11601 27 de diciembre de 2019 $                                                 3.643.848 

INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES 

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL No. 

Fecha Expedición Valor 

  $ 

CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. 

Fecha Expedición Valor 

  $ 

 
 

3. DATOS DEL SUPERVISOR 

NOMBRE Martha Cecilia Valdés Cruz 

CARGO Jefe Red de Datos 

SEDE Luis Alejandro Suarez Copete 

CORREO ELECTRONICO udnet@udistrital.edu.co 

TELEFONO  3239300 EXT.1302 

ACTO DE DESIGNACIÓN (Si 
aplica) 

 

 
 

4. DATOS DE LA PÓLIZA 

COMPAÑÍA ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. 

NÚMERO DE POLIZA 21-45-101293021 

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DIA 30 MES 12 AÑO 2019 
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TIPO DE AMPAROS 

 
 

VALOR 
ASEGURADO ($) 

 
VIGENCIA 

 
FECHA INICIAL 

 
FECHA FINAL 

 
DÍA 

 
MES 

 
AÑO 

 
DÍA 

 
MES 

 
AÑO 

Cumplimiento $         169.689.604 27 12 2019 27 08 2020 

Calidad  $        169.689.604 27 12 2019 27 12 2023 

Pago de salarios y 
prestaciones 

$          84.844.802 27 12 2019 27 04 2023 

Responsabilidad civil 
 

      

 
 

5. BALANCE FINANCIERO 

 
De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero: 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 848.448.020 

VALOR ADICIONADO: (SI APLICA) 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $  848.448.020 

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: $ 0 

VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL 
CONTRATISTA: 

(SI APLICA) 

VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE 
LA UNIVESIDAD 

(SI APLICA) 

 

5.1. GESTIÓN DE PAGOS 

 
Teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecución del contrato de compraventa en el cual  no se han recibido 
equipos, no se han realizado pagos 

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 
Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) 
 
Porcentaje de pagos realizados: 0% 
 
Porcentaje de pagos pendientes a realizar:  100% 
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5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO 

 

Plazo Inicial: ___4 meses_________ 

Porcentaje avance en tiempo: 10% 

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0% 

 

5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:  

Actividades 

1. El contrato se firmó el 27 de diciembre de 2019. 

2. Acta de inicio del 16 de enero de 2020 

3. Recepción de cronograma de trabajo para la distribución de equipos mediante correo 
electrónico el 16 de enero de 2020. 

4. El día 7 de febrero se envía correo con formato en Excel a todas las dependencias a las cuales 
llegaran los equipos con el fin de obtener la información a quien cargar el inventario. 

5.  La información solicitada se recibió en el transcurso del mes hasta el día 24 de febrero. 

6. El día 11 de marzo se recibe correo electrónico de la empresa REDCOMPUTO en el cual solicitan 
extensión para la fecha de entrega de los equipos para el 15 de abril de 2020. 

7. El día 21 de marzo se realiza la segunda reunión de seguimiento, en la cual se recuerdan las 
condiciones de recepción de los equipos, la forma de pago que se relaciona a continuación y se 
verifica el avance en el cronograma de recepción. 

Forma de Pago:  Pagos parciales contra entrega y se determina de la siguiente manera. 

 Factura 1 equipos entregados en la sede Sabio Caldas, OAS y Torre Administrativa 

 Factura 2 equipos entregados en la sede Sabio Vivero 

 Factura 3 equipos entregados en la sede Calle 64 y Emisora 

 Factura 4 equipos entregados en la sede Macarena A y Macarena B 

 Factura 5 equipos entregados en la sede Tecnológica y Ensueño 

8. El día 24 de marzo la RED DE DATOS como supervisora del contrato plantea la posibilidad de 
interrumpir el contrato teniendo en cuenta la cuarentena. Este mismo día se tiene respuesta 
afirmativa a la solicitud. 

 

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL 
CONTRATISTA: 
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No ___x___     SI _____ 

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 

 

 

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
EN LA EJECUCION  ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD  

 

No ___x___     SI _____ 

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 

 

8. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES: 

 

No ______     SI __x___ 

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o 
actividad: 

actividad porcentaje de avance 

Recepción de equipos 0 % 

 

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a 
satisfacción las actividades inherentes a la ejecución de la orden de compra, sin presentar ningún 
contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.  

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de 
la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los 
informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto 
contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de 
Compra No. 1856 de 2019.  
 
OBSERVACIONES 
 
Los informes y documentación se encuentran en: 
 

 \\contnet1\seguimientocontratos$\Contratos_Juridica\CONTRATO DE COMPRAVENTA 
1856-2019 
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NOTA: Para ingresar es necesario tener Cuenta de dominio udistrital.edu.co y pertenecer a las áreas 
de Jurídica o Red de Datos UDNET 
 
 
 
Por lo anterior se firma a los 10 días del mes de abril de 2020. 

 
 

 
_____________________________ 

MARTHA CECILIA VALDÉS CRUZ 
Jefe Red de Datos 

 
 
Supervisor del contrato de compraventa No 1856 de 2020. 
 
 
 
 
 

 Nombre Cargo y/o vinculación Firma 

Revisó y Aprobó    

Elaboró Diana Acosta Peña CPS Red de Datos  

 
 
 
 
 
 
 
 







 

  

 
 

__________________________________ 
MARCO ANTONIO NIETO ROMAN 
Representante Legal 
REDCOMPUTO LTDA 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES-CONTRATO No. 1856-2019 

ACTIVIDAD DIC 23-2019 
DIC 27- 

2019 
DIC 30-

2019 
ENERO 16- 

2020 
FEBRERO 16- 
2020 

ABRIL 15 - 
2020 

ABRIL  20 -  
2020 

ABRIL 30 - 
2019 

MAYO 1 - 
2020 

MAYO 8 - 
2020 

MAYO 15 - 
2020 

Adjudicación                       
Suscripción Contrato                       
Aprobación Garantías                       
Acta de Inicio                       
Órdenes de Compra                       
Recepción de Mercancía                       
Alistamiento de Mercancía                       
Coordinación entregas                       
Entrega de Mercancía                       
Firma de Acta de Recibo                       
Radicación de Facturas                       

                        

Entregas Tiempos           

Entrega 1: Sabio Caldas, OAS y 
Torre Administrativa 

DOS (2) DIAS 

          
Entrega 2: Sede Vivero UN (1) DIA           

Entrega 3: Sede Calle 64 y 
Emisora 

UN (1) DIA 

          

Entrega 4: Sede Macarena A y 
Macarena B 

DOS (2) DIAS 

    

 

     

Entrega 5: Sede Tecnológica y 
Ensueño 

CINCO (5) DIAS 
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Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Destino Equipos y formatos recepcion equipos contrato 1856 de 2019
Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 11 de marzo de 2020 a las 12:01
Para: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

Buen día Ing. Diana Acosta

Envío documento del Fabricante COMPUMAX con referencia la contrato en Asunto.

Por favor indicar que se debe hacer ante esta eventualidad.

Quedo atento.

Mil gracias por la atención prestada.

Cordalmente,

 

[Texto citado oculto]

-- 
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Area de Soporte Red de Datos UDNET" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a soporte+unsubscribe@udistrital.edu.co.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/a/udistrital.edu.co/d/msgid/soporte/BN7PR03MB3761EF3FEB27D4C3AC462DDFE3FC0%40BN7PR03MB3761.namprd03.prod.outlook.com.

SOLICITUD EXTENCION DE TIEMPO ENTREGA UDFJC.pdf
954K

mailto:soporte+unsubscribe@udistrital.edu.co
https://groups.google.com/a/udistrital.edu.co/d/msgid/soporte/BN7PR03MB3761EF3FEB27D4C3AC462DDFE3FC0%40BN7PR03MB3761.namprd03.prod.outlook.com?utm_medium=email&utm_source=footer
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=b10b1e935b&view=att&th=170ca8af90b08b1f&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw


 

Bogota, marzo 10 del 2020 

 

Señores  

REDCOMPUTO LTDA. 

Atn. Ing. Marcos Antonio Nieto Roman  

Gerente General 

Ciudad. 

 

 

Ref.: CONTRATO COMPRAVENTA No. 1856 de 2019 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 

CALDAS - PROCESO SUBASTA INVERSA 002 DE 2019. 

Asunto: JUSTIFICACION RETRASO CRONOGRAMA DE ENTREGAS. 

 

Respetado Ingeniero. 

 

Por medio del presente documento, le envío un cordial saludo y de la misma manera me permito comunicar 
a usted, algunos inconvenientes presentados con la entrega de los equipos correspondientes al contrato de 
Compraventa en referencia de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. 
 
A nivel interno Compumax desde el momento de la adjudicación del proceso de subasta inversa 002 de 2019, 
siempre estuvo con la disposición de realizar la entrega dentro de los tiempos establecidos, pero nuestro 
operador logístico el pasado 28 de febrero de 2020, nos reportó retraso en la llegada de la mercancía a puerto, 
el cual afecta directamente la entrega previamente programada. 
 
En el lejano oriente ha sucedido un hecho de salud pública, la aparición de un virus llamado CORONAVIRUS 
(COVID-19), el cual ha tenido repercusión a nivel mundial y como parte de los esfuerzos de contención para 
evitar un contagio mayor por parte del gobierno chino, canceló los viajes de grupos de turistas y redujo las 
frecuencias de aviones de carga y de embarcaciones marítimas, extremando revisiones a todo tipo de 
mercancías que se despechan desde los diferentes puertos y aeropuertos de Asia, lo que impacta seriamente 
en la entrega programada de los equipos de la orden de compra en mención. Adjunto compartimos con usted, 
comunicados de parte de nuestro operador logístico, así como del transportador y naviera correspondiente 
(VER ANEXO 1, 2, 3 y 4) 
 
Cabe aclarar que, en condiciones normales se hubiese podido llegar a fabricar y cumplir con el cronograma 
de entregas, de no ser por la situación de la extensión de la celebración del año chino a consecuencia de los 
problemas de salubridad presentados por la presencia del CORONAVIRUS (COVID-19), el cual prolongaron 
los tiempos de entrega de los insumos, por ende, el retraso del despacho y posterior la fabricación de los 
equipos de manera local en nuestra sede fabril en Zona franca de Occidente, para REDCOMPUTO LTDA. 
 



 

ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 



 

ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, es de aclarar que esta es una situación que, si bien nos 
compete, también es cierto que se sale de todo nuestro control y alcance, más cuando es un evento 
sorpresivo e imprevisible o imposible predecir, enmarcándolo como un evento de fuerza mayor, puesto 
que a consecuencia de la aparición del virus CORONAVIRUS (COVID-19 los puertos aumentan los controles 
y toman medidas para evitar su propagación, acciones que no estaba en los cálculos de nadie y que también 
se debe a una estrategia del gobierno chino por contener el virus mencionado, lo que también se constituye 
como un caso fortuito. 
 
La Sección Tercera del Consejo de Estado, inspirada en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, 
estableció que se debía entender por imprevisible “aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con 
anticipación, resulta súbito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para 
evitarlo, de todas maneras, acaeció, con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no, 
previamente a su ocurrencia”, subrayado y cursiva fuera del texto (…)” 
 
Por lo anterior y de manera muy respetuosa, nos permitimos informar que en la actualidad, existen retrasos 
en el cronograma de entrega, a su vez, solicitamos una extensión de tiempo del mismo hasta el 15 de abril 
del 2020, fecha en la cual, COMPUMAX COMPUTER SAS se compromete a entregar los equipos 
correspondiente CONTRATO COMPRAVENTA No. 1856 de 2019. 
 
De antemano ofrecemos disculpas por los retrasos causados y agradecemos su comprensión, reiteramos 
nuevamente nuestro compromiso para dar cumplimiento a esta orden de compra, quedando atentos a una 
pronta y positiva respuesta. 

Cordialmente. 
 
 
 
__________________________ 
Leonardo Fabio Monroy Cadena 
C.C. 79´859.579 de Bogota 
Representante legal 
COMPUMAX COMPUTER S.A.S. 
NIT 804.005.914-6 
Dirección. kra 106 No 15-25 Manz 15 B 99 Zona franca Fontibón. 
Teléfono 3204541539 / (57) 1 – 4433870 / Ext: 207 - 208 
Email: leonardo.monroy@compumax.info / gobierno@compumax.info 
 
 
 
 
 

mailto:leonardo.monroy@compumax.info
mailto:gobierno@compumax.info
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Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Solicitud interrupcion del contrato 1856 de 2019
2 mensajes

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 24 de marzo de 2020 a las 10:12
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>
CCO: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Cordial saludo

Sr. Jairo Landazabal 
Redcomputo LTDA

Atentamente envío este correo solicitando a ustedes la interrupción  el contrato 1856 de 2019 a partir del 25 de marzo, lo anterior teniendo en cuenta la situación actual del país.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Peña
Soporte Técnico Red de Datos UDNET
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304
Sede Ed. Alejandro Suárez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. 
Bogotá D.C. - República de Colombia 
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 24 de marzo de 2020 a las 10:40
Para: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
CC: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, "leonardo.monroy@compumax.info" <leonardo.monroy@compumax.info>

Buen día Ing. Diana Acosta
D}Estamos de acuerdo-. Nos parece lo mas prudente.
Quedo atento.
Mil gracias.
Cordialmente,

JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL
Consultor IT-Sector Gobierno
REDCOMPUTO LTDA
Carrera 31A No. 25B-55
TEL: 2688655
CEL: 313-4020667 / 319-5858948
 

De: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
Enviado: martes, 24 de marzo de 2020 10:12 a. m.
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>
Asunto: Solicitud interrupcion del contrato 1856 de 2019
 
[Texto citado oculto]

-- 
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Area de Soporte Red de Datos UDNET" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a soporte+unsubscribe@udistrital.edu.co.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/a/udistrital.edu.co/d/msgid/soporte/BN7PR03MB3761FDD06185B4A4C3E17222E3F10%40BN7PR03MB3761.namprd03.prod.outlook.com.

http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es
https://www.google.com/maps/search/Carrera+31A+No.+25B-55?entry=gmail&source=g
mailto:soporte@udistrital.edu.co
mailto:jlandazabal@redcomputo.com.co
mailto:soporte+unsubscribe@udistrital.edu.co
https://groups.google.com/a/udistrital.edu.co/d/msgid/soporte/BN7PR03MB3761FDD06185B4A4C3E17222E3F10%40BN7PR03MB3761.namprd03.prod.outlook.com?utm_medium=email&utm_source=footer

