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FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 
 
 
   FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME                                       _09           febrero            2021 
                                                                                                            DIA             MES               AÑO 
 
INFORME SUPERVISIÓN DEL  01 de enero AL 30 de enero (ESPECIFICAR RANGO DE TIEMPO DEL 
INFORME) 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

No. de (Contrato/ Contrato de 
Comisión/Orden de 
Compra/Orden de Servicio/ 
Orden de Compra CCE) 

CONTRATO COMPRAVENTA N° 1856 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 

OBJETO ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 
COMPUTADORES, ESCÁNER, IMPRESORAS Y GUAYAS CON DESTINO 
A LOS LABORATORIOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE 
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE 
ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS 
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES RESPECTO A LOS SIGUIENTES 
COMPONENTES: COMPONENTE 1: COMPUTADORES DE ESCRITORIO 
Y COMPUTADORES PORTÁTILES, Y COMPONENTE 3: ESCÁNER 

CONTRATISTA REDCOMPUTO LTDA 
NIT CONTRATISTA  830.016.004-0 
NOMBRE REPRESENTANTE 
LEGAL 

MARCO ANTONIO NIETO ROMAN 

C.C. 79.288.025 
FECHAS DE 
PERFECCIONAMIENTO Y 
LEGALIZACIÓN 

27 de diciembre de 2019 

PLAZO DEL CONTRATO Cuatro (4) meses 
VALOR DEL CONTRATO $ 848.448.020 
ADICION  
FECHA ACTA DE INICIO 16 de enero de 2020 
FECHA TERMINACIÓN INICIAL DEL 
CONTRATO 

15 de mayo de 2020 

SUSPENSIONES Primera: 3 de abril de 
2020 

Segunda: 8 de mayo 
de 2020 

Tercera: 18 de 
diciembre de 2020 

FECHA TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

13 de febrero de 2021 
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PRÓROGAS:       SI:  ___x___                NO: ________ 
 
EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR: 
 
PRIMERA PRÓRROGA 
 
TIEMPO PRÓRROGA:        45 días___________                   
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO:    23 de noviembre de 2020__________ 
 
 
SEGUNDA PRÓRROGA 
 
TIEMPO PRÓRROGA:        15 días___________                   
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO:    8 de diciembre de 2020__________ 
 
TERCERA PRÓRROGA 
 
TIEMPO PRÓRROGA:        40 días___________                   
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO:       18 de enero de 2021 de 2020__________ 
 
 

 
2. INFORMACION PRESUPUESTAL 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
CERTIFICADO (S) DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
No. 

Fecha Expedición  Valor 

2454 11 de junio de 2019 $                          583.450.807 
2558 24 de julio de 2019 $                            14.934.500 
2631 2 de agosto de 2019 $                            31.057.500 
2808 16 de agosto de 2019 $                          517.633.993 
4834 27 de diciembre de 2019 $                              3.159.319  
4835 27 de diciembre de 2019 $                              3.643.848 
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

11602 27 de diciembre de 2019 $                          426.612.947  
11607 27 de diciembre de 2019 $                              4.539.832  
11603 27 de diciembre de 2019 $                              9.043.767  
11608 27 de diciembre de 2019 $                              1.380.543  
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11604 27 de diciembre de 2019 $                           21.863.088  
11605 27 de diciembre de 2019 $                         368.726.689  
11609 27 de diciembre de 2019 $                              9.477.957  
11606 27 de diciembre de 2019 $                              3.159.319  
11601 27 de diciembre de 2019 $                              3.643.848 
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES 
CERTIFICADO (S) DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
No. 

Fecha Expedición Valor 

  $ 
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedición Valor 

  $ 
3. DATOS DEL SUPERVISOR 

NOMBRE Martha Cecilia Valdés Cruz 
CARGO Jefe Red de Datos  
SEDE Luis Alejandro Suarez Copete 
CORREO ELECTRONICO udnet@udistrital.edu.co 
TELEFONO  3239300 EXT.1302 
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si 
aplica) 

 

 
 
4. DATOS DE LA PÓLIZA 

COMPAÑÍA ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. 
NÚMERO DE POLIZA 21-45-101293021, Anexo 6 
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DIA 04 MES 11 AÑO 2020 
  

 
 

TIPO DE AMPAROS 

 
 

VALOR 
ASEGURADO ($) 

 
VIGENCIA 

 
FECHA INICIAL 

 
FECHA FINAL 

 
DÍA 

 
MES 

 
AÑO 

 
DÍA 

 
MES 

 
AÑO 

Cumplimiento $         169.689.604 16 01 2020 20 06 2021 

Calidad  $        169.689.604 Tres (3) años a partir del recibo a satisfacción de los equipos 

Pago de salarios y 
prestaciones $          84.844.802 16 01 2020 20 02 2024 

 
 

mailto:udnet@udistrital.edu.co
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5. BALANCE FINANCIERO 
 
De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero: 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 848.448.020 
VALOR ADICIONADO: (SI APLICA) 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $  848.448.020 
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: $ 0 
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL 
CONTRATISTA: 

(SI APLICA) 

VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE 
LA UNIVESIDAD 

(SI APLICA) 

 
5.1. GESTIÓN DE PAGOS 

 
Teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecución del contrato de compraventa en el cual se han recibido los equipos 
correspondientes al componente escáner, se está adelantando el proceso de entrada a almacén, sin embargo, 
no se ha realizado ningún pago. 
 

 
5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 
Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) 
 
Porcentaje de pagos realizados: 0% 
 
Porcentaje de pagos pendientes a realizar:  100% 
 
5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Plazo Inicial: ___4 meses_________ 

Porcentaje avance en tiempo: 90% 

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos):  90% para el componente 
escáner y 0% para el componente computadores. 
 

5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:  

 

Actividades 

1. El contrato se firmó el 27 de diciembre de 2019. 
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2. Acta de inicio del 16 de enero de 2020 

3. Recepción de cronograma de trabajo para la distribución de equipos mediante correo electrónico el 16 
de enero de 2020. 

4. El día 7 de febrero se envía correo con formato en Excel a todas las dependencias a las cuales llegaran 
los equipos con el fin de obtener la información a quien cargar el inventario. 

5.  La información solicitada se recibió en el transcurso del mes hasta el día 24 de febrero. 

6. El día 11 de marzo se recibe correo electrónico de la empresa REDCOMPUTO en el cual solicitan extensión 
para la fecha de entrega de los equipos para el 15 de abril de 2020. 

7. El día 21 de marzo se realiza la segunda reunión de seguimiento, en la cual se recuerdan las condiciones 
de recepción de los equipos, la forma de pago que se relaciona a continuación y se verifica el avance en 
el cronograma de recepción. 

8. Forma de Pago:  Pagos parciales contra entrega y se determina de la siguiente manera. 

9. Factura 1 equipos entregados en la sede Sabio Caldas, OAS y Torre Administrativa 

10. Factura 2 equipos entregados en la sede Sabio Vivero 

11. Factura 3 equipos entregados en la sede Calle 64 y Emisora 

12. Factura 4 equipos entregados en la sede Macarena A y Macarena B 

13. Factura 5 equipos entregados en la sede Tecnológica y Ensueño 

14. El día 24 de marzo la RED DE DATOS como supervisora del contrato plantea la posibilidad de interrumpir 
el contrato teniendo en cuenta la cuarentena. Este mismo día se tiene respuesta afirmativa a la solicitud. 

15. Se realiza proceso de suspensión del contrato ante Rectoría, el día 15 de abril se recibe correo electrónico 
con el formato de suspensión firmado por todas las partes. 

16. El día 16 de abril se recibe correo de Rectoría con el formato de suspensión para la firma del contratista, 
este mismo día se envía para la correspondiente firma del contratista. Posteriormente se recibe la 
suspensión mediante correo electrónico del contratista con la firma, el documento es enviado 
nuevamente a Rectoría para la respectiva firma. 

17. El día 17 se recibe correo de Rectoría con la suspensión firmada por todas las partes. 

18. El día 8 de mayo se realiza reunión de seguimiento en la cual el contratista REDCOMPUTO solicita ampliar 
la suspensión del contrato y plantea la posibilidad de realizar cesión de derechos económicos a la 
empresa COMPUMAX. 

19. El día 11 de mayo se envía correo electrónico a la empresa REDCOMPUTO con el formato de solicitud de 
suspensión y el acta de la reunión del 8 de mayo para las respectivas firmas. 
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20.  El día 12 de mayo se recibe mediante correo electrónico de la empresa REDCOMPUTO la solicitud de 
una nueva suspensión y el acta de la reunión del día 8 de mayo con las respectivas firmas. 

21. Se envía oficio con IE9602 mediante correo electrónico a rectoría con la solicitud de suspensión del 
contrato el día 13 de mayo. 

22. Se recibe devolución de la suspensión por parte de la rectoría mediante correo electrónico con Cordis: 
9726, el día 15 de mayo, este mismo día se envía correo al contratista solicitando la firma del acta de 
reinicio con el fin de dar cumplimiento a las observaciones de rectoría. 

23. Se reciben correo electrónico por parte del contratista con los documentos firmados 

24. El día 19 de mayo se envía oficio con IE9906 mediante correo electrónico a rectoría con la solicitud de la 
segunda suspensión al contrato. 

25. El día 20 de mayo se recibe copia del correo electrónico enviado desde rectoría a la oficina Asesora 
Jurídica para “…se revise, analice la viabilidad, analice si es procedente y pertinente, se dé aval y se 
elabore con Vo.Bo. por parte de la Oficina Asesora Jurídica SEGUNDA SUSPENSIÓN al Contrato 1856 de 
2019.” 

26. Se eleva consulta con IE9578 mediante correo electrónico a la Oficina Asesora Jurídica el día 12 de mayo 
para la cesión de derechos económicos que solicito el contratista. 

27. El día 19 de mayo se reitera la solicitud realizada a la Oficina Asesora Jurídica. 

28. Se recibe respuesta mediante correo electrónico el día 21 de mayo por parte de la Oficina Asesora 
Jurídica de la viabilidad de la cesión de derechos económicos, adicionalmente nos indica que es necesario 
que desde la oficina financiera se indique los documentos o trámites para materializar la cesión de 
derechos económicos. 

29. El día 22 de mayo se envía oficio IE10139 mediante correo electrónico a la División Financiera con la 
consulta sobre cesión de derechos adjuntando la respuesta de la Oficina Asesora Jurídica  

30. Se recibe respuesta mediante correo electrónico el día 26 de mayo en el cual nos informan que la oficina 
Asesora Jurídica es la encargada de absolver tal inquietud. 

31. El 5 de junio se envía correo electrónico a Redcomputo solicitando el contrato de cesión de derechos 
económicos. 

32. El día 8 de junio se recibe correo electrónico por parte de Redcomputo con el formato de cesión de 
derechos económicos el cual es remitido a la Rectoría el día 9 de junio con IE11032. 

33. El 11 de junio se recibe correo electrónico del contratista indagando por el trámite del documento de 
Cesión de Derechos, Cuando se reinicia el contrato, aclaración si todos los equipos llevan guaya, a este 
se le da respuesta el mismo día, indicando que aún no se tiene respuesta de la oficina Asesora Jurídica 
para el contrato de cesión de derechos económicos y tampoco se tiene fecha para el reinicio del contrato 
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y se aclara que equipos tienen guayas. 

34. El día 12 de junio se recibe solicitud mediante correo electrónico “…solicito allegar copia del contrato 
1856 de 2019, concepto de la Oficina Asesora Jurídica, así como los documentos correspondientes al 
proceso de selección del contratista (pliego de condiciones, adendas, etc..)”, a la cual se le da respuesta 
el mismo día adjuntando los documentos requeridos. 

35. El día 3 de julio se recibe copia del consecutivo 1890 enviado por la Rectoría a la Oficina Asesora Jurídica 
donde (…) solicita se evalúe desde su oficina la necesidad de realizar una modificación a la cláusula 3 del contrato 1856 de 2019 
y, si es del caso se proyecte dicha modificación, así como desde su dependencia se adelanten los trámites para la emisión de 
autorización de la respectiva cesión. 

36. El día 6 de julio se envía correo al contratista solicitando documentación para adelantar el trámite de 
cesión de derechos económicos, estos son recibidos mediante correo electrónico el día 7 de julio. 

37.  En el mes de julio el contrato continúa suspendido. 

38. En el mes de agosto el contrato continúa suspendido, sin embargo, el 3 de agosto se recibe correo 
electrónico del contratista solicitando información sobre el proceso de cesión de derechos económicos, 
al cual se le da respuesta el 10 de agosto.  

39. El día 21 de agosto se recibe correo electrónico del contratista informando que tienen los equipos en 
stock para la entrega y que no los pueden tener más tiempo, adicionalmente solicita consultar la 
posibilidad de rescindir el contrato.  

40. Se envía respuesta el día 24 de agosto indicando que una vez finalice la cuarentena se reinicia el contrato, 
esto para la primera semana de septiembre,  

41. El día 26 de agosto se envía mediante correo electrónico a Redcomputo acta de reinicio para revisión  

42. El primero de septiembre se firma acta de reinicio 

43. El día 9 de septiembre se envía correo desde la supervisión del contrato con el cronograma para la 
recepción de los equipos adquiridos por la universidad, este mismo día se recibe respuesta de la empresa 
Redcomputo con la actualización de pólizas, adicionalmente anuncian que enviaran documento respecto 
a Rescisión del contrato o solicitud de Equilibrio Económico.  

44. El día 15 de septiembre se recibe correo electrónico de la empresa REDCOMPUTO en el cual adjuntan 
oficio con asunto “Reajuste o revisión del equilibrio contractual y en subsidio terminación del contrato 
Nro. 001856 del 27 de diciembre de 2019”, el cual es remitido a la Rectoría mediante correo electrónico 
el día 17 de septiembre de 2020. 

45. El día 18 de septiembre la Rectoría remite a la Oficina Asesora Jurídica la solicitud de la empresa 
REDCOMPUTO para que se revise y analice la viabilidad de la solicitud. 

46. El día 30 de septiembre se recibe correo electrónico de la oficina Asesora Jurídica con oficio N° OJ-1100-
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2020, en el cual se indica “(…) es necesario que se realice un análisis en donde se determine qué 
consecuencias o efectos jurídicos se derivan del fenómeno de la pandemia (…)” 

47. El día 30 de septiembre se recibe copia de correo electrónico de la Oficina Asesora Jurídica con oficio OJ-
10100-2020 

48. Desde la supervisión se envía correo electrónico el día 30 de septiembre a Red computo indagando si 
estarían de acuerdo con realizar prorroga al contrato dado que quedan 9 días para la terminación. Este 
mismo día se envía formato de prorroga el cual es retornado con la firma del representante legal de 
REDCOMPUTO 

49. El 1 de octubre se envía a Rectoría oficio con N° I17834 con referencia Otrosí al contrato de compraventa 
N°1856 del 27 de diciembre de 2019 

50. Se da alcance al correo enviado el 1 de octubre adjuntando el pago de parafiscales de la empresa Red 
computo 

51. Se recibe correo electrónico el día 7 de octubre por parte de REDCOMPUTO indicando que es necesaria 
realizar otrosí de al menos 45 días para la terminación del contrato, así mismo adjunta formato de 
prorroga firmado, certificado de aportes y planilla de pago de parafiscales. 

52. El día 15 de octubre se recibe correo con la aprobación de pólizas del reinicio de contrato 

53. El día 21 de octubre se envía oficio con IE19128 a rectoría con el análisis a las peticiones de REDCOMPUTO 

54. Se recibe correo electrónico por parte de REDCOMPUTO solicitando información con respecto a la cesión 
de derechos económicos, a la cual se le da respuesta el día 22 de octubre. 

55. El 26 de octubre se envía oficio con IE19498 a rectoría con los documentos requeridos para continuar 
con el trámite de cesión de derechos económicos. 

56. Se recibe copia mediante correo electrónico el 26 de octubre del oficio con cordis 19540 donde Rectoría 
remite a la Oficina Asesora Jurídica los documentos para que se evalué la realización de la modificación 
a la cláusula tercera del contrato. 

57. El 28 de octubre se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO donde adjuntan Certificado de derechos 
económicos firmado por el representante legal de la empresa, parafiscales y planilla de pago de aportes. 

58. El día 3 de noviembre se envía correo electrónico a la empresa REDCOMPUTO con el formato de solicitud 
de modificación de la cláusula tercera del contrato para la firma del representante legal, se recibe el 
documento firmado el mismo día y es remitido a la oficina Asesora Jurídica. 

59. Se envía oficio con IE20474 a Rectoría con “Asunto:  Análisis de la supervisión sobre el concepto jurídico 
- OJ-1100-2020 concepto o reajuste contrato 1856 de 2019 REDCOMPUTO y reunión del 04 de octubre “ 

60. El día 6 de noviembre se recibe oficio OJ-1276-2020 en respuesta a la solicitud elevada por la Red de 
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Datos a la oficina Asesora jurídica con respecto a la solicitud Reajuste o revisión del equilibrio contractual 
y en subsidio terminación del contrato Nro. 001856 de 2019. 

61. Se envía otrosí No.2 a la empresa REDCOMPUTO para la respectiva firma del representante legal, en este 
mismo correo se le solicita enviar el nuevo cronograma para la entrega de los equipos adquiridos por la 
universidad en el contrato y así mismo se solicita enviar el contrato se cesión de derechos económicos 
firmado por REDCOMPUTO y COMPUMAX. 

62. El 12 de noviembre se envía correo a REDCOMPUTO reiterando la solicitud de firma del otrosi No.2 y los 
demás documentos necesarios para la cesión de derechos económicos. 

63. El 17 de noviembre se envía correo a REDCOMPUTO reiterando la solicitud de firma del otrosi No.2 y los 
demás documentos necesarios para la cesión de derechos económicos. 

64. El 10 de noviembre se envía a Rectoría oficio con IE20754 con “Asunto:  Respuesta de la supervisión la 
solicitud “Reajuste o revisión del equilibrio contractual y en subsidio terminación del contrato Nro. 
001856 del 27 de diciembre de 2019” presentada por REDCOMPUTO.” 

65. El día 18 de noviembre se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO con el otrosí No2 firmado, en este 
mismo correo solicita realizar reunión entre representante legal de la empresa y la supervisora del 
contrato, con fin de coordinar la ejecución del contrato, se da respuesta al requerimiento programando 
reunión para el día 19 de noviembre. 

66. Posteriormente envía correo solicitando a la universidad que los equipos sean recibidos en un solo lugar 
y luego se realice la distribución por las sedes, como respuesta a esta solicitud se informa que la 
universidad no cuenta con un lugar de acopio y se envían lo lugares en donde se realizara la recepción y 
verificación de los equipos. 

67. El 19 se lleva a cabo la reunión en la cual se acuerda iniciar la recepción de equipos el día 20 de noviembre 
de acuerdo al cronograma programado. 

68. El día 19 de noviembre se envía a Rectoría formato de solicitud de prórroga. 

69. Se da inicio a la recepción de equipos según cronograma 

70. El día 27 de noviembre es necesario interrumpir la recepción de los computadores debido a que estos no 
cumplen con lo solicitado y contratado por la universidad, debido a esto se programa una reunión para 
el día 30 de noviembre. 

71. El día 30 de noviembre se lleva a cabo la reunión en la cual se decide regresar todos los equipos 
computadores recibidos los días 20,23,24,25,26 y 27, para que la empresa solucione los inconvenientes. 

72. El día 01 de diciembre se envía correo al contratista solicitando la información acordada en la reunión 
que se llevó a cabo el día 30 de noviembre. Este mismo día se recibe respuesta de la empresa 
REDCOMPUTO, en esta menciona que solicitara prorroga al contrato con el fin de dar cumplimiento al 
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contrato. En correo posterior se recibe la solicitud de prorroga al contrato. 

73. Se revisa la solicitud y se da respuesta a REDCOMPUTO solicitando aumentar el tiempo de prórroga, 
teniendo en cuenta que se debe verificar el cumplimiento de las características de los equipos en cada 
sede. 

74. El día 2 de diciembre se recibe correo del contratista con la solicitud de prorroga corregida, y se adelanta 
el proceso ante el ordenador del gasto, así mismo se recibe copia del correo de Rectoría a la oficina 
Asesora Jurídica solicitando validar y si es del caso llevar a cabo el proceso de prórroga. 

75. El día 4 de diciembre se recibe prorroga firmada por parte del ordenador del gasto y se envía al contratista 
para la respectiva firma y actualización de pólizas 

76. Se envían correos a la empresa REDCOMPUTO solicitando información con respecto a la entrega de los 
computadores desde el día 4 de diciembre hasta el 15 de diciembre, y se recibe respuesta de la empresa 
en la cual dicen que están a la espera que el fabricante diga cuando tendrá listos los equipos. 

77. El día 17 de diciembre se recibe correo del contratista solicitando una nueva suspensión, a lo cual se 
responden con el formato de solicitud para la firma del representante legal y posteriormente se envía a 
Rectoría. 

78. La suspensión se hace efectiva a partir del 18 de diciembre de 2020 hasta el 12 de enero de 2021. 

79. El 8 de enero se envía correo al contratista, solicitando información respecto a la fecha de entrega de los 
computadores. 

80. El 12 de enero se envía correo al contratista con el acta de reinicio para la firma del representante legal. 

81. El día 14 de enero se envía correo a REDCOMPUTO solicitando el nuevo cronograma para la entrega de 
equipos y la actualización de seriales, esta solicitud se reitera diariamente hasta el día 18 de enero. 

82. El 14 de enero se reitera el correo al contratista solicitando el acta firmada y la actualización de pólizas, 
este mismo día se recibe el acta firmada quedando pendiente la actualización de pólizas. 

83. Se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO con las pólizas actualizadas el día 18 de enero. Este mimo 
día se envía la tercera interrupción, el acta de reinicio y la póliza a la Oficina Asesora Jurídica para 
aprobación de pólizas. 

84.  El 19 de enero se recibe correo de la Oficina Asesora Jurídica con el acta de aprobación de póliza. 

85. El día 19 de enero se recibe correo de REDCOMPUTO donde anuncian el envió del cronograma el día 22 
de enero. 

86. El día 24 de enero se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO con la propuesta de cronograma. 

87. El día 25 de enero se envía correo al contratista reiterando la solicitud de actualización de los seriales. 

88. El día 27 de enero se recibe correo del contratista en el cual indica que no es posible actualizar los seriales 
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de los computadores. 

89. El día 28 de enero se lleva a cabo reunión a través de meet con la empresa REDCOMPUTO a la cual asiste 
el representante de la empresa COMPUMAX quienes son los fabricantes – ensambladores, de dicha 
reunión se realizo un acta y se llego a compromisos por parte del contratista. 
 

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL 
CONTRATISTA: 

 

No ___x___     SI ______ 

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 

 

 

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD  

No ___x___     SI _____ 

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 

 

8. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES: 

No ______     SI __x___ 

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o 
actividad: 

actividad porcentaje de avance 

Recepción de equipos componente escáner 90 % 

Recepción de equipos componente computadores 0 % 

 

NOTA: A la fecha se ha llevado a cabo la recepción de los equipos del componente escáner, 
quedando pendiente la recepción de los equipos correspondientes al componente computadores, 
esto debido a que dichos equipos no cumplen con lo solicitado y contratado por la universidad.  

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de 
la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los 
informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto 
contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de 
Compra No. 1856 de 2019.  
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OBSERVACIONES 
 
Los informes y documentación se encuentran en: 
 

• \\contnet1\seguimientocontratos$\Contratos_Juridica\CONTRATO DE COMPRAVENTA 
1856-2019 

 
NOTA: Para ingresar es necesario tener Cuenta de dominio udistrital.edu.co y pertenecer a las áreas 
de Jurídica o Red de Datos UDNET 
 
Por lo anterior se firma a los 9 días del mes de febrero de 2021. 

 
 

_____________________________ 
MARTHA CECILIA VALDES CRUZ 

Jefe Red de Datos 
 

Supervisor del contrato de compraventa No 1856 de 2020. 
 

 Nombre Cargo y/o vinculación Firma 
Revisó y Aprobó    

Elaboró Diana Acosta Peña CPS Red de Datos  
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Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

RV: Informacion entrega equipos contrato 1856-2019 
1 mensaje

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 12 de enero de 2021 a las 08:25
Para: Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>
CC: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, Soporte Técnico Red de Datos UDNET
<soporte@udistrital.edu.co>

Buen día Kristhian

De acuerdo a las entregas del Fabricante, por favor organizar cronograma para informar a la Universidad y esta
organice el personal necesario para la recepción de los equipos.

Quedo atento.

Mil gracias por la colaboración y el apoyo.

Cordialmente,

 

 

 

 

De: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>  
Enviado el: viernes, 8 de enero de 2021 17:18 
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 
Asunto: Informacion entrega equipos contrato 1856-2019

 

Cordial saludo

 

Por medio del presente solicito información con respecto a cuándo empezarían a entregar los equipos para ir
organizando el personal que estará en la recepción , lo anterior dado que el 12 de enero termina la suspensión del
contrato.

 

mailto:soporte@udistrital.edu.co
mailto:jlandazabal@redcomputo.com.co
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Quedo atenta a sus comentarios.

 

Cordialmente,

 

 

Ing. Diana Acosta Peña

Soporte Técnico Red de Datos UDNET 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304

Sede Ed. Alejandro Suárez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. 

Bogotá D.C. - República de Colombia  
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016

http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es

https://www.google.com/maps/search/Carrera+8+No.+40+-+62+Piso+3.+%0D%0A+%0D%0A+%0D%0A+Bogot%C3%A1+D.C.+-+Rep%C3%BAblica+de+Colombia?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Carrera+8+No.+40+-+62+Piso+3.+%0D%0A+%0D%0A+%0D%0A+Bogot%C3%A1+D.C.+-+Rep%C3%BAblica+de+Colombia?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Carrera+8+No.+40+-+62+Piso+3.+%0D%0A+%0D%0A+%0D%0A+Bogot%C3%A1+D.C.+-+Rep%C3%BAblica+de+Colombia?entry=gmail&source=g
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es
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Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Acta reinicio 3° suspensión -1856/19 REDCOMPUTO
4 mensajes

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 12 de enero de 2021 a las 15:12
Para: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>
CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Area de Soporte Red de Datos UDNET
<soporte@udistrital.edu.co>, Red de datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Señores
REDCOMPUTO.

Cordial saludo,

Atentamente nos permitimos remitir el acta de reinicio de la tercera suspensión, debidamente firmada por la supervisora
del contrato. Así mismo, agradecemos que se tramite la actualización de pólizas y las remitan por este mismo medio.

Quedamos atentos de sus comentarios y agradecemos su valiosa colaboración.

--  
Cordialmente,

Red de Datos UDNET 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301
Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suárez Copete 
Código Postal: 11021-110231588
Bogotá D.C. - República de Colombia 
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
Encuesta de percepción del servicio y atención al ciudadano 

ACTA REINICIO 3 SUSPENSIÓN.pdf 
458K

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 14 de enero de 2021 a las 10:50
Para: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>
CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Area de Soporte Red de Datos UDNET
<soporte@udistrital.edu.co>

Señores
REDCOMPUTO.

Cordial saludo,

Atentamente y de manera respetuosa, nos permitimos reiterar la solicitud que antecede, en el sentido que nos remitan
por este mismo medio el acta de reinicio firmada y a actualización de pólizas correspondientes.
[Texto citado oculto]

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 14 de enero de 2021 a las 12:03
Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>
CC: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

Buen día Señores

Envío Acta firmada, Una vez se reciba el anexo por parte de la Aseguradora, este será enviado.

http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=b10b1e935b&view=att&th=176f83abc4296d9e&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kjufkjzw0&safe=1&zw
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Quedo atento.

Mil gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

 

[Texto citado oculto]

ACTA REINICIO 3 SUSPENSIÓN firmada.pdf 
494K

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 18 de enero de 2021 a las 11:38
Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>
CC: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

Buen día Señores

Para los fines per�nentes, envió Anexo 7 de la Póliza No. 21-45-101293021

[Texto citado oculto]

Poliza Reinicio Prorroga 3-Anexo 7.pdf 
1524K
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Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Seriales de computadores contrato 1856-2019 
5 mensajes

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 14 de enero de 2021 a las 12:31
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>
CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Señores  
REDCOMPUTO LTDA

Cordial saludo   

Por medio del presente se solicita  actualizar los seriales de los computadores y remitir el cronograma para iniciar la
logística de recepción de los mismos, así mismo, es importante recordar que se requieren como mínimo 7 días hábiles
para la recepción de los equipos. 
De lo contrario, se puede configurar un incumplimiento contractual ya que a la fecha restan 21 días hábiles para la
terminación del contrato. 

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente, 

Ing. Diana Acosta Peña
Soporte Técnico Red de Datos UDNET 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304
Sede Ed. Alejandro Suárez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. 
Bogotá D.C. - República de Colombia  
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016 
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 15 de enero de 2021 a las 15:56
Para: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, Red
de datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Señores  
REDCOMPUTO LTDA

Cordial saludo.

Atentamente y de manera respetuosa nos permitimos reiterar la solicitud que antecede,

quedamos atentos de su pronta respuesta.
[Texto citado oculto]
--  
Cordialmente,

Red de Datos UDNET 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301
Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suárez Copete 
Código Postal: 11021-110231588
Bogotá D.C. - República de Colombia 
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
Encuesta de percepción del servicio y atención al ciudadano 

http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es
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Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 18 de enero de 2021 a las 10:06
Para: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>
CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Area de Soporte Red de Datos UDNET
<soporte@udistrital.edu.co>

Señores  
REDCOMPUTO LTDA

Cordial saludo.

Atentamente y de manera respetuosa nos permitimos reiterar la solicitud que antecede,

quedamos atentos de su pronta respuesta.

[Texto citado oculto]

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 19 de enero de 2021 a las 08:35
Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>
CC: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, Kristhian Camilo Oliveros
<koliveros@redcomputo.com.co>

Buen día Señores

Se recibió información del Fabricante, donde manifiesta que los equipos, una vez hechos los correc�vos, serán
entregados en nuestras oficinas el día 20 y 21 de enero de 2021.

Para el día 22 de enero de 20212, se hará llegar el respec�vo cronograma de entregas a la Universidad para que se
disponga de la logís�ca necesaria.

Quedo atento.

Mil gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

 

[Texto citado oculto]

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 19 de enero de 2021 a las 15:00
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>
CC: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, Area de Soporte Red de Datos UDNET
<soporte@udistrital.edu.co>, Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>, Red de datos UDNET
<udnet@udistrital.edu.co>

Cordial saludo,

Agradecemos la información recibida, sin embargo, reiteramos la importancia contar con los seriales d elos
computadores actualizados, teniendo en cuenta que los equipos que fueron devueltos no cumplían con las
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características técnicas solicitadas por la universidad.

Quedamos atentos de una pronta respuesta.
[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos
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Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Reinicio tercera suspensión 1856 REDCOMPUTO 
2 mensajes

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 18 de enero de 2021 a las 14:07
Para: Oficina Asesora Jurídica Universidad Distrital <juridica@udistrital.edu.co>
CC: Red de datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

Doctor,
FERNANDO ANTONIO TORRES GÓMEZ, 
Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

Cordial saludo,

Como supervisora del Contrato No. 1856 del 27 de diciembre de 2019, celebrado con REDCOMPUTO LIMITADA,
atentamente y de manera respetuosa me permitimo remitir la actualización de polizas según la tercera suspensión del
contrato en mención.

--  
Cordialmente,

Red de Datos UDNET 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301
Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suárez Copete 
Código Postal: 11021-110231588
Bogotá D.C. - República de Colombia 
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
Encuesta de percepción del servicio y atención al ciudadano 

3 archivos adjuntos

GJ-PR-002-FR-010_ Tercera_Interrupcion Redcomputo.pdf 
731K

ACTA REINICIO 3 SUSPENSIÓN.pdf 
494K

POLIZA ANEXO 7 REINICIO 3 SUSPENSION 1856 REDCOMPUTO.pdf 
1524K

Secretaria Red UDNET <secudnet@udistrital.edu.co> 19 de enero de 2021 a las 10:34
Para: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

---------- Forwarded message --------- 
De: Oficina Asesora Jurídica Universidad Distrital <juridica@udistrital.edu.co> 
Date: mar, 19 ene 2021 a las 8:47 
Subject: Fwd: Reinicio tercera suspensión 1856 REDCOMPUTO 
To: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 
Cc: David Eliot Iriarte Iriarte <deiriartei@udistrital.edu.co>, Yeimi Vallejo Rodriguez <yvallejor@udistrital.edu.co> 

Reciba un cordial saludo

De acuerdo a su solicitud adjunto se envia Aprobacion de poliza para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente

http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es
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[Texto citado oculto]
--  
FERNANDO ANTONIO TORRES GÓMEZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURÍ DICA 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
PBX: (057) (1) 3239300 ext 1911-1919-1912 
Código Postal: 11021-110231588 
Bogotá D.C. - República de Colombia  
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016P 
URL Para diligenciar la Encuesta de Percepción del Servicio y Atención al Ciudadano: 
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es 

--  
Cordialmente,

Stefany Arias L
Secretaria
[Texto citado oculto]

4 archivos adjuntos

GJ-PR-002-FR-010_ Tercera_Interrupcion Redcomputo.pdf 
731K

ACTA REINICIO 3 SUSPENSIÓN.pdf 
494K

POLIZA ANEXO 7 REINICIO 3 SUSPENSION 1856 REDCOMPUTO.pdf 
1524K

aprobacion poliza contrato 1856 reinicio Supensión.pdf 
568K

http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=b10b1e935b&view=att&th=1771b495245e9459&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kk2xszom0&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=b10b1e935b&view=att&th=1771b495245e9459&attid=0.2&disp=attd&realattid=f_kk2xt8v21&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=b10b1e935b&view=att&th=1771b495245e9459&attid=0.3&disp=attd&realattid=f_kk2xt8vi2&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=b10b1e935b&view=att&th=1771b495245e9459&attid=0.4&disp=attd&realattid=f_kk41wkl53&safe=1&zw


2/2/2021 Correo de Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Propuesta cronograma entrega equipos contrato 1856-2019.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1689802926590790065&simpl=msg-f%3A16898029265… 1/6

Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Propuesta cronograma entrega equipos contrato 1856-2019. 
10 mensajes

Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co> 24 de enero de 2021 a las 15:54
Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>,
"secudnet@udistrital.edu.co" <secudnet@udistrital.edu.co>
CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

Cordial saludo, deseándoles bienestar en este nuevo año.

 

En relación a la reactivación a la ejecución de este contrato en mención, me dispongo a enviarles una propuesta de
cronograma para la entrega de dichos equipos.

 

Quedo atento a cualquier comentario.

 

Gracias.

 

Cordialmente,

 

Cronograma nueva entrega computadores.xlsx 
19K

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 25 de enero de 2021 a las 08:52
Para: Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>
CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, "secudnet@udistrital.edu.co" <secudnet@udistrital.edu.co>, Jairo
Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

Señores

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=b10b1e935b&view=att&th=177362cf0bdc09b1&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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REDCOMPUTO LTDA 

Cordial saludo 

La aprobación del cronograma depende de que los seriales actualizados sean enviados con 3 días de anticipación a la
entrega de los computadores. 

Quedo atenta a sus comentarios. 

Cordialmente, 

Ing. Diana Acosta Peña
Soporte Técnico Red de Datos UDNET 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304
Sede Ed. Alejandro Suárez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. 
Bogotá D.C. - República de Colombia  
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016 
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es

[Texto citado oculto]

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 26 de enero de 2021 a las 14:59
Para: Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>
CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Soporte Técnico Red de Datos UDNET
<soporte@udistrital.edu.co>

Señores
REDCOMPUTO

Cordial saludo,

Agradecemos la información recibida hasta el momento, sin embargo, reiteramos la importancia contar con los seriales
actualizados de los equipos, teniendo en cuenta que los equipos que fueron devueltos no cumplían con las
características técnicas solicitadas por la universidad.

Quedamos atentos de una pronta respuesta, considerando el tiempo que resta para la terminación del contrato y la
logística necesaria para cumplir con el objeto contractual. 
[Texto citado oculto]
--  
Cordialmente,

Red de Datos UDNET 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301
Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suárez Copete 
Código Postal: 11021-110231588
Bogotá D.C. - República de Colombia 
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
Encuesta de percepción del servicio y atención al ciudadano 

Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co> 27 de enero de 2021 a las 14:23
Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>
CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Soporte Técnico Red de Datos UDNET
<soporte@udistrital.edu.co>

Cordial saludo, deseándoles bienestar en este nuevo año.

 

En relación a la información soltada de los seriales de los equipos a entregar, anexo listado de los mismos, aunque cabe
anotar que: el cambio de serialización implica un nuevo proceso de nacionalización de elementos ya nacionales para

http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es
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libre disposición, lo que dentro de la zona franca es considerado como contrabando, por tal razón los seriales se deben
mantener.

 

Para el tramite de permisos, en el transcurso de esta semana se les brindara los datos del personal y vehículo.

 

Gracias.

 

Cordialmente,

 

 

[Texto citado oculto]

SERIALES U DISTRITAL3.xlsx 
47K

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 27 de enero de 2021 a las 15:12
Para: Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>

Cordial saludo

Teniendo en cuenta la información remitia por ustedes , está pendiente que nos informen los datos del personal que hará
la entrega de los equipos, cabe recordar que esta debe estar en poder de la universidad con mínimos tres días de
anterioridad para adelantar los respectivos permisos de ingreso.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente, 

Ing. Diana Acosta Peña
Soporte Técnico Red de Datos UDNET 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304
Sede Ed. Alejandro Suárez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. 
Bogotá D.C. - República de Colombia  
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016 
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es

[Texto citado oculto]

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 27 de enero de 2021 a las 15:26
Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=b10b1e935b&view=att&th=177454cb68358acc&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es
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CC: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, Marco Antonio Nieto Roman
<mnieto@redcomputo.com.co>, Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>

Buena tarde Dra. Martha Valdés

Para efectos de socializar la entrega de los equipos, por favor agendar reunión para el día de mañana en horas de la
tarde.

En el transcurso de la tarde se hará llegar Certificación del Fabricante, validando las configuraciones de los equipos a
entregar.

Para esta reunión, por favor invitar al Fabricante COMPUMAX:

leonardo.monroy@compumax.info

Quedo atento.

Mil gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

 

[Texto citado oculto]

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 27 de enero de 2021 a las 18:33
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>
CC: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, Marco Antonio Nieto Roman
<mnieto@redcomputo.com.co>, Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>

Cordial saludo,

En atención a su comunicación, nos permitimos informar que se ha agendado una reunión para el día de mañana 28 de
enero a las 3:00 p.m., mediante el siguiente enlace https://meet.google.com/wrg-qiik-sny.

Agradecemos su atención y quedamos atentos de sus comentarios.
[Texto citado oculto]

Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co> 27 de enero de 2021 a las 18:51
Para: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

Cordial saludo.

 

Anexo los datos del personal y vehículo para la logística de entrega.

 

Kristhian Oliveros CC 1030550153 EPS: Sanitas ARL SURA

mailto:leonardo.monroy@compumax.info
https://meet.google.com/wrg-qiik-sny
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Omar Alberto Muñoz Otalora CC 80858522 EPS: Compensar ARL:SURA

Diego Andres Peláez CC 1000372785 EPS Sanitas ARL: SURA

 

Vehículo Placa: WCS741

Conductor: Miguel Angel Zipa CC 1014247562.

 

 

Cualquier inquietud con gusto será atendida, disculpe la molestias causadas..

 

Gracias.

 

Cordialmente,

[Texto citado oculto]

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 29 de enero de 2021 a las 13:45
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>
CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Señores
REDCOMPUTO

Atentamente nos permitimos informar que debido a que aún no se ha recibido la documentación acordada en la reunión
del 28 de enero, no es posible dar inicio a la recepción de los computadores de acuerdo al cronograma planteado. 
Adicionalmente, se recuerda que el contrato finaliza el día 12 de febrero, en caso de requerir tiempo adicional para dar
cumplimiento al contrato es necesario que la empresa nos lo haga saber con tiempo suficiente para adelantar los
trámites necesarios. 

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente, 

Ing. Diana Acosta Peña
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Soporte Técnico Red de Datos UDNET 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304
Sede Ed. Alejandro Suárez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. 
Bogotá D.C. - República de Colombia  
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016 
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es

[Texto citado oculto]

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 2 de febrero de 2021 a las 10:27
Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>
CC: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, Kristhian Camilo Oliveros
<koliveros@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

Buen día Ing. Martha Valdés Cruz

Para efectos de dar cumplimiento con las labores de distribución del objeto contractual, se hace necesario solicitar
una prórroga.

En archivo adjunto se allega solicitud formal.

Quedo atento.

Mil gracias por la atención prestada,

Cordialmente,

 

[Texto citado oculto]

Solicitud de prorroga 02022021.pdf 
192K

http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=b10b1e935b&view=att&th=177635ad1e1c6ad5&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Propuesta cronograma entrega equipos contrato 1856-2019. 
Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co> 27 de enero de 2021 a las 14:23
Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>
CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Soporte Técnico Red de Datos UDNET
<soporte@udistrital.edu.co>

Cordial saludo, deseándoles bienestar en este nuevo año.

 

En relación a la información soltada de los seriales de los equipos a entregar, anexo listado de los mismos, aunque cabe
anotar que: el cambio de serialización implica un nuevo proceso de nacionalización de elementos ya nacionales para
libre disposición, lo que dentro de la zona franca es considerado como contrabando, por tal razón los seriales se deben
mantener.

 

Para el tramite de permisos, en el transcurso de esta semana se les brindara los datos del personal y vehículo.

 

Gracias.

 

Cordialmente,

 

 

[Texto citado oculto]

SERIALES U DISTRITAL3.xlsx 
47K

https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=b10b1e935b&view=att&th=177454cb68358acc&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw
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Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Documentos COMPUMAX
Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 1 de febrero de 2021 a las 08:07
Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
CC: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, Kristhian Camilo Oliveros
<koliveros@redcomputo.com.co>

Buen día Señores

Para los fines per�nentes reenvío información del Fabricante COMPUMAX; así:

Ø  CERTTIFICACION DE SERIALES

Ø  MANIFIESTOS DE IMPORTACION

Quedo atento.

Mil gracias por la atención prestada.

Cordialmente,
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9 archivos adjuntos

MANIFIESTO - DI 1040-800-0022  (15UND).pdf 
868K

MANIFIESTO - DI 1040-800-0024 (105UND).pdf 
326K

MANIFIESTO - DI 1042-800-0010 (1UND).pdf 
1383K

MANIFIESTO - DI 1040-800-0023 (14UND).pdf 
1378K

MANIFIESTO - DI 1042-800-0009 (5UND).pdf 
1228K

MANIFIESTO - DI 2040-800-0004 (69UND).pdf 
295K

MANIFIESTO - DI 2042-800-0011 (18UND).pdf 
1344K

MANIFIESTO - DI 3042-800-0005 (43 UND).pdf 
1280K

Certificacion Seriales UDFJC.pdf 
270K
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Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

REUNIÓN REDCOMPUTO 29 ENERO- 1856 
1 mensaje

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 2 de febrero de 2021 a las 14:06
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>,
Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>
CC: Red de datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

Señores,
REDCOMPUTO.

Cordial saludo, 

En atención a la reunión del pasado 29 de enero, atentamente nos permitimos remitir el acta de reunión para su
respectiva firma. 

Quedamos atentos de sus comentarios. 

--  
Cordialmente,

Red de Datos UDNET 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301
Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suárez Copete 
Código Postal: 11021-110231588
Bogotá D.C. - República de Colombia 
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
Encuesta de percepción del servicio y atención al ciudadano 
 

2 archivos adjuntos

Acta 7 seguimiento redcomputo_V1.docx
178K

Acta 7 seguimiento redcomputo_V1.pdf 
532K
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ACTA No. 07 

Proceso: Recepción Equipos Contrato No. 1856 de 2019 

Unidad Académica y/o Administrativa: Red de Datos Hora de Inicio: 
3: 00 p.m 

Motivo y/o Evento: Recepción Equipos Contrato No. 1856 de 2019 Hora de finalización: 
4:10 p.m 

Lugar:  Sala virtual Google Meet – http: //meet.google.com/wrg-qiik-sny Fecha: 
28 de enero de 2021 

Participantes 

Nombre Cargo Firma 

Ing. Martha Valdés  Jefe Red de Datos  

Diana Acosta  CPS Red de Datos   

Julián Guerrero CPS Red de Datos  

Carlos David Padilla Abogado OAJ Universidad. Distrital  

Manuel Romero CPS Red de Datos  

José Torres CPS Red de Datos  

Stefany Arias CPS Red de Datos  

Jairo Landazábal Gerente Cuenta REDCOMPUTO  

Kristian Camilo Oliveros  Coordinador de Ingeniería REDCOMPUTO  

Jean Lukas Lloyd Ing. Soporte REDCOMPUTO  

Leonardo Monroy Representante COMPUMAX  

 

Elaboró: Diana Acosta Visto Bueno del Acta: Martha Cecilia Valdés Cruz 

OBJETIVO: 

Aclaraciones técnicas sobre la recepción de los equipos Contrato de No. 1856 de 2019, cuyo objeto es: ES LA 
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE COMPUTADORES, IMPRESORAS Y OTROS CON DESTINO A LOS 
LABORATORIOS, BIBLIOTECAS DE LAS FACULTADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD 
DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS 
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES”. “CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 
COMPUTADORES, ESCÁNER, IMPRESORAS Y GUAYAS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE ACUERDO 



 

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN Código: GI-FR-010 

 

Macroproceso: Direccionamiento 
Estratégico Versión: 03 

Proceso: Gestión Integrada 
Fecha de 
Aprobación: 
21/03/2017 

 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por 
cualquier medio, sin previa autorización. 

CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, RESPECTO DEL 
COMPONENTE 1: COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES Y COMPONENTE 3: ESCANER”   

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aclaración por parte del contratista respecto al NO cambio de los seriales de los computadores que serán 
entregados a la universidad 

DESARROLLO: 

Se inicia la reunión con la presentación del señor Leonardo Monroy representante de la empresa COMPUMAX 
fabricante – ensamblador de los computadores que fueron adquiridos por la universidad, dicha presentación 
la realiza el señor Jairo Landazábal gerente de cuenta de la empresa REDCOMPUTO ganadora de la subasta 
inversa 002 de 2019. 

Posteriormente la Ing. Martha Valdés realiza la presentación del personal presente en la reunión, tanto por 
parte de la universidad como por parte de la empresa Redcomputo, y da una breve explicación del proceso 
que se ha llevado a cabo desde el inicio del contrato, además indica que el contrato esta a menos de 15 días 
para la terminación. 

El señor Leonardo Monroy, indica que COMPUMAX como integrador, lo realiza en la zona franca, en donde se 
lleva a cabo la fabricación y el alistamiento de los equipos para que salgan libres luego de la nacionalización. 
Explica que no pueden realizar el cambio de los seriales ya que al fabricar los equipos ellos adquieren todas 
las partes y componentes exclusivos para los equipos. 

La ing. Martha Valdés pregunta a qué se le realiza nacionalización, a lo cual el señor Monroy responde que 
dentro de la integración, dichas partes quedan registradas en la zona franca y posteriormente se genera el 
serial del computador que se conformó, y que no se pueden cambiar los seriales porque eso implicaría realizar 
una nueva nacionalización lo que podría entenderse como contrabando dado que las partes y el equipo que 
fue conformado con estas ya tiene un serial único para ese equipo. 

Interviene el Dr. Carlos Padilla preguntando si al asignar un serial al equipo, este abarca todo el equipo 
(incluyendo sus partes) y qué modificaciones al equipo permite que el serial sea el mismo, el señor Monroy 
indica que en el proceso de integración se genera un serial único para un equipo único. 

La Ing. Diana Acosta solicita aclaración sobre  el serial que generan y el modelo asociado a éste, esto debido 
a que en la recepción y posterior devolución se evidenció que los computadores tenían tres modelos y que 
ninguno correspondía con lo que fue ofertado a la universidad;  a esto el señor Monroy da respuesta 
explicando que tienen un modelo del equipo a nacionalizar y otro es el nombre comercial del equipo, dando 
como ejemplo DRACO Ci 0001, que seria el que esta certificado como modelo comercial y el 10408000001, es 
el modelo de fabricación. 
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Realiza intervención José Torres, indicando que los equipos que fueron recibidos y posteriormente devueltos 
por la universidad no tenían el modelo ofertado, tenían otro, teniendo en cuenta lo anterior, los seriales 
deberían cambiar, ya que dos modelos no pueden tener un mismo serial. 

El Dr. Padilla menciona que no se podría realizar ninguna modificación y menos de manera integral ya que 
daría origen a un equipo que no esta amparado por un serial y que el fabricante no esta en la facultad de 
modificar los seriales, en ese sentido indaga qué solución plantea Recomputo para dar cumplimiento al 
contrato. 

Interviene el señor Jairo Landazábal, explicando que los equipos son ensamblados en Colombia por lo tanto 
lo que el fabricante importa son las partes, y que en el proceso se genera un modelo comercial y uno de 
fabricación, y que el fabricante es el que se encarga de realizar los registros en su plataforma y al final es el 
que tiene que ver con el proceso de postventa y garantías, lo que ratifica el señor Monroy , exponiendo que 
ellos tienen todos los registros de los seriales dentro de la plataforma de la empresa. 

El Dr. Padilla interviene planteando que se podrían presentar inconvenientes si los equipos no están 
debidamente nacionalizados, en ese sentido reitera la pregunta respecto a qué alternativa tiene Redcomputo 
para cumplir con el objeto contractual. 

El señor Monroy indica que no se tendría problema ya que se realizaron ajustes a las características técnicas 
para dar cumplimiento a lo solicitado, para lo cual da como ejemplo la tarjeta wifi, que en este caso estaba 
por USB y se había solicitó PCIe, entonces se realiza el cambio pero el equipo desde el inicio tiene la 
característica de tarjeta wifi, la cual se mantiene y que la característica del tipo de tarjeta se puede modificar, 
de este modo lo que se realiza es una aclaración al certificado de integración que ya se trabajo con la zona 
franca y la DIAN. 

El Dr. Padilla indica que se si debe realizar un proceso de aclaración, cuanto tiempo se demora el proceso, a 
lo cual el señor Monroy da como respuesta que seria de un día para otro. 

Así mismo el Dr. Padilla indica que para la recepción de los computadores, REDCOMPUTO entregaría los 
documentos para que la supervisora del contrato pueda verificar que se realizó el proceso de aclaración, a lo 
cual el señor Landazábal da como respuesta que ellos entregarán los equipos que cumplen con todas las 
especificaciones y toda la documentación, incluyendo los manifiestos de aduana. 

Interviene la ing. Martha Valdés, indagando con qué modelo estaría relacionado el serial, a lo cual el señor 
Monroy indica que se nacionaliza con el modelo de fabricación no con el modelo comercial, por lo tanto, el 
serial no cambiaría y en las aclaraciones aparecerían las especificaciones con el nombre y el modelo. 
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La ing. Martha Valdés, reitera que REDCOMPUTO debe enviar los documentos para realizar la respectiva 
verificación, los cuales se deben enviar con anticipación y dependiendo de esto se continua con el proceso 
para la recepción de los computadores. 

En ese sentido la universidad queda a la espera que REDCOMPUTO envié el MANIFIESTO DE ADUANA con la 
respectiva aclaración de los seriales, esto debe ser allegado a más tardar a las 10:00 a.m. el día 29 de enero, 
para tener el tiempo suficiente para verificación. 
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