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FECHA ELABORACION DEL INFORME

10
DIA

2020
ANO
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MES

INFORME SUPERVISION DEL 01 de agosto AL 30 de agosto (ESPECIFICAR RANGO DE TIEMPO DEL

INFORME)

1. INFORMACION GENERAL

No. de (Contrato/ Contrato de

CONTRATO COMPRAVENTA N° 1856 DEL 27 DE DICIEMBRE DE

Comision/Orden de | 2019

Compra/Orden de  Servicio/

Orden de Compra CCE)

OBJETO ADQUISICION,  INSTALACION Y CONFIGURACION DE
COMPUTADORES, ESCANER, IMPRESORAS Y GUAYAS CON
DESTINO A LOS LABORATORIOS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y
ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE
DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y
ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
RESPECTO A LOS SIGUIENTES COMPONENTES: COMPONENTE 1:
COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y COMPUTADORES
PORTATILES, Y COMPONENTE 3: ESCANER

CONTRATISTA REDCOMPUTO LTDA

NIT CONTRATISTA

830.016.004-0

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

MARCO ANTONIO NIETO ROMAN

C.C.

79.288.025

FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO
Y LEGALIZACION

27 de diciembre de 2019

PLAZO DEL CONTRATO

Cuatro (4) meses

VALOR DEL CONTRATO $ 848.448.020

ADICION

FECHA ACTA DE INICIO 16 de enero de 2020

FECHA TERMINACION DEL | 15 de mayo de 2020

CONTRATO

SUSPENSIONES Primera: 3 de abril de 2020 Segunda: 8 de mayo de 2020
PROROGAS:  SI: NO:_ x
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EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRORROGA:
FECHA TERMINACION CONTRATO PRORROGADO:

2. INFORMACION PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO (S) DE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | Fecha Expedicion Valor

No.

2454 11 de junio de 2019 S 583.450.807

2558 24 de julio de 2019 S 14.934.500

2631 2 de agosto de 2019 S 31.057.500

2808 16 de agosto de 2019 S 517.633.993
27 de diciembre de

4834 5019 S 3.159.319
27 de diciembre de

4835 5019 S 3.643.848

EEEESL(EJAI;??AL(;)O. DE REGISTRO Fecha Expedicion Valor

11602 27 de diciembre de S 426.612.947
2019

11607 27 de diciembre de S 4.539.832
2019

11603 27 de diciembre de S 9.043.767
2019

11608 27 de diciembre de S 1.380.543
2019

11604 27 de diciembre de S 21.863.088
2019

11605 27 de diciembre de S 368.726.689
2019

11609 27 de diciembre de S 9.477.957
2019

11606 27 de diciembre de 2019 | S 3.159.319

11601 27 de diciembre de 2019 | S 3.643.848

INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES
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CERTIFICADO (S) DE
DISPONIBILIDAD  PRESUPUESTAL | Fecha Expedicion Valor
No.
S
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO .
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedicion Valor
S
3. DATOS DEL SUPERVISOR
NOMBRE Martha Cecilia Valdés Cruz
CARGO Jefe Red de Datos
SEDE Luis Alejandro Suarez Copete
CORREO ELECTRONICO udnet@udistrital.edu.co
TELEFONO 3239300 EXT.1302

ACTO DE DESIGNACION (Si
aplica)

4. DATOS DE LA POLIZA

COMPANIA ASEGURADORA

Seguros del Estado S.A.

NUMERO DE POLIZA

21-45-101293021

FECHA DE APROBACION DE POLIZA DIA \ 30 \ MES \ 12 \ ANO \ 2019
VIGENCIA
TIPO DE AMPAROS VALOR
ASEGURADO (4] FECHA INICIAL FECHA FINAL

DIA MES ANO DIA MES ANO
Cumplimiento $ 169.689.604 27 12 2019 27 08 2020
Calidad $  169.689.604 27 12 2019 27 12 2023
Pago de  salarios v o g e44802 27 12 2019 27 04 2023
prestaciones
Responsabilidad civil
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5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecucién del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 848.448.020
VALOR ADICIONADO: (SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 848.448.020
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: S0

VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL | (SIAPLICA)
CONTRATISTA:

VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE | (SI APLICA)

LA UNIVESIDAD

5.1. GESTION DE PAGOS

Teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecucion del contrato de compraventa en el cual no se han recibido
equipos, no se han realizado pagos

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 4 meses

Porcentaje avance en tiempo: 90%

Porcentaje de ejecucidn (en relacion a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

5.3. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO:

Actividades

1. El contrato se firmd el 27 de diciembre de 2019.
2. Acta deinicio del 16 de enero de 2020

3. Recepcién de cronograma de trabajo para la distribucion de equipos mediante correo
electrénico el 16 de enero de 2020.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

El dia 7 de febrero se envia correo con formato en Excel a todas las dependencias a las cuales
llegaran los equipos con el fin de obtener la informacién a quien cargar el inventario.

La informacidn solicitada se recibié en el transcurso del mes hasta el dia 24 de febrero.

El dia 11 de marzo se recibe correo electrénico de la empresa REDCOMPUTO en el cual solicitan
extensién para la fecha de entrega de los equipos para el 15 de abril de 2020.

El dia 21 de marzo se realiza la segunda reunién de seguimiento, en la cual se recuerdan las
condiciones de recepcién de los equipos, la forma de pago que se relaciona a continuacion y se
verifica el avance en el cronograma de recepcion.

Forma de Pago: Pagos parciales contra entrega y se determina de la siguiente manera.
Factura 1 equipos entregados en la sede Sabio Caldas, OAS y Torre Administrativa
Factura 2 equipos entregados en la sede Sabio Vivero

Factura 3 equipos entregados en la sede Calle 64 y Emisora

Factura 4 equipos entregados en la sede Macarena Ay Macarena B

Factura 5 equipos entregados en la sede Tecnoldgica y Ensuefio

El dia 24 de marzo la RED DE DATOS como supervisora del contrato plantea la posibilidad de
interrumpir el contrato teniendo en cuenta la cuarentena. Este mismo dia se tiene respuesta
afirmativa a la solicitud.

Se realiza proceso de suspensidn del contrato ante Rectoria, el dia 15 de abril se recibe correo
electrénico con el formato de suspensidn firmado por todas las partes.

El dia 16 de abril se recibe correo de Rectoria con el formato de suspension para la firma del
contratista, este mismo dia se envia para la correspondiente firma del contratista.
Posteriormente se recibe la suspension mediante correo electrénico del contratista con la
firma, el documento es enviado nuevamente a Rectoria para la respectiva firma.

El dia 17 se recibe correo de Rectoria con la suspension firmada por todas las partes.

El dia 8 de mayo se realiza reunién de seguimiento en la cual el contratista REDCOMPUTO
solicita ampliar la suspensién del contrato y plantea la posibilidad de realizar cesidon de
derechos econdmicos a la empresa COMPUMAX.

El dia 11 de mayo se envia correo electrénico a la empresa REDCOMPUTO con el formato de
solicitud de suspensidn y el acta de la reunién del 8 de mayo para las respectivas firmas.

El dia 12 de mayo se recibe mediante correo electrénico de la empresa REDCOMPUTO la
solicitud de una nueva suspensién y el acta de la reunién del dia 8 de mayo con las respectivas
firmas.

Se envia oficio con IE9602 mediante correo electrdnico a rectoria con la solicitud de suspensién
del contrato el dia 13 de mayo.

Se recibe devolucidn de la suspensién por parte de la rectoria mediante correo electrénico con
Cordis: 9726, el dia 15 de mayo, este mismo dia se envia correo al contratista solicitando la
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23.
24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

firma del acta de reinicio con el fin de dar cumplimiento a las observaciones de rectoria.
Se reciben correo electrénico por parte del contratista con los documentos firmados

El dia 19 de mayo se envia oficio con IE9906 mediante correo electrdnico a rectoria con la
solicitud de la segunda suspensién al contrato.

El dia 20 de mayo se recibe copia del correo electrénico enviado desde rectoria a la oficina
Asesora Juridica para “...se revise, analice la viabilidad, analice si es procedente y pertinente, se
dé aval y se elabore con Vo.Bo. por parte de la Oficina Asesora Juridica SEGUNDA SUSPENSION
al Contrato 1856 de 2019.”

Se eleva consulta con IE9578 mediante correo electrdnico a la Oficina Asesora Juridica el dia 12
de mayo para la cesion de derechos econdmicos que solicito el contratista.

El dia 19 de mayo se reitera la solicitud realizada a la Oficina Asesora Juridica.

Se recibe respuesta mediante correo electrénico el dia 21 de mayo por parte de la Oficina
Asesora Juridica de la viabilidad de la cesidon de derechos econdmicos, adicionalmente nos
indica que es necesario que desde la oficina financiera se indique los documentos o tramites
para materializar la cesidon de derechos econémicos.

El dia 22 de mayo se envia oficio IE10139 mediante correo electrdnico a la Divisidn Financiera
con la consulta sobre cesidn de derechos adjuntando la respuesta de la Oficina Asesora Juridica

Se recibe respuesta mediante correo electrénico el dia 26 de mayo en el cual nos informan que
la oficina Asesora Juridica es la encargada de absolver tal inquietud.

El 5 de junio se envia correo electrénico a Redcomputo solicitando el contrato de cesién de
derechos econémicos.

El dia 8 de junio se recibe correo electrénico por parte de Redcomputo con el formato de cesion
de derechos econémicos el cual es remitido a la Rectoria el dia 9 de junio con IE11032.

El 11 de junio se recibe correo electrénico del contratista indagando por el tramite del
documento de Cesidn de Derechos, Cuando se reinicia el contrato, aclaracion si todos los
equipos llevan guaya, a este se le da respuesta el mismo dia, indicando que aln no se tiene
respuesta de la oficina Asesora Juridica para el contrato de cesién de derechos econdmicos y
tampoco se tiene fecha para el reinicio del contrato y se aclara que equipos tienen guayas.

El dia 12 de junio se recibe solicitud mediante correo electrénico “..solicito allegar copia del
contrato 1856 de 2019, concepto de la Oficina Asesora Juridica, asi como los documentos
correspondientes al proceso de seleccion del contratista (pliego de condiciones, adendas, etc..)”,
a la cual se le da respuesta el mismo dia adjuntando los documentos requeridos.

El dia 3 de julio se recibe copia del consecutivo 1890 enviado por la Rectoria a la Oficina Asesora

Juridica donde (...) soficita se evaliie desde su oficina la necesidad de realizar una modificacion a la cléusula 3 del

contrato 1856 de 2019 y, si es del caso se proyecte dicha modificacion, asi como desde su dependencia se adelanten
los tramites para la emision de autorizacion de la respectiva cesion.

El dia 6 de julio se envia correo al contratista solicitando documentacidon para adelantar
el trdmite de cesion de derechos econdmicos, estos son recibidos mediante correo electrénico
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el dia 7 de julio.
37. En el mes de julio el contrato continda suspendido.

38. En el mes de agosto el contrato continda suspendido, sin embargo, el 3 de agosto se recibe
correo electréonico del contratista solicitando informaciéon sobre el proceso de cesidon de
derechos econdmicos, al cual se le da respuesta el 10 de agosto.

39. El dia 21 de agosto se recibe correo electréonico del contratista informando que tienen los
equipos en stock para la entrega y que no los pueden tener mas tiempo, adicionalmente solicita
consultar la posibilidad de rescindir el contrato.

40. Se envia respuesta el dia 24 de agosto indicando que una vez finalice la cuarentena se reinicia
el contrato, esto para la primera semana de septiembre,

41. El dia 26 de agosto se envia mediante correo electrénico a Redcomputo acta de reinicio para
revision

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA:

No X Sl

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No X Sl

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES:

No SI x

En caso afirmativo debera anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o
actividad:

actividad porcentaje de avance

Recepcion de equipos 0%
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NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a
satisfaccion las actividades inherentes a la ejecucién del contrato de compra venta, sin presentar
ningun contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Articulo 18° de
la Resolucidn de Rectoria No. 629 de 2016- Manual de Interventoria y Supervisién, certifico que los
informes fisicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecucién del objeto
contractual, asi como los demds documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de

Compra No. 1856 de 2019.

OBSERVACIONES

Los informes y documentacion se encuentran en:

¢ \\contnetl\seguimientocontratosS\Contratos_Juridica\CONTRATO DE COMPRAVENTA

1856-2019

NOTA: Para ingresar es necesario tener Cuenta de dominio udistrital.edu.co y pertenecer a las areas

de Juridica o Red de Datos UDNET

Por lo anterior se firma a los 10 dias del mes de agosto de 2020.

Aottt Ze:

& ."r'::/’/, C

/' MARTHA CECILIA VALDES CRUZ
Jefe Red de Datos

Supervisor del contrato de compraventa No 1856 de 2020.

Nombre

Cargo y/o vinculacién

Firma

Revisd y Aprobé

Elaboro Diana Acosta Pefia

CPS Red de Datos
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8/9/2020 Correo de Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas - Recepcion equipos adquiridos en el marco de contrato 1856-2019

; Eﬂﬁgﬁggﬂ%&%gggﬂg Diana Acosta Pefia <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Recepcidén equipos adquiridos en el marco de contrato 1856-2019

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 3 de agosto de 2020 a las 10:52
Para: Soporte UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, "udnet@udistrital.edu.co" <udnet@udistrital.edu.co>, Secretaria Red
UDNET <secudnet@udistrital.edu.co>

CC: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, "Mauricio Sanchez A."
<gerencia.proyecto@redcomputo.com.co>

Buen dia Ing. Diana

Por favor informar el estado del tramite de la Cesidn de Derechos.
Quedo atento.

Mil gracia spor la atencién prestada.

Cordialmente,

[#.JAIRO

De: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
Enviado: miércoles, 22 de julio de 2020 5:10 p. m.

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

Asunto: Recepcién equipos adquiridos en el marco de contrato 1856-2019

[Texto citado oculto]

Has recibido este mensaje porque estas suscrito al grupo "Area de Soporte Red de Datos UDNET" de Grupos de
Google.

Para cancelar la suscripcién a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envia un correo electrénico a
soporte+unsubscribe@udistrital.edu.co.

Para ver esta conversacioén en el sitio web, visita https://groups.google.com/a/udistrital.edu.co/d/msgid/soporte/
BN8PR03MB46589694C45F606F7EOE87FEE34D0%40BN8PR03MB4658.namprd03.prod.outlook.com.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1674020101030394810&simpl=msg-f%3A16740201010... 1/1


mailto:soporte@udistrital.edu.co
mailto:jlandazabal@redcomputo.com.co
mailto:soporte+unsubscribe@udistrital.edu.co
https://groups.google.com/a/udistrital.edu.co/d/msgid/soporte/BN8PR03MB46589694C45F606F7E0E87FEE34D0%40BN8PR03MB4658.namprd03.prod.outlook.com?utm_medium=email&utm_source=footer

8/9/2020 Correo de Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas - Recepcion equipos adquiridos en el marco de contrato 1856-2019

I UNIVERSIDAD DISTRITAL

Recepcidén equipos adquiridos en el marco de contrato 1856-2019

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Diana Acosta Peiia <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 10 de agosto de 2020 a las 17:11

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

Cordial saludo,

El tramite de la Cesion de Derechos se llevara a cabo una vez el contrato se reinicie.
Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Pena

Soporte Técnico Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304

Sede Ed. Alejandro Suarez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacién Institucional de Alta Calidad - Resolucién N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es

[Texto citado oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-5732378636843830668&simpl=msg-a%3Ar-5732378...
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8/9/2020 Correo de Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas - Recepcion equipos adquiridos en el marco de contrato 1856-2019

? ;’;",{X&';Eg“,ﬁ‘s’,;";g{‘;{ﬁ'g Diana Acosta Peiia <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Recepcidén equipos adquiridos en el marco de contrato 1856-2019

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 21 de agosto de 2020 a las 10:12
Para: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

Buen dia Ing. Diana
Para el tema del Asunto, se presenta lo siguiente:

¢ El fabricante tiene los equipos en stock, y manifiesta que ya no lo puede mantener.

e La fluctuacion del délar hace que se esté perdiendo una buena cantidad de dinero. Ocasionando un
Desequilibrio Econdmico.

¢ La cotizacién del Fabricante estaba en pesos, pero a esta fecha la cotizacién paso a Usd$

Por favor consultar la posibilidad de rescindir el contrato.
Lo anterior para evitar entrar en reclamaciones legales.
Quedo atento.

Mil gracias por la atencién prestada.

Cordialmente,

l#.JAIRO

De: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
Enviado: lunes, 10 de agosto de 2020 5:11 p. m.

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

Asunto: Re: Recepcidn equipos adquiridos en el marco de contrato 1856-2019

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

Para ver esta conversacion en el sitio web, visita https://groups.google.com/a/udistrital.edu.co/d/msgid/soporte/
BN8PR03MB46584D49D7F1A3E45D309691E35B0%40BN8PR03MB4658.namprd03.prod.outlook.com.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1675648331086602023&simpl=msg-f%3A16756483310... 1/1


mailto:soporte@udistrital.edu.co
mailto:jlandazabal@redcomputo.com.co
https://groups.google.com/a/udistrital.edu.co/d/msgid/soporte/BN8PR03MB46584D49D7F1A3E45D309691E35B0%40BN8PR03MB4658.namprd03.prod.outlook.com?utm_medium=email&utm_source=footer

8/9/2020 Correo de Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas - Recepcion equipos adquiridos en el marco de contrato 1856-2019

i UNIVERSIDAD DISTRITAL

Recepcidén equipos adquiridos en el marco de contrato 1856-2019

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Diana Acosta Peiia <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 24 de agosto de 2020 a las 17:25

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>
Cordial saludo

Dando respuesta a su inquietud y considerando lo manifestado en los correos enviados anteriormente, atentamente
informamos que el contrato reiniciara una vez termine esta Ultima cuarentena preventiva estricta, es decir, que el
contrato se reinicia en la primera semana de septiembre y de esta manera proceder con la recepcién de los equipos

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Pena

Soporte Técnico Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304

Sede Ed. Alejandro Suarez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.

Bogota D.C. - Republica de Colombia
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FRANCISCO JOSE DE CALDAS Diana Acosta Peiia <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 26 de agosto de 2020 a las 10:47

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>
CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Cordial saludo

Por medio del presente envio acta de reinicio para su respectiva revision y firma de acuerdo a lo dialogado
telefénicamente el dia 25 de agosto.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Pena

Soporte Técnico Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304

Sede Ed. Alejandro Suarez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.

Bogota D.C. - Republica de Colombia
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