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FORMATO INFORME DE SUPERVISION

FECHA ELABORACION DEL INFORME

2020

NO

>

INFORME SUPERVISION DEL 01 de abril AL 30 de abril (ESPECIFICAR RANGO DE TIEMPO DEL

INFORME)
1. INFORMACION GENERAL
No. de (Contrato/ Contrato de | CONTRATO COMPRAVENTA N° 1856 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019

Comisién/Orden de Compra/Orden de
Servicio/ Orden de Compra CCE)

OBJETO

ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORES,
ESCANER, IMPRESORAS Y GUAYAS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS,
AREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y
ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES RESPECTO A
LOS SIGUIENTES COMPONENTES: COMPONENTE 1: COMPUTADORES DE
ESCRITORIO Y COMPUTADORES PORTATILES, Y COMPONENTE 3: ESCANER

CONTRATISTA

REDCOMPUTO LTDA

NIT CONTRATISTA

830.016.004-0

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

MARCO ANTONIO NIETO ROMAN

C.C.

79.288.025

FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION

27 de diciembre de 2019

PLAZO DEL CONTRATO Cuatro (4) meses

VALOR DEL CONTRATO $ 848.448.020

ADICION

FECHA ACTA DE INICIO 16 de enero de 2020
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO 15 de mayo de 2020
PROROGAS: S NO:_ x

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRORROGA:

FECHA TERMINACION CONTRATO PRORROGADO:

2.

INFORMACION PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL No.

Fecha Expedicion Valor
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2454 11 de junio de 2019 S 583.450.807
2558 24 de julio de 2019 S 14.934.500
2631 2 de agosto de 2019 S 31.057.500
2808 16 de agosto de 2019 S 517.633.993
4834 27 de diciembre de 2019 S 3.159.319
4835 27 de diciembre de 2019 S 3.643.848
EEE;—:JFI!’(EJA;'?AL Iflso) DE  REGISTRO Fecha Expedicion Valor
11602 27 de diciembre de 2019 S 426.612.947
11607 27 de diciembre de 2019 S 4.539.832
11603 27 de diciembre de 2019 S 9.043.767
11608 27 de diciembre de 2019 S 1.380.543
11604 27 de diciembre de 2019 S 21.863.088
11605 27 de diciembre de 2019 S 368.726.689
11609 27 de diciembre de 2019 S 9.477.957
11606 27 de diciembre de 2019 S 3.159.319
11601 27 de diciembre de 2019 S 3.643.848
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES
CERTIFICADO [5) DE DISPONIBILIDAD [ oo e cqicon Vel
S
EEE;—IL::FI’%AI\;'?AL Iflso) DE  REGISTRO Fecha Expedicion Valor
S
3. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE Martha Cecilia Valdés Cruz

CARGO Jefe Red de Datos

SEDE Luis Alejandro Suarez Copete

CORREO ELECTRONICO udnet@udistrital.edu.co

TELEFONO 3239300 EXT.1302

ACTO DE DESIGNACION (Si

aplica)

4. DATOS DE LA POLIZA

COMPARNIA ASEGURADORA Seguros del Estado S.A.

NUMERO DE POLIZA 21-45-101293021

FECHA DE APROBACION DE POLIZA DIA | MEs |12 | ANO | 2019
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SIGUD

VIGENCIA
TIPO DE AMPAROS VALOR
ASEGURADO (§) FECHA INICIAL FECHA FINAL

DiA MES ANO DiA MES ANO
Cumplimiento $  169.689.604 | 27 12 2019 27 08 2020
Calidad $  169.689.604 27 12 2019 27 12 2023
Pago de salarios vy o o) 94480 27 12 2019 27 04 2023
prestaC|0nes
Responsabilidad civil

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecucidon del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$ 848.448.020

VALOR ADICIONADO: (SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: S 848.448.020
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: S0

VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL | (SI APLICA)
CONTRATISTA:

VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE | (SI APLICA)

LA UNIVESIDAD

5.1. GESTION DE PAGOS

Teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecucion del contrato de compraventa en el cual no se han recibido

equipos, no se han realizado pagos

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%
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5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 4 meses

Porcentaje avance en tiempo: 90%

Porcentaje de ejecucion (en relacién a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FiSICO DEL CONTRATO:

Actividades

El contrato se firmé el 27 de diciembre de 2019.
Acta de inicio del 16 de enero de 2020

Recepcién de cronograma de trabajo para la distribucion de equipos mediante correo
electrénico el 16 de enero de 2020.

El dia 7 de febrero se envia correo con formato en Excel a todas las dependencias a las cuales
llegaran los equipos con el fin de obtener la informacién a quien cargar el inventario.

La informacidn solicitada se recibid en el transcurso del mes hasta el dia 24 de febrero.

El dia 11 de marzo se recibe correo electrénico de la empresa REDCOMPUTO en el cual solicitan
extension para la fecha de entrega de los equipos para el 15 de abril de 2020.

El dia 21 de marzo se realiza la segunda reunién de seguimiento, en la cual se recuerdan las
condiciones de recepcidn de los equipos, la forma de pago que se relaciona a continuacién y se
verifica el avance en el cronograma de recepcidn.

Forma de Pago: Pagos parciales contra entrega y se determina de la siguiente manera.

°

Factura 1 equipos entregados en la sede Sabio Caldas, OAS y Torre Administrativa
Factura 2 equipos entregados en la sede Sabio Vivero

Factura 3 equipos entregados en la sede Calle 64 y Emisora

Factura 4 equipos entregados en la sede Macarena A y Macarena B

Factura 5 equipos entregados en la sede Tecnoldgica y Ensuefio

El dia 24 de marzo la RED DE DATOS como supervisora del contrato plantea la posibilidad de
interrumpir el contrato teniendo en cuenta la cuarentena. Este mismo dia se tiene respuesta
afirmativa a la solicitud.

Se realiza proceso de suspensidn del contrato ante Rectoria, el dia 15 de abril se recibe correo
electrénico con el formato de suspension firmado por todas las partes.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL
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CONTRATISTA:

No X SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No X SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE

ACTIVIDADES:
No SI__x
En caso afirmativo debera anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o
actividad:
actividad porcentaje de avance
Recepcion de equipos 0%

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a
satisfaccion las actividades inherentes a la ejecucion de la orden de compra, sin presentar ningln
contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Articulo 18° de
la Resolucion de Rectoria No. 629 de 2016- Manual de Interventoria y Supervision, certifico que los
informes fisicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecuciéon del objeto
contractual, asi como los demas documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de
Compra No. 1856 de 2019.

OBSERVACIONES

Los informes y documentacidn se encuentran en:




INFORME DE SUPERVISION

Codigo: GC-PR-003-FR-036

Macroproceso: Gestion de
Recursos

Version 01

RO Ao LA Proceso: Gestion Contractual

Fecha de Aprobacién: 11/07/2019

SIGUD

e \\contnetl\seguimientocontratos$\Contratos_Juridica\CONTRATO DE COMPRAVENTA

1856-2019

NOTA: Para ingresar es necesario tener Cuenta de dominio udistrital.edu.co y pertenecer a las areas

de Juridica o Red de Datos UDNET

Por lo anterior se firma a los 10 dias del mes de mayo de 2020.

QofoclZe.

;g
e /'r';{-/»/, C

IVI/ARTHA CECILIA VALDES CRUZ
Jefe Red de Datos

Supervisor del contrato de compraventa No 1856 de 2020.

Nombre

Cargo y/o vinculacién

Firma

Revisé y Aprobo

Elaboré Diana Acosta Pefa

CPS Red de Datos




2/4/2020 Correo de Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas - Solicitud interrupcion del contrato 1856 de 2019

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Diana Acosta Pefia <d

edu.co>

Solicitud interrupcion del contrato 1856 de 2019

2 mensajes

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
Para: Jairo L I <j: [ puto.com.co>
CCO: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Cordial saludo

Sr. Jairo Landazabal
Redcomputo LTDA

Atentamente envio este correo solicitando a ustedes la interrupcion el contrato 1856 de 2019 a partir del 25 de marzo, lo anterior teniendo en cuenta la situacion actual del pais.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Pefia

Soporte Técnico Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304

Sede Ed. Alejandro Suarez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resolucion N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es

24 de marzo de 2020 a las 10:12

Jairo Landazabal <j I com.co>
Para: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

CC: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, "leonardo. info"

y info>
Buen dia Ing. Diana Acosta

D}Estamos de acuerdo-. Nos parece lo mas prudente.

Quedo atento.

Mil gracias.

Cordialmente,

WP EICOMPUTO

Soluciones informaticas

JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL
Consultor IT-Sector Gobierno
REDCOMPUTO LTDA

Carrera 31A No. 25B-55

TEL: 2688655

CEL: 313-4020667 / 319-5858948

De: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
Enviado: martes, 24 de marzo de 2020 10:12 a. m.

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

Asunto: Solicitud interrupcion del contrato 1856 de 2019

[Texto citado oculto]

Has recibido este mensaje porque estas suscrito al grupo "Area de Soporte Red de Datos UDNET" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripcion a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envia un correo electrénico a soporte+unsubscribe@udistrital.edu.co.

Para ver esta conversacion en el sitio web, visita https:/groups.google.com/a/udistrital.edu.co/d/msgid/soporte/BN7PR03MB3761FDD06 185B4A4C3E17222E3F 10%40BN7PR0O3MB3761.namprd03.prod.outlook.com.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-7942449435132000117&simpl=msg-a%3Ar-79474068...

24 de marzo de 2020 a las 10:40

7
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OBJETO

T—
. VALOR

' FECHA
| Y e B -
, FECHA DE SUSPENSION

|

; FECHA DE REINICIO

DE INICIO

Entre los suscritos a saber,

‘Compra Venta
1856 de 2019

A e - e . — . S T —— . ——

1
Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas i
REDCOMPUTO LTDA :
\“EL OBJETO DEL CONTRATO ES LA 3
IADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION!
DE COMPUTADORES, IMPRESORAS Y OTROS ‘
(CON DESTINO A LOS LABORATORIOS,
BIBLIOTECAS DE LAS FACULTADES Y UNIDADES |
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE l
'ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y
[ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE ]
CONDICIONES". !

. -

—— e ——

$ 848.448.020

16 de enero de 2020

e

3 de abril de 2020

———— . — e ———— —

4 de mayo de 2020

MARTHA CECILIA VALDES CRUZ, identificada con

cédula de ciudadania No. 35.456.943 de Bogotd, en calidad de supervisor de! contrato por
parte de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ,y MARCO ANTONIO NIETO ROMAN,
identificado con cédula de ciudadania No. 79.288.025 den Bogot4, en su calidad de contratista,
hemos determinado SUSPENDER el contrato de compraventa No 1856 de 2019 duranteel periodo
comprendido entre el dia 3 del mes de abril y el dia 4 del mes de mayo del afio 2020.

MOTIVO DE LA SUSPENSION:

Las razones por las que se llevara a cabo la suspensién del contrato son:

1. Aislamiento preventivo obligatorio: Teniendo en cuenta que |a obra de la sede ensuefio se
encuentra suspendida desde el 1 de marzo hasta el 16 de marzo seguin la informacién verbal
entregada por la Ingeniera Maria Teresa Molina (Asesora de Rectoria) a |a Red de Datos.
Adicionalmente, atendiendo el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 mediante el cual el
Presidente de la Republica ordend el aislamiento preventivo obligatorio de todas las
personas habitantes de la Republica de Colombia, en el marco de |a emergencia sanitaria por
causa de la pandemia COVID-19 la obra de la sede Ensuefio de la Facultad Tecnoldgica, se
encuentra suspendida hasta el 13 de abril de! 2020, por tal motivo no es posible adelantar

labores por ETB.
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S . Fecha de Aprobacién:
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sede ensuefio en cumplimiento del contrato 1870-2019 deben estar a cargo del constructor
por motivos de garantfas, la Red de Datos recibe los requerimientos civiles remitida por ETB
donde se indica los requerimientos poder iniciar labores en el cuarto principal de equipos
(Data Center). Esta informacién fue remitida a Rectoria (mtmolinac@udistrital.edu.co)yala
Oficina Asesora de Planeacién y Control (planeac@udistrital.edu.co) para que dichas
documentaciones fueran transmitida al constructor de la sede Ensuefio para que adelante
las adecuaciones. Teniendo en cuenta la suspension de la obra del numeral anterior se debe
tener en cuenta el tiempo que el constructor demore atender los requerimientos
planteados.

3. Cierre de fronteras: Se debe tener en cuenta que los equipos y componentes son
importados, debido a la situacidon sanitaria a nivel mundial se estdan dando cierre de
fronteras, represamiento en aduana, retrasos de Nacionalizacion de equipos-componentes
y demoras en la entrega tanto al contratista como a la Universidad.

Por los motivos antes expuestos las partes acuerdan:

Suspender el Contrato de compraventa No 1856 de 2019, durante el periodo comprendido 3 de
abril de 2020 al 4 de mayo de 2020.

La presente suspensidn rige una vez perfeccionado por los intervinientes, paro constancia, firman
las partes en la fecha 3 de abril de 2020

fonifi@

Ricardo Garcfa Duarte
Rector Universidad Distrital FIC
Universidad Distrital FJC
NIT. 899.99.230.7

qm%eté/aéc

Fernando Antonio Torres Gomez

Revisé: Jefe Oficina Asesora Juridica Mastha Ceriis Valdes Cru

Jefe Red de Datos UDNET

Elaboré: Diana Acosta Pefia

Nota: este Formato debe ser firmado por la Seccién de Compras para las contrataciones de 6rdenes de Compra/Servicio, cuyo mento sea
inferior o lgual a los 200 SMLMV y cuyo contrato primigenio sea elaborado por esta Seccién.



