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1. INFORMACION GENERAL

No. de (Contrato/ Contrato de

CONTRATO COMPRAVENTA N° 1856 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019

Comisidon/Orden de

Compra/Orden de Servicio/

Orden de Compra CCE)

OBJETO Adquisicidn, instalacion y configuracién de computadores, escaner,
impresoras y guayas con destino a los laboratorios, dreas
administrativas y académicas de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones
previstas en el pliego de condiciones respecto a los siguientes
componentes: Componente 1: Computadores de Escritorio y
Computadores Portatiles, y Componente 3: Escaner

CONTRATISTA REDCOMPUTO LTDA

NIT CONTRATISTA 830.016.004-0

NOMBRE REPRESENTANTE | MARCO ANTONIO NIETO ROMAN

LEGAL

C.C. 79.288.025

FECHAS DE | 27 de diciembre de 2019

PERFECCIONAMIENTO Y

LEGALIZACION

PLAZO DEL CONTRATO Cuatro (4) meses

VALOR DEL CONTRATO S 848.448.020

ADICION SO

FECHA ACTA DE INICIO

16 de enero de 2020

FECHA TERMINACION INICIAL DEL
CONTRATO

15 de mayo de 2020

SUSPENSIONES Primera: 3 de abril de | Segunda: 8 de mayo | Tercera: 18 de
2020 de 2020 diciembre de 2020

FECHA  TERMINACION DEL | 13 de febrero de 2021

CONTRATO

PROROGAS: SI: __ x

NO:
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EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

PRIMERA PRORROGA

TIEMPO PRORROGA: 45 dias
FECHA TERMINACION CONTRATO PRORROGADO:

SEGUNDA PRORROGA

TIEMPO PRORROGA: 15 dias

FECHA TERMINACION CONTRATO PRORROGADO:

TERCERA PRORROGA

TIEMPO PRORROGA: 40 dias
FECHA TERMINACION CONTRATO PRORROGADO:

CUARTA PRORROGA

TIEMPO PRORROGA: 30 dias

FECHA TERMINACION CONTRATO PRORROGADO:

23 de noviembre de 2020

8 de diciembre de 2020

18 de enero de 2021

13 de marzo de 2021

2. INFORMACION PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO (S) DE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | Fecha Expedicion Valor

No.

2454 11 de junio de 2019 S 583.450.807
2558 24 de julio de 2019 S 14.934.500
2631 2 de agosto de 2019 S 31.057.500
2808 16 de agosto de 2019 S 517.633.993
4834 27 de diciembre de 2019 S 3.159.319
4835 27 de diciembre de 2019 S 3.643.848
EEE;-ILJFILCLJAI;lngL(;{) DE REGISTRO Fecha Expedicion Valor

11602 27 de diciembre de 2019 S 426.612.947
11607 27 de diciembre de 2019 S 4.539.832
11603 27 de diciembre de 2019 S 9.043.767
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11608 27 de diciembre de 2019 S 1.380.543
11604 27 de diciembre de 2019 S 21.863.088
11605 27 de diciembre de 2019 S 368.726.689
11609 27 de diciembre de 2019 S 9.477.957
11606 27 de diciembre de 2019 S 3.159.319
11601 27 de diciembre de 2019 S 3.643.848
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES
CERTIFICADO (S) DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | Fecha Expedicion Valor
No.

$
EEEEIUFLCLJA&'??AL(;)O DE REGISTRO Fecha Expedicion Valor

S

3. DATOS DEL SUPERVISOR
NOMBRE Martha Cecilia Valdés Cruz
CARGO Jefe Red de Datos
SEDE Luis Alejandro Suarez Copete
CORREO ELECTRONICO udnet@udistrital.edu.co
TELEFONO 3239300 EXT.1302
ACTO DE DESIGNACION (Si
aplica)
4. DATOS DE LA POLIZA
COMPANIA ASEGURADORA Seguros del Estado S.A.
NUMERO DE POLIZA 21-45-101293021 (anexo 8)
FECHA DE APROBACION DE POLIZA DA | 12 |[MES | 02 [ANO | 2021
VIGENCIA
TIPO DE AMPAROS ASEGLY'I:‘;ODE () FECHA INICIAL FECHA FINAL
DIA MES ANO DIA MES ANO

Cumplimiento S 169.689.604 16 01 2020 20 07 2021
Calidad S 169.689.604 [Tres (3) afios a partir del recibo a satisfaccion de los equipos
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Pago de
prestaciones

salarios ] $ 84.844.802

16

01 2020

20

03

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecucién del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL

DEL CONTRATO:

$ 848.448.020

VALOR ADICIONADO:

(SI APLICA)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

$ 848.448.020

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:

$ 848.448.020

VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:

(SI APLICA)

VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD

(SI APLICA)

5.1.

GESTION DE PAGOS

En la ejecucion del contrato de compraventa se recibié el 100% de los equipos, asi mismo se recibieron 3
facturas electronicas.

item | No. Factura Monto Estado Orden de Pago
1 Factura#1 | $431.152.775 | Pagado | 4187 del 20 de mayo de 2021
2 Factura#2 | $378.204.635 | Pagado | 5246 del 23 de junio de 2021
3 Factura#3 | $ 39.090.563 | Pagado | 4186 del 20 de mayo de 2021

5.2.

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 0 %
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5.3. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 4 meses
Porcentaje avance en tiempo: 100%

Porcentaje de ejecucidn (en relacion a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

5.4. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO:

Actividades

1. El contrato se firmé el 27 de diciembre de 2019.

2. Actadeinicio del 16 de enero de 2020

3. Recepcién de cronograma de trabajo para la distribucidn de equipos mediante correo electrénico el 16 de enero
de 2020.

4. Eldia 7 de febrero se envia correo con formato en Excel a todas las dependencias a las cuales llegaran los equipos
con el fin de obtener la informaciéon a quien cargar el inventario.

5. Lainformacion solicitada se recibié en el transcurso del mes hasta el dia 24 de febrero.

6. Eldia 11 de marzo se recibe correo electrénico de la empresa REDCOMPUTO en el cual solicitan extensidn para la
fecha de entrega de los equipos para el 15 de abril de 2020.

7. El dia 21 de marzo se realiza la segunda reunidn de seguimiento, en la cual se recuerdan las condiciones de
recepcion de los equipos, la forma de pago que se relaciona a continuacidn y se verifica el avance en el cronograma
de recepcion.

e Forma de Pago: Pagos parciales contra entrega y se determina de la siguiente manera.
e Factura 1 equipos entregados en la sede Sabio Caldas, OAS y Torre Administrativa

e  Factura 2 equipos entregados en la sede Sabio Vivero

e  Factura 3 equipos entregados en la sede Calle 64 y Emisora

e  Factura 4 equipos entregados en la sede Macarena Ay Macarena B

e Factura 5 equipos entregados en la sede Tecnoldgica y Ensuefio

8. Eldia24 de marzo la RED DE DATOS como supervisora del contrato plantea la posibilidad de interrumpir el contrato
teniendo en cuenta la cuarentena. Este mismo dia se tiene respuesta afirmativa a la solicitud.

9. Se realiza proceso de suspension del contrato ante Rectoria, el dia 15 de abril se recibe correo electrénico con el
formato de suspensién firmado por todas las partes.

10. Eldia 16 de abril se recibe correo de Rectoria con el formato de suspension para la firma del contratista, este mismo

dia se envia para la correspondiente firma del contratista. Posteriormente se recibe la suspensién mediante correo
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12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

electrénico del contratista con la firma, el documento es enviado nuevamente a Rectoria para la respectiva firma.
El dia 17 se recibe correo de Rectoria con la suspensién firmada por todas las partes.

El dia 8 de mayo se realiza reunidn de seguimiento en la cual el contratista REDCOMPUTO solicita ampliar la
suspensién del contrato y plantea la posibilidad de realizar cesiéon de derechos econdmicos a la empresa
COMPUMAX.

El dia 11 de mayo se envia correo electrénico a la empresa REDCOMPUTO con el formato de solicitud de suspension
y el acta de la reunion del 8 de mayo para las respectivas firmas.

El dia 12 de mayo se recibe mediante correo electrénico de la empresa REDCOMPUTO la solicitud de una nueva
suspensién y el acta de la reunion del dia 8 de mayo con las respectivas firmas.

Se envia oficio con IE9602 mediante correo electrdénico a rectoria con la solicitud de suspensidn del contrato el dia
13 de mayo.

Se recibe devolucién de la suspensién por parte de la rectoria mediante correo electrénico con Cordis: 9726, el dia
15 de mayo, este mismo dia se envia correo al contratista solicitando la firma del acta de reinicio con el fin de dar
cumplimiento a las observaciones de rectoria.

Se reciben correo electrdnico por parte del contratista con los documentos firmados

El dia 19 de mayo se envia oficio con IE9906 mediante correo electrdnico a rectoria con la solicitud de la segunda
suspension al contrato.

El dia 20 de mayo se recibe copia del correo electréonico enviado desde rectoria a la oficina Asesora Juridica para
“...se revise, analice la viabilidad, analice si es procedente y pertinente, se dé aval y se elabore con Vo.Bo. por parte
de la Oficina Asesora Juridica SEGUNDA SUSPENSION al Contrato 1856 de 2019.”

Se eleva consulta con IE9578 mediante correo electrénico a la Oficina Asesora Juridica el dia 12 de mayo para la
cesion de derechos econdmicos que solicito el contratista.

El dia 19 de mayo se reitera la solicitud realizada a la Oficina Asesora Juridica.

Se recibe respuesta mediante correo electrdnico el dia 21 de mayo por parte de la Oficina Asesora Juridica de la
viabilidad de la cesion de derechos econdmicos, adicionalmente nos indica que es necesario que desde la oficina
financiera se indique los documentos o trdmites para materializar la cesiéon de derechos econémicos.

El dia 22 de mayo se envia oficio IE10139 mediante correo electrdnico a la Division Financiera con la consulta sobre
cesion de derechos adjuntando la respuesta de la Oficina Asesora Juridica

Se recibe respuesta mediante correo electrénico el dia 26 de mayo en el cual nos informan que la oficina Asesora
Juridica es la encargada de absolver tal inquietud.

El 5 de junio se envia correo electrénico a Redcomputo solicitando el contrato de cesion de derechos econdmicos.

El dia 8 de junio se recibe correo electrénico por parte de Redcomputo con el formato de cesion de derechos
econdmicos el cual es remitido a la Rectoria el dia 9 de junio con IE11032.

El 11 de junio se recibe correo electrénico del contratista indagando por el trdmite del documento de Cesién de
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35.
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39.

40.

Derechos, Cuando se reinicia el contrato, aclaracién si todos los equipos llevan guaya, a este se le da respuesta el
mismo dia, indicando que auln no se tiene respuesta de la oficina Asesora Juridica para el contrato de cesion de
derechos econémicos y tampoco se tiene fecha para el reinicio del contrato y se aclara que equipos tienen guayas.

El dia 12 de junio se recibe solicitud mediante correo electrdnico “...solicito allegar copia del contrato 1856 de 2019,
concepto de la Oficina Asesora Juridica, asi como los documentos correspondientes al proceso de seleccion del
contratista (pliego de condiciones, adendas, etc..)”, a la cual se le da respuesta el mismo dia adjuntando los
documentos requeridos.

El dia 3 de julio se recibe copia del consecutivo 1890 enviado por la Rectoria a la Oficina Asesora Juridica donde (...
solicita se evalie desde su oficina la necesidad de realizar una modificacion a la clausula 3 del
contrato 1856 de 2019 y, si es del caso se proyecte dicha modificacion, asi como desde su dependencia
se adelanten los tramites para la emision de autorizacion de la respectiva cesion.

El dia 6 de julio se envia correo al contratista solicitando documentacidn para adelantar el trdmite de cesién de
derechos econémicos, estos son recibidos mediante correo electrdnico el dia 7 de julio.

En el mes de julio el contrato continda suspendido.

En el mes de agosto el contrato continta suspendido, sin embargo, el 3 de agosto se recibe correo electrénico del
contratista solicitando informacién sobre el proceso de cesién de derechos econdmicos, al cual se le da respuesta
el 10 de agosto.

El dia 21 de agosto se recibe correo electrdnico del contratista informando que tienen los equipos en stock para la
entrega y que no los pueden tener mas tiempo, adicionalmente solicita consultar la posibilidad de rescindir el
contrato.

Se envia respuesta el dia 24 de agosto indicando que una vez finalice la cuarentena se reinicia el contrato, esto para
la primera semana de septiembre,

El dia 26 de agosto se envia mediante correo electronico a Redcomputo acta de reinicio para revision
El primero de septiembre se firma acta de reinicio

El dia 9 de septiembre se envia correo desde la supervisidon del contrato con el cronograma para la recepcion de los
equipos adquiridos por la universidad, este mismo dia se recibe respuesta de la empresa Redcomputo con la
actualizacion de pdlizas, adicionalmente anuncian que enviaran documento respecto a Rescision del contrato o
solicitud de Equilibrio Econdmico.

El dia 15 de septiembre se recibe correo electrénico de la empresa REDCOMPUTO en el cual adjuntan oficio con
asunto “Reajuste o revisidon del equilibrio contractual y en subsidio terminacién del contrato Nro. 001856 del 27 de
diciembre de 2019”, el cual es remitido a la Rectoria mediante correo electrdnico el dia 17 de septiembre de 2020.

El dia 18 de septiembre la Rectoria remite a la Oficina Asesora Juridica la solicitud de la empresa REDCOMPUTO
para que se revise y analice la viabilidad de la solicitud.

El dia 30 de septiembre se recibe correo electrénico de la oficina Asesora Juridica con oficio N° 0J-1100-2020, en el
cual se indica “(...) es necesario que se realice un andlisis en donde se determine qué consecuencias o efectos juridicos
se derivan del fenémeno de la pandemia {(...)”
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El dia 30 de septiembre se recibe copia de correo electrénico de la Oficina Asesora Juridica con oficio 0J-10100-
2020

Desde la supervisidn se envia correo electrénico el dia 30 de septiembre a Red computo indagando si estarian de
acuerdo con realizar prorroga al contrato dado que quedan 9 dias para la terminacion. Este mismo dia se envia
formato de prorroga el cual es retornado con la firma del representante legal de REDCOMPUTO

El 1 de octubre se envia a Rectoria oficio con N° 117834 con referencia Otrosi al contrato de compraventa N°1856
del 27 de diciembre de 2019

Se da alcance al correo enviado el 1 de octubre adjuntando el pago de parafiscales de la empresa Red computo

Se recibe correo electronico el dia 7 de octubre por parte de REDCOMPUTO indicando que es necesaria realizar
otrosi de al menos 45 dias para la terminacidn del contrato, asi mismo adjunta formato de prorroga firmado,
certificado de aportes y planilla de pago de parafiscales.

El dia 15 de octubre se recibe correo con la aprobacion de pélizas del reinicio de contrato
El dia 21 de octubre se envia oficio con IE19128 a rectoria con el analisis a las peticiones de REDCOMPUTO

Se recibe correo electréonico por parte de REDCOMPUTO solicitando informacidon con respecto a la cesién de
derechos econdmicos, a la cual se le da respuesta el dia 22 de octubre.

El 26 de octubre se envia oficio con IE19498 a rectoria con los documentos requeridos para continuar con el tramite
de cesion de derechos econdmicos.

Se recibe copia mediante correo electrénico el 26 de octubre del oficio con cordis 19540 donde Rectoria remite a
la Oficina Asesora Juridica los documentos para que se evalué la realizacién de la modificacion a la clausula tercera
del contrato.

El 28 de octubre se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO donde adjuntan Certificado de derechos econdmicos
firmado por el representante legal de la empresa, parafiscales y planilla de pago de aportes.

El dia 3 de noviembre se envia correo electronico a la empresa REDCOMPUTO con el formato de solicitud de
modificacién de la cldusula tercera del contrato para la firma del representante legal, se recibe el documento
firmado el mismo dia y es remitido a la oficina Asesora Juridica.

Se envia oficio con IE20474 a Rectoria con “Asunto: Analisis de la supervisién sobre el concepto juridico - 0J-1100-
2020 concepto o reajuste contrato 1856 de 2019 REDCOMPUTO y reunién del 04 de octubre “

El dia 6 de noviembre se recibe oficio 0J-1276-2020 en respuesta a la solicitud elevada por la Red de Datos a la
oficina Asesora juridica con respecto a la solicitud Reajuste o revision del equilibrio contractual y en subsidio
terminacidn del contrato Nro. 001856 de 2019.

Se envia otrosi No.2 a la empresa REDCOMPUTO para la respectiva firma del representante legal, en este mismo
correo se le solicita enviar el nuevo cronograma para la entrega de los equipos adquiridos por la universidad en el
contrato y asi mismo se solicita enviar el contrato se cesion de derechos econdmicos firmado por REDCOMPUTO y
COMPUMAX.

El 12 de noviembre se envia correo a REDCOMPUTO reiterando la solicitud de firma del otrosi No.2 y los demas
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

documentos necesarios para la cesién de derechos econdmicos.

El 17 de noviembre se envia correo a REDCOMPUTO reiterando la solicitud de firma del otrosi No.2 y los demas
documentos necesarios para la cesién de derechos econémicos.

El 10 de noviembre se envia a Rectoria oficio con IE20754 con “Asunto: Respuesta de la supervisién la solicitud
“Reajuste o revision del equilibrio contractual y en subsidio terminacidon del contrato Nro. 001856 del 27 de
diciembre de 2019” presentada por REDCOMPUTO.”

El dia 18 de noviembre se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO con el otrosi No2 firmado, en este mismo
correo solicita realizar reunién entre representante legal de la empresa y la supervisora del contrato, con fin de
coordinar la ejecucién del contrato, se da respuesta al requerimiento programando reunién para el dia 19 de
noviembre.

Posteriormente envia correo solicitando a la universidad que los equipos sean recibidos en un solo lugar y luego se
realice la distribucién por las sedes, como respuesta a esta solicitud se informa que la universidad no cuenta con
un lugar de acopio y se envian lo lugares en donde se realizara la recepcion y verificacidon de los equipos.

El 19 se lleva a cabo la reunidn en la cual se acuerda iniciar la recepcién de equipos el dia 20 de noviembre de
acuerdo al cronograma programado.

El dia 19 de noviembre se envia a Rectoria formato de solicitud de prérroga.
Se da inicio a la recepcion de equipos segun cronograma

El dia 27 de noviembre es necesario interrumpir la recepcién de los computadores debido a que estos no cumplen
con lo solicitado y contratado por la universidad, debido a esto se programa una reunidn para el dia 30 de
noviembre.

El dia 30 de noviembre se lleva a cabo la reunién en la cual se decide regresar todos los equipos computadores
recibidos los dias 20,23,24,25,26 y 27, para que la empresa solucione los inconvenientes.

El dia 01 de diciembre se envia correo al contratista solicitando la informacién acordada en la reunién que se llevd
a cabo el dia 30 de noviembre. Este mismo dia se recibe respuesta de la empresa REDCOMPUTO, en esta menciona
que solicitara prorroga al contrato con el fin de dar cumplimiento al contrato. En correo posterior se recibe la
solicitud de prorroga al contrato.

Se revisa la solicitud y se da respuesta a REDCOMPUTO solicitando aumentar el tiempo de prorroga, teniendo en
cuenta que se debe verificar el cumplimiento de las caracteristicas de los equipos en cada sede.

El dia 2 de diciembre se recibe correo del contratista con la solicitud de prorroga corregida, y se adelanta el proceso
ante el ordenador del gasto, asi mismo se recibe copia del correo de Rectoria a la oficina Asesora Juridica solicitando
validar y si es del caso llevar a cabo el proceso de prérroga.

El dia 4 de diciembre se recibe prorroga firmada por parte del ordenador del gasto y se envia al contratista para la
respectiva firma y actualizacion de pdlizas

Se envian correos a la empresa REDCOMPUTO solicitando informacion con respecto a la entrega de los
computadores desde el dia 4 de diciembre hasta el 15 de diciembre, y se recibe respuesta de la empresa en la cual
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dicen que estan a la espera que el fabricante diga cuando tendra listos los equipos.

El dia 17 de diciembre se recibe correo del contratista solicitando una nueva suspensién, a lo cual se responden con
el formato de solicitud para la firma del representante legal y posteriormente se envia a Rectoria.

La suspensién se hace efectiva a partir del 18 de diciembre de 2020 hasta el 12 de enero de 2021.

El 8 de enero se envia correo al contratista, solicitando informacién respecto a la fecha de entrega de los
computadores.

El 12 de enero se envia correo al contratista con el acta de reinicio para la firma del representante legal.

El dia 14 de enero se envia correo a REDCOMPUTO solicitando el nuevo cronograma para la entrega de equipos y
la actualizacidn de seriales, esta solicitud se reitera diariamente hasta el dia 18 de enero.

El 14 de enero se reitera el correo al contratista solicitando el acta firmada y la actualizacién de pdlizas, este mismo
dia se recibe el acta firmada quedando pendiente la actualizacion de pdélizas.

Se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO con las pdlizas actualizadas el dia 18 de enero. Este mimo dia se
envia la tercera interrupcion, el acta de reinicio y la pdliza a |la Oficina Asesora Juridica para aprobacién de pdlizas.

El 19 de enero se recibe correo de la Oficina Asesora Juridica con el acta de aprobacion de péliza.

El dia 19 de enero se recibe correo de REDCOMPUTO donde anuncian el envié del cronograma el dia 22 de enero.
El dia 24 de enero se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO con la propuesta de cronograma.

El dia 25 de enero se envia correo al contratista reiterando la solicitud de actualizacién de los seriales.

El dia 27 de enero se recibe correo del contratista en el cual indica que no es posible actualizar los seriales de los
computadores.

El dia 28 de enero se lleva a cabo reunidn a través de meet con la empresa REDCOMPUTO a la cual asiste el
representante de la empresa COMPUMAX quienes son los fabricantes — ensambladores, de dicha reunion se realizé
un acta y se llegd a compromisos por parte del contratista.

El dia 29 de enero se envia correo a REDCOMPUTO solicitando actualizar el cronograma de recepcion.

El dia 1 de febrero se recibe correo del contratista en el cual allega documentacidn como soporte para poder llevar
a cabo la entrega de los computadores.

La supervisién realiza la revision de la informacidn, sin embargo, se tienen observaciones y dudas, por lo cual se
solicita concepto a la oficina Asesora Juridica.

Se envia correo al contratista con el acta de seguimiento de la reunidn que se llevé a cabo el dia 28 de enero para
las respectivas firmas de los asistentes

El dia 2 de febrero se recibe correo del contratista solicitando prorroga al contrato por 30 dias.

El dia 3 de febrero se envia correo a RECOMPUTO con el formato de solicitud de prdrroga para la firma del
representante legal, este mismo dia se recibe el formato firmado, asi como los demds documentos necesarios para
la prérroga.
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Se envia la solicitud y la documentacién a Rectoria, dicha documentacién es enviada a Juridica el dia 4 de febrero
para revisar y analizar la viabilidad de realizar la cuarta prérroga.

El dia 5 de febrero se envia correo con oficio UDNET-014-2021 a REDCOMPUTO, reiterando la solicitud del
cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunidn del 28 de enero de 2021.

El dia 8 de febrero se recibe correo de REDCOMPUTO en el cual adjuntan un documento como alcance al correo del
dia 29 de enero, esto en relacién con los seriales de los computadores.

Se envia correo a REDCOMPUTO el dia 11 de febrero con la cuarta prérroga para la firma del representante legal,
asi como actualizacién de pdlizas.

El dia 12 de febrero se recibe por parte de REDCOMPUTO con la prorroga firmada y el dia 13 de febrero se recibe
la actualizacion de pélizas.

El dia 12 de febrero se envia respuesta a REDCOMPUTO con respecto al cronograma, realizando ajustes para la
recepcion final.

El dia 15 de febrero se envia correo a REDCOMPUTO solicitando confirmar la fecha en la cual se realizara el plan
piloto para la recepcidn de los computadores.

El dia 16 de febrero se recibe correo de REDCOMPUTO indicar los datos de las personas que tendran acceso a la
plataforma FORZA de COMPUMAX, este mismo dia se da respuesta con los datos de las dos personas autorizadas
para verificar la trazabilidad de los equipos.

El dia 17 de febrero se envia correo a REDCOMPUTO con asunto “Ref.: solicitud de cumplimiento contrato 1856
Redcomputo-UDNET”. Se recibe respuesta el dia 18 de febrero.

El dia 18 de febrero se recibe respuesta de REDCOMPUTO en la cual manifiestan el diay la hora en la cual entregaran
el equipo para el piloto y el acceso a la plataforma, sin embargo, a este comunicado se da respuesta por parte de
la supervisién indicando que no es posible recibir los equipos a una hora y mucho después el acceso para la
verificacion.

El dia 19 de febrero se recibié el equipo para la prueba piloto y el acceso a la plataforma FORZA, asi mismo se realiza
la revision fisica del equipo.

El dia 22 de febrero se envia el cronograma final para la recepcidn de los computadores

Se da inicio a la recepcion de los computadores de acuerdo a la tabla que se relaciona a continuacion.
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ITEM| FACULTAD ¥/O DEPENDENCIA LABORATORIO Y/O DEPENDENCIA DESTINO UBICACION TIPO DE EQUIPO CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA
1 INGENIERIA Salas de Informatica Facultad de Ingenieria Carrera8#40-78 Computador Escritorio tipo 3 16 Febrero 24 de 2021
2 VICERRECTORIA ACADEMICA Vicerrectoria Académica Carrera 8#40-78 Portétil tipo asistencial 1 Febrero 24 de 2021
5 | OFICINA ASESORA DE SISTEMAS Oficina Asesora de Sistemas Carrera 8#40-78 Computador Escritorio tipo 3 3 Febrero 24 de 2021
6 | OFICINA ASESORA DE SISTEMAS Oficina Asesora de Sistemas Carrera8#40-78 Portétil Tipo Laboratorios o disefio grafico 3 Febrero 24 de 2021
7 | CIENCIAS ¥ EDUCACION [ APEA) Proyecto APEA Carrera 84#40-79 Computador Escritorio tipo 2 1 Febrero 24 de 2021
8 | CIENCIAS ¥ EDUCACION [ APEA) Proyecto APEA Carrera 8 #40 - 80 Portatil tipo asistencial 3 Febrero 24 de 2021
9 CIENCIAS ¥ EDUCACION PAET- Especializacién en Educacidn en Tecnologia Carrera 8 #40- 81 Portatil Tipo Laboratorios o disefio grafico 1 Febrero 24 de 2021
10 EMISORA Emisora Calle 31#6-42/62 Computador Escritorio tipe 3 1 Febrero 24 de 2021
11 MEDIO AMBIENTE Salas de Sistemas Carrera 5 Este # 15-82 Computador Escritorio tipo 3 14 Febrero 25 de 2021
12 CIENCIAS Y EDUCACION especializacion en gerencia de prpyectos educativos Avenida Ciudad de Quito N° 64-81 Computador Escritorio tipo 3 1 Febrero 26 de 2021
13 CIENCIAS ¥ EDUCACION especializacion en gerencia de prpyectos educativos Avenida Ciudad de Quito N° 64-81 | Portatil Tipo Laboratorios o disefio grafico 1 Febrero 26 de 2021
14 TECNOLOGICA Laboratorio de Industrial - sala de software especializado Calle 68d Bis sur #49F-70 Computador Escritorio tipo 3 25 Marzo 1 de 2021
15 TECNOLOGICA Laboratorios de Informatica Facultad Tecnoldgica Calle 68d Bis sur #45F-70 Computador Escritorio tipo 3 26 Marzo 1 de 2021
16 CIENCIAS ¥ EDUCACION Aula de Informatica 312 Carrera 3 # 26A-40 Computador Tedo en Uno Tipo 2 30 Marzo 2 de 2021
17 CIENCIAS ¥ EDUCACION Centro de Audiovisuales F.C.E Carrera 3 # 26A-40 Computador Escritorio tipo 3 1 Marzo 2 de 2022
18 CIENCIAS ¥ EDUCACION Centro de Audiovisuales F.C.E Carrera 3 # 26A-40 Portatil Tipo Laboratorios o disefio grafice 1 Marzo 2 de 2023
19 CIENCIAS Y EDUCACION laboratorio de didactica de las matematicas Carrera4 N° 26 D- 54 Computador Tedo en Uno Tipo 2 5 Marzo 2 de 2024
20 CIENCIAS Y EDUCACION laboratorio de didactica de las matematicas Carrera 4 N" 26 D- 54 Portatil Tipo Laberatorios o disefio grafico 1 Marzo 2 de 2025
21 CIENCIAS Y EDUCACION Lic. En ingles Carrera 4 N* 26 D - 55 Computador Tedo en Uno Tipo 2 3 Marzo 2 de 2026
22 BIBLIOTECA Biblioteca Ensuefio Edificio LECTUS Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 Portatil tipo asistencial 65 Marzo 3 de 2021
23 BIBLIOTECA Biblioteca Ensuefio Edificio LECTUS Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 Computador Escritorio tipo 3 32 Marzo 4 de 2021
24 BIBLIOTECA Biblioteca Ensuefio Edificio LECTUS Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 Computador Escritorio tipo 2 5 Marzo 5 de 2021
25 BIBLIOTECA Biblioteca Ensuefio Edificio LECTUS Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 Computador Escritorio Tipo 1 15 Marzo 5 de 2021
26 BIBLIOTECA Biblioteca Ensuefio Edificio LECTUS Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 Computador Tedo en Uno Tipo 2 5 Marzo 5 de 2021
27 BIBLIOTECA Biblioteca Ensuefio Edificio LECTUS Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 Portatil Tipo Laberatorios o disefio grafico 11 Marzo 5 de 2021
103. El dia 25 se recibe la informacién del personal que estard presente en el resto de las entregas por parte de
REDCOMPUTO.
104. El dia 26 de febrero se envia correo a REDCOMPUTO con observaciones respecto a las entregas en dos sedes de la
universidad.
105. El dia 5 de marzo se envia correo desde la supervision a REDCOMPUTO informando el incumplimiento en la entrega
de los equipos.
106. El dia 11 de marzo se realiza acta de seguimiento, en la cual se acuerdan compromisos por parte de REDCOMPUTO.
107. El dia 11 de marzo se recibe correo de REDCOMPUTO con las facturas proforma.
108. Se termina la recepcion el dia 12 de marzo de 2021.
109. El dia 16 de marzo la empresa REDCOMPUTO reitera la revisién de las facturas proforma, al cual se responde
informando que se esta realizando la revision a las mismas.
110. El dia 19 de marzo se solicita a la oficina Asesora Juridica copia de la oferta econdmica de la empresa REDCOMPUTO,
para dar continuidad a la revision de las facturas.
111. El dia 20 de marzo se envia correo a REDCOMPUTO con las observaciones a las proformas.
112. El dia 25 de marzo se envia correo a REDCOMPUTO solicitando respuesta a las observaciones de las facturas
proforma.
113. El dia 30 de marzo se envia correo a REDCOMPUTO con nuevas observaciones a las facturas proforma, las cuales
fueron resueltas con el sefior Jairo Landazabal.
114. El dia 5 de abril se reciben tres facturas electrénicas con nimeros 529,530 y 531
115. Desde la supervision se eleva solicitud a la Division Financiera con respecto a quien debe generar la facturacién, lo

anterior debido a que para el presente contrato la empresa REDCOMPUTO realizo cesion de derechos econémicos
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a COMPUMAX, el cual fue autorizado por la universidad segln otrosi No.2, se recibe respuesta el dia 8 de abril,
indicando que la oficina Asesora Juridica debe dar su concepto al respecto.

Desde la supervisidn se envia correo el dia 8 de abril a Rectoria, solicitando aclaracion de la empresa que debe
generar la facturacion, asi mismo se remitio la consulta a la Oficina Asesora Juridica.

Se recibe respuesta de la oficina Asesora Juridica el dia 14 de abril, en la cual indican que la empresa que debe
generar la facturacion es REDCOMPUTO, dado que la cesién de derechos fue un tramite entre REDCOMPUTO y
COMPUMAX.

El dia 15 de abril se envia 1ra solicitud de ingreso a la Seccién de Almacén, de los elementos adquiridos.
El dia 22 de abril se envia segunda solicitud de ingreso a la Seccion de Almacén.
El dia 23 de abril se envia tercera solicitud de ingreso a la Seccidn de Almacén.

El dia 29 de abril se solicita a la Division Financiera la creacion del tercero COMPUMAX, de acuerdo a la Cesidn de
Derechos Econdmicos celebrada entre REDCOMPUTO y COMPUMAX, aprobada mediante otrosi N° 2 al contrato de
compraventa N° 1856 de 2019.

Se han enviado correos hasta el dia 05 de mayo reiterando la solicitud de entrada a La Seccién de Almacén de las
tres facturas.

El dia 05 de mayo se reciben las tres entradas a almacén, con lo cual se da continuidad al proceso para pago.

El dia 6 de mayo se envia solicitud de pago para las facturas numeros 529 y 531 a rectoria, queda pendiente la
factura numero 531, debido a que la empresa no ha enviado la certificacion de la tecnologia de fabricacion IPS de
los monitores.

El dia 7 de mayo se envia correo a REDCOMPUTO, recordando el compromiso adquirido para la entrega de la
certificacion de fabricacion IPS de los monitores referencia ML2020CM, dicha solicitud se reitera hasta el dia 13 de
mayo

El dia 13 de mayo se reciben dos certificaciones, emitidas por la empresa SHENSHEN FACSION ELECTRONICS CO.
LTD, una en inglés y la otra en espafiol.

La supervision realiza la respectiva revisidn, en la cual se observa que en el documento la expresién IPS presenta
una apariencia diferente al resto del texto, por lo cual se solicita concepto juridico sobre la certificacion, dicha
solicitud se realiza el 14 de mayo.

El dia 18 de mayo se recibe respuesta a la solicitud de concepto juridico, mediante oficio con nimero OJ - 00463 —
21, en el cual indica “Conforme a lo expuesto, si, como Usted lo menciona, le asisten dudas, en su opinion,
razonables, sobre lo que denomina la “autenticidad” del documento (certificacion), allegada por el contratista, para
el pago, lo que corresponde es solicitar el cambio de la misma, aduciendo claramente las razones de tal
requerimiento.”. Dado lo anterior este mismo dia se solicita a REDCOMPUTO el cambio de la certificacion.

El dia 20 de mayo se recibe una nueva certificacién en la cual realizaron algunas modificaciones de acuerdo a las
observaciones presentadas por la supervision.

El dia 26 de mayo se recibe copia de las érdenes de pago numero 4186 y 4187 del 24 de mayo de 2021 con las
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cuales se cancelan las facturas nimeros 529 y 531, las cuales son remitas a la empresa REDCOMPUTO.

131.El dia 24 de junio se recibe copia de la orden de pago 5246 del 24 de junio de 2021, con la cual se cancela la factura
numero 530, esta misma se envia a la empresa REDCOMPUTO y se da por terminado el proceso de pagos a la
empresa.

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA:

No X Sl

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No X Sl

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE

ACTIVIDADES:
No SI__x
En caso afirmativo debera anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o
actividad:
actividad porcentaje de avance
Recepcidon de equipos componente escaner 100 %
Recepcidon de equipos componente computadores 100 %

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista desarrollo a satisfaccién las
actividades inherentes a la ejecucion del contrato de compraventa, sin presentar ningun
contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfaccidn con el objeto del contrato
segun facturas electrénicas No. 529,530 y 531, y segun certificado de Revisor Fiscal y planilla del
pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.
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Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Articulo 18° de
la Resolucidn de Rectoria No. 629 de 2016- Manual de Interventoria y Supervisién, certifico que los
informes fisicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecucién del objeto
contractual, asi como los demads documentos del proceso, reposan en el expediente del contrato de
Compraventa No. 1856 de 2019.

OBSERVACIONES

Los informes y documentacion se encuentran en:

e \\contnetl\seguimientocontratosS\Contratos_Juridica\CONTRATO DE COMPRAVENTA
1856-2019

NOTA: Para ingresar es necesario tener Cuenta de dominio udistrital.edu.co y pertenecer a las areas
de Juridica o Red de Datos UDNET

Por lo anterior se firma a los 09 dias del mes de julio de 2021.

,”1/--//', & f'f'/'/, C

VIARTHA CECILIA VALDES CRUZ
Jefe Red de Datos

Supervisor del contrato de compraventa No 1856 de 2020.

Nombre Cargo y/o vinculacién Firma
Revisé y Aprobé | Martha Cecilia Valdés Cruz | Jefe Red de Datos UDNET |
Revisd Laura Betancourt CPS Red de Datos UDNET }a/(a\ul\q}\ Bl
Elaboré Diana Acosta Pefia CPS Red de Datos T4 wd
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8/7/2021 Correo de Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Fwd: Se envia copia orden de pago para su conocimiento y fines pertinentes

UNIVERSIDAD DISTRITAL

Fwd: Se envia copia orden de pago para su conocimiento y fines pertinentes
1 mensaje

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

Secretaria Red UDNET <secudnet@udistrital.edu.co> 24 de junio de 2021, 18:04

Para: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

Dianita,
Para tu gestion, por favor enviar copia al proveedor (Sélo primera pagina), registrar en el proximo informe de gestiéon y
enviar copia de la orden de pago como anexo del informe.

---------- Forwarded message ---------

De: Sergio lvan Neira Mendieta <sineiram@udistrital.edu.co>

Date: jue, 24 jun 2021 a las 17:51

Subject: Se envia copia orden de pago para su conocimiento y fines pertinentes

To: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Secretaria Red UDNET <secudnet@udistrital.edu.co>

Buen Dia

Se envia copia orden de pago para su conocimiento y fines pertinentes

OP-5246-DEL 23-06-2021-RED COMPUTO LTDA

Nota: este correo es de solo informacion no se respondera a ninguna Solicitud por este medio, si tiene alguna
inquietud o solicitud, se puede contactar con el email: tesoreria@udistrital.edu.co

Att; Sergio Neira

(CPS) Divisiéon de Recursos Financieros

Cordialmente,

Stefany Arias L
Secretaria

Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301

Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suarez Copete

Cédigo Postal: 11021-110231588

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resoluciéon N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
Encuesta de percepcion del servicio y atencion al ciudadano

OP-5246-DEL 23-06-2021-RED COMPUTO LTDA.pdf
https://mail.google.com/mail/u/1?ik=eca3a0017e&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1703491285979297873&simpl=msg-f%3A17034912859...
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C ORDEN DE PAGO ) [ No.: | [ 5246

Fecha de Impresion 16-06-2021

Estado 000000000
Entidad: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: [ Unidad§: | 01 | Fecha de Diligenciamiento JUNIO 16 de 2021
1. DATOS DEL BENEFICIARIO
Nombre: RED COMPUTO LTDA | [Regimen | NO REPORTA
Direccion: KR 13 49 41 OF 204 Telefono y Fax |
C.CoNIT: ‘BancoISucursa| Cuenta No/Clase
2. DATOS DEL COMPROMISO
ICompromiso a Pagar CONTRATO DE COMPRAVENTA No.: 1856 Interventor o responsable del recibo a satisfaccion TOTAL
Acta de Recibo Nov- del bien o servicio
Nombre del Intervento

Detalle

PAGO FACTURA NO.FE5302021 CON EA NO.93 POR CONCEPTO DE CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE
ICOMPUTADORES, ESCANER E IMPRESORAS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEG

Tipo de Orden de Pago |

VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Saldo Actual:

Concepto Valor Dispoxcliibi Codigo Registro Nombre Valor Aplicacion(Gasto)
lida
5246 $378,204,635.00

2808 3.03.001.15.01.08.0119.4150 11609 |Dotacion y actualizacion biblioteca $9,477,946.00

2808 3.03.001.15.01.08.0119.4150 11605 |Dotacion y actualizacion biblioteca $368,726,689.00

VR TOTAL grescientos Setenta y Ocho Millones Doscientos Cuatro Mil Seiscientos H $378,204,635.00

reinta y Cinco Pesos MICTE Pesos Micte
4 MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
% Descueq Base de Retencion Codigo Contable VALORES

Valor Bruto 2-4-01-01-90 $378,204,635.00

RETE FTE COMPRAS DECLARANTES 25% | 5 & $317,819,021.00 2-4-36-08-26-00 $7,945,476.00

RETE IVA 15% NICSP 15 $60,385,614.00 2-4-36-25-14-00 $9,057,842.00

RETE ICA 11.04 X MIL NICSP 1.104 $317,819,021.00 2-4-36-27-12-00 $3,508,722.00

ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS 11 $317,819,021.00 2-4-36-90-62-00 $3,496,009.00

ESTAM PRO - CULTURA BTA 0.5% NICS 5 $317,819,021.00 2-4-36-90-70-00 $1,589,095.00

STAM PROADULTO MAYOR ACUERDO 2 $317,819,021.00 2-4-36-90-82-00 $6,356,380.00

8-1-90-90-90 $60,385,614.00

8-9-05-90 $60,385,614.00

9-1-90-90-50-02 $378,204,635.00

9-9-05-90-01 $378,204,635.00

TOTAL DESCUENTOS $31,953,524.00
IVALOR GRAVAMEN FINANCIERO ‘ $.00
VALOR NETO [Trescientos Cuarenta y Seis Millones $346,251,111.00

a Girar Doscientos Cincuenta y Un Mil Ciento Once Codigo Contable
$11.00 2-4-01-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Endosado COMPUMAX COMPUTER S.A.S

CORRIENTE

ITAU CORPBANCA

COLOMBIAS.A

401354063

$346,251,111.00

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto

Ordenador del Pago

{415) 7707 202600065

S0 2021220

o

01005246

100001

SO0y DaEal 96 1721808604360

OGITDAL
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