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FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 

 
 
FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME                                         10         septiembre       2020 
                                                                                                          DIA             MES              AÑO 
 
INFORME SUPERVISIÓN DEL  01 de agosto AL 30 de agosto (ESPECIFICAR RANGO DE TIEMPO DEL 
INFORME) 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

No. de (Contrato/ Contrato de 
Comisión/Orden de 
Compra/Orden de Servicio/ 
Orden de Compra CCE) 

CONTRATO COMPRAVENTA N° 1856 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2019 

OBJETO ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 
COMPUTADORES, ESCÁNER, IMPRESORAS Y GUAYAS CON 
DESTINO A LOS LABORATORIOS, ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y 
ACADÉMICAS  DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ 
DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y 
ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES 
RESPECTO A LOS SIGUIENTES COMPONENTES: COMPONENTE 1: 
COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y COMPUTADORES 
PORTÁTILES, Y COMPONENTE 3: ESCÁNER 

CONTRATISTA REDCOMPUTO LTDA 

NIT CONTRATISTA  830.016.004-0 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL MARCO ANTONIO NIETO ROMAN 

C.C. 79.288.025 

FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO 
Y LEGALIZACIÓN 

27 de diciembre de 2019 

PLAZO DEL CONTRATO Cuatro (4) meses 

VALOR DEL CONTRATO $ 848.448.020 

ADICION  

FECHA ACTA DE INICIO 16 de enero de 2020 

FECHA TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 

15 de mayo de 2020 

SUSPENSIONES Primera: 3 de abril de 2020 Segunda: 8 de mayo de 2020 

 
PRÓROGAS:       SI:  ______                NO:__x______ 
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EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR: 
 
TIEMPO PRÓRROGA:_____________________________________ 
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO:______________________________ 

 

2. INFORMACION PRESUPUESTAL 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

CERTIFICADO (S) DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
No. 

Fecha Expedición  Valor 

2454 11 de junio de 2019 $                                      583.450.807 

2558 24 de  julio de 2019 $                                        14.934.500 

2631 2 de agosto de 2019 $                                         31.057.500 

2808 16 de agosto de 2019 $                                      517.633.993 

4834 
27 de diciembre de 
2019 

$                                           3.159.319  

4835 
27 de diciembre de 
2019 

$                                           3.643.848 

CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. 

Fecha Expedición Valor 

11602 27 de diciembre de 
2019 

$                                      426.612.947  

11607 27 de diciembre de 
2019 

$                                           4.539.832  

11603 27 de diciembre de 
2019 

$                                           9.043.767  

11608 27 de diciembre de 
2019 

$                                           1.380.543  

11604 27 de diciembre de 
2019 

$                                         21.863.088  

11605 27 de diciembre de 
2019 

$                                      368.726.689  

11609 27 de diciembre de 
2019 

$                                           9.477.957  

11606 27 de diciembre de 2019 $                                           3.159.319  

11601 27 de diciembre de 2019 $                                           3.643.848 

INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES 
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CERTIFICADO (S) DE 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
No. 

Fecha Expedición Valor 

  $ 

CERTIFICADO (S) DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL No. 

Fecha Expedición Valor 

  $ 

 
 

3. DATOS DEL SUPERVISOR 

NOMBRE Martha Cecilia Valdés Cruz 

CARGO Jefe Red de Datos  

SEDE Luis Alejandro Suarez Copete 

CORREO ELECTRONICO udnet@udistrital.edu.co 

TELEFONO  3239300 EXT.1302 

ACTO DE DESIGNACIÓN (Si 
aplica) 

 

 
 

4. DATOS DE LA PÓLIZA 

COMPAÑÍA ASEGURADORA Seguros del Estado S.A. 

NÚMERO DE POLIZA 21-45-101293021 

FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DIA 30 MES 12 AÑO 2019 

  
 
 

TIPO DE AMPAROS 

 
 

VALOR 
ASEGURADO ($) 

 
VIGENCIA 

 
FECHA INICIAL 

 
FECHA FINAL 

 
DÍA 

 
MES 

 
AÑO 

 
DÍA 

 
MES 

 
AÑO 

Cumplimiento $         169.689.604 27 12 2019 27 08 2020 

Calidad  $        169.689.604 27 12 2019 27 12 2023 

Pago de salarios y 
prestaciones 

$          84.844.802 27 12 2019 27 04 2023 

Responsabilidad civil 
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5. BALANCE FINANCIERO 

 
De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero: 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 848.448.020 

VALOR ADICIONADO: (SI APLICA) 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $  848.448.020 

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: $ 0 

VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL 
CONTRATISTA: 

(SI APLICA) 

VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE 
LA UNIVESIDAD 

(SI APLICA) 

 

5.1. GESTIÓN DE PAGOS 

 
Teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecución del contrato de compraventa en el cual no se han recibido 
equipos, no se han realizado pagos 
 

 
5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 
Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) 
 
Porcentaje de pagos realizados: 0% 
 
Porcentaje de pagos pendientes a realizar:  100% 
 
5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 

Plazo Inicial: ___4 meses_________ 

Porcentaje avance en tiempo: 90% 

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0% 

 

5.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO:  

Actividades 

1. El contrato se firmó el 27 de diciembre de 2019. 

2. Acta de inicio del 16 de enero de 2020 

3. Recepción de cronograma de trabajo para la distribución de equipos mediante correo 
electrónico el 16 de enero de 2020. 
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4. El día 7 de febrero se envía correo con formato en Excel a todas las dependencias a las cuales 
llegaran los equipos con el fin de obtener la información a quien cargar el inventario. 

5.  La información solicitada se recibió en el transcurso del mes hasta el día 24 de febrero. 

6. El día 11 de marzo se recibe correo electrónico de la empresa REDCOMPUTO en el cual solicitan 
extensión para la fecha de entrega de los equipos para el 15 de abril de 2020. 

7. El día 21 de marzo se realiza la segunda reunión de seguimiento, en la cual se recuerdan las 
condiciones de recepción de los equipos, la forma de pago que se relaciona a continuación y se 
verifica el avance en el cronograma de recepción. 

8. Forma de Pago:  Pagos parciales contra entrega y se determina de la siguiente manera. 

9. Factura 1 equipos entregados en la sede Sabio Caldas, OAS y Torre Administrativa 

10. Factura 2 equipos entregados en la sede Sabio Vivero 

11. Factura 3 equipos entregados en la sede Calle 64 y Emisora 

12. Factura 4 equipos entregados en la sede Macarena A y Macarena B 

13. Factura 5 equipos entregados en la sede Tecnológica y Ensueño 

14. El día 24 de marzo la RED DE DATOS como supervisora del contrato plantea la posibilidad de 
interrumpir el contrato teniendo en cuenta la cuarentena. Este mismo día se tiene respuesta 
afirmativa a la solicitud. 

15. Se realiza proceso de suspensión del contrato ante Rectoría, el día 15 de abril se recibe correo 
electrónico con el formato de suspensión firmado por todas las partes. 

16. El día 16 de abril se recibe correo de Rectoría con el formato de suspensión para la firma del 
contratista, este mismo día se envía para la correspondiente firma del contratista. 
Posteriormente se recibe la suspensión mediante correo electrónico del contratista con la 
firma, el documento es enviado nuevamente a Rectoría para la respectiva firma. 

17. El día 17 se recibe correo de Rectoría con la suspensión firmada por todas las partes. 

18. El día 8 de mayo se realiza reunión de seguimiento en la cual el contratista REDCOMPUTO 
solicita ampliar la suspensión del contrato y plantea la posibilidad de realizar cesión de 
derechos económicos a la empresa COMPUMAX. 

19. El día 11 de mayo se envía correo electrónico a la empresa REDCOMPUTO con el formato de 
solicitud de suspensión y el acta de la reunión del 8 de mayo para las respectivas firmas. 

20.  El día 12 de mayo se recibe mediante correo electrónico de la empresa REDCOMPUTO la 
solicitud de una nueva suspensión y el acta de la reunión del día 8 de mayo con las respectivas 
firmas. 

21. Se envía oficio con IE9602 mediante correo electrónico a rectoría con la solicitud de suspensión 
del contrato el día 13 de mayo. 

22. Se recibe devolución de la suspensión por parte de la rectoría mediante correo electrónico con 
Cordis: 9726, el día 15 de mayo, este mismo día se envía correo al contratista solicitando la 
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firma del acta de reinicio con el fin de dar cumplimiento a las observaciones de rectoría. 

23. Se reciben correo electrónico por parte del contratista con los documentos firmados 

24. El día 19 de mayo se envía oficio con IE9906 mediante correo electrónico a rectoría con la 
solicitud de la segunda suspensión al contrato. 

25. El día 20 de mayo se recibe copia del correo electrónico enviado desde rectoría a la oficina 
Asesora Jurídica para “…se revise, analice la viabilidad, analice si es procedente y pertinente, se 
dé aval y se elabore con Vo.Bo. por parte de la Oficina Asesora Jurídica SEGUNDA SUSPENSIÓN 
al Contrato 1856 de 2019.” 

26. Se eleva consulta con IE9578 mediante correo electrónico a la Oficina Asesora Jurídica el día 12 
de mayo para la cesión de derechos económicos que solicito el contratista. 

27. El día 19 de mayo se reitera la solicitud realizada a la Oficina Asesora Jurídica. 

28. Se recibe respuesta mediante correo electrónico el día 21 de mayo por parte de la Oficina 
Asesora Jurídica de la viabilidad de la cesión de derechos económicos, adicionalmente nos 
indica que es necesario que desde la oficina financiera se indique los documentos o trámites 
para materializar la cesión de derechos económicos. 

29. El día 22 de mayo se envía oficio IE10139 mediante correo electrónico a la División Financiera 
con la consulta sobre cesión de derechos adjuntando la respuesta de la Oficina Asesora Jurídica  

30. Se recibe respuesta mediante correo electrónico el día 26 de mayo en el cual nos informan que 
la oficina Asesora Jurídica es la encargada de absolver tal inquietud. 

31. El 5 de junio se envía correo electrónico a Redcomputo solicitando el contrato de cesión de 
derechos económicos. 

32. El día 8 de junio se recibe correo electrónico por parte de Redcomputo con el formato de cesión 
de derechos económicos el cual es remitido a la Rectoría el día 9 de junio con IE11032. 

33. El 11 de junio se recibe correo electrónico del contratista indagando por el trámite del 
documento de Cesión de Derechos, Cuando se reinicia el contrato, aclaración si todos los 
equipos llevan guaya, a este se le da respuesta el mismo día, indicando que aún no se tiene 
respuesta de la oficina Asesora Jurídica para el contrato de cesión de derechos económicos y 
tampoco se tiene fecha para el reinicio del contrato y se aclara que equipos tienen guayas. 

34. El día 12 de junio se recibe solicitud mediante correo electrónico “…solicito allegar copia del 
contrato 1856 de 2019, concepto de la Oficina Asesora Jurídica, así como los documentos 
correspondientes al proceso de selección del contratista (pliego de condiciones, adendas, etc..)”, 
a la cual se le da respuesta el mismo día adjuntando los documentos requeridos. 

35. El día 3 de julio se recibe copia del consecutivo 1890 enviado por la Rectoría a la Oficina Asesora 
Jurídica donde (…) solicita se evalúe desde su oficina la necesidad de realizar una modificación a la cláusula 3 del 

contrato 1856 de 2019 y, si es del caso se proyecte dicha modificación, así como desde su dependencia se adelanten 
los trámites para la emisión de autorización de la respectiva cesión. 

36. El día 6 de julio se envía correo al contratista solicitando documentación para adelantar 
el trámite de cesión de derechos económicos, estos son recibidos mediante correo electrónico 



 

INFORME DE SUPERVISIÓN Código: GC-PR-003-FR-036 

 

Macroproceso: Gestión de 
Recursos 

Versión 01 

Proceso: Gestión Contractual Fecha de Aprobación:  11/07/2019 

 

Pág. 7 de 8 

 

el día 7 de julio. 

37.  En el mes de julio el contrato continúa suspendido. 

38. En el mes de agosto el contrato continúa suspendido, sin embargo, el 3 de agosto se recibe 
correo electrónico del contratista solicitando información sobre el proceso de cesión de 
derechos económicos, al cual se le da respuesta el 10 de agosto.  

39. El día 21 de agosto se recibe correo electrónico del contratista informando que tienen los 
equipos en stock para la entrega y que no los pueden tener más tiempo, adicionalmente solicita 
consultar la posibilidad de rescindir el contrato.  

40. Se envía respuesta el día 24 de agosto indicando que una vez finalice la cuarentena se reinicia 
el contrato, esto para la primera semana de septiembre,  

41. El día 26 de agosto se envía mediante correo electrónico a Redcomputo acta de reinicio para 
revisión  

 

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL 
CONTRATISTA: 

 

No ___x___     SI _____ 

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 

 

 

 

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 
EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD  

 

No ___x___     SI _____ 

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 

 

8. LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES: 

No ______     SI __x___ 

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o 
actividad: 

actividad porcentaje de avance 

Recepción de equipos 0 % 
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NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a 
satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del contrato de compra venta, sin presentar 
ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.  

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de 
la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los 
informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto 
contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de 
Compra No. 1856 de 2019.  
 
 
OBSERVACIONES 
 
Los informes y documentación se encuentran en: 
 

 \\contnet1\seguimientocontratos$\Contratos_Juridica\CONTRATO DE COMPRAVENTA 
1856-2019 

 
NOTA: Para ingresar es necesario tener Cuenta de dominio udistrital.edu.co y pertenecer a las áreas 
de Jurídica o Red de Datos UDNET 
 
Por lo anterior se firma a los 10 días del mes de agosto de 2020. 

 
 

_____________________________ 
MARTHA CECILIA VALDES CRUZ 

Jefe Red de Datos 
 

Supervisor del contrato de compraventa No 1856 de 2020. 
 

 Nombre Cargo y/o vinculación Firma 

Revisó y Aprobó    

Elaboró Diana Acosta Peña CPS Red de Datos  
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Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Recepción equipos adquiridos en el marco de contrato 1856-2019
Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 3 de agosto de 2020 a las 10:52
Para: Soporte UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, "udnet@udistrital.edu.co" <udnet@udistrital.edu.co>, Secretaria Red
UDNET <secudnet@udistrital.edu.co>
CC: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, "Mauricio Sanchez A."
<gerencia.proyecto@redcomputo.com.co>

Buen dia Ing. Diana
Por favor informar el estado del trámite de la Cesión de Derechos.
Quedo atento.
Mil gracia spor la atención prestada.
Cordialmente,

JAIRO
   
   

De: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
Enviado: miércoles, 22 de julio de 2020 5:10 p. m.
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>
Asunto: Recepción equipos adquiridos en el marco de contrato 1856-2019
 
[Texto citado oculto]

-- 
Has recibido este mensaje porque estás suscrito al grupo "Area de Soporte Red de Datos UDNET" de Grupos de
Google.
Para cancelar la suscripción a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envía un correo electrónico a
soporte+unsubscribe@udistrital.edu.co.
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/a/udistrital.edu.co/d/msgid/soporte/
BN8PR03MB46589694C45F606F7E0E87FEE34D0%40BN8PR03MB4658.namprd03.prod.outlook.com.

mailto:soporte@udistrital.edu.co
mailto:jlandazabal@redcomputo.com.co
mailto:soporte+unsubscribe@udistrital.edu.co
https://groups.google.com/a/udistrital.edu.co/d/msgid/soporte/BN8PR03MB46589694C45F606F7E0E87FEE34D0%40BN8PR03MB4658.namprd03.prod.outlook.com?utm_medium=email&utm_source=footer
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Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Recepción equipos adquiridos en el marco de contrato 1856-2019
Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 10 de agosto de 2020 a las 17:11
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

Cordial saludo,

El trámite de la Cesión de Derechos se llevará a cabo una vez el contrato se reinicie.  
Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Peña
Soporte Técnico Red de Datos UDNET
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304
Sede Ed. Alejandro Suárez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. 
Bogotá D.C. - República de Colombia 
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es

[Texto citado oculto]

http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es
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Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Recepción equipos adquiridos en el marco de contrato 1856-2019
Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 21 de agosto de 2020 a las 10:12
Para: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

Buen día Ing. Diana
Para el tema del Asunto, se presenta lo siguiente:

El fabricante �ene los equipos en stock, y manifiesta que ya no lo puede mantener.
La fluctuación del dólar hace que se esté perdiendo una buena can�dad de dinero. Ocasionando un
Desequilibrio Económico.
La co�zación del Fabricante estaba en pesos, pero a esta fecha la co�zación paso a Usd$

Por favor consultar la posibilidad de rescindir el contrato.
Lo anterior para evitar entrar en reclamaciones legales.
Quedo atento.
Mil gracias por la atención prestada.
Cordialmente,

JAIRO
 

 

De: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
Enviado: lunes, 10 de agosto de 2020 5:11 p. m.
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>
Asunto: Re: Recepción equipos adquiridos en el marco de contrato 1856-2019
 
[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]
Para ver esta conversación en el sitio web, visita https://groups.google.com/a/udistrital.edu.co/d/msgid/soporte/
BN8PR03MB46584D49D7F1A3E45D309691E35B0%40BN8PR03MB4658.namprd03.prod.outlook.com.

mailto:soporte@udistrital.edu.co
mailto:jlandazabal@redcomputo.com.co
https://groups.google.com/a/udistrital.edu.co/d/msgid/soporte/BN8PR03MB46584D49D7F1A3E45D309691E35B0%40BN8PR03MB4658.namprd03.prod.outlook.com?utm_medium=email&utm_source=footer
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Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Recepción equipos adquiridos en el marco de contrato 1856-2019
Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 24 de agosto de 2020 a las 17:25
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

Cordial saludo

Dando respuesta a su inquietud y considerando lo manifestado en los correos enviados anteriormente, atentamente
informamos que el contrato reiniciará una vez termine esta última cuarentena preventiva estricta, es decir,  que el
contrato se reinicia en la primera semana de septiembre y de esta manera proceder con la recepción de los equipos

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Peña
Soporte Técnico Red de Datos UDNET
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304
Sede Ed. Alejandro Suárez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. 
Bogotá D.C. - República de Colombia 
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es

[Texto citado oculto]

http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es


8/9/2020 Correo de Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas - Recepción equipos adquiridos en el marco de contrato 1856-2019

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar-7912250338212406747&simpl=msg-a%3Ar-7912250… 1/1

Diana Acosta Peña <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Recepción equipos adquiridos en el marco de contrato 1856-2019
Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 26 de agosto de 2020 a las 10:47
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>
CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Cordial saludo

Por medio del presente envío acta de reinicio para su respectiva revisión y firma de acuerdo a lo dialogado
telefónicamente el día 25 de agosto.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Peña
Soporte Técnico Red de Datos UDNET
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304
Sede Ed. Alejandro Suárez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. 
Bogotá D.C. - República de Colombia 
Acreditación Institucional de Alta Calidad - Resolución N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es
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