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1. INFORMACION GENERAL

No. de (Contrato/ Contrato de

CONTRATO COMPRAVENTA N° 1856 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019

Comisidn/Orden de

Compra/Orden de Servicio/

Orden de Compra CCE)

OBJETO Adquisicidn, instalacion y configuraciéon de computadores, escaner,
impresoras y guayas con destino a los laboratorios, areas
administrativas y académicas de la Universidad Distrital Francisco
José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones
previstas en el pliego de condiciones respecto a los siguientes
componentes: Componente 1: Computadores de Escritorio y
Computadores Portatiles, y Componente 3: Escaner

CONTRATISTA REDCOMPUTO LTDA

NIT CONTRATISTA 830.016.004-0

NOMBRE REPRESENTANTE | MARCO ANTONIO NIETO ROMAN

LEGAL

C.C. 79.288.025

FECHAS DE | 27 de diciembre de 2019

PERFECCIONAMIENTO Y

LEGALIZACION

PLAZO DEL CONTRATO Cuatro (4) meses

VALOR DEL CONTRATO S 848.448.020

ADICION

FECHA ACTA DE INICIO

16 de enero de 2020

FECHA TERMINACION INICIAL DEL
CONTRATO

15 de mayo de 2020

SUSPENSIONES Primera: 3 de abril de | Segunda: 8 de mayo | Tercera: 18 de
2020 de 2020 diciembre de 2020

FECHA TERMINACION DEL | 13 de febrero de 2021

CONTRATO

PROROGAS: SI: X

NO:
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EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

PRIMERA PRORROGA

TIEMPO PRORROGA: 45 dias
FECHA TERMINACION CONTRATO PRORROGADO:

SEGUNDA PRORROGA

TIEMPO PRORROGA: _ 15 dias

FECHA TERMINACION CONTRATO PRORROGADO:

TERCERA PRORROGA

TIEMPO PRORROGA: 40 dias
FECHA TERMINACION CONTRATO PRORROGADO:

CUARTA PRORROGA

TIEMPO PRORROGA: 30 dias

FECHA TERMINACION CONTRATO PRORROGADO:

23 de noviembre de 2020

8 de diciembre de 2020

18 de enero de 2021

13 de marzo de 2021

2. INFORMACION PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO (S) DE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | Fecha Expedicion Valor

No.

2454 11 de junio de 2019 S 583.450.807
2558 24 de julio de 2019 S 14.934.500
2631 2 de agosto de 2019 S 31.057.500
2808 16 de agosto de 2019 S 517.633.993
4834 27 de diciembre de 2019 S 3.159.319
4835 27 de diciembre de 2019 S 3.643.848
EEE-IS-SIID(EJAI‘E[;?AL(;)O DE REGISTRO Fecha Expedicion Valor

11602 27 de diciembre de 2019 S 426.612.947
11607 27 de diciembre de 2019 S 4.,539.832
11603 27 de diciembre de 2019 S 9.043.767
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11608 27 de diciembre de 2019 S 1.380.543
11604 27 de diciembre de 2019 S 21.863.088
11605 27 de diciembre de 2019 S 368.726.689
11609 27 de diciembre de 2019 S 9.477.957
11606 27 de diciembre de 2019 S 3.159.319
11601 27 de diciembre de 2019 S 3.643.848
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES
CERTIFICADO (S) DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | Fecha Expedicidn Valor
No.

$
CERTIFICADO. (5) DE REGISTRO | o1, e pecici Vel

S

3. DATOS DEL SUPERVISOR
NOMBRE Martha Cecilia Valdés Cruz
CARGO Jefe Red de Datos
SEDE Luis Alejandro Suarez Copete
CORREO ELECTRONICO udnet@udistrital.edu.co
TELEFONO 3239300 EXT.1302
ACTO DE DESIGNACION (Si
aplica)
4. DATOS DE LA POLIZA
COMPANIA ASEGURADORA Seguros del Estado S.A.
NUMERO DE POLIZA 21-45-101293021 (anexo 8)
FECHA DE APROBACION DE POLIZA DA | 12 |[MES | 02 [ANO | 2021
VIGENCIA
TIPO DE AMPAROS ASEGl\J/’I;\;ODRO ($) FECHA INICIAL FECHA FINAL
DIA MES ANO DIA MES ANO

Cumplimiento S 169.689.604 16 01 2020 20 07 2021
Calidad S 169.689.604 [Tres (3) afios a partir del recibo a satisfaccién de los equipos

Pag. 3 de 16



mailto:udnet@udistrital.edu.co

INFORME DE SUPERVISION Codigo: GC-PR-003-FR-036

Macroproceso: Gestidn de Versién 01 S’GUD

Recursos
ERANCISCOM00% D CALDAS Proceso: Gestién Contractual Fecha de Aprobacién: 11/07/2019
Pago de salarios
& . Y S 84.844.802 16 01 2020 20 03 2024
prestaC|0neS

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecucidn del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 848.448.020
VALOR ADICIONADO: (SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: S 848.448.020
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: S0

VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA: (SI APLICA)
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD | (SI APLICA)

5.1. GESTION DE PAGOS

En la ejecucidn del contrato de compraventa se recibié el 100% de los equipos, asi mismo se recibieron 3
facturas electrdnicas.

item | No. Factura Monto Estado Orden de Pago

1 Factura#1 | $431.152.775 | Pagado 4187 del 20 de mayo de 2021

2 Factura#2 | $378.204.635 | Pendiente de pago

3 Factura#3 | S 39.090.563 | Pagado 4186 del 20 de mayo de 2021

5.2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:
Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
Porcentaje de pagos realizados: 55%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 45%
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5.3. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 4 meses
Porcentaje avance en tiempo: 100%

Porcentaje de ejecucidn (en relacion a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

5.4. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO:

Actividades

1. El contrato se firmé el 27 de diciembre de 2019.
2. Acta de inicio del 16 de enero de 2020

3. Recepcién de cronograma de trabajo para la distribucidon de equipos mediante correo electrénico el 16
de enero de 2020.

4. Eldia 7 de febrero se envia correo con formato en Excel a todas las dependencias a las cuales llegaran
los equipos con el fin de obtener la informacidn a quien cargar el inventario.

5. Lainformacion solicitada se recibio en el transcurso del mes hasta el dia 24 de febrero.

6. Eldialldemarzoserecibe correo electronico de la empresa REDCOMPUTO en el cual solicitan extension
para la fecha de entrega de los equipos para el 15 de abril de 2020.

7. Eldia 21 de marzo se realiza la segunda reunidn de seguimiento, en la cual se recuerdan las condiciones
de recepcidn de los equipos, la forma de pago que se relaciona a continuacion y se verifica el avance en
el cronograma de recepcion.

e Forma de Pago: Pagos parciales contra entrega y se determina de la siguiente manera.
e Factura 1 equipos entregados en la sede Sabio Caldas, OAS y Torre Administrativa

e Factura 2 equipos entregados en la sede Sabio Vivero

e Factura 3 equipos entregados en la sede Calle 64 y Emisora

e Factura 4 equipos entregados en la sede Macarena A y Macarena B

e Factura 5 equipos entregados en la sede Tecnoldgica y Ensuefio

8. Eldia 24 de marzo la RED DE DATOS como supervisora del contrato plantea la posibilidad de interrumpir
el contrato teniendo en cuenta la cuarentena. Este mismo dia se tiene respuesta afirmativa a la solicitud.
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

Se realiza proceso de suspensidn del contrato ante Rectoria, el dia 15 de abril se recibe correo electrénico
con el formato de suspensién firmado por todas las partes.

El dia 16 de abril se recibe correo de Rectoria con el formato de suspensidn para la firma del contratista,
este mismo dia se envia para la correspondiente firma del contratista. Posteriormente se recibe la
suspension mediante correo electrénico del contratista con la firma, el documento es enviado
nuevamente a Rectoria para la respectiva firma.

El dia 17 se recibe correo de Rectoria con la suspensidn firmada por todas las partes.

El dia 8 de mayo se realiza reunién de seguimiento en la cual el contratista REDCOMPUTO solicita ampliar
la suspension del contrato y plantea la posibilidad de realizar cesién de derechos econdmicos a la
empresa COMPUMAX.

El dia 11 de mayo se envia correo electrénico a la empresa REDCOMPUTO con el formato de solicitud de
suspension y el acta de la reunidn del 8 de mayo para las respectivas firmas.

El dia 12 de mayo se recibe mediante correo electrénico de la empresa REDCOMPUTO la solicitud de
una nueva suspension y el acta de la reunion del dia 8 de mayo con las respectivas firmas.

Se envia oficio con IE9602 mediante correo electrénico a rectoria con la solicitud de suspension del
contrato el dia 13 de mayo.

Se recibe devolucién de la suspensién por parte de la rectoria mediante correo electrénico con Cordis:
9726, el dia 15 de mayo, este mismo dia se envia correo al contratista solicitando la firma del acta de
reinicio con el fin de dar cumplimiento a las observaciones de rectoria.

Se reciben correo electrdnico por parte del contratista con los documentos firmados

El dia 19 de mayo se envia oficio con IE9906 mediante correo electrdénico a rectoria con la solicitud de la
segunda suspension al contrato.

El dia 20 de mayo se recibe copia del correo electrénico enviado desde rectoria a la oficina Asesora
Juridica para “...se revise, analice la viabilidad, analice si es procedente y pertinente, se dé aval y se
elabore con Vo.Bo. por parte de la Oficina Asesora Juridica SEGUNDA SUSPENSION al Contrato 1856 de
2019.”

Se eleva consulta con IE9578 mediante correo electrdnico a la Oficina Asesora Juridica el dia 12 de mayo
para la cesion de derechos econdmicos que solicito el contratista.

El dia 19 de mayo se reitera la solicitud realizada a la Oficina Asesora Juridica.

Se recibe respuesta mediante correo electrénico el dia 21 de mayo por parte de la Oficina Asesora
Juridica de la viabilidad de la cesién de derechos econdmicos, adicionalmente nos indica que es necesario
gue desde la oficina financiera se indique los documentos o tramites para materializar la cesién de
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

derechos econémicos.

El dia 22 de mayo se envia oficio IE10139 mediante correo electrénico a la Divisién Financiera con la
consulta sobre cesién de derechos adjuntando la respuesta de la Oficina Asesora Juridica

Se recibe respuesta mediante correo electrdnico el dia 26 de mayo en el cual nos informan que la oficina
Asesora Juridica es la encargada de absolver tal inquietud.

El 5 de junio se envia correo electrénico a Redcomputo solicitando el contrato de cesién de derechos
econdmicos.

El dia 8 de junio se recibe correo electronico por parte de Redcomputo con el formato de cesidn de
derechos econdmicos el cual es remitido a la Rectoria el dia 9 de junio con IE11032.

El 11 de junio se recibe correo electrénico del contratista indagando por el tramite del documento de
Cesion de Derechos, Cuando se reinicia el contrato, aclaracién si todos los equipos llevan guaya, a este
se le da respuesta el mismo dia, indicando que auln no se tiene respuesta de la oficina Asesora Juridica
para el contrato de cesidn de derechos econdmicos y tampoco se tiene fecha para el reinicio del contrato
y se aclara que equipos tienen guayas.

El dia 12 de junio se recibe solicitud mediante correo electrénico “..solicito allegar copia del contrato
1856 de 2019, concepto de la Oficina Asesora Juridica, asi como los documentos correspondientes al
proceso de seleccion del contratista (pliego de condiciones, adendas, etc..)”, a la cual se le da respuesta
el mismo dia adjuntando los documentos requeridos.

El dia 3 de julio se recibe copia del consecutivo 1890 enviado por la Rectoria a la Oficina Asesora Juridica

donde (...) solicita se evalie desde su oficina la necesidad de realizar una modificacion a la clusula 3 del contrato 1856 de 2019
y, si es del caso se proyecte dicha modificacion, asi como desde su dependencia se adelanten los trémites para la emision de

autorizacion de la respectiva cesion.
El dia 6 de julio se envia correo al contratista solicitando documentacion para adelantar el tramite de
cesion de derechos econdmicos, estos son recibidos mediante correo electrénico el dia 7 de julio.

En el mes de julio el contrato continta suspendido.

En el mes de agosto el contrato continda suspendido, sin embargo, el 3 de agosto se recibe correo
electrénico del contratista solicitando informacidn sobre el proceso de cesion de derechos econémicos,
al cual se le da respuesta el 10 de agosto.

El dia 21 de agosto se recibe correo electrénico del contratista informando que tienen los equipos en
stock para la entrega y que no los pueden tener mas tiempo, adicionalmente solicita consultar la
posibilidad de rescindir el contrato.

Se envia respuesta el dia 24 de agosto indicando que una vez finalice la cuarentena se reinicia el contrato,
esto para la primera semana de septiembre,
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35.
36.
37.

38.

39.

40.

41.

42,

43,

44,

45.

46.

47.
48.

El dia 26 de agosto se envia mediante correo electrénico a Redcomputo acta de reinicio para revisidon
El primero de septiembre se firma acta de reinicio

El dia 9 de septiembre se envia correo desde la supervision del contrato con el cronograma para la
recepcién de los equipos adquiridos por la universidad, este mismo dia se recibe respuesta de la empresa
Redcomputo con la actualizacién de pdlizas, adicionalmente anuncian que enviaran documento respecto
a Rescisién del contrato o solicitud de Equilibrio Econdmico.

El dia 15 de septiembre se recibe correo electréonico de la empresa REDCOMPUTO en el cual adjuntan
oficio con asunto “Reajuste o revision del equilibrio contractual y en subsidio terminacion del contrato
Nro. 001856 del 27 de diciembre de 2019”, el cual es remitido a la Rectoria mediante correo electrénico
el dia 17 de septiembre de 2020.

El dia 18 de septiembre la Rectoria remite a la Oficina Asesora Juridica la solicitud de la empresa
REDCOMPUTO para que se revise y analice la viabilidad de la solicitud.

El dia 30 de septiembre se recibe correo electrénico de la oficina Asesora Juridica con oficio N° 0J-1100-
2020, en el cual se indica “(...) es necesario que se realice un andlisis en donde se determine qué
consecuencias o efectos juridicos se derivan del fenomeno de la pandemia {(...)”

El dia 30 de septiembre se recibe copia de correo electrénico de la Oficina Asesora Juridica con oficio OJ-
10100-2020

Desde la supervision se envia correo electrénico el dia 30 de septiembre a Red computo indagando si
estarian de acuerdo con realizar prorroga al contrato dado que quedan 9 dias para la terminacion. Este
mismo dia se envia formato de prorroga el cual es retornado con la firma del representante legal de
REDCOMPUTO

El 1 de octubre se envia a Rectoria oficio con N° 117834 con referencia Otrosi al contrato de compraventa
N°1856 del 27 de diciembre de 2019

Se da alcance al correo enviado el 1 de octubre adjuntando el pago de parafiscales de la empresa Red
computo

Se recibe correo electrénico el dia 7 de octubre por parte de REDCOMPUTO indicando que es necesaria
realizar otrosi de al menos 45 dias para la terminacién del contrato, asi mismo adjunta formato de
prorroga firmado, certificado de aportes y planilla de pago de parafiscales.

El dia 15 de octubre se recibe correo con la aprobacion de pdlizas del reinicio de contrato
El dia 21 de octubre se envia oficio con IE19128 a rectoria con el andlisis a las peticiones de REDCOMPUTO

Se recibe correo electrdnico por parte de REDCOMPUTO solicitando informacién con respecto a la cesion
de derechos econdmicos, a la cual se le da respuesta el dia 22 de octubre.
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

El 26 de octubre se envia oficio con 1E19498 a rectoria con los documentos requeridos para continuar
con el trdmite de cesion de derechos econdmicos.

Se recibe copia mediante correo electrénico el 26 de octubre del oficio con cordis 19540 donde Rectoria
remite a la Oficina Asesora Juridica los documentos para que se evalué la realizacidn de la modificacidn
a la clausula tercera del contrato.

El 28 de octubre se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO donde adjuntan Certificado de derechos
econdémicos firmado por el representante legal de la empresa, parafiscales y planilla de pago de aportes.

El dia 3 de noviembre se envia correo electrénico a la empresa REDCOMPUTO con el formato de solicitud
de modificacion de la cldusula tercera del contrato para la firma del representante legal, se recibe el
documento firmado el mismo dia y es remitido a la oficina Asesora Juridica.

Se envia oficio con IE20474 a Rectoria con “Asunto: Analisis de la supervisidn sobre el concepto juridico
- 0J-1100-2020 concepto o reajuste contrato 1856 de 2019 REDCOMPUTO y reunién del 04 de octubre “

El dia 6 de noviembre se recibe oficio 0J-1276-2020 en respuesta a la solicitud elevada por la Red de
Datos a la oficina Asesora juridica con respecto a la solicitud Reajuste o revisién del equilibrio contractual
y en subsidio terminacion del contrato Nro. 001856 de 2019.

Se envia otrosi No.2 a la empresa REDCOMPUTO para la respectiva firma del representante legal, en este
mismo correo se le solicita enviar el nuevo cronograma para la entrega de los equipos adquiridos por la
universidad en el contrato y asi mismo se solicita enviar el contrato se cesién de derechos econémicos
firmado por REDCOMPUTO y COMPUMAX.

El 12 de noviembre se envia correo a REDCOMPUTO reiterando la solicitud de firma del otrosi No.2 y los
demas documentos necesarios para la cesién de derechos econdmicos.

El 17 de noviembre se envia correo a REDCOMPUTO reiterando la solicitud de firma del otrosi No.2 y los
demas documentos necesarios para la cesién de derechos econdmicos.

El 10 de noviembre se envia a Rectoria oficio con IE20754 con “Asunto: Respuesta de la supervision la
solicitud “Reajuste o revisién del equilibrio contractual y en subsidio terminacion del contrato Nro.
001856 del 27 de diciembre de 2019” presentada por REDCOMPUTO.”

El dia 18 de noviembre se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO con el otrosi No2 firmado, en este
mismo correo solicita realizar reunidn entre representante legal de la empresa y la supervisora del
contrato, con fin de coordinar la ejecucion del contrato, se da respuesta al requerimiento programando
reunién para el dia 19 de noviembre.

Posteriormente envia correo solicitando a la universidad que los equipos sean recibidos en un solo lugar
y luego se realice la distribucién por las sedes, como respuesta a esta solicitud se informa que la
universidad no cuenta con un lugar de acopio y se envian lo lugares en donde se realizara la recepcién y
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61.

62.
63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.
73.

74.

verificacion de los equipos.

El 19 se lleva a cabo la reunidn en la cual se acuerda iniciar la recepcién de equipos el dia 20 de noviembre
de acuerdo al cronograma programado.

El dia 19 de noviembre se envia a Rectoria formato de solicitud de prérroga.
Se da inicio a la recepcion de equipos seglin cronograma

El dia 27 de noviembre es necesario interrumpir la recepcién de los computadores debido a que estos no
cumplen con lo solicitado y contratado por la universidad, debido a esto se programa una reunién para
el dia 30 de noviembre.

El dia 30 de noviembre se lleva a cabo la reunién en la cual se decide regresar todos los equipos
computadores recibidos los dias 20,23,24,25,26 y 27, para que la empresa solucione los inconvenientes.

El dia 01 de diciembre se envia correo al contratista solicitando la informacién acordada en la reunidn
que se llevd a cabo el dia 30 de noviembre. Este mismo dia se recibe respuesta de la empresa
REDCOMPUTO, en esta menciona que solicitara prorroga al contrato con el fin de dar cumplimiento al
contrato. En correo posterior se recibe la solicitud de prorroga al contrato.

Se revisa la solicitud y se da respuesta a REDCOMPUTO solicitando aumentar el tiempo de prérroga,
teniendo en cuenta que se debe verificar el cumplimiento de las caracteristicas de los equipos en cada
sede.

El dia 2 de diciembre se recibe correo del contratista con la solicitud de prorroga corregida, y se adelanta
el proceso ante el ordenador del gasto, asi mismo se recibe copia del correo de Rectoria a la oficina
Asesora Juridica solicitando validar y si es del caso llevar a cabo el proceso de prérroga.

El dia 4 de diciembre se recibe prorroga firmada por parte del ordenador del gasto y se envia al contratista
para la respectiva firma y actualizacién de pélizas

Se envian correos a la empresa REDCOMPUTO solicitando informacion con respecto a la entrega de los
computadores desde el dia 4 de diciembre hasta el 15 de diciembre, y se recibe respuesta de la empresa
en la cual dicen que estan a la espera que el fabricante diga cuando tendra listos los equipos.

El dia 17 de diciembre se recibe correo del contratista solicitando una nueva suspension, a lo cual se
responden con el formato de solicitud para la firma del representante legal y posteriormente se envia a
Rectoria.

La suspension se hace efectiva a partir del 18 de diciembre de 2020 hasta el 12 de enero de 2021.

El 8 de enero se envia correo al contratista, solicitando informacidn respecto a la fecha de entrega de los
computadores.

El 12 de enero se envia correo al contratista con el acta de reinicio para la firma del representante legal.
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75.

76.

77.

78.

79.

80.
81.
82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

El dia 14 de enero se envia correo a REDCOMPUTO solicitando el nuevo cronograma para la entrega de
equipos y la actualizaciéon de seriales, esta solicitud se reitera diariamente hasta el dia 18 de enero.

El 14 de enero se reitera el correo al contratista solicitando el acta firmada y la actualizacion de pdlizas,
este mismo dia se recibe el acta firmada quedando pendiente la actualizacién de pdlizas.

Se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO con las pdlizas actualizadas el dia 18 de enero. Este mimo
dia se envia la tercera interrupcion, el acta de reinicio y la pdliza a la Oficina Asesora Juridica para
aprobacion de pélizas.

El 19 de enero se recibe correo de la Oficina Asesora Juridica con el acta de aprobacion de pdliza.

El dia 19 de enero se recibe correo de REDCOMPUTO donde anuncian el envié del cronograma el dia 22
de enero.

El dia 24 de enero se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO con la propuesta de cronograma.
El dia 25 de enero se envia correo al contratista reiterando la solicitud de actualizacién de los seriales.

El dia 27 de enero se recibe correo del contratista en el cual indica que no es posible actualizar los seriales
de los computadores.

El dia 28 de enero se lleva a cabo reunién a través de meet con la empresa REDCOMPUTO a la cual asiste
el representante de la empresa COMPUMAX quienes son los fabricantes — ensambladores, de dicha
reunién se realizd un acta y se llegd a compromisos por parte del contratista.

El dia 29 de enero se envia correo a REDCOMPUTO solicitando actualizar el cronograma de recepcion.

El dia 1 de febrero se recibe correo del contratista en el cual allega documentacién como soporte para
poder llevar a cabo la entrega de los computadores.

La supervision realiza la revisién de la informacidn, sin embargo, se tienen observaciones y dudas, por lo
cual se solicita concepto a la oficina Asesora Juridica.

Se envia correo al contratista con el acta de seguimiento de la reunién que se llevo a cabo el dia 28 de
enero para las respectivas firmas de los asistentes

El dia 2 de febrero se recibe correo del contratista solicitando prérroga al contrato por 30 dias.

El dia 3 de febrero se envia correo a RECOMPUTO con el formato de solicitud de prérroga para la firma
del representante legal, este mismo dia se recibe el formato firmado, asi como los demds documentos
necesarios para la prérroga.

Se envia la solicitud y la documentacién a Rectoria, dicha documentacién es enviada a Juridica el dia 4 de
febrero para revisar y analizar la viabilidad de realizar la cuarta prérroga.

El dia 5 de febrero se envia correo con oficio UDNET-014-2021 a REDCOMPUTO, reiterando la solicitud
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del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunién del 28 de enero de 2021.

El dia 8 de febrero se recibe correo de REDCOMPUTO en el cual adjuntan un documento como alcance
al correo del dia 29 de enero, esto en relacion con los seriales de los computadores.

Se envia correo a REDCOMPUTO el dia 11 de febrero con la cuarta prérroga para la firma del
representante legal, asi como actualizacién de pélizas.

El dia 12 de febrero se recibe por parte de REDCOMPUTO con la prorroga firmada y el dia 13 de febrero
se recibe la actualizaciéon de pdélizas.

El dia 12 de febrero se envia respuesta a REDCOMPUTO con respecto al cronograma, realizando ajustes
para la recepcidn final.

El dia 15 de febrero se envia correo a REDCOMPUTO solicitando confirmar la fecha en la cual se realizara
el plan piloto para la recepcion de los computadores.

El dia 16 de febrero se recibe correo de REDCOMPUTO indicar los datos de las personas que tendrdn
acceso a la plataforma FORZA de COMPUMAX, este mismo dia se da respuesta con los datos de las dos
personas autorizadas para verificar la trazabilidad de los equipos.

El dia 17 de febrero se envia correo a REDCOMPUTO con asunto “Ref.: solicitud de cumplimiento
contrato 1856 Redcomputo-UDNET”. Se recibe respuesta el dia 18 de febrero.

El dia 18 de febrero se recibe respuesta de REDCOMPUTO en la cual manifiestan el diay la hora en la cual
entregaran el equipo para el piloto y el acceso a la plataforma, sin embargo, a este comunicado se da
respuesta por parte de la supervision indicando que no es posible recibir los equipos a una hora y mucho
después el acceso para la verificacion.

100. El dia 19 de febrero se recibid el equipo para la prueba piloto y el acceso a la plataforma FORZA, asi

mismo se realiza la revision fisica del equipo.

101. El dia 22 de febrero se envia el cronograma final para la recepcion de los computadores

102. Se da inicio a la recepcién de los computadores de acuerdo a la tabla que se relaciona a continuacién.
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UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Proceso: Gestion Contractual

Fecha de Aprobacion: 11/07/2019

SIGUD

ITEM| FACULTAD ¥/O DEPENDENCIA LABORATORIO Y/O DEPENDENCIA DESTINO UBICACION TIPO DE EQUIPO CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA
1 INGENIERIA Salas de Informatica Facultad de Ingenieria Carrera8#40-78 Computador Escritorio tipo 3 16 Febrero 24 de 2021
2 VICERRECTORIA ACADEMICA Vicerrectoria Académica Carrera 8#40-78 Portétil tipo asistencial 1 Febrero 24 de 2021
5 | OFICINA ASESORA DE SISTEMAS Oficina Asesora de Sistemas Carrera 8#40-78 Computador Escritorio tipo 3 3 Febrero 24 de 2021
6 | OFICINA ASESORA DE SISTEMAS Oficina Asesora de Sistemas Carrera8#40-78 Portétil Tipo Laboratorios o disefio grafico 3 Febrero 24 de 2021
7 | CIENCIAS ¥ EDUCACION [ APEA) Proyecto APEA Carrera 84#40-79 Computador Escritorio tipo 2 1 Febrero 24 de 2021
8 | CIENCIAS ¥ EDUCACION [ APEA) Proyecto APEA Carrera 8 #40- 80 Portatil tipo asistencial 3 Febrero 24 de 2021
9 CIENCIAS ¥ EDUCACION PAET- Especializacién en Educacidn en Tecnologia Carrera 8 #40- 81 Portatil Tipo Laboratorios o disefio grafico 1 Febrero 24 de 2021

10 EMISORA Emisora Calle 31#6-42/62 Computador Escritorio tipe 3 1 Febrero 24 de 2021
11 MEDIO AMBIENTE Salas de Sistemas Carrera 5 Este # 15-82 Computador Escritorio tipo 3 14 Febrero 25 de 2021
12 CIENCIAS Y EDUCACION especializacion en gerencia de prpyectos educativos Avenida Ciudad de Quito N° 64-81 Computador Escritorio tipo 3 1 Febrero 26 de 2021
13 CIENCIAS ¥ EDUCACION especializacion en gerencia de prpyectos educativos Avenida Ciudad de Quito N° 64-81 | Portatil Tipo Laboratorios o disefio grafico 1 Febrero 26 de 2021
14 TECNOLOGICA Laboratorio de Industrial - sala de software especializado Calle 68d Bis sur #49F-70 Computador Escritorio tipo 3 25 Marzo 1 de 2021
15 TECNOLOGICA Laboratorios de Informatica Facultad Tecnoldgica Calle 68d Bis sur #45F-70 Computador Escritorio tipo 3 26 Marzo 1 de 2021
16 CIENCIAS ¥ EDUCACION Aula de Informatica 312 Carrera 3 # 26A-40 Computador Tedo en Uno Tipo 2 30 Marzo 2 de 2021
17 CIENCIAS ¥ EDUCACION Centro de Audiovisuales F.C.E Carrera 3 # 26A-40 Computador Escritorio tipo 3 1 Marzo 2 de 2022
18 CIENCIAS ¥ EDUCACION Centro de Audiovisuales F.C.E Carrera 3 # 26A-40 Portatil Tipo Laboratorios o disefio grafice 1 Marzo 2 de 2023
19 CIENCIAS Y EDUCACION laboratorio de didactica de las matematicas Carrera4 N° 26 D- 54 Computador Tedo en Uno Tipo 2 5 Marzo 2 de 2024
20 CIENCIAS Y EDUCACION laboratorio de didactica de las matematicas Carrera 4 N" 26 D- 54 Portatil Tipo Laberatorios o disefio grafico 1 Marzo 2 de 2025
21 CIENCIAS Y EDUCACION Lic. En ingles Carrera 4 N* 26 D - 55 Computador Tedo en Uno Tipo 2 3 Marzo 2 de 2026
22 BIBLIOTECA Biblioteca Ensuefio Edificio LECTUS Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 Portatil tipo asistencial 65 Marzo 3 de 2021
23 BIBLIOTECA Biblioteca Ensuefio Edificio LECTUS Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 Computador Escritorio tipo 3 32 Marzo 4 de 2021
24 BIBLIOTECA Biblioteca Ensuefio Edificio LECTUS Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 Computador Escritorio tipo 2 5 Marzo 5 de 2021
25 BIBLIOTECA Biblioteca Ensuefio Edificio LECTUS Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 Computador Escritorio Tipo 1 15 Marzo 5 de 2021
26 BIBLIOTECA Biblioteca Ensuefio Edificio LECTUS Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 Computador Tedo en Uno Tipo 2 5 Marzo 5 de 2021
27 BIBLIOTECA Biblioteca Ensuefio Edificio LECTUS Calle 68D Bis A Sur # 49F - 70 Portatil Tipe Laboratorios o disefio grafice 11 Marzo 5 de 2021

103. El dia 25 se recibe la informacidon del personal que estara presente en el resto de las entregas por parte
de REDCOMPUTO.

104. El dia 26 de febrero se envia correo a REDCOMPUTO con observaciones respecto a las entregas en dos
sedes de la universidad.

105. El dia 5 de marzo se envia correo desde la supervision a REDCOMPUTO informando el incumplimiento en
la entrega de los equipos.

106.El dia 11 de marzo se realiza acta de seguimiento, en la cual se acuerdan compromisos por parte de
REDCOMPUTO.

107.El dia 11 de marzo se recibe correo de REDCOMPUTO con las facturas proforma.
108. Se termina la recepcidn el dia 12 de marzo de 2021.

109. El dia 16 de marzo la empresa REDCOMPUTO reitera la revision de las facturas proforma, al cual se
responde informando que se esta realizando la revision a las mismas.

110. El dia 19 de marzo se solicita a la oficina Asesora Juridica copia de la oferta econémica de la empresa
REDCOMPUTO, para dar continuidad a la revisién de las facturas.

111. El dia 20 de marzo se envia correo a REDCOMPUTO con las observaciones a las proformas.

112.El dia 25 de marzo se envia correo a REDCOMPUTO solicitando respuesta a las observaciones de las
facturas proforma.

113. El dia 30 de marzo se envia correo a REDCOMPUTO con nuevas observaciones a las facturas proforma,
las cuales fueron resueltas con el sefior Jairo Landazabal.
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El dia 5 de abril se reciben tres facturas electrénicas con nimeros 529,530y 531

Desde la supervision se eleva solicitud a la Divisidon Financiera con respecto a quien debe generar la
facturacidn, lo anterior debido a que para el presente contrato la empresa REDCOMPUTO realizo cesidn
de derechos econdmicos a COMPUMALX, el cual fue autorizado por la universidad segln otrosi No.2, se
recibe respuesta el dia 8 de abril, indicando que la oficina Asesora Juridica debe dar su concepto al
respecto.

Desde la supervisidn se envia correo el dia 8 de abril a Rectoria, solicitando aclaracién de la empresa que
debe generar la facturacién, asi mismo se remitid la consulta a la Oficina Asesora Juridica.

Se recibe respuesta de la oficina Asesora Juridica el dia 14 de abril, en la cual indican que la empresa que
debe generar la facturacién es REDCOMPUTO, dado que la cesién de derechos fue un tramite entre
REDCOMPUTO y COMPUMAX.

El dia 15 de abril se envia 1ra solicitud de ingreso a la Seccién de Almacén, de los elementos adquiridos.
El dia 22 de abril se envia segunda solicitud de ingreso a la Seccién de Almacén.
El dia 23 de abril se envia tercera solicitud de ingreso a la Seccion de Almacén.

El dia 29 de abril se solicita a la Divisién Financiera la creacion del tercero COMPUMAX, de acuerdo a la
Cesion de Derechos Econémicos celebrada entre REDCOMPUTO y COMPUMAX, aprobada mediante
otrosi N° 2 al contrato de compraventa N° 1856 de 2019.

Se han enviado correos hasta el dia 05 de mayo reiterando la solicitud de entrada a La Seccién de AlImacén
de las tres facturas.

El dia 05 de mayo se reciben las tres entradas a almacén, con lo cual se da continuidad al proceso para
pago.

El dia 6 de mayo se envia solicitud de pago para las facturas nimeros 529 y 531 a rectoria, queda
pendiente la factura nimero 531, debido a que la empresa no ha enviado la certificacion de la tecnologia
de fabricacion IPS de los monitores.

El dia 7 de mayo se envia correo a REDCOMPUTO, recordando el compromiso adquirido para la entrega
de la certificacion de fabricacion IPS de los monitores referencia ML2020CM, dicha solicitud se reitera
hasta el dia 13 de mayo

El dia 13 de mayo se reciben dos certificaciones, emitidas por la empresa SHENSHEN FACSION
ELECTRONICS CO. LTD, una en inglés y la otra en espaniol.

La supervisién realiza la respectiva revisién, en la cual se observa que en el documento la
expresidn IPS presenta una apariencia diferente al resto del texto, por lo cual se solicita concepto juridico
sobre la certificacidn, dicha solicitud se realiza el 14 de mayo.
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128.El dia 18 de mayo se recibe respuesta a la solicitud de concepto juridico, mediante oficio con nimero OJ
- 00463 — 21, en el cual indica “Conforme a lo expuesto, si, como Usted lo menciona, le asisten dudas, en
su opinidn, razonables, sobre lo que denomina la “autenticidad” del documento (certificacion), allegada
por el contratista, para el pago, lo que corresponde es solicitar el cambio de la misma, aduciendo
claramente las razones de tal requerimiento.”. Dado lo anterior este mismo dia se solicita a
REDCOMPUTO el cambio de la certificacion.

1. El dia 20 de mayo se recibe una nueva certificacién en la cual realizaron algunas modificaciones de
acuerdo a las observaciones presentadas por la supervision.

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA:

No X Sl

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No X Sl

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE

ACTIVIDADES:
No SI__x
En caso afirmativo debera anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o
actividad:
actividad porcentaje de avance
Recepcion de equipos componente escaner 100 %
Recepcion de equipos componente computadores 100 %

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista desarrollo a satisfaccién las
actividades inherentes a la ejecucion del contrato de compraventa, sin presentar ningun
contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.
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De igual forma, el contratista se encuentra cumpliendo a satisfaccidon con el objeto del contrato
segun facturas electrénicas No. 529,530 y 531, y segun certificado de Revisor Fiscal y planilla del
pago reglamentario de los aportes al sistema de Seguridad Social.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Articulo 18° de
la Resolucidn de Rectoria No. 629 de 2016- Manual de Interventoria y Supervisién, certifico que los
informes fisicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecucién del objeto
contractual, asi como los demds documentos del proceso, reposan en el expediente del contrato de
Compraventa No. 1856 de 2019.

OBSERVACIONES

Los informes y documentacién se encuentran en:

¢ \\contnetl\seguimientocontratosS\Contratos_Juridica\CONTRATO DE COMPRAVENTA
1856-2019

NOTA: Para ingresar es necesario tener Cuenta de dominio udistrital.edu.co y pertenecer a las areas
de Juridica o Red de Datos UDNET

Por lo anterior se firma a los 04 dias del mes de junio de 2021.

Qofeutle. & bld, C.
/

MARTHA CECILIA VALDES CRUZ
Jefe Red de Datos

Supervisor del contrato de compraventa No 1856 de 2020.

Nombre Cargo y/o vinculacién Firma ]
Revisé y Aprobé | Martha Cecilia Valdés Cruz | Jefe Red de Datos UDNET ,j,/..% @ A
Revisé Laura Betancourt CPS Red de Datos UDNET }a(/[a\ul\em B
Elaboré Diana Acosta Pefia CPS Red de Datos /\I)“:{A ul
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3/6/2021 Correo de Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Solicitud certificacion del fabricante de los displays - contrato 1856-2019

g&xgﬁmﬁgﬁ[’;gggﬁé Diana Acosta Peiia <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Solicitud certificacion del fabricante de los displays - contrato 1856-2019

Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 7 de mayo de 2021, 16:51
Para: mnieto@redcomputo.com.co, jlandazabal@redcomputo.com.co

CC: udnet@udistrital.edu.co

CCO: dacostap@correo.udistrital.edu.co

Sefiores
REDCOMPUTO
Cordial saludo,

Atentamente solicitamos que de manera urgente nos envien la "certificacion del fabricante del display o panel, que dicho
componente fue fabricado con la tecnologia IPS", esto de acuerdo a la oferta presentada por ustedes en la subasta 002 de 2019.
La anterior solicitud para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el acta de seguimiento N° 11 con fecha 11 de
marzo de 2021, de la cual ustedes tienen copia.

De no enviar el documento solicitado, no se podra dar continuidad al proceso de pago.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Peina

Soporte Técnico Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304

Sede Ed. Alejandro Suarez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resolucion N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1699138048881625494 &simpl=msg-f%3A16991380488... 1/1


https://www.google.com/maps/search/Carrera+8+No.+40+-+62+Piso?entry=gmail&source=g
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es

3/6/2021 Correo de Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Solicitud certificacion del fabricante de los displays - contrato 1856-2019

; PRANCISCO 09t DS CALoAS Diana Acosta Peiia <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Solicitud certificacion del fabricante de los displays - contrato 1856-2019

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 10 de mayo de 2021, 16:54
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>
CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Sefiores
REDCOMPUTO
Cordial saludo.

Atentamente y de manera respetuosa, reitero la solicitud del correo que antecede.
Cabe recordar que se requiere con urgencia para dar continuidad al tramite de pago.
Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Pefia

Soporte Técnico Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304

Sede Ed. Alejandro Suarez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resolucion N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es

[Texto citado oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permmsgid=msg-a%3Ar1212203742839405524&simpl=msg-a%3Ar121220374... 1/1
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3/6/2021 Correo de Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Solicitud certificacion del fabricante de los displays - contrato 1856-2019

'\ ;’;",{ﬁg{;ﬁ{,",ﬁ‘s’g’ggﬁi‘gﬁg Diana Acosta Peia <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Solicitud certificacion del fabricante de los displays - contrato 1856-2019

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 11 de mayo de 2021, 14:16
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>
CC: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

Sefiores
REDCOMPUTO,

Cordial saludo.

De acuerdo a la conversacion del dia de ayer, 10 de mayo, con el sefior Jairo Landazabal, atentamente reiteramos la importancia
de que remitan de manera inmediata la "certificacion del fabricante del display o panel, que dicho componente fue fabricado con
la tecnologia IPS", con el objetivo de dar continuidad al tramite de pago de la factura electronica de venta N° 530, dado que sin
este documento no se podra cancelar el valor de la factura.

Asi mismo, quedamos atentos de recibir la ampliacién de pago de la factura, puesto que ya se han adelantado tramites internos,
pero requerimos la certificacion para finalizar el pago de la factura y el plazo de vencimiento de la misma esta préximo a vencer.
[Texto citado oculto]

Cordialmente,

Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301

Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suarez Copete

Cédigo Postal: 11021-110231588

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resoluciéon N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
Encuesta de percepcioén del servicio y atencién al ciudadano

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1699490705275596002&simpl=msg-f%3A16994907052... 1/1
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3/6/2021 Correo de Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Solicitud certificacion del fabricante de los displays - contrato 1856-2019

#j8/2}} UNIVERSIDAD DISTRITAL
o

Solicitud certificacion del fabricante de los displays - contrato 1856-2019

- FRANCISCO JOSE DE CALDAS Diana Acosta Pena <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 12 de mayo de 2021, 09:47

Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>
CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

Sefiores
REDCOMPUTO,

Cordial saludo.

Atentamente informamos que las facturas electronicas de venta N° 529 y 531 se encuentran en proceso de pago, asi mismo
reiteramos que para poder continuar con el proceso de pago de la factura electronica N° 530 se requiere remitan de manera
inmediata la "certificacion del fabricante del display o panel, que dicho componente fue fabricado con la tecnologia IPS",lo
anterior debido a que es una condicién para que nos la reciban y darle tramite.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Pefia

Soporte Técnico Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304

Sede Ed. Alejandro Suarez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resolucion N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es

[Texto citado oculto]
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UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Diana Acosta Pena <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Solicitud certificacion del fabricante de los displays - contrato 1856-2019

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 12 de mayo de 2021, 10:10
Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>
CC: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, Leonardo Monroy <leonardo.monroy@compumax.info>,
"gobierno@compumanx.info" <gobierno@compumax.info>

Buen dia Sefiores

Para efecto de la certificacidn referida, se viene adelantando la pertinente con el Fabricante COMPUMAX.

En archivo adjunto se allega documento ampliando términos para el pago.

Quedo atento.

Mil gracias por la atencidn prestada.

Cordialmente,

L4 FBBO100 EXT: 101
Tel: (BR-1}2688885 | Fax;: (57-1) 4725808

'n Bagotd B.C. - Colormbia -":""_-_u redoomputs  oom, oo
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ﬂ Aclaracion factura FE 530 - 12052021.pdf
179K
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i E&K?ﬁil{’,ﬁ?ﬁ’;?&‘:{’gﬁ; Diana Acosta Pena <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Solicitud certificacion del fabricante de los displays - contrato 1856-2019

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 18 de mayo de 2021, 16:47
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

CC: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, Alejandra Clavijo <gobierno@compumax.info>, Leonardo
Monroy <leonardo.monroy@compumax.info>

Sefiores
REDCOMPUTO,

Cordial saludo,

Atentamente nos permitimos informar que luego de realizar la revision a la certificacion remitida por REDCOMPUTO como
soporte de la fabricacion de los monitores con tecnologia IPS, la supervision observa que la expresion IPS presenta una
apariencia diferente al resto del texto, tanto en el documento en inglés como en espafiol, lo cual hace parecer que

aparentemente la expresion esta superpuesta en el documento.

Adicionalmente, revisando los datos de contacto en www.facsion.com, observamos que el nimero que esta publicado es 0755-
23200191, difiere del contenido en la certificacion 86-755-23203491.

Dado que la certificacion es objeto de verificacion de entes de control y de diferentes dependencias de la Universidad, es
necesario contar con un documento que no presente situaciones tales como enmendaduras y que la informacion de los
documentos coincida con la publicada en la pagina web del fabricante.
Quedamos atentos de recibir la certificacion ajustada a las observaciones.
El jue, 13 may 2021 a las 11:06, Jairo Landazabal (<jlandazabal@redcomputo.com.co>) escribio:

Buen dia Seiiores

Reenvio informacién del Fabricante COMPUMAX, allegando en archivo adjunto Certificacién pendiente.

Por favor su colaboracién con la gestion del pago.

Quedo atento.

Mil gracias por la atencion prestada.

Cordialmente,

r flulo com.ao
100 EXT: 101
2BBBOEE | Fax; (57-1) 4725859
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De: Alejandra Clavijo <gobierno@compumanx.info>

Enviado el: jueves, 13 de mayo de 2021 10:54

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

CC: 'Leonardo Monroy' <leonardo.monroy@compumax.info>; Marco Antonio Nieto Roman
<mnieto@redcomputo.com.co>; 'Jonatan David Noguera' <jonatan.noguera@compumax.info>
Asunto: RE: Solicitud certificacidn del fabricante de los displays - contrato 1856-2019

Importancia: Alta

Buen dia Jairo

Me permito enviarte la certificacién solicitada, agradezco me confirmes si podemos realizar una
Ilamada para revisar que mas se requiere de nuestra parte y como va el proceso ante la Entidad.

Quedo atenta a tu confirmacion y amable respuesta.

Cordialmente,

Alejandra Clavijo Murcia
Ejecwhiva de Gobierno

foro

De: Jairo Landazabal [mailto:jlandazabal@redcomputo.com.co]

Enviado el: miércoles, 12 de mayo de 2021 10:53

Para: Alejandra Clavijo <gobierno@compumax.info>

CC: 'Leonardo Monroy' <leonardo.monroy@compumax.info>; Marco Antonio Nieto Roman
<mnieto@redcomputo.com.co>

Asunto: RE: Solicitud certificacidn del fabricante de los displays - contrato 1856-2019
Importancia: Alta

Buen dia Alejandra
Ok. Listo. Mil gracias por la colaboracién y el apoyo.

Cordialmente,

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1700134371004627095&simpl=msg-f%3A17001343710... 2/3
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) 38BO100 EXT: 101
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De: Alejandra Clavijo <gobierno@compumanx.info>

Enviado el: miércoles, 12 de mayo de 2021 10:14

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

CC: 'Leonardo Monroy' <leonardo.monroy@compumax.info>

Asunto: RE: Solicitud certificacion del fabricante de los displays - contrato 1856-2019

Buenos dias Jairo

Esta semana Leonardo no nos apoyara, la certificacion requerida ya fue solicitada al proveedor.
Espero tener una respuesta el dia de hoy, dado que ya se levanté la respectiva queja pues no nos
han dado informacion para proceder.

Cordialmente,

Alejandra Clavijo Murcia
Ejecvhiva de Gebierne  []
nfo @ N 18 3870 B
9‘ Bogoig, 1
o

[Texto citado oculto]
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§ UNIVERSIDAD DISTRITAL . ~ . .
 FRANCISCO JOSE DE CALDAS Diana Acosta Pena <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Solicitud concepto juridico sobre certificacion IPS del Contrato de compraventa N° 1856-
2019, REDCOMPUTO LTDA.

2 mensajes

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 14 de mayo de 2021, 09:23
Para: Oficina Asesora Juridica Universidad Distrital <juridica@udistrital.edu.co>
CC: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

Bogota D.C., 14 de mayo de 2021
UDNET-092-2021

Doctor

FERNANDO ANTONIO TORRES GOMEZ

Jefe oficina asesora juridica UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 14-05-2021 09:16:29
Universidad Distrital Francisco José de Caldas Al Contestar Cite este Nro.:20211E8130 0 1 Fol:1 Anex:0
Presente. Origen: OFICINA RED UDNET/VALDES CRUZ MARTHA CECILIA

Destino: OFICINA ASESORA DE JURIDICA/TORRES GOMEZ FERNANDO

Asunto: CONCEPTO JURIDICO CONTRATO 1856-2019

REF: Solicitud concepto juridico sobre certificacion IPS del Contrato de compraventa N° 1856 del 27 de diciembre de 2019,
suscrito con la compainia REDCOMPUTO LTDA.

Respetado doctor Torres:

Atentamente solicitamos su concepto y recomendacion sobre si el documento adjunto puede ser recibido por la Universidad
como valido en el proceso de supervision del contrato 1856 de 2019 suscrito con la empresa REDCOMPUTO, cuyo objeto es la
“Adquisicion, instalacion y configuracion de computadores, impresoras y otros con destino a los laboratorios, bibliotecas de
las facultades y unidades administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones
y especificaciones previstas en el pliego de condiciones”

El documento en mencidn se refiere a la certificaciéon “IPS Panel Certification - Compumax ML2020CM Monitor”, remitida por
la empresa FACSION a COMPUMAX COMPUTER S.A.S. y que el contratista REDCOMPUTO el dia 13 de mayo de 2021 envia
mediante correo electronico a UDNET, en cumplimiento de la solicitud de la supervisién del contrato 1856 de 2019. A
continuacidn, se presentan los siguientes aspectos:

e Desde la revision técnica realizada por la supervisidn, el contenido del documento aportado por el contratista
cumple con los requisitos en cuanto:

e Esgenerada por el fabricante FACSION SHENZHEN FACSION ELECTRONICS CO.LTD como figura en el membrete y
al pie de la firma.

e lafecha de generacion es reciente y actualizada: 3 de mayo de 2021

e  Estd dirigido al fabricante nacional COMPUMAX de quien el contratista REDCOMPUTO adquirio los equipos
computadores ya entregados a la Universidad

e Hace referencia al monitor ML2020CM entregado en la universidad

e Confirma que el monitor en mencidn cuenta con tecnologia IPS, en atencién a la solicitud de la supervision.

Sin embargo, observamos que en el documento la expresion IPS presenta una apariencia diferente al resto del texto, tanto en
el documento en inglés como en el documento de traduccién, por lo que puede generar dudas de su autenticidad y este
aspecto es el que desprende la presente consulta a su despacho.

Adicionalmente se informa que el contrato ya esta en proceso de pago, faltando el tramite de la tercera y ultima factura lo
cual depende de la presente consulta.

Se adjuntan documentos en inglés y espaiiol recibidos directamente de la empresa REDCOMPUTO

Cordialmente,

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1699744066303310380&simpl=msg-f%3A16997440663... 1/2



Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301

Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suarez Copete

Cédigo Postal: 11021-110231588

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resolucion N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
Encuesta de percepcion del servicio y atencion al ciudadano

3 archivos adjuntos

ﬂ UDNET-092-2021.pdf
292K

bk CARTA CERTIFICACION FABRICANTE PANEL MONITOR ML2020CM ESP.pdf
418K

ﬂ CARTA CERTIFICACION FABRICANTE PANEL MONITOR ML2020CM.pdf
369K

Oficina Asesora Juridica Universidad Distrital <juridica@udistrital.edu.co> 18 de mayo de 2021, 13:15
Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>
CC: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

Reciba un cordial saludo

De acuerdo a su solicitud, adjunto se envia oficio OJ-463-21, Respuesta a solicitud de concepto - Certificaciones para el pago,
para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente
[Texto citado oculto]

FERNANDO ANTONIO TORRES GOMEZ

JEFE OFICINA ASESORA JURI DICA

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 ext 1911-1919-1912

Coédigo Postal: 11021-110231588

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacién Institucional de Alta Calidad - Resolucién N° 23096 del 15 de diciembre del 2016P
URL Para diligenciar la Encuesta de Percepcién del Servicio y Atencién al Ciudadano:
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?1lang=es

£ 0J-00463-2021.pdf
441K
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3 mayo 2021

Mr. Mauricio Navas
COMPUMAX COMPUTER S.ALS.
CEO

Bogota, Colombia

Ciudad

Subject: 1PS Panel Certification - Compumax ML2020CM Monitor

Dear Maunicio.

'm wnting to you through this communicatton to certify Compumax as partner to SHENZHEN FACSION
ELECTRONICS CO., LIMITED and integrator of solutions in the Colombian market. Alike, I certified that the
ML2020CM model monitor have IPS technology. The type of display that we use to do the manufacturing process

comply the requirements stipulated in our commercial relationship.

The information presented here is made at the express request of Compumax Computer S.A.S. for the relevant and required

purposes in your business process.
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3 mayo 2021

Sefior

Ing. Mauricio Navas
COMPUMAX COMPUTER S5.A.5.
CEO

Bogota, Colombia

Ciudad

Asunto: Certificacion Panel IPS — Monttor Compumax ML20200CM

Por medio del presente comunicado, me permito certificar a Compumax como partner asociado e integrador de soluciones
en ¢l mercado Colombiano. Asi mismo, certifico que los monitores de modelo ML2020CM, cuentan con tecnologia 1PS
El tipo de pantalla con el cual hemos realizado el proceso de fabricacién cumple con los requisitos estipulados en nuestra
relacion comercial,

.
La informacién acd presentada se hace a solicitud expresa de Compumax Computer S.AS. para los fines pertinentes v

requeridos en su proceso comercial,

Tommy
Facsion



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Oficina Asesora Juridica

0J - 00463 - 21
Bogota D.C., 14 de mayo de 2021

PARA : Ing. MARTHA CECILIA VALDES CRUZ
Jefe Red de Datos UDNET
udnet@udistrital.edu.co

DE : Dr. FERNANDO ANTONIO TORRES GOMEZ
Jefe Oficina Asesora Juridica

Referencia: Certificaciones para el pago
Asunto: Respuesta a solicitud de concepto
Respetada Jefe.

SE PREGUNTA

Se atiende la solicitud de que trata el oficio UDNET-092-2021 de la fecha, remitido a esta oficina
asesora mediante correo electronico, consistente en que se conceptiie sobre la “autenticidad” del
documento allegado por la empresa Redcomputo Ltda., contratista del Contrato de compraventa
1856 de 2019, entre los documentos para pago, en relacion con la cual se generan dudas para
Usted, como supervisora, habida consideracion de que “en el documento la expresion IPS presenta
una apariencia diferente al resto del texto, tanto en el documento en inglés como en el documento
de traduccion”.

SE CONSIDERA

El numeral 27 del articulo 18 del Manual de Supervision e Interventoria (Resolucion de Rectoria
629 de noviembre 17 de 2016), establece que, entre las obligaciones que debe cumplir el
funcionario que ejerza funciones de supervision, se encuentra “(r)evisar los informes, asi como las
cuentas de cobro o facturas, segun corresponda, presentados por el contratista supervisado y
autorizar su pago siempre y cuando cumplan con lo pactado. En caso contrario, debera devolver
de manera oportuna y debidamente sustentado para que el contratista proceda a los ajustes del
caso”.

Pagina 1 de 2

Linea de atencién gratuita
01 800 091 44 10

Carrera 7 No. 40 B - 53 Piso 9° PBX: 3239300 Ext: 1911 - 1919 - 1912 Bogota D.C. - Colombia
www.udistrital.edu.co
Acreditacién Institucional de Alta Calidad. Resolucion No. 23096 del 15 de diciembre de 2016
juridica@udistrital.edu.co



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Oficina Asesora Juridica

SE RESPONDE

Conforme a lo expuesto, si, como Usted lo menciona, le asisten dudas, en su opinion, razonables,
sobre lo que denomina la “autenticidad” del documento (certificacion), allegada por el contratista,
para el pago, lo que corresponde es solicitar el cambio de la misma, aduciendo claramente las
razones de tal requerimiento.

En los anteriores términos, se espera haber dado respuesta a su peticion.

Atentamente,

—
% Lr

FERNANDO ANTONIO TORRES GOMEZ

Jefe Oficina Asesora Juridica

FUNCIONARIO O RADICADO

ASESOR NOMBRE INTERNO/EXTERNO FECHA FIRMA
Proyectado Carlos David Padilla Leal-Abogado S.R/092URDNET 14/05/2021 e
contratista OAJ -7
Pagina 2 de 2
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3 may 2021

Mr. Mauricio Navas
COMPUMAX COMPUTER S.A.S.
CEO

Bogota, Colombia

Ciudad

Subject: IPS Panel Certification - Compumax ML2020CM Monitor

Dear Mauricio.

I'm writing to you through this communication to certify Compumax as partner to SHENZHEN FACSION

ELECTRONICS CO., LIMITED and integrator of solutions in the Colombian market. Alike, 1 certified that the

ML2020CM model monitor have IPS technology. The type of display that we use to do the manufacturing process

comply the requirements stipulated in our commercial relationship.

The information presented here is made at the express request of Compumax Computer S.A.S” for the relevant and required
purposes 1n your business process,

-

|'r. r

’ 1 j
Atentamente, 3 Al
a '||
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Tommy / L&

Facsion
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4/F Building B, Dongzhijia Industrial Park, Lezhujiao, Xixiang Town, Bao'an District, SHENZHEN ,CHINA 518126

Webstie: www.facsion.com TEL: +86-755-23200191 FAX:486-755-85246686

3 mavo 2021

SEnor

Ing. Mauricio Navas
COMPUMAX COMPUTER S.AS,
CEO

Bogota, Colombia

Ciudad

Asunto: Certificacion Panel 1PS — Monitor Compumax ML2020CM

Por medio del presente comunicado, me permito certificar a Compumax como partner asociado e integrador de soluciones
en el mercado Colombiano. Asi mismo, certifico que los monitores de modelo ML2020CM, cuentan con tecnologia IPS.

El tipo de pantalla con el cual hemos realizado el proceso de fabricacion cumple con los requisitos estipulados en nuestra
relacion comercial.

la informacion aca presentada se hace a solicitud expresa de Compumax Computer S.A.S. para los fines pertinentes y

requeridos en su proceso comercial.
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C ORDEN DE PAGO ) [mo-: [ 4186

Fecha de Impresion 20-05-2021
Estado 000000000

Entidad: |

Acta de Recibo No.: del bien o servicio

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Codigo: | 230 [ UnidadE: | 01 | Fecha de Diligenciamiento | MAYO 20 de 2021
1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: RED COMPUTO LTDA | [Regimen | NO REPORTA
Direccion: KR 13 49 41 OF 204 [ TelefonoyFax |

C.CONIT: 830016004 ‘Banco/Sucursa| ‘ Cuenta NolClase ‘

2. DATOS DEL COMPROMISO
Compromiso a Pagar| CONTRATO DE COMPRAVENTA No.: | 1856 Interventor o responsable del recibo a satisfaccion PARCIAL

Nombre del Intervento

Detalle

ACADEMICA APEA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION

PAGO FACTURA NO.FE531/2021 CON EA NO.86/2021 POR CONCEPTO DE PROVEER LOS EQUIPOS~DE COMPUTO, IMPRESORA Y ESCANER
NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 7535 ATENCION Y PROMOCION DE LA EXCELENCIA

Tipo de Orden de Pago | VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos IMPUTACION PRESUPUESTAL
Concepto Valor Dils%ogibi Codigo Registro Nombre Valor Aplicacion(Gasto)
1dac
4186 $39,090,563.00
2631 ‘ 3.03.001.15.01.43.0189.388 ‘ 11604 |Modernizacion y Fortalecimiento Institucional $21,863,086.00
2558 ‘ 3.03.001.15.01.08.0119.7535 ‘ 11603 |Atenciony promocion para la excelencia $9,043,767.00
lacadémica APEA
4835 |  3.01.002.01.01.01.0002.01 [11601 [COMPRA DEEQUIPO $3,643,848.00
2558 ‘ 3.03.001.15.01.08.0119.7535 ‘ 11608 |Atencion y promocion para la excelencia $1,380,543.00
lacadémica APEA
4834 | 3.01.002.01.01.01.0002.01 [11606 [COMPRA DE EQUIPO $3,159,319.00
VR TOTAL Freinta y Nueve Millones Noventa Mil Quinientos Sesenta y Tres Pesos MICTE H $39,090,563.00
Pesos Micte
4MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
Jo Descuer]  Base de Retencion Codigo Contable VALORES

Valor Bruto 2-4-01-01-90 $39,090,563.00
RETE FTE COMPRAS DECLARANTES 2.5% 2.5 $32,849,213.00 2-4-36-08-26-00 $821,230.00
AT Bes? 15 $6,241,350.00 2-4-36-25-14-00 $936,203.00
REEICATIOTXMILNICSP 171704 | $32,849,213.00 | 2-4-36-27-12-00 $362,655.00
ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS 1.1 $32,849,213.00 2-4-36-90-62-00 $361,341.00
ESTAM PRO-CULTURA BTA 0.5% NICS 5 $32,849,213.00 2-4-36-90-70-00 $164,246.00
STAM PROADULTO MAYOR ACUERDO 2 $32,849,213.00 2-4-36-90-82-00 $656,984.00
8-1-90-90-90 $6,241,350.00
8-9-05-90 $6,241,350.00
9-1-90-90-60-01 $6,803,167.00
9-1-90-90-60-02 $32,287,396.00
9-9-05-90-01 $39,090,563.00
TOTAL DESCUENTOS $3,302,659.00

ALOR GRAVAMEN FINANCIERO $.00

VALOR NETO |Treinta y Cinco Millones Setecientos $35,787,904.00

a Girar Ochenta y Siete Mil Novecientos Cuatro Pes Codigo Contable
Saldo Actual: $2.00 2-4-01-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

CORRIENTE ITAU CORPBANCA
COLOMBIAS.A

‘Endosado COMPUMAX COMPUTER S.A.S 401354063

$35,787,904.00

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto | \ Ordenador del Pago

(4150 T OIF 202 B0 00EE L OO (E0E 043205434 2065655159

Oz 202 L2 30 10000

OGIDAL



C ORDEN DE PAGO ) [No-: |[ 4187

Fecha de Impresion 20-05-2021

. Estado 000000000

Entidad: | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Codigo: | 230 [ UnidadE: | 01 | Fecha de Diligenciamiento | MAYO 20 de 2021

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: RED COMPUTO LTDA | [Regimen | NO REPORTA
Direccion: KR 13 49 41 OF 204 [ TelefonoyFax |

C.CONIT: 830016004 ‘Banco/Sucursa| ‘ Cuenta NolClase ‘

2. DATOS DEL COMPROMISO
Compromiso a Pagar| CONTRATO DE COMPRAVENTA No.: | 1856 Interventor o responsable del recibo a satisfaccion TOTAL

del bien o servicio

Acta de Recibo No.:

Nombre del Intervento

Detalle

PAGO FACTURA NO.5292021 CON EA CONIRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORES CON
DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES
ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

Tipo de Orden de Pago | VIGENCIA ACTUAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Control de Compromisos y Anticipos IMPUTACION PRESUPUESTAL
Concepto Valor Dils%ogibi Codigo Registro Nombre ‘ Valor Aplicacion(Gasto)
1dac
4187 $431,152,775.00

2454 | 3.03.001.15.01.08.0119.4149  [11602 |Dotacion de laboratorios Universidad Distiital | $426,612,913.00

2454 | 3.03.001.15.01.08.0119.4149 | 11607 [Dotacion de laboratorios Universidad Distrital | $4,539,862.00

VR TOTAL E:uatrocientos Treinta y Un Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Setecientos H $431,152,775.00

etenta y Cinco Pesos MICTE Pesos Micte
4. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE
Jo Descuer]  Base de Retencion Codigo Contable VALORES

Valor Bruto 2-4-01-01-90 $431,152,775.00

RETE FTE COMPRAS DECLARANTES 2.5% 2.5 $362,313,256.00 2-4-36-08-26-00 $9,057,831.00

RETE IVA 15% NICSP 15 $68,839,519.00 2-4-36-25-14-00 $10,325,928.00

RETE ICA 11.04 X MIL NICSP 1.104 $362,313,256.00 2-4-36-27-12-00 $3,999,938.00

ESTAMPILLA 1.1% U DISTRITAL NICS 1.1 $362,313,256.00 2-4-36-90-62-00 $3,985,446.00

ARSI LIIAEASICS 5 $362,313,256.00 2-4-36-90-70-00 $1,811,566.00

SEMERCADUNCIMIS ORIACERDS 2 $362,313,256.00 2-4-36-90-82-00 $7,246,265.00

8-1-90-90-90 $68,839,519.00

8-9-05-90 $68,839,519.00

9-1-90-90-60-02 $431,152,775.00

9-9-05-90-01 $431,152,775.00

TOTAL DESCUENTOS $36,426,974.00
ALOR GRAVAMEN FINANCIERO $.00
VALOR NETO |[Trescientos Noventa y Cuatro Millones $394,725,801.00

a Girar Setecientos Veinticinco Mil Ochocientos Un  Codigo Contable
Saldo Actual: $34.00 2-4-01-01-01
MOVIMIENTO DE TESORERIA
‘Endosado COMPUMAX COMPUTER S.A.S CORRIENTE ITAU CORPBANCA 401354063 $394,725,801.00
COLOMBIAS.A

Observaciones

Contador

Responsable del Presupuesto | \

Ordenador del Pago

(4150 T OIF 202 B0 00EE L0014, (BOEM 1566121717 24411 53564

Oz 202 L2 30 L7 10000

OGIDAL
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