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1. INFORMACION GENERAL

No. de (Contrato/ Contrato de

CONTRATO COMPRAVENTA N° 1856 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019

Comisién/Orden de

Compra/Orden de Servicio/

Orden de Compra CCE)

OBIJETO ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE
COMPUTADORES, ESCANER, IMPRESORAS Y GUAYAS CON DESTINO
A LOS LABORATORIOS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES RESPECTO A LOS SIGUIENTES
COMPONENTES: COMPONENTE 1: COMPUTADORES DE ESCRITORIO
Y COMPUTADORES PORTATILES, Y COMPONENTE 3: ESCANER

CONTRATISTA REDCOMPUTO LTDA

NIT CONTRATISTA 830.016.004-0

NOMBRE REPRESENTANTE | MARCO ANTONIO NIETO ROMAN

LEGAL

C.C. 79.288.025

FECHAS DE | 27 de diciembre de 2019

PERFECCIONAMIENTO Y

LEGALIZACION

PLAZO DEL CONTRATO Cuatro (4) meses

VALOR DEL CONTRATO $ 848.448.020

ADICION

FECHA ACTA DE INICIO

16 de enero de 2020

FECHA TERMINACION INICIAL DEL
CONTRATO

15 de mayo de 2020

SUSPENSIONES Primera: 3 de abril de | Segunda: 8 de mayo | Tercera: 18 de
2020 de 2020 diciembre de 2020
FECHA  TERMINACION DEL | 13 de febrero de 2021

CONTRATO
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PROROGAS: SI: _ x NO:
EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:
PRIMERA PRORROGA

TIEMPO PRORROGA: 45 dias

FECHA TERMINACION CONTRATO PRORROGADO:

SEGUNDA PRORROGA

TIEMPO PRORROGA: 15 dias

FECHA TERMINACION CONTRATO PRORROGADO:

TERCERA PRORROGA

TIEMPO PRORROGA: 40 dias

FECHA TERMINACION CONTRATO PRORROGADO:

CUARTA PRORROGA

TIEMPO PRORROGA: 30 dias

FECHA TERMINACION CONTRATO PRORROGADO:

23 de noviembre de 2020

8 de diciembre de 2020

18 de enero de 2021

13 de marzo de 2021

2. INFORMACION PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO (S) DE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | Fecha Expedicion Valor

No.

2454 11 de junio de 2019 S 583.450.807
2558 24 de julio de 2019 S 14.934.500
2631 2 de agosto de 2019 S 31.057.500
2808 16 de agosto de 2019 S 517.633.993
4834 27 de diciembre de 2019 S 3.159.319
4835 27 de diciembre de 2019 S 3.643.848
EEE;—ELCL:JAE[;?AL(;)O DE REGISTRO Fecha Expedicion Valor
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11602 27 de diciembre de 2019 S 426.612.947
11607 27 de diciembre de 2019 S 4.539.832
11603 27 de diciembre de 2019 S 9.043.767
11608 27 de diciembre de 2019 S 1.380.543
11604 27 de diciembre de 2019 S 21.863.088
11605 27 de diciembre de 2019 S 368.726.689
11609 27 de diciembre de 2019 S 9.477.957
11606 27 de diciembre de 2019 S 3.159.319
11601 27 de diciembre de 2019 S 3.643.848
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES
CERTIFICADO (S) DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | Fecha Expedicion Valor
No.
$
EEEEIUFLCLJA&'??AL(;)O DE REGISTRO Fecha Expedicion Valor
S
3. DATOS DEL SUPERVISOR
NOMBRE Martha Cecilia Valdés Cruz
CARGO Jefe Red de Datos
SEDE Luis Alejandro Suarez Copete
CORREO ELECTRONICO udnet@udistrital.edu.co
TELEFONO 3239300 EXT.1302
ACTO DE DESIGNACION (Si
aplica)

4. DATOS DE LA POLIZA

COMPARNIA ASEGURADORA

Seguros del Estado S.A.

NUMERO DE POLIZA

21-45-101293021 (anexo 8)

FECHA DE APROBACION DE POLIZA DIA \ 12 \ MES | 02 | ANO | 2021
VIGENCIA
TIPO DE AMPAROS VALOR
ASEGURADO (4] FECHA INICIAL FECHA FINAL
DIA MES ANO DIA MES ANO
Cumplimiento $  169.689.604 16 01 2020 20 07 2021
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Calidad S 169.689.604 [Tres (3) afios a partir del recibo a satisfaccion de los equipos
P d lari
ago  de  salarlos Y ¢ 84844802 16 01 2020 20 03 2024
prestaciones

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecucién del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 848.448.020
VALOR ADICIONADO: (SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: S 848.448.020
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: SO

VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL | (SIAPLICA)
CONTRATISTA:

VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE | (SI APLICA)

LA UNIVESIDAD

5.1. GESTION DE PAGOS

Teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecucion del contrato de compraventa en el cual se han recibido los equipos
correspondientes al componente escaner, se estd adelantando el proceso de entrada a almacén, sin embargo,
no se ha realizado ningun pago.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 4 meses

Porcentaje avance en tiempo: 90%

Porcentaje de ejecucidn (en relacion a los bienes y/o servicios recibidos): 90% para el componente
escanery 16,7% para el componente computadores.
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5.3. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO:

Actividades

1. El contrato se firmé el 27 de diciembre de 2019.

2. Acta deinicio del 16 de enero de 2020

3. Recepcién de cronograma de trabajo para la distribucion de equipos mediante correo electrénico el 16
de enero de 2020.

4. Eldia 7 de febrero se envia correo con formato en Excel a todas las dependencias a las cuales llegaran
los equipos con el fin de obtener la informacién a quien cargar el inventario.

5. Lainformacién solicitada se recibié en el transcurso del mes hasta el dia 24 de febrero.

6. Eldiallde marzoserecibe correo electronico de la empresa REDCOMPUTO en el cual solicitan extension
para la fecha de entrega de los equipos para el 15 de abril de 2020.

7. Eldia 21 de marzo se realiza la segunda reunidn de seguimiento, en la cual se recuerdan las condiciones
de recepcidn de los equipos, la forma de pago que se relaciona a continuacion y se verifica el avance en
el cronograma de recepcion.

8. Forma de Pago: Pagos parciales contra entrega y se determina de la siguiente manera.

9. Factura 1 equipos entregados en la sede Sabio Caldas, OAS y Torre Administrativa

10. Factura 2 equipos entregados en la sede Sabio Vivero

11. Factura 3 equipos entregados en la sede Calle 64 y Emisora

12. Factura 4 equipos entregados en la sede Macarena A y Macarena B

13. Factura 5 equipos entregados en la sede Tecnolégica y Ensuefio

14. El dia 24 de marzo la RED DE DATOS como supervisora del contrato plantea la posibilidad de interrumpir
el contrato teniendo en cuenta la cuarentena. Este mismo dia se tiene respuesta afirmativa a la solicitud.

15. Se realiza proceso de suspension del contrato ante Rectoria, el dia 15 de abril se recibe correo electrdnico
con el formato de suspensidn firmado por todas las partes.

16. El dia 16 de abril se recibe correo de Rectoria con el formato de suspension para la firma del contratista,
este mismo dia se envia para la correspondiente firma del contratista. Posteriormente se recibe la
suspension mediante correo electrénico del contratista con la firma, el documento es enviado
nuevamente a Rectoria para la respectiva firma.

17. Eldia 17 se recibe correo de Rectoria con la suspension firmada por todas las partes.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

El dia 8 de mayo se realiza reunién de seguimiento en la cual el contratista REDCOMPUTO solicita ampliar
la suspensién del contrato y plantea la posibilidad de realizar cesiéon de derechos econdmicos a la
empresa COMPUMAX.

El dia 11 de mayo se envia correo electrénico a la empresa REDCOMPUTO con el formato de solicitud de
suspension y el acta de la reunidn del 8 de mayo para las respectivas firmas.

El dia 12 de mayo se recibe mediante correo electrdnico de la empresa REDCOMPUTO la solicitud de
una nueva suspension y el acta de la reunion del dia 8 de mayo con las respectivas firmas.

Se envia oficio con IE9602 mediante correo electrdnico a rectoria con la solicitud de suspension del
contrato el dia 13 de mayo.

Se recibe devolucién de la suspensién por parte de la rectoria mediante correo electrénico con Cordis:
9726, el dia 15 de mayo, este mismo dia se envia correo al contratista solicitando la firma del acta de
reinicio con el fin de dar cumplimiento a las observaciones de rectoria.

Se reciben correo electrdnico por parte del contratista con los documentos firmados

El dia 19 de mayo se envia oficio con IE9906 mediante correo electrdénico a rectoria con la solicitud de la
segunda suspension al contrato.

El dia 20 de mayo se recibe copia del correo electrénico enviado desde rectoria a la oficina Asesora
Juridica para “...se revise, analice la viabilidad, analice si es procedente y pertinente, se dé aval y se
elabore con Vo.Bo. por parte de la Oficina Asesora Juridica SEGUNDA SUSPENSION al Contrato 1856 de
2019.”

Se eleva consulta con IE9578 mediante correo electrdnico a la Oficina Asesora Juridica el dia 12 de mayo
para la cesion de derechos econdmicos que solicito el contratista.

El dia 19 de mayo se reitera la solicitud realizada a la Oficina Asesora Juridica.

Se recibe respuesta mediante correo electrdnico el dia 21 de mayo por parte de la Oficina Asesora
Juridica de la viabilidad de la cesién de derechos econdmicos, adicionalmente nos indica que es necesario
que desde la oficina financiera se indique los documentos o tramites para materializar la cesién de
derechos econémicos.

El dia 22 de mayo se envia oficio IE10139 mediante correo electrdnico a la Division Financiera con la
consulta sobre cesién de derechos adjuntando la respuesta de la Oficina Asesora Juridica

Se recibe respuesta mediante correo electrénico el dia 26 de mayo en el cual nos informan que la oficina
Asesora Juridica es la encargada de absolver tal inquietud.

El 5 de junio se envia correo electrénico a Redcomputo solicitando el contrato de cesién de derechos
econdémicos.
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34.

35.
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37.
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41.
42,
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44.

El dia 8 de junio se recibe correo electrénico por parte de Redcomputo con el formato de cesién de
derechos econdmicos el cual es remitido a la Rectoria el dia 9 de junio con IE11032.

El 11 de junio se recibe correo electrénico del contratista indagando por el trdmite del documento de
Cesidon de Derechos, Cuando se reinicia el contrato, aclaracién si todos los equipos llevan guaya, a este
se le da respuesta el mismo dia, indicando que aun no se tiene respuesta de la oficina Asesora Juridica
para el contrato de cesién de derechos econdmicos y tampoco se tiene fecha para el reinicio del contrato
y se aclara que equipos tienen guayas.

El dia 12 de junio se recibe solicitud mediante correo electrénico “..solicito allegar copia del contrato
1856 de 2019, concepto de la Oficina Asesora Juridica, asi como los documentos correspondientes al
proceso de seleccion del contratista (pliego de condiciones, adendas, etc..)”, a la cual se le da respuesta
el mismo dia adjuntando los documentos requeridos.

El dia 3 de julio se recibe copia del consecutivo 1890 enviado por la Rectoria a la Oficina Asesora Juridica

donde (...) solicita se evaliie desde su oficina la necesidad de realizar una modificacion a la clsusula 3 del contrato 1856 de 2019
y, si es del caso se proyecte dicha modificacion, asi como desde su dependencia se adelanten los tréamites para la emision de

autorizacion de la respectiva cesion.
El dia 6 de julio se envia correo al contratista solicitando documentacion para adelantar el tramite de
cesion de derechos econdmicos, estos son recibidos mediante correo electrénico el dia 7 de julio.

En el mes de julio el contrato continta suspendido.

En el mes de agosto el contrato continda suspendido, sin embargo, el 3 de agosto se recibe correo
electrénico del contratista solicitando informacién sobre el proceso de cesidon de derechos econdémicos,
al cual se le da respuesta el 10 de agosto.

El dia 21 de agosto se recibe correo electrénico del contratista informando que tienen los equipos en
stock para la entrega y que no los pueden tener mas tiempo, adicionalmente solicita consultar la
posibilidad de rescindir el contrato.

Se envia respuesta el dia 24 de agosto indicando que una vez finalice la cuarentena se reinicia el contrato,
esto para la primera semana de septiembre,

El dia 26 de agosto se envia mediante correo electrénico a Redcomputo acta de reinicio para revision
El primero de septiembre se firma acta de reinicio

El dia 9 de septiembre se envia correo desde la supervision del contrato con el cronograma para la
recepcion de los equipos adquiridos por la universidad, este mismo dia se recibe respuesta de la empresa
Redcomputo con la actualizacién de pdlizas, adicionalmente anuncian que enviaran documento respecto
a Rescisioén del contrato o solicitud de Equilibrio Econémico.

El dia 15 de septiembre se recibe correo electrénico de la empresa REDCOMPUTO en el cual adjuntan
oficio con asunto “Reajuste o revision del equilibrio contractual y en subsidio terminacion del contrato
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45,

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
54.

55.

56.

57.

58.

Nro. 001856 del 27 de diciembre de 2019”, el cual es remitido a la Rectoria mediante correo electrénico
el dia 17 de septiembre de 2020.

El dia 18 de septiembre la Rectoria remite a la Oficina Asesora Juridica la solicitud de la empresa
REDCOMPUTO para que se revise y analice la viabilidad de la solicitud.

El dia 30 de septiembre se recibe correo electrénico de la oficina Asesora Juridica con oficio N° 0J-1100-
2020, en el cual se indica “(...) es necesario que se realice un andlisis en donde se determine qué
consecuencias o efectos juridicos se derivan del fenomeno de la pandemia {(...)”

El dia 30 de septiembre se recibe copia de correo electrdnico de la Oficina Asesora Juridica con oficio OJ-
10100-2020

Desde la supervisién se envia correo electrénico el dia 30 de septiembre a Red computo indagando si
estarian de acuerdo con realizar prorroga al contrato dado que quedan 9 dias para la terminacidn. Este
mismo dia se envia formato de prorroga el cual es retornado con la firma del representante legal de
REDCOMPUTO

El 1 de octubre se envia a Rectoria oficio con N° 117834 con referencia Otrosi al contrato de compraventa
N°1856 del 27 de diciembre de 2019

Se da alcance al correo enviado el 1 de octubre adjuntando el pago de parafiscales de la empresa Red
computo

Se recibe correo electrénico el dia 7 de octubre por parte de REDCOMPUTO indicando que es necesaria
realizar otrosi de al menos 45 dias para la terminacién del contrato, asi mismo adjunta formato de
prorroga firmado, certificado de aportes y planilla de pago de parafiscales.

El dia 15 de octubre se recibe correo con la aprobacion de pdlizas del reinicio de contrato
Eldia 21 de octubre se envia oficio con IE19128 a rectoria con el andlisis a las peticiones de REDCOMPUTO

Se recibe correo electrénico por parte de REDCOMPUTO solicitando informacion con respecto a la cesion
de derechos econdmicos, a la cual se le da respuesta el dia 22 de octubre.

El 26 de octubre se envia oficio con IE19498 a rectoria con los documentos requeridos para continuar
con el trdmite de cesion de derechos econdmicos.

Se recibe copia mediante correo electrdénico el 26 de octubre del oficio con cordis 19540 donde Rectoria
remite a la Oficina Asesora Juridica los documentos para que se evalué la realizacidon de la modificacion
a la cldusula tercera del contrato.

El 28 de octubre se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO donde adjuntan Certificado de derechos
econdmicos firmado por el representante legal de la empresa, parafiscales y planilla de pago de aportes.

El dia 3 de noviembre se envia correo electrénico a la empresa REDCOMPUTO con el formato de solicitud
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.
69.
70.

de modificacién de la clausula tercera del contrato para la firma del representante legal, se recibe el
documento firmado el mismo dia y es remitido a la oficina Asesora Juridica.

Se envia oficio con IE20474 a Rectoria con “Asunto: Analisis de la supervisidn sobre el concepto juridico
- 0J-1100-2020 concepto o reajuste contrato 1856 de 2019 REDCOMPUTO y reunién del 04 de octubre “

El dia 6 de noviembre se recibe oficio 0J-1276-2020 en respuesta a la solicitud elevada por la Red de
Datos a la oficina Asesora juridica con respecto a la solicitud Reajuste o revisidén del equilibrio contractual
y en subsidio terminacion del contrato Nro. 001856 de 2019.

Se envia otrosi No.2 a la empresa REDCOMPUTO para la respectiva firma del representante legal, en este
mismo correo se le solicita enviar el nuevo cronograma para la entrega de los equipos adquiridos por la
universidad en el contrato y asi mismo se solicita enviar el contrato se cesion de derechos econdmicos
firmado por REDCOMPUTO y COMPUMAX.

El 12 de noviembre se envia correo a REDCOMPUTO reiterando la solicitud de firma del otrosi No.2 y los
demas documentos necesarios para la cesidén de derechos econdmicos.

El 17 de noviembre se envia correo a REDCOMPUTO reiterando la solicitud de firma del otrosi No.2 y los
demas documentos necesarios para la cesién de derechos econdmicos.

El 10 de noviembre se envia a Rectoria oficio con IE20754 con “Asunto: Respuesta de la supervision la
solicitud “Reajuste o revisién del equilibrio contractual y en subsidio terminacién del contrato Nro.
001856 del 27 de diciembre de 2019” presentada por REDCOMPUTO.”

El dia 18 de noviembre se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO con el otrosi No2 firmado, en este
mismo correo solicita realizar reunidn entre representante legal de la empresa y la supervisora del
contrato, con fin de coordinar la ejecucion del contrato, se da respuesta al requerimiento programando
reunién para el dia 19 de noviembre.

Posteriormente envia correo solicitando a la universidad que los equipos sean recibidos en un solo lugar
y luego se realice la distribucién por las sedes, como respuesta a esta solicitud se informa que la
universidad no cuenta con un lugar de acopio y se envian lo lugares en donde se realizara la recepcién y
verificacion de los equipos.

El 19 se lleva a cabo la reunidn en la cual se acuerda iniciar la recepcién de equipos el dia 20 de noviembre
de acuerdo al cronograma programado.

El dia 19 de noviembre se envia a Rectoria formato de solicitud de prérroga.
Se da inicio a la recepcion de equipos seglin cronograma

El dia 27 de noviembre es necesario interrumpir la recepcion de los computadores debido a que estos no
cumplen con lo solicitado y contratado por la universidad, debido a esto se programa una reunion para
el dia 30 de noviembre.
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74.

75.

76.
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78.

79.

80.
81.

82.

83.

84.

El dia 30 de noviembre se lleva a cabo la reunidn en la cual se decide regresar todos los equipos
computadores recibidos los dias 20,23,24,25,26 y 27, para que la empresa solucione los inconvenientes.

El dia 01 de diciembre se envia correo al contratista solicitando la informacién acordada en la reunién
que se llevo a cabo el dia 30 de noviembre. Este mismo dia se recibe respuesta de la empresa
REDCOMPUTO, en esta menciona que solicitara prorroga al contrato con el fin de dar cumplimiento al
contrato. En correo posterior se recibe la solicitud de prorroga al contrato.

Se revisa la solicitud y se da respuesta a REDCOMPUTO solicitando aumentar el tiempo de proérroga,
teniendo en cuenta que se debe verificar el cumplimiento de las caracteristicas de los equipos en cada
sede.

El dia 2 de diciembre se recibe correo del contratista con la solicitud de prorroga corregida, y se adelanta
el proceso ante el ordenador del gasto, asi mismo se recibe copia del correo de Rectoria a la oficina
Asesora Juridica solicitando validar y si es del caso llevar a cabo el proceso de prérroga.

El dia 4 de diciembre se recibe prorroga firmada por parte del ordenador del gasto y se envia al contratista
para la respectiva firma y actualizacidn de pdlizas

Se envian correos a la empresa REDCOMPUTO solicitando informacion con respecto a la entrega de los
computadores desde el dia 4 de diciembre hasta el 15 de diciembre, y se recibe respuesta de la empresa
en la cual dicen que estan a la espera que el fabricante diga cuando tendra listos los equipos.

El dia 17 de diciembre se recibe correo del contratista solicitando una nueva suspension, a lo cual se
responden con el formato de solicitud para la firma del representante legal y posteriormente se envia a
Rectoria.

La suspension se hace efectiva a partir del 18 de diciembre de 2020 hasta el 12 de enero de 2021.

El 8 de enero se envia correo al contratista, solicitando informacién respecto a la fecha de entrega de los
computadores.

El 12 de enero se envia correo al contratista con el acta de reinicio para la firma del representante legal.

El dia 14 de enero se envia correo a REDCOMPUTO solicitando el nuevo cronograma para la entrega de
equipos y la actualizacidn de seriales, esta solicitud se reitera diariamente hasta el dia 18 de enero.

El 14 de enero se reitera el correo al contratista solicitando el acta firmada y la actualizacion de pdlizas,
este mismo dia se recibe el acta firmada quedando pendiente la actualizacion de pélizas.

Se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO con las pdlizas actualizadas el dia 18 de enero. Este mimo
dia se envia la tercera interrupcidn, el acta de reinicio y la pdliza a la Oficina Asesora Juridica para
aprobacion de poélizas.

El 19 de enero se recibe correo de la Oficina Asesora Juridica con el acta de aprobacion de pdliza.
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85.
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89.

90.
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92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

El dia 19 de enero se recibe correo de REDCOMPUTO donde anuncian el envié del cronograma el dia 22
de enero.

El dia 24 de enero se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO con la propuesta de cronograma.
El dia 25 de enero se envia correo al contratista reiterando la solicitud de actualizacidn de los seriales.

El dia 27 de enero se recibe correo del contratista en el cual indica que no es posible actualizar los seriales
de los computadores.

El dia 28 de enero se lleva a cabo reunién a través de meet con la empresa REDCOMPUTO a la cual asiste
el representante de la empresa COMPUMAX quienes son los fabricantes — ensambladores, de dicha
reunion se realizo un acta y se llego a compromisos por parte del contratista.

El dia 29 de enero se envia correo a REDCOMPUTO solicitando actualizar el cronograma de recepcion.

El dia 1 de febrero se recibe correo del contratista en el cual allega documentacién como soporte para
poder llevar a cabo la entrega de los computadores.

La supervision realiza la revisidn de la informacidn, sin embargo, se tienen observaciones y dudas, por lo
cual se solicita concepto a la oficina Asesora Juridica.

Se envia correo al contratista con el acta de seguimiento de la reunién que se llevo a cabo el dia 28 de
enero para las respectivas firmas de los asistentes

El dia 2 de febrero se recibe correo del contratista solicitando prérroga al contrato por 30 dias.

El dia 3 de febrero se envia correo a RECOMPUTO con el formato de solicitud de prorroga para la firma
del representante legal, este mismo dia se recibe el formato firmado, asi como los demds documentos
necesarios para la prérroga.

Se envia la solicitud y la documentacién a Rectoria, dicha documentacién es enviada a Juridica el dia 4 de
febrero para revisar y analizar la viabilidad de realizar la cuarta prérroga.

El dia 5 de febrero se envia correo con oficio UDNET-014-2021 a REDCOMPUTO, reiterando la solicitud
del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunién del 28 de enero de 2021.

El dia 8 de febrero se recibe correo de REDCOMPUTO en el cual adjuntan un documento como alcance
al correo del dia 29 de enero, esto en relacién con los seriales de los computadores.

Se envia correo a REDCOMPUTO el dia 11 de febrero con la cuarta prérroga para la firma del
representante legal, asi como actualizacién de pélizas.

El dia 12 de febrero se recibe por parte de REDCOMPUTO con la prorroga firmada y el dia 13 de febrero
se recibe la actualizacién de pdlizas.

El dia 12 de febrero se envia respuesta a REDCOMPUTO con respecto al cronograma, realizando ajustes

Pag.11de 13




ERANCISCOM0%% D CALDAS Proceso: Gestidén Contractual Fecha de Aprobacién: 11/07/2019

INFORME DE SUPERVISION Cddigo: GC-PR-003-FR-036

Version 01 SIGUD

Macroproceso: Gestion de
Recursos

102.

103.

104.

105.

106.

107.
108.

100.

para la recepcion final.

El dia 15 de febrero se envia correo a REDCOMPUTO solicitando confirmar la fecha en la cual se realizara
el plan piloto para la recepcion de los computadores.

El dia 16 de febrero se recibe correo de REDCOMPUTO indicar los datos de las personas que tendran
acceso a la plataforma FORZA de COMPUMAX, este mismo dia se da respuesta con los datos de las dos
personas autorizadas para verificar la trazabilidad de los equipos.

El dia 17 de febrero se envia correo a REDCOMPUTO con asunto “Ref.: solicitud de cumplimiento contrato 1856
Redcomputo-UDNET”. Se recibe respuesta el dia 18 de febrero.

El dia 18 de febrero se recibe respuesta de REDCOMPUTO en la cual manifiestan el diay la hora en la cual
entregaran el equipo para el piloto y el acceso a la plataforma, sin embargo, a este comunicado se da
respuesta por parte de la supervision indicando que no es posible recibir los equipos a una hora y mucho
después el acceso para la verificacion.

El dia 19 de febrero se recibidé el equipo para la prueba piloto y el acceso a la plataforma FORZA, asi
mismo se realiza la revision fisica del equipo.

El dia 22 de febrero se envia el cronograma final para la recepcién de los computadores

El dia 25 se recibe la informacién del personal que estard presente en las entregas por parte de
REDCOMPUTO.

El dia 26 de febrero se envia correo a REDCOMPUTO con observaciones respecto a las entregas en dos
sedes de la universidad.

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA:

No X Sl

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No X Sl

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE
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ACTIVIDADES:
No SI x

En caso afirmativo debera anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o
actividad:

actividad porcentaje de avance
Recepcion de equipos componente escaner 90 %
Recepcion de equipos componente computadores 16,7 %

NOTA: A la fecha se ha llevado a cabo la recepcién de los equipos del componente escaner,
quedando pendiente la recepcion de los equipos correspondientes al componente computadores,
esto debido a que dichos equipos no cumplen con lo solicitado y contratado por la universidad.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Articulo 18° de
la Resolucidn de Rectoria No. 629 de 2016- Manual de Interventoria y Supervisién, certifico que los
informes fisicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecucién del objeto
contractual, asi como los demas documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de
Compra No. 1856 de 2019.

OBSERVACIONES

Los informes y documentacidn se encuentran en:

e \\contnetl\seguimientocontratosS\Contratos_Juridica\CONTRATO DE COMPRAVENTA
1856-2019

NOTA: Para ingresar es necesario tener Cuenta de dominio udistrital.edu.co y pertenecer a las areas
de Juridica o Red de Datos UDNET

Por lo anterior se firma a los 10 dias del mes de marzo de 2021.

,j,/..% e /'/-‘/-/x C

MARTHA CECILIA VALDES CRUZ
Jefe Red de Datos

Supervisor del contrato de compraventa No 1856 de 2020.

Nombre Cargo y/o vinculacion Firma

Revisé y Aprobd

Elaboré Diana Acosta Pefia CPS Red de Datos bt
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A% UNIVERSIDAD DISTRITAL

Propuesta cronograma entrega equipos contrato 1856-2019.

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Diana Acosta Pefia <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co> 27 de enero de 2021 a las 14:23

Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>
CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Soporte Técnico Red de Datos UDNET
<soporte@udistrital.edu.co>

Cordial saludo, deseandoles bienestar en este nuevo ano.

En relacién a la informacion soltada de los seriales de los equipos a entregar, anexo listado de los mismos, aunque cabe
anotar que: el cambio de serializacién implica un nuevo proceso de nacionalizacién de elementos ya nacionales para
libre disposicion, lo que dentro de la zona franca es considerado como contrabando, por tal razén los seriales se deben
mantener.

Para el tramite de permisos, en el transcurso de esta semana se les brindara los datos del personal y vehiculo.

Gracias.

Cordialmente,

ntncﬁupm TITANIUN PARTHER

Soluciones informéticas

KRISTHIAN CAMILO OLIVEROS RODRIGUEZ

Coordinador de soporte y servicios
Celular: (57)

[Texto citado oculto]

@ SERIALES U DISTRITAL3.xlIsx
47K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1690068992774212300&simpl=msg-f%3A16900689927 ...

7


https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=b10b1e935b&view=att&th=177454cb68358acc&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw

8/3/2021 Correo de Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Propuesta cronograma entrega equipos contrato 1856-2019.

{82} UNIVERSIDAD DISTRITAL
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Propuesta cronograma entrega equipos contrato 1856-2019.

&= 158 FRANCISCO JOSE DE CALDAS Diana Acosta Pena <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 29 de enero de 2021 a las 13:45

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>
CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Sefores
REDCOMPUTO

Atentamente nos permitimos informar que debido a que aun no se ha recibido la documentacion acordada en la reunion
del 28 de enero, no es posible dar inicio a la recepcion de los computadores de acuerdo al cronograma planteado.
Adicionalmente, se recuerda que el contrato finaliza el dia 12 de febrero, en caso de requerir tiempo adicional para dar
cumplimiento al contrato es necesario que la empresa nos lo haga saber con tiempo suficiente para adelantar los
tramites necesarios.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Pefia

Soporte Técnico Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304

Sede Ed. Alejandro Suarez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resoluciéon N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/198567?lang=es

[Texto citado oculto]
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FRANCISCO JOSE DE CALDAS Diana Acosta Pefia <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Propuesta cronograma entrega equipos contrato 1856-2019.

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 2 de febrero de 2021 a las 10:27
Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

CC: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, Kristhian Camilo Oliveros
<koliveros@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

Buen dia Ing. Martha Valdés Cruz

Para efectos de dar cumplimiento con las labores de distribucion del objeto contractual, se hace necesario solicitar
una prérroga.

En archivo adjunto se allega solicitud formal.
Quedo atento.
Mil gracias por la atencién prestada,

Cordialmente,

¢ REDCOMPUTO

L ISoluciones informéticas

JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL
Gerente de Cuenta

Celular: (57) 319 585 8948

[Texto citado oculto]

ﬂ Solicitud de prorroga 02022021.pdf
192K
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Propuesta cronograma entrega equipos contrato 1856-2019.

&= 158 FRANCISCO JOSE DE CALDAS Diana Acosta Pena <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 3 de febrero de 2021 a las 14:19

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>
CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>, Marco
Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

Doctores

MARCO NIETO
JAIRO LANDAZABAL

Cordial saludo

Atentamente me permito remitir el formato de solicitud de prérroga, para que sea firmado por el representante legal de la
empresa y remitido por este medio. Lo anterior para dar continuidad a su solicitud.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Pena

Soporte Técnico Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304

Sede Ed. Alejandro Suarez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacién Institucional de Alta Calidad - Resolucion N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es

[Texto citado oculto]

@ Solicitud 4ta Prorroga Redcomputo_v2.docx
71K
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Propuesta cronograma entrega equipos contrato 1856-2019.

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 3 de febrero de 2021 a las 14:47
Para: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>, Marco
Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

Buena tarde Sefiores

Para los fines pertinentes, en archivo adjunto se allega la siguiente documentacion:
» Solicitud de 4ta Prérroga Firmada

» Certificacion de Pago de Aportes Pardfiscales

> Certificaron de Antecedentes del Revisor Fiscal

» Copia Tarjeta Profesional y Cedula de Ciudadania del Revisor Fiscal

» Planilla de Pago Seguridad Social Mes ENERO-FERERO 2021

Quedo atento.

Mil gracias por la atencion prestada.

[Texto citado oculto]

5 archivos adjuntos

ﬂ Solicitud 4ta Prorroga Redcomputo_v2.pdf
802K

ﬂ PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 02022021.pdf
386K

ﬂ ANTECEDENTES_ALEXANDRA_TORRES - 27 ENERO 2021.pdf
49K

ﬂ TARJETA PROFESIONAL Y CC ALEXANDRA TORRES (2) (3).pdf
79K

ﬂ PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL ENR FEB 2021 (1).pdf
226K
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Solicitud 4 prorroga contrato 1856-19 REDCOMPUTO

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 3 de febrero de 2021 a las 15:25
Para: Rectoria - Universidad Distrital Francisco José de Caldas <rectoria@udistrital.edu.co>

CC: Asesor de Rectoria - Milena Isabel Rubiano Rojas <arector@udistrital.edu.co>, Angélica Soraya Boyaca Carrefio
<aboyacac@udistrital.edu.co>, Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, Red de datos UDNET
<udnet@udistrital.edu.co>

Bogota D.C., 03 de febrero de 2021

Doctor

RICARDO GARCIA DUARTE
Rector

Distrital Francisco José de Caldas

Presente

Ref.: Prorroga N° 4 al Contrato de compraventa 1856 del 27 de diciembre de 2019, suscrito con la compafiia
REDCOMPUTO

Respetado doctor Garcia:

Como supervisora del contrato de la referencia, cuyo objeto es “Adquisicién, instalacion y configuracion de
computadores, impresoras y otros con destino a los laboratorios, bibliotecas de las facultades y unidades
administrativas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones

7,

previstas en el pliego de condiciones”. “contratar la adquisicion, instalacion y configuracion de computadores, escdner,
impresoras y guayas con destino a los laboratorios, dreas administrativas y académicas de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas en el pliego de condiciones,
respecto del componente 1: computadores de escritorio y portdtiles y componente 3: escdner” Atentamente y de
manera respetuosa me permito enviar la documentacion requerida segun el articulo 18 de la Resolucién 629 del 17
de noviembre de 2016, a fin de solicitar la elaboracién un otrosi al Contrato de compraventa 1856 de 2019,
consistente en modificar la clausula N° 5 — Plazo.

Lo anterior, se sustenta en lo siguiente:

“El contrato vence el proximo 12 de febrero de 2021.

Durante la ejecucion del contrato, entrega por sedes, al momento de la verificacion de las especificaciones técnicas,
se hizo necesario una reunion el dia 30 de noviembre de 2020 con la supervision del contrato, con el fin de validar los
siguientes hallazgos:

Revision de la Identificacidn de los bienes de acuerdo a la oferta presentada.

Para los computadores Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3, se debe revisar y ajustar el cumplimiento de Parlante Interno.

Para algunos equipos Tipo 2 y Tipo 3, se debe revisar y corregir la Tarjeta Inalambrica

Siendo estos hallazgos responsabilidad del Fabricante, este requiere un tiempo prudencial para proceder a
programar y realizar los correctivos necesarios.

Por periodo de vacancia de fin de afio, el contrato fue suspendido el 18 de diciembre de 2020 y reanudado el 12 de
enero de 2021.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1690707164062822667 &simpl=msg-f%3A16907071640... 1/2
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El fabricante realizo los correctivos producto de los hallazgos.

No se cuenta con el tiempo suficiente para llevar a cabo las tareas necesarias para llevar acabo la distribucion de los
equipos en cada una de las sedes.

Por lo anterior y con el propdsito de contar con el tiempo suficiente parar llevar a cabo las tareas necesarias a
realizar, solicitamos una prorroga de 30 dias a partir del 11 de febrero de 2021.”

Cordialmente,

Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301

Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suarez Copete

Caédigo Postal: 11021-110231588

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resoluciéon N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
Encuesta de percepcion del servicio y atencion al ciudadano

6 archivos adjuntos

ﬂ UDNET-010-2021.pdf
901K

ﬂ SOLICITUD REDCOMPUTO.pdf
192K

ﬂ SOLICTUD 4 PRORROGA 1856 REDCOMPUTO.pdf
846K

ﬂ PARAFISCALES.pdf
386K

TP.pdf
= 49K

ﬂ TP CC.pdf
79K
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{82} UNIVERSIDAD DISTRITAL

Fwd: (303) Fwd: (302 IE-1528) Solicitud Cuarta prorroga contrato 1856 de 2019
REDCOMPUTO LTDA

1 mensaje

&= 158 FRANCISCO JOSE DE CALDAS Diana Acosta Pefia <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Secretaria Red UDNET <secudnet@udistrital.edu.co> 4 de febrero de 2021 a las 12:31

Para: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

---------- Forwarded message ---------

De: Rectoria - Universidad Distrital Francisco José de Caldas <rectoria@udistrital.edu.co>

Date: jue, 4 feb 2021 a las 12:20

Subject: (303) Fwd: (302 IE-1528) Solicitud Cuarta prorroga contrato 1856 de 2019 REDCOMPUTO LTDA

To: Oficina Asesora Juridica Universidad Distrital <juridica@udistrital.edu.co>

Cc: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Angélica Soraya Boyaca Carrefio <aboyacac@udistrital.edu.co>

Consecutivo: 303
Bogota, febrero 4 de 2021

Doctor

FERNANDO ANTONIO TORRES GOMEZ
Jefe Oficina Asesora Juridica

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Presente

Respetado doctor:

Dando alcance al oficio de Rectoria con Consecutivo: 302 Cordis:
20211E - 1528, se remite la comunicacion de la Jefe de la Oficina de
la Red Udnet, relacionada con la solicitud de inclusién del informe
técnico, elaborado desde la supervision, en el tramite de la cuarta
prérroga.

Cordialmente,

Rectoria

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 ext 1001 - 1009

Sede principal: Carrera 7 No. 40B — 53 Piso 10

Caodigo Postal: 11021-110231588

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resolucion N° 23096 del
15 de diciembre del 2016

---------- Forwarded message ---------

De: Asesor de Rectoria - Milena Isabel Rubiano Rojas <arector@udistrital.edu.co>
Date: jue, 4 feb 2021 a las 12:09

Subject: Fwd: (302 IE-1528) Solicitud Cuarta prorroga contrato 1856 de

2019 REDCOMPUTO LTDA

To: Rectoria - Universidad Distrital Francisco José de Caldas
<rectoria@udistrital.edu.co>

439
Margaret para enviar a juridica gracias
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---------- Forwarded message ---------

De: Rectoria - Universidad Distrital Francisco José de Caldas
<rectoria@udistrital.edu.co>

Date: jue, 4 feb 2021 a las 11:07

Subject: Fwd: (302 IE-1528) Solicitud Cuarta prorroga contrato 1856 de

2019 REDCOMPUTO LTDA

To: Asesor de Rectoria - Milena Isabel Rubiano Rojas <arector@udistrital.edu.co>

Cordialmente,

Rectoria

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 ext 1001 - 1009

Sede principal: Carrera 7 No. 40B — 53 Piso 10

Cadigo Postal: 11021-110231588

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resolucion N° 23096 del
15 de diciembre del 2016

---------- Forwarded message ---------

De: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Date: jue, 4 feb 2021 a las 11:06

Subject: Re: (302 IE-1528) Solicitud Cuarta prorroga contrato 1856 de
2019 REDCOMPUTO LTDA

To: Rectoria - Universidad Distrital Francisco José de Caldas
<rectoria@udistrital.edu.co>

Cc: Oficina Asesora Juridica Universidad Distrital
<juridica@udistrital.edu.co>, Angélica Soraya Boyaca Carrefo
<aboyacac@udistrital.edu.co>

Cordial saludo,

Atentamente nos permitimos solicitar que en el tramite de la cuarta
prérroga se incluya el informe técnico, elaborado desde la
supervision, dado que el dia de ayer omitimos enviarlo. En este
sentido, adjuntamos el documento mencionado para que se incluya en
este proceso.

El jue, 4 feb 2021 a las 10:30, Rectoria - Universidad Distrital
Francisco José de Caldas (<rectoria@udistrital.edu.co>) escribio:
>

>

> Consecutivo: 302 Cordis: 2021IE - 1528

>

> Bogota, D.C. 4 de febrero de 2021.

>

>

>

> Doctor

>

> FERNANDO ANTONIO TORRES GOMEZ

>

> Jefe Oficina Asesora Juridica

>

> Universidad Distrital Francisco José de Caldas

>

> Ciudad
>

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1690786801049400036&simpl=msg-f%3A16907868010... 2/4


mailto:rectoria@udistrital.edu.co
mailto:arector@udistrital.edu.co
https://www.google.com/maps/search/Carrera+7+No.+40B+%E2%80%93+53+Piso+10?entry=gmail&source=g
mailto:udnet@udistrital.edu.co
mailto:rectoria@udistrital.edu.co
mailto:juridica@udistrital.edu.co
mailto:aboyacac@udistrital.edu.co
mailto:rectoria@udistrital.edu.co

8/3/2021 Correo de Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Fwd: (303) Fwd: (302 IE-1528) Solicitud Cuarta prorroga contrato 1856 de 201...

>

>

> Respetado doctor Torres:

>

>

>

> Teniendo en cuenta oficio UDNET-010-2021 (2021IE-1365) de fecha 3 de febrero de 2021, enviado por la Ingeniera
Martha Cecilia Valdés Cruz, jefe de la Red de Datos UDNET, como supervisora del Contrato No. 1856 del 27 de
diciembre de 2019, celebrado con REDCOMPUTO LIMITADA, de manera atenta le solicito se revise, analice la
viabilidad, analice si es procedente y pertinente y se elabore con Vo.Bo. por parte de la Oficina Asesora Juridica

CUARTA PRORROGA al Contrato en mencion.
>

>

>

> Adjunto:

>

>1. Correo electrénico de fecha 3 de febrero de 2021 enviado por la jefe de la Red de Datos UDNET.

>

> 2. Oficio UDNET-010-2021 (2021IE-1365) de fecha 3 de febrero de 2021, enviado por la jefe de la Red de Datos
UDNET, como supervisora del Contrato.

>

> 3. Formato Solicitud de Prérroga firmado por la Supervisora y el Contratista.
>

>4, Soportes enviados por la jefe de la Red de Datos UDNET, como supervisora del Contrato.
>

>

>

> Agradeciendo la atencion a la presente.

>

>

>

> Atentamente,
>

V V VYV

> RICARDO GARCIA DUARTE

>

> Rector

>

>

>

> Anexo: Lo enunciado en siete (7) archivos.
>

>

>

> c.c. Red de Datos UDNET

>

> Archivo
>

V V VYV

> NOMBRE

>

> CARGO
>

> FIRMA
>

> PROYECTO
>

> Ing. Angélica Boyaca Carrefio
>

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1690786801049400036&simpl=msg-f%3A16907868010... 3/4
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> Profesional Universitario
>

>

>

> APROBO

>

> Dra. Milena Isabel Rubiano Rojas
>

> Asesora de Rectoria

>

>

Cordialmente,

Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301

Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suarez Copete
Cadigo Postal: 11021-110231588

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resolucion N° 23096 del
15 de diciembre del 2016

Encuesta de percepcion del servicio y atencion al ciudadano

MILENA ISABEL RUBIANO ROJAS

Asesora de Rectoria

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 ext 1001 - 1009

Sede principal: Carrera 7 No. 40B — 53 Piso 10

Cédigo Postal: 11021-110231588

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resolucion N° 23096 del
15 de diciembre del 2016.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrénico!
Por favor, tenga en cuenta su responsabilidad ambiental. Antes de

imprimir este mensaje de correo electronico, preguntese si realmente

necesita una copia en papel.

Cordialmente,

Stefany Arias L
Secretaria

Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301

Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suarez Copete

Cédigo Postal: 11021-110231588

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resoluciéon N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
Encuesta de percepcion del servicio y atencion al ciudadano

ﬂ INFORME 4 PRORROGA.pdf
1550K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1690786801049400036&simpl=msg-f%3A16907868010... 4/4


https://www.google.com/maps/search/Carrera+7+No.+40B+%E2%80%93+53+Piso+10?entry=gmail&source=g
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=b10b1e935b&view=att&th=1776e1a32b77f2e4&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_kkr1v9g30&safe=1&zw

18/2/2021 Correo de Universidad Distrital Francisco José de Caldas - RV: Cronograma entrega U-Distrital contrato 1856-19

Eﬂﬁgﬁggﬂ%@’?ggggﬁé Diana Acosta Pefia <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

RV: Cronograma entrega U-Distrital contrato 1856-19

2 mensajes

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 15 de febrero de 2021 a las 18:01
Para: Leonardo Monroy <leonardo.monroy@compumax.info>

CC: Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman
<mnieto@redcomputo.com.co>, Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Area de Soporte Red de Datos UDNET

<soporte@udistrital.edu.co>
Buena tarde Leonardo
Por favor atender el requerimiento.
El compromiso esta para el dia Hoy.
Quedo atento.
Mil gracias por la colaboracién y el apoyo.

Cordialmente,

iI[DGGIIFIITll e na
TITANIUK PARTHER

L ISoluciones informéticas

JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL

Gerente de Cu enta

De: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Enviado el: lunes, 15 de febrero de 2021 17:55

Para: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>; Kristhian Camilo Oliveros
<koliveros@redcomputo.com.co>; Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
Asunto: Re: Cronograma entrega U-Distrital contrato 1856-19

Dr. MARCO ANTONIO NIETO ROMAN,
Representante legal REDCOMPUTO.

Cordial saludo
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Atentamente y de manera respetuosa, reiteramos la importancia de definir el plan piloto para la recepcién de equipos, el
cual, segun lo acordado en las reuniones de seguimiento, se debe realizar con minimo dos dias de anticipacion a la
primera fecha de recepcién del cronograma.

Agradecemos enviar la respuesta a mas tardar manana a las 9:00 a.m., de lo contrario no se podra dar inicio a la
actividad el proximo jueves, tal como se tiene presupuestado en el cronograma.

Adicionalmente, estamos a la espera de los datos de las personas que asistiran a la prueba piloto y a la entrega de
equipos, para gestionar los permisos de ingreso a la sede.

El vie, 12 feb 2021 a las 17:40, Soporte Técnico Red de Datos UDNET (<soporte@udistrital.edu.co>) escribio:

Se da alcance al correo anterior con el archivo del cronograma.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Peina

Soporte Técnico Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304

Sede Ed. Alejandro Suarez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.

Bogota D.C. - Republica de Colombia
Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resolucion N° 23096 del 15 de diciembre del 2016

http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es

El vie, 12 de feb. de 2021 a la(s) 17:37, Soporte Técnico Red de Datos UDNET (soporte@udistrital.edu.co) escribio:

Cordial saludo

Revisada la propuesta de cronograma, desde la supervision se realiza un cambio en el lugar de entrega de un
equipo, asi como el aumento en un dia para la recepcion de los equipos en la aduanilla de paiba.

Cabe recordar que para dar inicio a la recepcion de los computadores es necesario que primero se lleve a cabo el
piloto que fue acordado en la reunion del dia 9 de febrero.

Quedo atenta a sus comentarios.
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Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Pefia

Soporte Técnico Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304

Sede Ed. Alejandro Suarez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.

Bogota D.C. - Republica de Colombia
Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resolucion N° 23096 del 15 de diciembre del 2016

http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/198567?lang=es

El vie, 12 de feb. de 2021 a la(s) 15:41, Kristhian Camilo Oliveros (koliveros@redcomputo.com.co) escribio:
Cordial saludo, deseandoles bienestar en estos tiempos.
A continuacion, anexo el cronograma propuesto para la logistica de entrega.
Gracias.

Cordialmente,

—C |REDCOMPUTO

i iz TITANIUNM PARTHER
Soluciones informéticas

KRISTHIAN CAMILO OLIVEROS RODRIGUEZ

Coordinador de soporte y servicios
Celular: (57) 31

Cordialmente,
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Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301

Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suarez Copete

Cédigo Postal: 11021-110231588

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resolucién N° 23096 del 15 de diciembre del 2016

Encuesta de percepcion del servicio y atencion al ciudadano

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 16 de febrero de 2021 a las 08:05
Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
CC: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, Kristhian Camilo Oliveros
<koliveros@redcomputo.com.co>, Leonardo Monroy <leonardo.monroy@compumax.info>

Buen Dia Seiiores

Por favor facilitar los datos de contacto que solicita el Fabricante Compumax para efectos de acceso a la plataforma
FORZA.

(Nombre completo, Cédula, Correo y Teléfono)
Quedo atento.
Mil gracias por la atencion prestada.

Cordialmente,

¢ JREDCOMPUTO e

. a g - TITANIUMW PARETHER
Soluciones informéticas

JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL

Gerente de Cuenta
Celul 31958

De: Leonardo Monroy <leonardo.monroy@compumax.info>

Enviado el: lunes, 15 de febrero de 2021 18:31

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

CC: Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>; Marco Antonio Nieto Roman
<mnieto@redcomputo.com.co>; Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>; Area de Soporte Red de Datos
UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

Asunto: Re: Cronograma entrega U-Distrital contrato 1856-19
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18/2/2021 Correo de Universidad Distrital Francisco José de Caldas - RV: Cronograma entrega U-Distrital contrato 1856-19

Hola Jairo buenas tardes.

Les confirmo que desde la semana pasada estamos realizando todos los ajustes en nuestra plataforma para poder gestionar el acceso a nuestra
plataforma, consideramos que mafiana en horas de la tarde podremos tener el acceso definitivo.

A su vez, les agradezco me confirmen los datos de la persona (Nombre completo, Cédula, Correo y Teléfono) la cual tendra disponible este acceso
en nuestra plataforma Forza

Gracias y quedo atento.

Saludos.

Leonardo Monroy C.
Director de Negocios de Gobierno y Corporativo
B |lecnardo.monroy@compumax.info

[ +(57) 320 454 1539

€. +{571) 443 3870 Ext. 207

B ledamerl23

¢ Bogota, Zona Franca

(3 WWW.COMPUMGX.COM.CO

[Texto citado oculto]
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8/3/2021 Correo de Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Cronograma entrega U-Distrital contrato 1856-19

E;“,{XE{;E{,",%?EDJEE‘;{% Diana Acosta Pefia <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Cronograma entrega U-Distrital contrato 1856-19
19 mensajes

Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co> 12 de febrero de 2021 a las 15:41
Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

Cordial saludo, deseandoles bienestar en estos tiempos.
A continuacién, anexo el cronograma propuesto para la logistica de entrega.

Gracias.

Cordialmente,

= REDCOMPUTO

5 TITANIUM PARTRER
Soluciones inferméticas

KRISTHIAN CAMILO OLIVEROS RODRIGUEZ

Coordinador de soporte y servicios

Celular: (37) 310 396 1477

&) Cronograma nueva entrega computadores.xIsx
19K

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 12 de febrero de 2021 a las 17:37
Para: Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>

CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio
Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

Cordial saludo
Revisada la propuesta de cronograma, desde la supervisién se realiza un cambio en el lugar de entrega de un equipo,
asi como el aumento en un dia para la recepcion de los equipos en la aduanilla de paiba.

Cabe recordar que para dar inicio a la recepcion de los computadores es necesario que primero se lleve a cabo el piloto
que fue acordado en la reunion del dia 9 de febrero.
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Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Pena

Soporte Técnico Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304

Sede Ed. Alejandro Suarez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resolucion N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es

[Texto citado oculto]

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 12 de febrero de 2021 a las 17:39
Para: Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>

CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio
Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

Se da alcance al correo anterior con el archivo del cronograma.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Pefia

Soporte Técnico Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304

Sede Ed. Alejandro Suarez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resolucion N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/198567?lang=es

[Texto citado oculto]

@ Cronograma nueva entrega computadores_V1.xlsx
18K

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 15 de febrero de 2021 a las 17:54
Para: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>,
Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

Dr. MARCO ANTONIO NIETO ROMAN,
Representante legal REDCOMPUTO.

Cordial saludo
Atentamente y de manera respetuosa, reiteramos la importancia de definir el plan piloto para la recepcion de equipos, el
cual, segun lo acordado en las reuniones de seguimiento, se debe realizar con minimo dos dias de anticipacion a la

primera fecha de recepcion del cronograma.

Agradecemos enviar la respuesta a mas tardar mafana a las 9:00 a.m., de lo contrario no se podra dar inicio a la
actividad el préximo jueves, tal como se tiene presupuestado en el cronograma.

Adicionalmente, estamos a la espera de los datos de las personas que asistiran a la prueba piloto y a la entrega de
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equipos, para gestionar los permisos de ingreso a la sede.
[Texto citado oculto]

Cordialmente,

Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301

Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suarez Copete

Codigo Postal: 11021-110231588

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resolucion N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
Encuesta de percepcion del servicio y atencion al ciudadano

Leonardo Monroy <leonardo.monroy@compumax.info> 15 de febrero de 2021 a las 18:30

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

CC: Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman
<mnieto@redcomputo.com.co>, Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Area de Soporte Red de Datos UDNET
<soporte@udistrital.edu.co>

Hola Jairo buenas tardes.

Les confirmo que desde la semana pasada estamos realizando todos los ajustes en nuestra plataforma para poder gestionar el acceso a nuestra
plataforma, consideramos que mafiana en horas de la tarde podremos tener el acceso definitivo.

A su vez, les agradezco me confirmen los datos de la persona (Nombre completo, Cédula, Correo y Teléfono) la cual tendra disponible este acceso
en nuestra plataforma Forza

Gracias y quedo atento.

Saludos.

Leonardo Monroy C.
Director de Negocios de Gobiermno y Corporativo

B4 lecnardo.monroy@compumax.info
[ +(57) 320 454 1539
€. +{571) 443 3870 Ext. 207
B ledamerl23
¥ Bogotd, Zona Franca
3 WwWW.COmMpUMOX.COM.Co

El lun, 15 de feb. de 2021 a la(s) 18:02, Jairo Landazabal (jlandazabal@redcomputo.com.co) escribio:
Buena tarde Leonardo
Por favor atender el requerimiento.
El compromiso esta para el dia Hoy.
Quedo atento.
Mil gracias por la colaboraciéon y el apoyo.

Cordialmente,
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= |REDCOMPUTO e

. . = = TITARIUW FﬁR:I'hFH
Soluciones informétices

JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL

Gerente de Cuenta

[Texto citado oculto]

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 16 de febrero de 2021 a las 08:30

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>
CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, soporte@udistrital.edu.co

cordial saludo

los datos de las personas para acceso a la plataforma son:
Martha Cecilia Valdes Cruz

c.c. 35456943

celular 3102492393

correo udnet@udistrital.edu.co y soporte@udistrital.edu.co

persona Alterna:

Diana Acosta

c.c. 52842732

celular: 312 5017001

correo: soporte@udistrital.edu.co

agradezco la autorizacion de dos personas con el fin de contar con un nivel de contingencia.
gracias

ing. Martha Cecilia Valdés C

Jefe UDNET

supervisora Contrato

El mar, 16 feb 2021 a las 8:05, Jairo Landazabal (<jlandazabal@redcomputo.com.co>) escribi6:

Buen Dia Sefiores

Por favor facilitar los datos de contacto que solicita el Fabricante Compumax para efectos de acceso a la plataforma
FORZA.

(Nombre completo, Cédula, Correo y Teléfono)
Quedo atento.
Mil gracias por la atencién prestada.

Cordialmente,
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— |REDCOMPUTO

3 Soluciones informétices

JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL

TITARIUM PasTHER

Gerente de Cuenta

Celular:
P 100 EXT: 101 | Tek (57-1)
@ Bogotéd DO - Colombia @& www

[Texto citado oculto]

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 16 de febrero de 2021 a las 20:28

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>,
Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>
CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Dr. MARCO ANTONIO NIETO ROMAN,

Representante legal REDCOMPUTO

Atentamente y de manera respetuosa, reiteramos la importancia de definir el plan piloto para la recepcion de equipos, el
cual, segun lo acordado en las reuniones de seguimiento, se debe realizar con minimo dos dias de anticipacion a la
primera fecha de recepcion, cabe mencionar que de no cumplir los requisitos y agilizar las acciones para la entrega de
los equipos, lo cual implica las revisiones exhaustivas , asi como la ejecucion del piloto, se esta incurriendo en
incumplimiento contractual.

[Texto citado oculto]

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 17 de febrero de 2021 a las 18:40

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>
CC: Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>, Soporte Técnico Red de Datos UDNET
<soporte@udistrital.edu.co>, juridica@udistrital.edu.co, rectoria@udistrital.edu.co

Doctor:
Marco Antonio Nieto Roman
Jairo Landazabal

Ref: solicitud de cumplimiento contrato 1856 Redcomputo-UDNET

cordial saludo.

Atentamente reitero, como supervisora del contrato 1856 realizado entre la empresa Red Computo y la Universidad
Distrital, que se de cumplimiento a los acuerdos realizados en reunién del dia 8 de febrero, consistentes en:

1. enviar los datos y facilitar el acceso de la persona delegada por la Universidad al aplicativo FORZA , con el fin

de verificar los componentes técnicos de los computadores adquiridos. La fecha comprometida en la reunion era para el

viernes 12 de febrero, lo cual no se ha cumplido hasta la fecha del presente correo. la informacioén solicitada por ustedes

el dia 16 de febrero se respondié ese mismo dia.

2. entrega de un computador para revision y prueba piloto: lunes 14 de febrero

3. cronograma definitivo de entrega aplicando los cambios solicitados en correo de fecha 12 de febrero

4.inicialmente se habia acordado el inicio de recepcion de computadores el dia 18 de febrero, posterior a la prueba que
aun no se ha realizado segun se indica en el punto anterior.

es de alta importancia para la universidad contar con los equipos contratados, lo cual ya tiene un retraso de un afio,
afectando la programacion y actividades que se basan en el uso de dichos equipos.

Se debe recordar que el proceso de recepcidn requiere un minimo de dos semanas, y que para ello la universidad debe

disponer de personal técnico, quienes responden a una programacion que debe presentar una afectacion minima en sus
demas responsabilidades, sin embargo ésto nunca ha presentado dificultad para la ejecucion del contrato en mencion.
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Dado que la empresa no esta dando la solucion efectiva que consiste en entregar los equipos y el cumplimiento de la
documentacion correspondiente que soporta la ejecucion del contrato, se esta configurando incumplimiento contractual
que debera ser reportado ante las las dependencias competentes al interior de la Universidad.

Nota 1: se envia copia de la presente comunicacion, para su informacién al sefior Rector como ordenador de gasto,
quien delegb6 la supervision y a la Oficina Juridica en cumplimiento del manual de supervision de la Universidad Distrital.

Nota 2: se envia la presente comunicacion sobre el hilo de comunicaciones realizadas, con el fin de tener el contexto de
las dltimas acciones

agradezco su atencion
atentamente

Ing. Martha Cecilia Valdés Cruz
Jefe Red de Datos
Supervisora de contrato

[Texto citado oculto]

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 18 de febrero de 2021 a las 11:28
Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

CC: Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>, Soporte Técnico Red de Datos UDNET
<soporte@udistrital.edu.co>, "juridica@udistrital.edu.co" <juridica@udistrital.edu.co>, "rectoria@udistrital.edu.co"
<rectoria@udistrital.edu.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, Jean Lukas Lloyd
<jlloyd@redcomputo.com.co>

Buen dia

Ingeniera Martha Cecilia Valdés Cruz
Jefe Red de Datos

Supervisora de contrato

Asunto: Respuesta a la solicitud de cumplimiento contrato 1856 Redcomputo-UDNET

Cordial Saludo;

Dando respuesta a su comunicacion, nos permitimos expresarle que hemos estado dando gestién a los requerimientos y
compromisos adquiridos como tareas en la reunién del dia 8 de febrero del presente afio, es de anotar que Redcomputo
Ltda depende de la gestion del fabricante Compumax, quien es el que debe realizar los ajustes y brindar los accesos
dentro su plataforma, el representante del fabricante, el sefior Leonardo Monroy es quien ha estado gestionando con su
area de desarrollo el acceso y los ajustes para que se pueda realizar la verificacion en dicha plataforma y podamos
realizar la prueba piloto, sin tener el animo de justificar los retrasos nos permitimos expresar que actuamos con celeridad
para poder finiquitar el contrato a buen término.

En respuesta al numeral 1, nos permitimos expresarle que los datos fueron allegados al fabricante para que este pueda
crear un usuario y contrasefa y permita el acceso a la direccion publica del mismo, hemos validado como Redcomputo
que este mismo esta disponible ya para pruebas desde el dia de mafiana a las 3:00PM, esto debido a que por parte de
nosotros también debemos validar los datos expuestos en esta y evitar que la entidad tenga inconvenientes en la
validacion de la informacion.
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Con respecto al numeral 2, le informamos que el dia de mafiana a las diez de la mafiana el Sefior Kristhian Oliveros le
estara haciendo entrega de un equipo en las instalaciones de la universidad para que puedan adelantar la primera
revision, el modelo a entregar es Draco CI50001 ATX — Equipo de escritorio 2A.

En relacién con el cronograma que menciona en el numeral 3, este se paso a consideracion y con la nota de que podria
sufrir modificaciones en tiempo sin llegar al limite de la finalizacion de la prorroga otorgada por la entidad, este mismo
sera nuevamente ajustado para brindar los tiempos y movimientos reales de la entrega del contrato en mencién.

Hacemos aclaracion que el cronograma se modificara y que la entrega estara sujeta a poner una fecha inicial una vez
recibamos el aval por parte de la entidad de que la prueba piloto fue satisfactoria.

Pedimos disculpas por el atraso de las actividades y entendemos la clara necesidad de los equipos para poder realizar
las actividades propias de la entidad y reiteramos nuevamente nuestro compromiso de llevar el contrato a buenos
términos en las condiciones favorables y que le brinden confianza a la entidad de que el parque tecnolégico adquirido
por medio de este contrato cumple y satisface las necesidades de la entidad, tanto en lo técnico como en lo contractual,
ya que se le proveera la documentacion requerida, por lo anterior solicitamos de su comprension para poder redefinir las
fechas de la entrega y que el personal técnico que se tiene contemplado para la revision se encuentre disponible en las
fechas que acordaremos para adelantar dicha actividad, recalcamos y agradecemos la valiosa colaboracién y
comprension que la entidad ha tenido con el desarrollo del contrato y de igual manera agradecemos su valiosa gestion.

Aclaramos que hasta el momento no hemos configurado un incumplimiento de contrato, si no que por el contrario hemos
solicitados una redefinicion de las fechas iniciales para lograr realizar las actividades acordes a los requerimientos
realizados hacia nosotros.

Quedamos atentos.
Mil gracias por la atencién prestada.

Cordialmente,

MARCO ANTONIO NIETO ROMAN
Representante Legal
REDCOMPUTO LIMITADA

[Texto citado oculto]

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 18 de febrero de 2021 a las 16:58
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

CC: Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>, Soporte Técnico Red de Datos UDNET
<soporte@udistrital.edu.co>, "juridica@udistrital.edu.co" <juridica@udistrital.edu.co>, "rectoria@udistrital.edu.co”
<rectoria@udistrital.edu.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, Jean Lukas Lloyd
<jlloyd@redcomputo.com.co>

Doctores:

Marco Antonio Nieto Roman
Jairo Landazabal
REDCOMPUTO

Ref: solicitud de cumplimiento contrato 1856 Redcomputo-UDNET
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1691523450970108136&simpl=msg-f%3A1691523450... 7/17
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Cordial saludo,

En atencién a su comunicacion del dia de hoy, nos permitimos informar que no es posible estar todo el dia en la sede, en
este sentido, solicitamos que tanto el equipo Draco CI50001 ATX — Escritorio 2A como el acceso a la plataforma de
verificacion, sean entregados de manera simultanea, en lo posible en horas de la mafiana del dia 19 de febrero. Esto con
el objetivo de realizar la correcta validacion en presencia del representante que la empresa delegue.

Quedamos atentos de una pronta respuesta.
[Texto citado oculto]

Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co> 19 de febrero de 2021 a las 08:24

Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>
CC: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, "juridica@udistrital.edu.co"
<juridica@udistrital.edu.co>, "rectoria@udistrital.edu.co" <rectoria@udistrital.edu.co>, Marco Antonio Nieto Roman
<mnieto@redcomputo.com.co>, Jean Lukas Lloyd <jlloyd@redcomputo.com.co>

Cordial saludo.

En relacion a las actividades del piloto, estas se realizaran hoy a partir de las 10:00 am, anexo los datos del personal que
estara presente.

Kristhian Oliveros CC 1030550153

Juan Carlos Posada Munoz CC 79370086

Leonardo Monroy C.C. 79.859.579

Gracias.

Cordialmente,

“IREDCOMPUTO

5 TITANIUM PARTRER
Soluciones inferméticas

KRISTHIAN CAMILO OLIVEROS RODRIGUEZ

Coordinador de soporte y servicios
Celular: (57) 210 290 1477

[Texto citado oculto]

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 19 de febrero de 2021 a las 08:48
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Para: Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>

CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>,
"juridica@udistrital.edu.co" <juridica@udistrital.edu.co>, "rectoria@udistrital.edu.co" <rectoria@udistrital.edu.co>, Marco
Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, Jean Lukas Lloyd <jlloyd@redcomputo.com.co>

Sefores
REDCOMPUTO

Cordial saludo
En atencion a su comunicacion confirmamos asistencia para llevar a cabo el piloto, cabe recordar que se debe realizar
tanto el ingreso del equipo a la universidad como las pruebas de acceso y verificacion en la plataforma,, todo en horas

de la mafana.

De otro lado solicitamos que se den las respuestas a tiempo y que si se requiere acceso a las sedes 0 mas personal se
informe minimo con un dia de anterioridad.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Pena

Soporte Técnico Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304

Sede Ed. Alejandro Suarez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacién Institucional de Alta Calidad - Resolucién N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es

[Texto citado oculto]

Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co> 19 de febrero de 2021 a las 09:05
Para: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>,
"juridica@udistrital.edu.co" <juridica@udistrital.edu.co>, "rectoria@udistrital.edu.co" <rectoria@udistrital.edu.co>, Marco
Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, Jean Lukas Lloyd <jlloyd@redcomputo.com.co>

Cordial saludo.

Corrijo los datos enviados, el Sr Juan Carlos Posada no asistira, sera el Sr Jean Lukas Loyd CC 98398126.

Disculpen las molestias causadas.

Gracias.

Cordialmente,
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= REDCOMPUTO

Soluciones informéticas

TITANIUK FARTRER

KRISTHIAN CAMILO OLIVEROS RODRIGUEZ

Cﬂﬂrdmador de suporte y servicios

[Texto citado oculto]

Secretaria Red UDNET <secudnet@udistrital.edu.co> 19 de febrero de 2021 a las 12:34
Para: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

---------- Forwarded message ---------

De: Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>

Date: vie, 19 feb 2021 a las 12:25

Subject: RE: Cronograma entrega U-Distrital contrato 1856-19

To: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Cc: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>,
Jean Lukas Lloyd <jlloyd@redcomputo.com.co>

Cordial saludo.

Anexo los datos y link de acceso a la plataforma FORZA de Compumax, en relacion a la documentacion solicitada.

El link de ingreso es el siguiente:http://100.25.239.161/panel/body.php
Usuario 1: dianaudistrital ... Contrasefia: Diana@udistrita1

Usuario 2: martaudistrital ... Contrasefia: Marta@udistrita1

Gracias.

Cordialmente,
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‘= |REDCOMPUTO ed

TITANIUM FARTHER
Soluciones informéticas

KRISTHIAN CAMILO OLIVEROS RODRIGUEZ

Cﬂﬂrdmador de suporte y servicios

De: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
Enviado el: viernes, 19 de febrero de 2021 8:48 a. m.
Para: Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

Cordialmente,

Stefany Arias L
Secretaria
[Texto citado oculto]

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 19 de febrero de 2021 a las 17:26
Para: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

—————————— Forwarded message ---------

De: Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>

Date: vie, 19 feb 2021 a las 16:24

Subject: RE: Cronograma entrega U-Distrital contrato 1856-19

To: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Cc: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>,
Jean Lukas Lloyd <jlloyd@redcomputo.com.co>

Cordial saludo.

Envié los datos del personal y vehiculos para realizar la logistica de entrega, de igual forma quedamos a la espera de las
fechas para dicho cronograma.

Diego Andres Pelaez Cadavid C.C 1000372785
Daniel Enrique Gutiérrez Ayala CC 80740030
Juan Carlos Posada Mufioz CC 79370086
Jean Lukas Loyd CC 98398126

Kristhian Oliveros CC 1030550153

Omar Alberto Mufioz Otalora CC. 80858522
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1691523450970108136&simpl=msg-f%3A169152345... 11/17
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Vehiculos.
Placas WCS741 y WOT113
Conductores.

Miguel Angel Zipa CC 1014247562

Jhon alexander Bermidez CC 1016034778

Gracias.

Cordialmente,

= |REDCOMPUTO ed

TITANIUM PARTRER
. |Soluciones informéticas

KRISTHIAN CAMILO OLIVEROS RODRIGUEZ

Eﬂﬂrl:hnadur de supurte ¥ servicios

De: Kristhian Camilo Oliveros

Enviado el: viernes, 19 de febrero de 2021 12:25 p. m.

Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>; Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>;
Jean Lukas Lloyd <jlloyd@redcomputo.com.co>

Asunto: RE: Cronograma entrega U-Distrital contrato 1856-19

Cordial saludo.

Anexo los datos y link de acceso a la plataforma FORZA de Compumax, en relacién a la documentacioén solicitada.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1691523450970108136&simpl=msg-f%3A169152345... 12/17
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El link de ingreso es el siguiente:http://100.25.239.161/panel/body.php
Usuario 1: dianaudistrital ... Contrasena: Diana@udistrita1

Usuario 2: martaudistrital ... Contrasefa: Marta@udistrita1

Gracias.

Cordialmente,

"IREDCOMPUTO

= TITANIUM PARTRER
Soluciones informéticas

KRISTHIAN CAMILO OLIVEROS RODRIGUEZ

De: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
Enviado el: viernes, 19 de febrero de 2021 8:48 a. m.
Para: Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>

[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]

@ Cronograma nueva entrega computadores_V1.xlsx
19K

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 22 de febrero de 2021 a las 11:44
Para: Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>, Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>,
Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Sefores
REDCOMPUTO

Cordial saludo,

Realizada la revision del cronograma planteado por ustedes, desde la supervision se realizaron algunos cambios, para lo
cual se adjunta el cronograma final.

Cabe recordar que en ninguna sede se guardaran equipos que no hayan sido revisados por el personal de la
universidad, en caso de no alcanzar a entregar los equipos en las fechas indicadas en cada sede, sera necesario
reprogramar lo que quede pendiente.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1691523450970108136&simpl=msg-f%3A169152345... 13/17


http://100.25.239.161/panel/body.php
mailto:soporte@udistrital.edu.co
mailto:koliveros@redcomputo.com.co
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=b10b1e935b&view=att&th=177bc64580c53ec1&attid=0.1&disp=attd&realattid=177bc65b207d7a341652&safe=1&zw

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1691523450970108136&simpl=msg-f%3A169152345...

8/3/2021 Correo de Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Cronograma entrega U-Distrital contrato 1856-19

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Pena

Soporte Técnico Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304

Sede Ed. Alejandro Suarez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resolucion N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es

[Texto citado oculto]

@ Cronograma final nueva entrega computadores.xlsx
29K

Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co> 23 de febrero de 2021 a las 11:47
Para: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, Jairo Landazabal
<jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Jean Lukas Lloyd <jlloyd@redcomputo.com.co>

Cordial saludo, deseandoles bienestar en estos tiempos.

Gracias por la informacion, pero teniendo en cuenta nuestra reunién del pasado viernes 19/2/2021, se habia estipulado
en el cronograma dejar por lo menos un dia adicional por cada sede previniendo cualquier eventualidad de cierre por
aislamiento u otra novedad que entorpezca el proceso de logistica, en el cronograma enviado por la Universidad no se
tuvo en cuenta lo pactado en dicha reunién y se requiere para que los planes de logistica planeado por nosotros puedan
desarrollarse con efectividad, ademas de que se confirmaria con 24 horas antes el dia y hora de inicio, ademas del
personal de la universidad de cada sede acompanara la actividad.

De nuestra parte estamos atentos a cualquier solicitud por parte de la Universidad Distrital para lograr el objetivo de
suplir con las necesidades contraidas en este proyecto.

[Texto citado oculto]

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 23 de febrero de 2021 a las 13:01
Para: Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>

CC: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, Jairo Landazabal
<jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, Jean Lukas Lloyd
<jlloyd@redcomputo.com.co>

Senores,
REDCOMPUTO.

Cordial saludo,

Atentamente informamos que en el cronograma final remitido por la supervision, no se colocaron los dias adicionales,
dado que en caso de requerir el dia adicional del que se habld en la reunion, este se tomaria al finalizar las fechas
planteadas en el cronograma, esto considerando que se hablé de 15 dias habiles en caso de presentarse alguna
eventualidad.

Adicionalmente, el cronograma fue enviado con mas de 24 horas de anticipacion para dar inicio a la recepcion de los
computadores, actividad que estara liderada por la Ing Diana Acosta, como se informé previamente.
[Texto citado oculto]
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Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co> 25 de febrero de 2021 a las 17:01
Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>,
Jean Lukas Lloyd <jlloyd@redcomputo.com.co>

Cordial saludo, deseandoles bienestar en estos tiempos.

En relacién a las actividades de logistica para la siguiente semana anexo los datos del personal y vehiculos que estarian
dispuestas a tal fin, de igual forma se informa que los dos equipos que quedaron pendientes por entrega para la sede
Calle 40, ya se encuentran disponibles para su entrega y estamos a la espera de que dia realizar su entrega.

Diego Andres Peldez Cadavid C.C 1000372785
Daniel Enrique Gutiérrez Ayala CC 80740030
Juan Carlos Posada Mufioz CC 79370086
Jean Lukas Loyd CC 98398126

Kristhian Oliveros CC 1030550153

Omar Alberto Mufoz Otalora CC. 80858522

Vehiculos.

Placas WCS741, WOT113, JSL216 y JSL220

Conductores.

Miguel Angel Zipa CC 1014247562

Jhon alexander Bermudez CC 1016034778

Hernando David Diaz Casas CC 1070973572

Carlos Emilio Gonzales Fonseca CC 1050171006

Juan Carlos Rendon CC 79789648

Gracias.

Cordialmente,

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1691523450970108136&simpl=msg-f%3A169152345... 15/17
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= |REDCOMPUTO o

= TITANIUM FARTHER
Soluciones informéticas

KRISTHIAN CAMILO OLIVEROS RODRIGUEZ

PEX: (5]

{'} Bogota D.C, - Colombla

De: Kristhian Camilo Oliveros

Enviado el: miércoles, 24 de febrero de 2021 10:34 a. m.

Para: 'Red de Datos UDNET' <udnet@udistrital.edu.co>

CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>; Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>;
Jean Lukas Lloyd <jlloyd@redcomputo.com.co>

Asunto: RE: Cronograma entrega U-Distrital contrato 1856-19

Cordial saludo.

Adicional al personal descrito, se requiere adicionar al siguiente conductor.

Hernando David Diaz Casas CC 1070973572.

Gracias.

Cordialmente,

= |REDCOMPUTO oo

\ - TITANIUM PARTRER
.~ |Soluciones informéticas

KRISTHIAN CAMILO OLIVEROS RODRIGUEZ

De: Kristhian Camilo Oliveros
Enviado el: viernes, 19 de febrero de 2021 4:24 p. m.
Para: 'Red de Datos UDNET' <udnet@udistrital.edu.co>
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CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>; Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>;
Jean Lukas Lloyd <jlloyd@redcomputo.com.co>
Asunto: RE: Cronograma entrega U-Distrital contrato 1856-19

Cordial saludo.

Envio los datos del personal y vehiculos para realizar la logistica de entrega, de igual forma quedamos a la espera de las
fechas para dicho cronograma.

Diego Andres Pelaez Cadavid C.C 1000372785
Daniel Enrique Gutiérrez Ayala CC 80740030
Juan Carlos Posada Mufioz CC 79370086
Jean Lukas Loyd CC 98398126

[Texto citado oculto]

De: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

[Texto citado oculto]
[Texto citado oculto]

[Texto citado oculto]
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5" PRANCISCO |00 D CAL DAS Diana Acosta Peiia <dacostap@correo.udistrital.edu.co>
L

Observaciones sobre actividad de recepcion contrato 1856-19
1 mensaje

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 26 de febrero de 2021 a las 19:13
Para: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, Red de datos
UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Sefiores
REDCOMPUTO,

Dr. Marco Nieto,

Ing. Jairo Landazabal.

Cordial saludo,

En el marco de ejecucién del contrato de compraventa N° 1856 de 2019, suscrito entre REDCOMPUTO vy la Universidad Distrital, se tienen las
siguientes observaciones sobre el proceso de entrega de dos equipos en la calle 64 el dia 26 de febrero, asi:

1. Serecibié un total de dos (2) equipos como se presenta en la siguiente tabla

FACULTAD Y/O

LABORATORIO Y/O DEPENDENCIA DESTINO UBICACION TIPO DE EQUIPO CANT.
DEPENDENCIA
1 | CIENCIAS Y EDUCACION | Especializacion en gerencia de proyectos educativos | Avenida Ciudad de Quito N° 64-81 Computador Escritorio tipo 3 1
2 [ CIENCIAS Y EDUCACION | Especializacidn en gerencia de proyectos educativos | Avenida Ciudad de Quito N° 64-81 | Portatil Tipo Laboratorios o disefio grafico 1
2. La actividad de recepcidn inicio a las 9:30 a.m., sin embargo, los equipos no correspondian a la informacién relacionada en los

formatos de remisién presentados por REDCOMPUTO, por tanto, desde la supervision se informa que los seriales que estan en la remision
deben ser los mismos de los equipos a recibir y adicionalmente deben coincidir con los seriales que ya se habian relacionado para la
entrega en cada sede.

3. Eltecladoy el mouse no estan relacionados en la remision y tampoco fueron llevados con el resto del equipo.

4. En el desarrollo de la jornada de recepcion, REDCOMPUTO tuvo que realizar el cambio del monitor, sin embargo, el equipo de la Red
de Datos y personal de la Especializacién en gerencia de proyectos educativos, debié esperar mds de 1 hora para que este elemento
llegara y una hora adicional para que llegaran el teclado y el mouse, es decir, fueron mas de dos horas de espera para recibir el total de
elementos que componen el equipo.

Finalmente, se hacen dos observaciones sobre |a jornada de recepcion del 25 de febrero en la sede Vivero; en la cual se presenté un retraso
en la llegada de los equipos por parte del proveedor y el acompafiamiento de sélo una persona de REDCOMPUTO durante la revision de los
equipos, cabe recordar que para esta sede se habia solicitado la presencia de dos personas por parte de REDCOMPUTO para dar agilidad en
el desempaque y empaque de los computadores.

Agradecemos la atencidn a la presente y se solicita que en las siguientes entregas se corrijan los inconvenientes mencionados en el
presente correo.

Cordialmente,

Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301
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Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suarez Copete
Cadigo Postal: 11021-110231588
Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resolucion N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
Encuesta de percepcion del servicio y atencion al ciudadano
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ACTA No. 07

Proceso: Recepcion Equipos Contrato No. 1856 de 2019

Hora de Inicio: 3:
Unidad Académica y/o Administrativa: Red de Datos ora de Inicio

00 p.m
., . Hora de finalizacion:
Motivo y/o Evento: Recepcion Equipos Contrato No. 1856 de 2019 4:10 p.m
Lugar: Sala virtual Google Meet — http: //meet.google.com/wrg-qiik-sn Fecha:
gar: & P: ‘B00EIE: &4 y 28 de enero de 2021
Nombre Cargo Firma

Ing. Martha Valdés Jefe Red de Datos

Diana Acosta CPS Red de Datos

Julian Guerrero CPS Red de Datos

Carlos David Padilla | Abogado OAJ Universidad. Distrital

Manuel Romero CPS Red de Datos
José Torres CPS Red de Datos
.. Stefany Arias CPS Red de Datos
Participantes
Jairo Landazabal Gerente Cuenta REDCOMPUTO

Oliveros REDCOMPUTO

Jean Lukas Lloyd Ing. Soporte REDCOMPUTO

Kristian Camilo Coordinador de Ingenieria E E

Leonardo Monroy Representante COMPUMAX

Elaboré: Diana Acosta Visto Bueno del Acta: Martha Cecilia Valdés Cruz

OBIJETIVO:

Aclaraciones técnicas sobre la recepciéon de los equipos Contrato de No. 1856 de 2019, cuyo
objeto es: ES LA ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORES,

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproduccién por
cualgquier medio, sin previa autorizacion.
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UNIVERSIDAD DISTRITAL

IMPRESORAS Y OTROS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, BIBLIOTECAS DE LAS
FACULTADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO
JOSE DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN
EL PLIEGO DE CONDICIONES”. *“CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y
CONFIGURACION DE COMPUTADORES, ESCANER, IMPRESORAS Y GUAYAS CON DESTINO A
LOS LABORATORIOS, AREAS

ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL
PLIEGO DE CONDICIONES, RESPECTO DEL COMPONENTE 1: COMPUTADORES DE
ESCRITORIO Y PORTATILES Y COMPONENTE 3: ESCANER”

ORDEN DEL DiA:

1. Aclaracién por parte del contratista respecto al NO cambio de los seriales de los computadores que serdn
entregados a la universidad

DESARROLLO:

Se inicia la reunidén con la presentacidn del sefior Leonardo Monroy representante de la empresa COMPUMAX
fabricante — ensamblador de los computadores que fueron adquiridos por la universidad, dicha presentacién
la realiza el sefior Jairo Landazdabal gerente de cuenta de la empresa REDCOMPUTO ganadora de la subasta
inversa 002 de 2019.

Posteriormente la Ing. Martha Valdés realiza la presentacidn del personal presente en la reunién, tanto por
parte de la universidad como por parte de la empresa Redcomputo, y da una breve explicacidon del proceso
gue se ha llevado a cabo desde el inicio del contrato, ademas indica que el contrato esta a menos de 15 dias
para la terminacién.

El sefior Leonardo Monroy, indica que COMPUMAX como integrador, lo realiza en la zona franca, en donde se
lleva a cabo la fabricacién y el alistamiento de los equipos para que salgan libres luego de la nacionalizacién.
Explica que no pueden realizar el cambio de los seriales ya que al fabricar los equipos ellos adquieren todas
las partes y componentes exclusivos para los equipos.

La ing. Martha Valdés pregunta a qué se le realiza nacionalizacién, a lo cual el sefior Monroy responde que
dentro de la integracidn, dichas partes quedan registradas en la zona franca y posteriormente se genera el
serial del computador que se conformd, y que no se pueden cambiar los seriales porque eso implicaria realizar
una nueva nacionalizacion lo que podria entenderse como contrabando dado que las partes y el equipo que
fue conformado con estas ya tiene un serial Unico para ese equipo.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproduccién por
cualgquier medio, sin previa autorizacion.
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Interviene el Dr. Carlos Padilla preguntando si al asignar un serial al equipo, este abarca todo el equipo
(incluyendo sus partes) y qué modificaciones al equipo permite que el serial sea el mismo, el sefior Monroy
indica que en el proceso de integracidn se genera un serial Unico para un equipo Unico.

La Ing. Diana Acosta solicita aclaracién sobre el serial que generan y el modelo asociado a éste, esto debido a
que en la recepcion y posterior devolucién se evidencié que los computadores tenian tres modelos y que
ninguno correspondia con lo que fue ofertado a la universidad; a esto el sefior Monroy da respuesta
explicando que tienen un modelo del equipo a nacionalizar y otro es el nombre comercial del equipo, dando
como ejemplo DRACO Ci 0001, que seria el que esta certificado como modelo comercial y el 10408000001, es
el modelo de fabricacion.

Realiza intervencién José Torres, indicando que los equipos que fueron recibidos y posteriormente devueltos
por la universidad no tenian el modelo ofertado, tenian otro, teniendo en cuenta lo anterior, los seriales
deberian cambiar, ya que dos modelos no pueden tener un mismo serial.

El Dr. Padilla menciona que no se podria realizar ninguna modificacion y menos de manera integral ya que
daria origen a un equipo que no esta amparado por un serial y que el fabricante no esta en la facultad de
modificar los seriales, en ese sentido indaga qué solucidon plantea Recomputo para dar cumplimiento al
contrato.

Interviene el sefor Jairo Landazabal, explicando que los equipos son ensamblados en Colombia por lo tanto lo
qgue el fabricante importa son las partes, y que en el proceso se genera un modelo comercial y uno de
fabricacion, y que el fabricante es el que se encarga de realizar los registros en su plataforma vy al final es el
que tiene que ver con el proceso de postventa y garantias, lo que ratifica el sefior Monroy , exponiendo que
ellos tienen todos los registros de los seriales dentro de la plataforma de la empresa.

El Dr. Padilla interviene planteando que se podrian presentar inconvenientes si los equipos no estdn
debidamente nacionalizados, en ese sentido reitera la pregunta respecto a qué alternativa tiene Redcomputo
para cumplir con el objeto contractual.

El sefior Monroy indica que no se tendria problema ya que se realizaron ajustes a las caracteristicas técnicas
para dar cumplimiento a lo solicitado, para lo cual da como ejemplo la tarjeta wifi, que en este caso estaba
por USB y se habia solicité PCle, entonces se realiza el cambio pero el equipo desde el inicio tiene la
caracteristica de tarjeta wifi, la cual se mantiene y que la caracteristica del tipo de tarjeta se puede modificar,
de este modo lo que se realiza es una aclaracidn al certificado de integracién que ya se trabajo con la zona
franca y la DIAN.

El Dr. Padilla indica que se si debe realizar un proceso de aclaracién, cuanto tiempo se demora el proceso, a lo
cual el sefior Monroy da como respuesta que seria de un dia para otro.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproduccién por
cualgquier medio, sin previa autorizacion.
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Asi mismo el Dr. Padilla indica que para la recepcion de los computadores, REDCOMPUTO entregaria los
documentos para que la supervisora del contrato pueda verificar que se realizé el proceso de aclaracion, a lo
cual el sefior Landazabal da como respuesta que ellos entregardn los equipos que cumplen con todas las
especificaciones y toda la documentacién, incluyendo los manifiestos de aduana.

Interviene la ing. Martha Valdés, indagando con qué modelo estaria relacionado el serial, a lo cual el sefior
Monroy indica que se nacionaliza con el modelo de fabricacidn no con el modelo comercial, por lo tanto, el
serial no cambiaria y en las aclaraciones aparecerian las especificaciones con el nombre y el modelo.

La ing. Martha Valdés, reitera que REDCOMPUTO debe enviar los documentos para realizar la respectiva
verificacion, los cuales se deben enviar con anticipacidon y dependiendo de esto se continua con el proceso
para la recepcién de los computadores.

En ese sentido la universidad queda a la espera que REDCOMPUTO envié el MANIFIESTO DE ADUANA con la
respectiva aclaracidn de los seriales, esto debe ser allegado a mas tardar a las 10:00 a.m. el dia 29 de enero,
para tener el tiempo suficiente para verificacion.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproduccién por
cualgquier medio, sin previa autorizacion.
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ACTA No. 08

Proceso: Recepcion Equipos Contrato No. 1856 de 2019

. - - oo Hora de Inicio:
Unidad Académica y/o Administrativa: Red de Datos 11-10 a.m
Motivo y/o Evento: Recepcion Equipos Contrato No. 1856 de 2019 Hora de finalizacion:

11:40 p.m
Fecha:
Lugar: Sala virtual Google Meet — http: //meet.google.com/roy-gbsi-xxz 08 de febrero de
2021
Nombre Cargo Firma
Ing. Martha Valdés Jefe Red de Datos
Diana Acosta CPS Red de Datos
Participantes | Jairo Landazabal Gerente Cuenta REDCOMPUTO
Kristian Camilo Oliveros Coordinador de Ingenieria REDCOMPUTO
Jean Lukas Lloyd Ing. Soporte REDCOMPUTO
Leonardo Monroy Representante COMPUMAX
Elabord: Diana Acosta Visto Bueno del Acta: Martha Cecilia Valdés Cruz

OBIJETIVO:

Aclaraciones técnicas sobre la recepcion de los equipos Contrato de No. 1856 de 2019, cuyo objeto es: ES LA
ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORES, IMPRESORAS Y OTROS CON DESTINO A LOS
LABORATORIQOS, BIBLIOTECAS DE LAS FACULTADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES’. “CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE
COMPUTADORES, ESCANER, IMPRESORAS Y GUAYAS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, AREAS
ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE ACUERDO
CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, RESPECTO DEL
COMPONENTE 1: COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES Y COMPONENTE 3: ESCANER”

ORDEN DEL DiA:

1. Solicitud de tiempo para dar respuesta al requerimiento enviado por la supervisién del contrato el dia 5
de febrero de 2021.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproduccién por
cualquier medio, sin previa autorizacion.
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DESARROLLO:

Se da inicio a la reunidn con la intervencion del sefior Jairo Landazdabal gerente de cuenta sector gobierno de
la empresa REDCOMPUTO, el sefior Landazabal indica que estan de acuerdo con la universidad respecto a que
la informacidn que ha enviado el fabricante no ha sido clara, ellos solicitan que se les dé tiempo, dado que el
fabricante se comprometio con ellos a enviar la informacion requerida y que antes de enviarla a la Universidad
ellos van a realizar una revisidon exhaustiva tanto de los documentos como de las especificaciones técnicas de
los equipos de tal manera que puedan cumplir a cabalidad con los requerimientos de la universidad, en tal
sentido informa que en horas de la tarde a mas tardar a las 6 de la tarde del dia 8 de febrero hardn llegar la
documentacion que soporte el cumplimiento de los requerimientos de los equipos.

Del mismo modo el sefior Landazabal, reitera la solicitud de aprobacidn de la prérroga, esto teniendo en
cuenta que el contrato finaliza el 12 de febrero, asi mismo indica que si los equipos y la documentacion no
cumplen con todos los requerimientos de la universidad, plantean un plan B, que consta en el cambio de
marca de los equipos.

Interviene la ing. Martha Valdés, indicando que desde la supervisidn y la parte técnica realizo la revision de la
documentacion que ellos allegaron, lo que dio como resultado el informe que se envié y que adicionalmente
se adelantd el proceso de solicitud de prérroga ante juridica, teniendo como respuesta que no estan de
acuerdo con dicha solicitud, dado que se han llevado a cabo varias prorrogas para solucionar inconvenientes
externos.

La ing. Martha solicita se envié nuevamente la solicitud de prérroga, indicando claramente los motivos por los
cuales se solicita, de tal modo que se exponga que la empresa tiene toda la voluntad de cumplir con el objeto
del contrato. También solicita tener en cuenta para cualquier caso que a este contrato se le realizo un otrosi
se cesion de derechos econdmicos.

El sefior Landazabal se compromete a enviar la documentacién el dia 8 de febrero a mas tardar a las 6 de la
tarde y propone reunion para el dia 9 de febrero en horas de la mafiana.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproduccidn por
cualquier medio, sin previa autorizacion.
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ACTA No. 09

Proceso: Recepcion Equipos Contrato No. 1856 de 2019

Unidad Académica y/o Administrativa: Red de Datos

Hora de Inicio:

5:00 p.m
Motivo y/o Evento: Recepcion Equipos Contrato No. 1856 de 2019 :_Toa ger:mallzacnon:
Lugar: Sala virtual Google Meet — http: //meet.google.com/roy-gbsi-xxz Fecha:
gar: g P: 800BIE- ¥y-a 09 de febrero de 2021
Nombre Cargo Firma

Ing. Martha Valdés

Jefe Red de Datos

Diana Acosta

CPS Red de Datos

Participantes

Jairo Landazabal

Gerente Cuenta REDCOMPUTO

Kristian Camilo Oliveros

Coordinador de Ingenieria REDCOMPUTO

Jean Lukas Lloyd

Ing. Soporte REDCOMPUTO

Leonardo Monroy

Representante COMPUMAX

Elaboré: Diana Acosta

Visto Bueno del Acta: Martha Cecilia Valdés Cruz

OBIJETIVO:

Aclaraciones para tomar decisiones sobre la continuidad del proceso de recepcién de los equipos Contrato de
No. 1856 de 2019, cuyo objeto es: ES LA ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORES,

IMPRESORAS Y OTROS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, BIBLIOTECAS DE LAS FACULTADES Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y
ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. “CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y

CONFIGURACION DE COMPUTADORES, ESCANER, IMPRESORAS Y GUAYAS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, AREAS
ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS

CONDICIONES 'Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, RESPECTO DEL COMPONENTE 1:

COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES Y COMPONENTE 3: ESCANER”

ORDEN DEL DiA:

1. Aclarar dudas respecto a los documentos allegados por la empresa REDCOMPUTO

DESARROLLO:

Se da inicio a la reunidn con la intervencion del sefor Jairo Landazabal gerente de cuenta sector gobierno de la

empresa REDCOMPUTO, el sefior Landazabal indica que estan de acuerdo con la universidad respecto a que la

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproduccidn por

cualquier medio, sin previa autorizacion.
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informacién que ha enviado el fabricante no ha sido clara, ellos solicitan que se les dé tiempo, dado que el
fabricante se comprometid con ellos a enviar la informacién requerida y que antes de enviarla a la Universidad
ellos van a realizar una revision exhaustiva tanto de los documentos como de las especificaciones técnicas de los
equipos de tal manera que puedan cumplir a cabalidad con los requerimientos de la universidad, en tal sentido
informa que en horas de la tarde a mas tardar a las 6 de la tarde del dia 8 de febrero haran llegar la documentacion
que soporte el cumplimiento de los requerimientos de los equipos.

Del mismo modo el sefior Landazabal, reitera la solicitud de aprobacion de la prérroga, esto teniendo en cuenta
que el contrato finaliza el 12 de febrero, asi mismo indica que si los equipos y la documentacién no cumplen con
todos los requerimientos de la universidad, plantean un plan B, que consta en el cambio de marca de los equipos.

Interviene la ing. Martha Valdés, indicando que desde la supervisidn y la parte técnica realizo la revision de la
documentacion que ellos allegaron, lo que dio como resultado el informe que se envid y que adicionalmente se
adelanté el proceso de solicitud de prérroga ante juridica, teniendo como respuesta que no estan de acuerdo con
dicha solicitud, dado que se han llevado a cabo varias prorrogas para solucionar inconvenientes externos.

El Dr. Carlos Padilla, indica que el concepto que genera la oficina asesora juridica se basa en el informe que entrego
la supervision, en ese sentido se indica que no se estan dando las condiciones para recibir los equipos, ya que
REDCOMPUTO se comprometid a entregar la documentacién de la nacionalizacién, y dicha documentacién no se
hizo llegar a la universidad.

La Ing. Martha explica lo que se requiere para poder dar cumplimiento al contrato, en primer lugar, se deben
cumplir las especificaciones técnicas, que se espera que con las modificaciones que debieron hacer al llevarse los
equipos este punto esté listo. En cuanto a la documentacion la universidad debe tener todas las evidencias;
teniendo en cuenta que REDCOMPUTO nos presenta los manifiestos de importacién de las partes que integraron
inicialmente, en la reunién del dia 28 de enero el sefior Leonardo Monroy representante de COMPUMAX se
comprometié a entregar el certificado de integracion con las respectivas aclaraciones, en ese sentido se solicita
dicho certificado.

Interviene Maria Isabel indicando que realizada la revisién de los documentos enviados por REDCOMPUTO, ellos
mencionan el certificado de integracion y que los equipos que se recibieron en noviembre y que posteriormente
fueron devueltos tenian un serial, en ese caso el serial es el mismo y si hay algin cambio y como se evidencia en
el certificado de integracion.

El sefior Monroy, manifiesta que los elementos ya se integraron y que las modificaciones no hacen variar de fondo
el equipo, en ese sentido lo que se hace es nacionalizar las nuevas partes para colocarlas en equipos que ya fueron
nacionalizados, asi las cosas a os equipos lo que se les hace es un reacondicionamiento que entra como un proceso
de garantia y no tiene nada que ver con el certificado de integracién ya que las maquinas estaban a libre
disposicion desde el mes de marzo de 2020.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproduccidn por
cualquier medio, sin previa autorizacion.
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Interviene la ing. Martha solicitando aclaracién respecto a las modificaciones de las partes como es el caso de la
tarjeta wifi, el sefior Monroy indica que ellos entregan un equipo que es un todo y que no segmentan en el
manifiesto de aduana, debido a esto la ing. Martha solicita verificar en los manifiestos que fueron entregados ya
gue en estos se discriminan las partes y solicita se aclare en que parte queda descrito el cambio que le realizan a
los computadores.

Dando respuesta el sefior Monroy indica que esto lo respalda el manifiesto de importacion. Adicionalmente que
ellos realizan las modificaciones en la plataforma de zona franca y que como lo indican en la pagina 2 del
comunicado “Alcance Certificacidn Seriales”, la universidad puede tener acceso al sistema FORZA, herramienta
que utiliza COMPUMAX, en la cual se puede corroborar la veracidad de la informacion.

Como compromiso de la reunion COMPUMAX como fabricante a través de REDCOMPUTO como contratista se
comprometen a entregar acceso a la plataforma FORZA, durante el tiempo de vida de los equipos, como minimo
el tiempo de garantia de los computadores y en caso de presentarse una auditoria tanto el fabricante como el
contratista se comprometen a realizar acompanamiento.

La Ing. Diana, indica que la universidad queda a la espera de la entrega de los equipos vy la verificacion que se
pueda realizar en la herramienta del fabricante.

El sefior Landazabal presenta la inquietud con respecto a la fecha de la terminacidn del contrato y el tiempo que
se requiere para la entrega en cada sede, menciona que se reitera la solicitud de prérroga. Para la entrega propone
que se inicie el dia miércoles 17 de febrero y solicita permitir que este presente el sefior Leonardo Monroy.

La ing. Martha solicita se envié nuevamente la solicitud de prdorroga, indicando claramente los motivos por los
cuales se solicita, de tal modo que se exponga que la empresa tiene toda la voluntad de cumplir con el objeto del
contrato. También solicita tener en cuenta para cualquier caso que a este contrato se le realizo un otrosi se cesidn
de derechos econémicos.

El Dr. Padilla propone realizar un piloto para verificar el acceso a la plataforma y verificar con equipos aleatoria
mente que todo cumpla, para esto se indica que se debe realizar por lo menos dos dias antes de iniciar la entrega.

El sefior Monroy indica que a mas tardar para el dia lunes 15 se tendria acceso a la plataforma y por ende se podria
realizar el piloto.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproduccidn por
cualquier medio, sin previa autorizacion.
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ACTA No. _10__

Proceso:

Unidad Académica y/o Administrativa: Red de Datos Hora de Inicio: 10:40

Motivo y/o Evento: verificacién técnica de computadores y revision sobre Hora de finalizacién:
plataforma FORZA 2:00

Lugar: Red de Datos UDNET Sede Central Fecha:19/02/2021

Nombre Cargo N _Firma
Kristian Oliveros Coordinador ingenieria Red ﬂ' W
Computo
Jean Lukas Lloyd Ing. Preventa Red Computo : ‘_ P
Leonardo Monroy Eetr:r.esentante Compumax - f%"’"-ﬂ.
Participantes abricante i

{ .
Diana Acosta Ingeniera drea soporte UDNET /‘//7)1 é / )

José Torres invitado %.’-/
¢ e ———

Manue! Romero Técnico Area Telecomunicaciones i )
Martha Cecma Valdés C Jefe UDNET, supervisora contrato M “ 64/:4 Cl.
. R a
Elaboré: ) Visto Bueno del Acta: ) ‘ 4
= <

OBIJETIVO:

" Recepci6n del quipo computador pc para revisién y pruebas y de acceso a Ja plataforma FORZA de propiedad
de Compumax para verificacién de entrada iegal de los elementos

ORDEN DEL DIA:

1. Recepcidn y revisién de equipo para prueba piloto

2. Revisién sobre plataforma FORZA con usuarios asignados para la universidad
DESARROLLO:

1. Se hace ingreso del personal de la empresa Red computo, Compumax y red de Datos a |a sede Central
de la Universidad, debidamente identificados y verificados tanto los permisos de acceso como del
cumplimiento de medidas de Bioseguridad.

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproduccion por
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FORMATO: ACTA DE REUNION

Cédigo: GI-FR-010

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Versién: 03

SIGUDZ

ok —w.{;g«

UNIVERS[‘DAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSF: DE CALDAS

Proceso: Gestidn Integrada

21/03/2017

Fecha de Aprobacién:

5.7 El manifiesto de aduana también puede ser consuitado en la hoja de vida de cada uno de los modelos

5.8 Se solicita que en la plataforma FORZA se agregue el tipo de tarjeta de red WIFI de los equipos todo en

uno.

6. Los drivers pueden ser descargados desde la pagina de Compumax, los cuales estan asociados al serial

de cada equipo.

El equipo para prueba se queda en custodia de la universidad.

. COMPROMISOS -
Actividad/Tarea Lider/Responsable Fecha de Cumplimiento
Envio de Listado de personal y datos de Kristian 19/02 /2 021
transporte - -
Envio Cronograma de entrega Kristian 19/02/2021
Agregar el tipo de tarjeta wifi de equipos todo en Jean Lukas/Leonai'do . 23/02 2021
uno Monroy PR

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproduccion por
cualquier medio, sin previa autorizacién.
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RECEPCION DE EQUIPO COMPUTADOR PC | Zo%a: GSIT-FR-004-
Macroproceso: Gestién de Recursos Version: 01 SIGUDE
Proceso: Gestion de los Sistermas de Fecha de Aprobacion: R
Informacién y las Telecomunicaciones 27/08/2014

FORMATO DE RECEPCION DE EQUIPO COMPUTADOR ESCRITORIO - TIPC 2

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1856 del 27 de diciembre de 2019
EMPRESA RED COMPUTO LTDA

1. RECOMENDACIONES PARA DILIGENCIAR ESTE FORMATO:

a)
b)
c)

Para cada uno de los equipos que se recibe debe diligenciarse completamente el formato correspondiente.
Verifique los equipos acompafiade de personal téenico calificado v de Almacén para efectos de Inventario.
Verifigue que todos los componentes de los equipos corresponden a las marcas y caracteristicas
especificadas.

Realice la verificacién fisica del equipo de acuerdo al numeral 3

Compruebe el correcto funcionamiento del equipo de acuerdo al numeral 4

Asegurese que el equipo cumple ¢on todos fos items de este formato de lo contraric absténgase de firmarlo.
Firma por parte de la persona responsable por inventario del equipe. Numeral 2. Firmas por parte del personal

que entrega, recibe y Supervisa.numeral 6
h) Diligencie este formate en tres copias y entregue oficialmente:
e El formate original para el Supervisor del contrato.
. Una copia para la Seccién Almacén e Inventarios.
e Una copia para el Contratista.
iy  Tenga en cuenta la informacion contenida en el numeral 8 servicio post-venta.

2. DATOS DE LA DEPENDENCIA Y FUNCIONARIO QUE RECIBE EL EQUIPO EN INVENTARIO:

Dependencia y Sede
CIENCIAS Y EDUCACION { APEA) / PROYECTO APEA

Nombres y Apellidos

Esperanza del Pilar Infante Luna

Direccion
CarreraB8#40-79

teléfono

3239300 Ext.1304 -3125017001

firma

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO: COMPUTADOR PC

VERIFICADO
S (X)

Marca COMPUMAX -~
Modelo 1042-800-0010 il
Factor de Forma TORRE £
Procesador Intel® Core™ i5 — 8400F P
MainBoard 8 puertos USB minimo 2 frontales s
Memoria 8 GB DDR4-2400 SDRAM (1 x 8) GB L
Disco Durg 1 TB SATAIIl (6.0Gb/S) 7200rpm il
Tarjeta de video PCI Express 2GB it
Dispositivo Optico Sata Interno CORW. DVD-RAM, DVD-RW "
Tarjeta de Red Integrada Gigabit ethernet 10/100/1000 Mbps conector RJ45 L
Conexion inaldmbrica_ | Tarjeta de red integrda mini pcie Dual Band 802,11 bi/g/n/ac A~
Tarjeta de Senido Tarjeta de sconido integrada 6 — channel HD aatll
Parlante Integrado
Monitar 22:;|opilstnecér§;65 LED IPS HD 16:9, 1920 * 1080 ajustable con inclinacion, antirreflejo, =
Mouse Optico con Scroll e
Teclado- 101 teclas expandido, distribucion latinoamericano ﬁ//
5iste_ma de Seguridad | Dos guayas de Seguridad con candado de cuatro digites de 5 feet (1.5m) para asegurar NO APLICA
incluido el chasis y monitor. -
Sistema Operativo Logo Windows 10 (bios) <

Nota 1: Uso del equipo. Laboratorio (sala} OAdministrative O Investigador O Extension CIBiblioteca ODocente O

Otro cual?




E!BB“MF"W REMISION .DE ENTREGA

Soluelonss infomticas

LS

REDCOMPUTO LTDA NIT: 830.016.004-0

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCC JOSE DE

CLIENTE: CALDAS NIT: 899999230-7
Contrato / 0.C. N%: CONTRATO DE COMISION 1856 DE 2019
Contacto: |oiana AcosTa
Teléfono: 3239300 Ext.1304 -3125017001
Direccion: Carrera 8 #40-78
Ciudad: |Bogota D.C.
E-Mail: mailto:soporte@udistrital. edu.co: mailto;dianitaa mail.com; mailto:udnet@udistrital edu.co
FECHA 19-feb-21
Y oge s ATEME 48" {787 i s DESCRIPCION. 5., .54~ |CANTIDAB| Z¢. #.25. #8 2 NoSERIE S
EQUIPO COMPUMAX TIPO 2 - ATX '
1 DRACO-CI5-0001 1 B6025N00224
2 MONITOR COMPUMAX ML2022CM 1 COM2022CM19110153
3 COMBO MOUSE TECLADO COMPUMAX 1 CK440U-1664

NOTA: Entre los terminos de garantia, se expresa que el cubrimiento de la misma son para dafios de fabrica, es negado el termine de garantia cuando las carcasas
o0 sellos son manipulades o sufren algin dafio fisico, no son cubiertos los daiios fisicos, golpes o rayones, de igual forma resguarde los empaques del dispositive ya
gue seran requeridos para el tramite de garantia.

CLIENTE: |[NOMBRE Y SELLO QUIEN RECIBE: DESPAGHATDIO POR:

KRISTHIAN OLIVERQS

b Wy

CEDULA: 52 @q'l 23 CEDULA: 1030550153
OBSERVACIONES: SE ENTREGA RELACIONN DE SERIALES EN ANEXOS IMPRESOS
[INCLUYE...

Indicaciones de uso y buenas practicas de cuidado.

Se recomienda ...
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