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INFORME)

1. INFORMACION GENERAL

No. de (Contrato/ Contrato de

CONTRATO COMPRAVENTA N° 1856 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019

Comisién/Orden de

Compra/Orden de Servicio/

Orden de Compra CCE)

OBIJETO ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE
COMPUTADORES, ESCANER, IMPRESORAS Y GUAYAS CON DESTINO
A LOS LABORATORIOS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE
LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE
ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES RESPECTO A LOS SIGUIENTES
COMPONENTES: COMPONENTE 1: COMPUTADORES DE ESCRITORIO
Y COMPUTADORES PORTATILES, Y COMPONENTE 3: ESCANER

CONTRATISTA REDCOMPUTO LTDA

NIT CONTRATISTA 830.016.004-0

NOMBRE REPRESENTANTE | MARCO ANTONIO NIETO ROMAN

LEGAL

C.C. 79.288.025

FECHAS DE | 27 de diciembre de 2019

PERFECCIONAMIENTO Y

LEGALIZACION

PLAZO DEL CONTRATO Cuatro (4) meses

VALOR DEL CONTRATO $ 848.448.020

ADICION

FECHA ACTA DE INICIO

16 de enero de 2020

FECHA TERMINACION INICIAL DEL
CONTRATO

15 de mayo de 2020

SUSPENSIONES Primera: 3 de abril de | Segunda: 8 de mayo | Tercera: 18 de
2020 de 2020 diciembre de 2020
FECHA  TERMINACION DEL | 13 de febrero de 2021

CONTRATO
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PROROGAS: Sl X

NO:

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

PRIMERA PRORROGA

TIEMPO PRORROGA: 45 dias

FECHA TERMINACION CONTRATO PRORROGADO:

SEGUNDA PRORROGA

TIEMPO PRORROGA: 15 dias

23 de noviembre de 2020

FECHA TERMINACION CONTRATO PRORROGADO:

TERCERA PRORROGA

TIEMPO PRORROGA: 40 dias

8 de diciembre de 2020

FECHA TERMINACION CONTRATO PRORROGADO:

18 de enero de 2021 de 2020

2. INFORMACION PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO (S) DE

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | Fecha Expedicion Valor

No.

2454 11 de junio de 2019 S 583.450.807
2558 24 de julio de 2019 S 14.934.500
2631 2 de agosto de 2019 S 31.057.500
2808 16 de agosto de 2019 S 517.633.993
4834 27 de diciembre de 2019 S 3.159.319
4835 27 de diciembre de 2019 S 3.643.848
EEEEIUFLCLJAE'??AL(;L DE REGISTRO Fecha Expedicion Valor

11602 27 de diciembre de 2019 S 426.612.947
11607 27 de diciembre de 2019 S 4.539.832
11603 27 de diciembre de 2019 S 9.043.767
11608 27 de diciembre de 2019 S 1.380.543
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11604 27 de diciembre de 2019 S 21.863.088
11605 27 de diciembre de 2019 S 368.726.689
11609 27 de diciembre de 2019 S 9.477.957
11606 27 de diciembre de 2019 S 3.159.319
11601 27 de diciembre de 2019 S 3.643.848
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES
CERTIFICADO (S) DE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | Fecha Expedicion Valor
No.
S
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO C
PRESUPUESTAL No. Fecha Expedicion Valor
S
3. DATOS DEL SUPERVISOR
NOMBRE Martha Cecilia Valdés Cruz
CARGO Jefe Red de Datos
SEDE Luis Alejandro Suarez Copete
CORREO ELECTRONICO udnet@udistrital.edu.co
TELEFONO 3239300 EXT.1302
ACTO DE DESIGNACION (Si
aplica)
4. DATOS DE LA POLIZA
COMPANIA ASEGURADORA Seguros del Estado S.A.
NUMERO DE POLIZA 21-45-101293021, Anexo 6
FECHA DE APROBACION DE POLIZA DIA |04 |MES |11 | ANO | 2020
VIGENCIA
TIPO DE AMPAROS VALOR
ASEGURADO ($) FECHA INICIAL FECHA FINAL
DIA MES ANO DIA MES ANO
Cumplimiento S 169.689.604 16 01 2020 20 06 2021
Calidad S 169.689.604 [Tres (3) afios a partir del recibo a satisfaccidon de los equipos
Pago de  salarios v o g/ 241802 16 01 2020 20 02 2024
prestaciones
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5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecucién del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 848.448.020
VALOR ADICIONADO: (SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: S 848.448.020
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: SO

VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL | (SIAPLICA)
CONTRATISTA:

VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE | (SI APLICA)

LA UNIVESIDAD

5.1. GESTION DE PAGOS

Teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecucion del contrato de compraventa en el cual se han recibido los equipos
correspondientes al componente escaner, se estd adelantando el proceso de entrada a almacén, sin embargo,
no se ha realizado ningun pago.

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)
Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 4 meses

Porcentaje avance en tiempo: 90%

Porcentaje de ejecucidn (en relacion a los bienes y/o servicios recibidos): 90% para el componente
escaner y 0% para el componente computadores.

5.3. AVANCE FiSICO DEL CONTRATO:

Actividades

1. El contrato se firmo el 27 de diciembre de 2019.
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11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

Acta de inicio del 16 de enero de 2020

Recepcidon de cronograma de trabajo para la distribucidn de equipos mediante correo electrénico el 16
de enero de 2020.

El dia 7 de febrero se envia correo con formato en Excel a todas las dependencias a las cuales llegaran
los equipos con el fin de obtener la informacién a quien cargar el inventario.

La informacidn solicitada se recibio en el transcurso del mes hasta el dia 24 de febrero.

Eldia 11 de marzo se recibe correo electrdnico de la empresa REDCOMPUTO en el cual solicitan extension
para la fecha de entrega de los equipos para el 15 de abril de 2020.

El dia 21 de marzo se realiza la segunda reunién de seguimiento, en la cual se recuerdan las condiciones
de recepcidn de los equipos, la forma de pago que se relaciona a continuacidn y se verifica el avance en
el cronograma de recepcion.

Forma de Pago: Pagos parciales contra entrega y se determina de la siguiente manera.
Factura 1 equipos entregados en la sede Sabio Caldas, OAS y Torre Administrativa
Factura 2 equipos entregados en la sede Sabio Vivero

Factura 3 equipos entregados en la sede Calle 64 y Emisora

Factura 4 equipos entregados en la sede Macarena A y Macarena B

Factura 5 equipos entregados en la sede Tecnoldgica y Ensuefio

El dia 24 de marzo la RED DE DATOS como supervisora del contrato plantea la posibilidad de interrumpir
el contrato teniendo en cuenta la cuarentena. Este mismo dia se tiene respuesta afirmativa a la solicitud.

Se realiza proceso de suspension del contrato ante Rectoria, el dia 15 de abril se recibe correo electrénico
con el formato de suspensidn firmado por todas las partes.

El dia 16 de abril se recibe correo de Rectoria con el formato de suspension para la firma del contratista,
este mismo dia se envia para la correspondiente firma del contratista. Posteriormente se recibe la
suspension mediante correo electrénico del contratista con la firma, el documento es enviado
nuevamente a Rectoria para la respectiva firma.

El dia 17 se recibe correo de Rectoria con la suspension firmada por todas las partes.

El dia 8 de mayo se realiza reunién de seguimiento en la cual el contratista REDCOMPUTO solicita ampliar
la suspensién del contrato y plantea la posibilidad de realizar cesiéon de derechos econdmicos a la
empresa COMPUMAX.

El dia 11 de mayo se envia correo electrénico a la empresa REDCOMPUTO con el formato de solicitud de
suspension y el acta de la reunidn del 8 de mayo para las respectivas firmas.
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

El dia 12 de mayo se recibe mediante correo electrdnico de la empresa REDCOMPUTO la solicitud de
una nueva suspension y el acta de la reunion del dia 8 de mayo con las respectivas firmas.

Se envia oficio con IE9602 mediante correo electronico a rectoria con la solicitud de suspension del
contrato el dia 13 de mayo.

Se recibe devolucién de la suspensién por parte de la rectoria mediante correo electrénico con Cordis:
9726, el dia 15 de mayo, este mismo dia se envia correo al contratista solicitando la firma del acta de
reinicio con el fin de dar cumplimiento a las observaciones de rectoria.

Se reciben correo electrdnico por parte del contratista con los documentos firmados

El dia 19 de mayo se envia oficio con IE9906 mediante correo electrdnico a rectoria con la solicitud de la
segunda suspension al contrato.

El dia 20 de mayo se recibe copia del correo electrénico enviado desde rectoria a la oficina Asesora
Juridica para “...se revise, analice la viabilidad, analice si es procedente y pertinente, se dé aval y se
elabore con Vo.Bo. por parte de la Oficina Asesora Juridica SEGUNDA SUSPENSION al Contrato 1856 de
2019.”

Se eleva consulta con IE9578 mediante correo electrdnico a la Oficina Asesora Juridica el dia 12 de mayo
para la cesion de derechos econdmicos que solicito el contratista.

El dia 19 de mayo se reitera la solicitud realizada a la Oficina Asesora Juridica.

Se recibe respuesta mediante correo electrdnico el dia 21 de mayo por parte de la Oficina Asesora
Juridica de la viabilidad de la cesién de derechos econdmicos, adicionalmente nos indica que es necesario
que desde la oficina financiera se indique los documentos o tramites para materializar la cesién de
derechos econémicos.

El dia 22 de mayo se envia oficio IE10139 mediante correo electrdnico a la Divisidon Financiera con la
consulta sobre cesién de derechos adjuntando la respuesta de la Oficina Asesora Juridica

Se recibe respuesta mediante correo electrénico el dia 26 de mayo en el cual nos informan que la oficina
Asesora Juridica es la encargada de absolver tal inquietud.

El 5 de junio se envia correo electrénico a Redcomputo solicitando el contrato de cesién de derechos
econdémicos.

El dia 8 de junio se recibe correo electrénico por parte de Redcomputo con el formato de cesién de
derechos econdmicos el cual es remitido a la Rectoria el dia 9 de junio con IE11032.

El 11 de junio se recibe correo electrénico del contratista indagando por el trdmite del documento de
Cesidn de Derechos, Cuando se reinicia el contrato, aclaracién si todos los equipos llevan guaya, a este
se le da respuesta el mismo dia, indicando que aun no se tiene respuesta de la oficina Asesora Juridica
para el contrato de cesion de derechos econdmicos y tampoco se tiene fecha para el reinicio del contrato
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42,
43,

44.

45,

46.

y se aclara que equipos tienen guayas.

El dia 12 de junio se recibe solicitud mediante correo electrénico “..solicito allegar copia del contrato
1856 de 2019, concepto de la Oficina Asesora Juridica, asi como los documentos correspondientes al
proceso de seleccion del contratista (pliego de condiciones, adendas, etc..)”, a la cual se le da respuesta
el mismo dia adjuntando los documentos requeridos.

El dia 3 de julio se recibe copia del consecutivo 1890 enviado por la Rectoria a la Oficina Asesora Juridica

donde (...) solicita se evaliie desde su oficina la necesidad de realizar una modificacion a la clsusula 3 del contrato 1856 de 2019
y, si es del caso se proyecte dicha modificacion, asi como desde su dependencia se adelanten los tréamites para la emision de

autorizacion de la respectiva cesion.
El dia 6 de julio se envia correo al contratista solicitando documentacion para adelantar el tramite de
cesion de derechos econdmicos, estos son recibidos mediante correo electrénico el dia 7 de julio.

En el mes de julio el contrato continta suspendido.

En el mes de agosto el contrato continda suspendido, sin embargo, el 3 de agosto se recibe correo
electrénico del contratista solicitando informacién sobre el proceso de cesidon de derechos econdémicos,
al cual se le da respuesta el 10 de agosto.

El dia 21 de agosto se recibe correo electrénico del contratista informando que tienen los equipos en
stock para la entrega y que no los pueden tener mas tiempo, adicionalmente solicita consultar la
posibilidad de rescindir el contrato.

Se envia respuesta el dia 24 de agosto indicando que una vez finalice la cuarentena se reinicia el contrato,
esto para la primera semana de septiembre,

El dia 26 de agosto se envia mediante correo electrénico a Redcomputo acta de reinicio para revision
El primero de septiembre se firma acta de reinicio

El dia 9 de septiembre se envia correo desde la supervision del contrato con el cronograma para la
recepcion de los equipos adquiridos por la universidad, este mismo dia se recibe respuesta de la empresa
Redcomputo con la actualizacién de pdlizas, adicionalmente anuncian que enviaran documento respecto
a Rescisioén del contrato o solicitud de Equilibrio Econémico.

El dia 15 de septiembre se recibe correo electrénico de la empresa REDCOMPUTO en el cual adjuntan
oficio con asunto “Reajuste o revision del equilibrio contractual y en subsidio terminacion del contrato
Nro. 001856 del 27 de diciembre de 2019”, el cual es remitido a la Rectoria mediante correo electrénico
el dia 17 de septiembre de 2020.

El dia 18 de septiembre la Rectoria remite a la Oficina Asesora Juridica la solicitud de la empresa
REDCOMPUTO para que se revise y analice la viabilidad de la solicitud.

El dia 30 de septiembre se recibe correo electrénico de la oficina Asesora Juridica con oficio N° 0J-1100-
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

2020, en el cual se indica “(...) es necesario que se realice un andlisis en donde se determine qué
consecuencias o efectos juridicos se derivan del fendmeno de la pandemia {(...)”

El dia 30 de septiembre se recibe copia de correo electrdnico de la Oficina Asesora Juridica con oficio OJ-
10100-2020

Desde la supervision se envia correo electrénico el dia 30 de septiembre a Red computo indagando si
estarian de acuerdo con realizar prorroga al contrato dado que quedan 9 dias para la terminacidn. Este
mismo dia se envia formato de prorroga el cual es retornado con la firma del representante legal de
REDCOMPUTO

El 1 de octubre se envia a Rectoria oficio con N° 117834 con referencia Otrosi al contrato de compraventa
N°1856 del 27 de diciembre de 2019

Se da alcance al correo enviado el 1 de octubre adjuntando el pago de parafiscales de la empresa Red
computo

Se recibe correo electrénico el dia 7 de octubre por parte de REDCOMPUTO indicando que es necesaria
realizar otrosi de al menos 45 dias para la terminacién del contrato, asi mismo adjunta formato de
prorroga firmado, certificado de aportes y planilla de pago de parafiscales.

El dia 15 de octubre se recibe correo con la aprobacion de pdlizas del reinicio de contrato
Eldia 21 de octubre se envia oficio con IE19128 a rectoria con el andlisis a las peticiones de REDCOMPUTO

Se recibe correo electrénico por parte de REDCOMPUTO solicitando informacion con respecto a la cesion
de derechos econdmicos, a la cual se le da respuesta el dia 22 de octubre.

El 26 de octubre se envia oficio con IE19498 a rectoria con los documentos requeridos para continuar
con el trdmite de cesién de derechos econdmicos.

Se recibe copia mediante correo electrénico el 26 de octubre del oficio con cordis 19540 donde Rectoria
remite a la Oficina Asesora Juridica los documentos para que se evalué la realizacidon de la modificacion
a la cldusula tercera del contrato.

El 28 de octubre se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO donde adjuntan Certificado de derechos
econdmicos firmado por el representante legal de la empresa, parafiscales y planilla de pago de aportes.

El dia 3 de noviembre se envia correo electrénico a la empresa REDCOMPUTO con el formato de solicitud
de modificacién de la clausula tercera del contrato para la firma del representante legal, se recibe el
documento firmado el mismo dia y es remitido a la oficina Asesora Juridica.

Se envia oficio con IE20474 a Rectoria con “Asunto: Analisis de la supervisidn sobre el concepto juridico
- 0J-1100-2020 concepto o reajuste contrato 1856 de 2019 REDCOMPUTO y reunién del 04 de octubre “

El dia 6 de noviembre se recibe oficio 0J-1276-2020 en respuesta a la solicitud elevada por la Red de
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61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

Datos a la oficina Asesora juridica con respecto a la solicitud Reajuste o revisidn del equilibrio contractual
y en subsidio terminacion del contrato Nro. 001856 de 2019.

Se envia otrosi No.2 a la empresa REDCOMPUTO para la respectiva firma del representante legal, en este
mismo correo se le solicita enviar el nuevo cronograma para la entrega de los equipos adquiridos por la
universidad en el contrato y asi mismo se solicita enviar el contrato se cesion de derechos econdmicos
firmado por REDCOMPUTO y COMPUMAX.

El 12 de noviembre se envia correo a REDCOMPUTO reiterando la solicitud de firma del otrosi No.2 y los
demas documentos necesarios para la cesién de derechos econédmicos.

El 17 de noviembre se envia correo a REDCOMPUTO reiterando la solicitud de firma del otrosi No.2 y los
demas documentos necesarios para la cesidén de derechos econdmicos.

El 10 de noviembre se envia a Rectoria oficio con IE20754 con “Asunto: Respuesta de la supervision la
solicitud “Reajuste o revisidén del equilibrio contractual y en subsidio terminacion del contrato Nro.
001856 del 27 de diciembre de 2019” presentada por REDCOMPUTO.”

El dia 18 de noviembre se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO con el otrosi No2 firmado, en este
mismo correo solicita realizar reunidn entre representante legal de la empresa y la supervisora del
contrato, con fin de coordinar la ejecucion del contrato, se da respuesta al requerimiento programando
reunién para el dia 19 de noviembre.

Posteriormente envia correo solicitando a la universidad que los equipos sean recibidos en un solo lugar
y luego se realice la distribucion por las sedes, como respuesta a esta solicitud se informa que la
universidad no cuenta con un lugar de acopio y se envian lo lugares en donde se realizara la recepcién y
verificacion de los equipos.

El 19 se lleva a cabo la reunidn en la cual se acuerda iniciar la recepcién de equipos el dia 20 de noviembre
de acuerdo al cronograma programado.

El dia 19 de noviembre se envia a Rectoria formato de solicitud de prérroga.
Se da inicio a la recepcion de equipos seglin cronograma

El dia 27 de noviembre es necesario interrumpir la recepciéon de los computadores debido a que estos no
cumplen con lo solicitado y contratado por la universidad, debido a esto se programa una reunion para
el dia 30 de noviembre.

El dia 30 de noviembre se lleva a cabo la reunién en la cual se decide regresar todos los equipos
computadores recibidos los dias 20,23,24,25,26 y 27, para que la empresa solucione los inconvenientes.

El dia 01 de diciembre se envia correo al contratista solicitando la informacién acordada en la reunién
que se llevo a cabo el dia 30 de noviembre. Este mismo dia se recibe respuesta de la empresa
REDCOMPUTO, en esta menciona que solicitara prorroga al contrato con el fin de dar cumplimiento al
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73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.
81.

82.

83.

84.

85.

86.
87.
88.

contrato. En correo posterior se recibe la solicitud de prorroga al contrato.

Se revisa la solicitud y se da respuesta a REDCOMPUTO solicitando aumentar el tiempo de prérroga,
teniendo en cuenta que se debe verificar el cumplimiento de las caracteristicas de los equipos en cada
sede.

El dia 2 de diciembre se recibe correo del contratista con la solicitud de prorroga corregida, y se adelanta
el proceso ante el ordenador del gasto, asi mismo se recibe copia del correo de Rectoria a la oficina
Asesora Juridica solicitando validar y si es del caso llevar a cabo el proceso de prérroga.

El dia 4 de diciembre se recibe prorroga firmada por parte del ordenador del gasto y se envia al contratista
para la respectiva firma y actualizacidn de pdlizas

Se envian correos a la empresa REDCOMPUTO solicitando informacion con respecto a la entrega de los
computadores desde el dia 4 de diciembre hasta el 15 de diciembre, y se recibe respuesta de la empresa
en la cual dicen que estan a la espera que el fabricante diga cuando tendra listos los equipos.

El dia 17 de diciembre se recibe correo del contratista solicitando una nueva suspension, a lo cual se
responden con el formato de solicitud para la firma del representante legal y posteriormente se envia a
Rectoria.

La suspension se hace efectiva a partir del 18 de diciembre de 2020 hasta el 12 de enero de 2021.

El 8 de enero se envia correo al contratista, solicitando informacidn respecto a la fecha de entrega de los
computadores.

El 12 de enero se envia correo al contratista con el acta de reinicio para la firma del representante legal.

El dia 14 de enero se envia correo a REDCOMPUTO solicitando el nuevo cronograma para la entrega de
equipos y la actualizacién de seriales, esta solicitud se reitera diariamente hasta el dia 18 de enero.

El 14 de enero se reitera el correo al contratista solicitando el acta firmada y la actualizacién de pélizas,
este mismo dia se recibe el acta firmada quedando pendiente la actualizacion de pdlizas.

Se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO con las pdlizas actualizadas el dia 18 de enero. Este mimo
dia se envia la tercera interrupcién, el acta de reinicio y la pdliza a la Oficina Asesora Juridica para
aprobacion de poélizas.

El 19 de enero se recibe correo de la Oficina Asesora Juridica con el acta de aprobacion de pdliza.

El dia 19 de enero se recibe correo de REDCOMPUTO donde anuncian el envié del cronograma el dia 22
de enero.

El dia 24 de enero se recibe correo de la empresa REDCOMPUTO con la propuesta de cronograma.
El dia 25 de enero se envia correo al contratista reiterando la solicitud de actualizacidén de los seriales.

El dia 27 de enero se recibe correo del contratista en el cual indica que no es posible actualizar los seriales
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INFORME DE SUPERVISION Cddigo: GC-PR-003-FR-036

Version 01 SIGUD
UN]VER;I[;AD Dl‘STRlTAL

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Proceso: Gestidon Contractual Fecha de Aprobacién: 11/07/2019

Macroproceso: Gestion de
Recursos

de los computadores.

89. Eldia 28 de enero se lleva a cabo reunidn a través de meet con la empresa REDCOMPUTO a la cual asiste
el representante de la empresa COMPUMAX quienes son los fabricantes — ensambladores, de dicha
reunion se realizo un acta y se llego a compromisos por parte del contratista.

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL
CONTRATISTA:

No X Sl

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No X Sl

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE

ACTIVIDADES:
No SI__x
En caso afirmativo debera anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o
actividad:
actividad porcentaje de avance
Recepcidon de equipos componente escaner 90 %
Recepcidon de equipos componente computadores 0%

NOTA: A la fecha se ha llevado a cabo la recepcién de los equipos del componente escaner,
guedando pendiente la recepcion de los equipos correspondientes al componente computadores,
esto debido a que dichos equipos no cumplen con lo solicitado y contratado por la universidad.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Articulo 18° de
la Resolucidn de Rectoria No. 629 de 2016- Manual de Interventoria y Supervision, certifico que los
informes fisicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecucién del objeto
contractual, asi como los demas documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de
Compra No. 1856 de 2019.
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INFORME DE SUPERVISION Cddigo: GC-PR-003-FR-036

Version 01 SIGUD
UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Proceso: Gestion Contractual Fecha de Aprobacion: 11/07/2019

Macroproceso: Gestion de
Recursos

OBSERVACIONES
Los informes y documentacion se encuentran en:

e \\contnetl\seguimientocontratosS\Contratos_Juridica\CONTRATO DE COMPRAVENTA
1856-2019

NOTA: Para ingresar es necesario tener Cuenta de dominio udistrital.edu.co y pertenecer a las areas
de Juridica o Red de Datos UDNET

Por lo anterior se firma a los 9 dias del mes de febrero de 2021.

Qofpctle. & (fﬁv/zx C.

MARTHA CECILIA VALDES CRUZ
Jefe Red de Datos

Supervisor del contrato de compraventa No 1856 de 2020.

Nombre Cargo y/o vinculacidn Firma

Revisé y Aprobé

Elaboroé Diana Acosta Pefia CPS Red de Datos Dl
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2/2/2021 Correo de Universidad Distrital Francisco José de Caldas - RV: Informacion entrega equipos contrato 1856-2019

M

i E;",{‘;E};E‘J’,ﬁ?g’;ﬁ?;{ﬁg Diana Acosta Pefia <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

RV: Informacion entrega equipos contrato 1856-2019
1 mensaje

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 12 de enero de 2021 a las 08:25
Para: Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>

CC: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, Soporte Técnico Red de Datos UDNET
<soporte@udistrital.edu.co>

Buen dia Kristhian

De acuerdo a las entregas del Fabricante, por favor organizar cronograma para informar a la Universidad y esta
organice el personal necesario para la recepcion de los equipos.

Quedo atento.
Mil gracias por la colaboracidén y el apoyo.

Cordialmente,

< |REDCOMPUTO el

C . s a1k TITARIWW FﬁR:ﬂlFH
Soluciones informéticas

JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL

Gerente de Cuenta
Celular: 319 58

De: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
Enviado el: viernes, 8 de enero de 2021 17:18

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

Asunto: Informacion entrega equipos contrato 1856-2019

Cordial saludo

Por medio del presente solicito informacion con respecto a cuando empezarian a entregar los equipos para ir
organizando el personal que estara en la recepcion , lo anterior dado que el 12 de enero termina la suspension del
contrato.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1688687533159071258&simpl=msg-f%3A16886875331... 1/2


mailto:soporte@udistrital.edu.co
mailto:jlandazabal@redcomputo.com.co
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Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Peia

Soporte Técnico Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304

Sede Ed. Alejandro Suarez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.

Bogota D.C. - Republica de Colombia
Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resolucion N° 23096 del 15 de diciembre del 2016

http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/198567lang=es

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1688687533159071258&simpl=msg-f%3A16886875331... 2/2
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{82} UNIVERSIDAD DISTRITAL

Acta reinicio 3° suspension -1856/19 REDCOMPUTO

4 mensajes

45 FRANCISCO JOSE DE CALDAS Diana Acosta Pefia <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 12 de enero de 2021 a las 15:12

Para: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>
CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Area de Soporte Red de Datos UDNET
<soporte@udistrital.edu.co>, Red de datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Sefores
REDCOMPUTO.

Cordial saludo,

Atentamente nos permitimos remitir el acta de reinicio de la tercera suspension, debidamente firmada por la supervisora
del contrato. Asi mismo, agradecemos que se tramite la actualizacion de pdlizas y las remitan por este mismo medio.

Quedamos atentos de sus comentarios y agradecemos su valiosa colaboracion.

Cordialmente,

Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301

Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suarez Copete

Caodigo Postal: 11021-110231588

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resoluciéon N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
Encuesta de percepcion del servicio y atencion al ciudadano

ﬂ ACTA REINICIO 3 SUSPENSION.pdf
458K

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 14 de enero de 2021 a las 10:50

Para: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>
CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Area de Soporte Red de Datos UDNET
<soporte@udistrital.edu.co>

Senfores
REDCOMPUTO.

Cordial saludo,
Atentamente y de manera respetuosa, nos permitimos reiterar la solicitud que antecede, en el sentido que nos remitan

por este mismo medio el acta de reinicio firmada y a actualizacién de polizas correspondientes.
[Texto citado oculto]

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 14 de enero de 2021 a las 12:03

Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>
CC: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

Buen dia Sefiores

Envio Acta firmada, Una vez se reciba el anexo por parte de la Aseguradora, este serd enviado.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1688713159040920990&simpl=msg-f%3A16887131590...
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Quedo atento.
Mil gracias por la atencién prestada.

Cordialmente,

¢ |REDCOMPUTO e

TITAR UKW PARTHER
L ISoluciones informéticas

JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL

Gerente de Cuenta

[Texto citado oculto]

E ACTA REINICIO 3 SUSPENSION firmada.pdf
494K

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 18 de enero de 2021 a las 11:38
Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>
CC: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

Buen dia Senores

Para los fines pertinentes, envié Anexo 7 de la Péliza No. 21-45-101293021

[Texto citado oculto]

E Poliza Reinicio Prorroga 3-Anexo 7.pdf
1524K
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{82} UNIVERSIDAD DISTRITAL
by L

Seriales de computadores contrato 1856-2019
5 mensajes

&= 158 FRANCISCO JOSE DE CALDAS Diana Acosta Pena <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 14 de enero de 2021 a las 12:31

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>
CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Sefores
REDCOMPUTO LTDA

Cordial saludo

Por medio del presente se solicita actualizar los seriales de los computadores y remitir el cronograma para iniciar la
logistica de recepcion de los mismos, asi mismo, es importante recordar que se requieren como minimo 7 dias habiles
para la recepcién de los equipos.

De lo contrario, se puede configurar un incumplimiento contractual ya que a la fecha restan 21 dias habiles para la
terminacion del contrato.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Pena

Soporte Técnico Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304

Sede Ed. Alejandro Suarez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacién Institucional de Alta Calidad - Resolucion N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/198567?lang=es

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 15 de enero de 2021 a las 15:56

Para: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, Red

de datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Sefores
REDCOMPUTO LTDA

Cordial saludo.
Atentamente y de manera respetuosa nos permitimos reiterar la solicitud que antecede,

quedamos atentos de su pronta respuesta.
[Texto citado oculto]

Cordialmente,

Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301

Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suarez Copete

Caédigo Postal: 11021-110231588

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resoluciéon N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
Encuesta de percepcion del servicio y atencion al ciudadano

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-6432631012616904183&simpl=msg-a%3Ar62000027 ...
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Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 18 de enero de 2021 a las 10:06

Para: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>
CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Area de Soporte Red de Datos UDNET
<soporte@udistrital.edu.co>

Sefores
REDCOMPUTO LTDA

Cordial saludo.
Atentamente y de manera respetuosa nos permitimos reiterar la solicitud que antecede,
quedamos atentos de su pronta respuesta.

[Texto citado oculto]

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 19 de enero de 2021 a las 08:35

Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>
CC: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, Kristhian Camilo Oliveros
<koliveros@redcomputo.com.co>

Buen dia Sefiores

Se recibié informacidn del Fabricante, donde manifiesta que los equipos, una vez hechos los correctivos, seran
entregados en nuestras oficinas el dia 20y 21 de enero de 2021.

Para el dia 22 de enero de 20212, se harad llegar el respectivo cronograma de entregas a la Universidad para que se
disponga de la logistica necesaria.

Quedo atento.
Mil gracias por la atencion prestada.

Cordialmente,

~ |REDGOMPUTO s

1 . | o - TITANIUW PAETHER
Soluciones informéticas

JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL

Gerente de Cuenta
Celular: (57) 319 585 8048

1

[Texto citado oculto]

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 19 de enero de 2021 a las 15:00

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

CC: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, Area de Soporte Red de Datos UDNET
<soporte@udistrital.edu.co>, Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>, Red de datos UDNET
<udnet@udistrital.edu.co>

Cordial saludo,

Agradecemos la informacion recibida, sin embargo, reiteramos la importancia contar con los seriales d elos
computadores actualizados, teniendo en cuenta que los equipos que fueron devueltos no cumplian con las

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-6432631012616904183&simpl=msg-a%3Ar62000027 ...
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caracteristicas técnicas solicitadas por la universidad.

Quedamos atentos de una pronta respuesta.
[Texto citado oculto]

2 archivos adjuntos
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{82} UNIVERSIDAD DISTRITAL
by L

Reinicio tercera suspension 1856 REDCOMPUTO

2 mensajes

&= 158 FRANCISCO JOSE DE CALDAS Diana Acosta Pena <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 18 de enero de 2021 a las 14:07

Para: Oficina Asesora Juridica Universidad Distrital <juridica@udistrital.edu.co>
CC: Red de datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

Doctor, ]
FERNANDO ANTONIO TORRES GOMEZ,
Jefe Oficina Asesora Juridica.

Cordial saludo,

Como supervisora del Contrato No. 1856 del 27 de diciembre de 2019, celebrado con REDCOMPUTO LIMITADA,
atentamente y de manera respetuosa me permitimo remitir la actualizacién de polizas segun la tercera suspensién del
contrato en mencion.

Cordialmente,

Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301

Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suarez Copete

Caédigo Postal: 11021-110231588

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resolucion N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
Encuesta de percepcion del servicio y atencion al ciudadano

3 archivos adjuntos

ﬂ GJ-PR-002-FR-010_ Tercera_Interrupcion Redcomputo.pdf
731K

% ACTA REINICIO 3 SUSPENSION.pdf
494K

ﬂ POLIZA ANEXO 7 REINICIO 3 SUSPENSION 1856 REDCOMPUTO.pdf
1524K

Secretaria Red UDNET <secudnet@udistrital.edu.co> 19 de enero de 2021 a las 10:34

Para: Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

---------- Forwarded message ---------

De: Oficina Asesora Juridica Universidad Distrital <juridica@udistrital.edu.co>

Date: mar, 19 ene 2021 a las 8:47

Subject: Fwd: Reinicio tercera suspension 1856 REDCOMPUTO

To: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Cc: David Eliot Iriarte Iriarte <deiriartei@udistrital.edu.co>, Yeimi Vallejo Rodriguez <yvallejor@udistrital.edu.co>

Reciba un cordial saludo

De acuerdo a su solicitud adjunto se envia Aprobacion de poliza para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente
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[Texto citado oculto]

FERNANDO ANTONIO TORRES GOMEZ

JEFE OFICINA ASESORA JURI DICA

Universidad Distrital Francisco José de Caldas
PBX: (@57) (1) 3239300 ext 1911-1919-1912
Codigo Postal: 11021-110231588

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacién Institucional de Alta Calidad - Resolucién N° 23096 del 15 de diciembre del 2016P
URL Para diligenciar la Encuesta de Percepcién del Servicio y Atencién al Ciudadano:

http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?1lang=es

Cordialmente,

Stefany Arias L
Secretaria
[Texto citado oculto]

4 archivos adjuntos

ﬂ GJ-PR-002-FR-010_ Tercera_Interrupcion Redcomputo.pdf
731K

%) ACTA REINICIO 3 SUSPENSION.pdf
494K

ﬂ POLIZA ANEXO 7 REINICIO 3 SUSPENSION 1856 REDCOMPUTO.pdf
1524K

ﬂ aprobacion poliza contrato 1856 reinicio Supension.pdf
568K
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E;“,{XE{;E{,",%?EDJEE‘;{% Diana Acosta Pefia <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Propuesta cronograma entrega equipos contrato 1856-2019.
10 mensajes

Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co> 24 de enero de 2021 a las 15:54
Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>,
"secudnet@udistrital.edu.co" <secudnet@udistrital.edu.co>
CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

Cordial saludo, deseandoles bienestar en este nuevo ano.

En relacion a la reactivacion a la ejecucion de este contrato en mencidn, me dispongo a enviarles una propuesta de
cronograma para la entrega de dichos equipos.

Quedo atento a cualquier comentario.

Gracias.

Cordialmente,

~|REDCOMPUTO

Ly - TITANIUM PARTRER
Soluciones inferméticas

KRISTHIAN CAMILO OLIVEROS RODRIGUEZ

Coordinador de soporte y servicios

Celular:

@ Cronograma nueva entrega computadores.xlsx
19K

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 25 de enero de 2021 a las 08:52
Para: Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>

CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, "secudnet@udistrital.edu.co" <secudnet@udistrital.edu.co>, Jairo
Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

Sefores

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1689802926590790065&simpl=msg-f%3A16898029265... 1/6
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REDCOMPUTO LTDA
Cordial saludo

La aprobacién del cronograma depende de que los seriales actualizados sean enviados con 3 dias de anticipacion a la
entrega de los computadores.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Pena

Soporte Técnico Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304

Sede Ed. Alejandro Suarez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacién Institucional de Alta Calidad - Resolucion N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es

[Texto citado oculto]

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 26 de enero de 2021 a las 14:59

Para: Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>
CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Soporte Técnico Red de Datos UDNET
<soporte@udistrital.edu.co>

Sefores
REDCOMPUTO

Cordial saludo,

Agradecemos la informacion recibida hasta el momento, sin embargo, reiteramos la importancia contar con los seriales
actualizados de los equipos, teniendo en cuenta que los equipos que fueron devueltos no cumplian con las
caracteristicas técnicas solicitadas por la universidad.

Quedamos atentos de una pronta respuesta, considerando el tiempo que resta para la terminacién del contrato y la
logistica necesaria para cumplir con el objeto contractual.
[Texto citado oculto]

Cordialmente,

Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301

Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suarez Copete

Codigo Postal: 11021-110231588

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resoluciéon N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
Encuesta de percepcion del servicio y atencién al ciudadano

Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co> 27 de enero de 2021 a las 14:23

Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>
CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Soporte Técnico Red de Datos UDNET
<soporte@udistrital.edu.co>

Cordial saludo, deseandoles bienestar en este nuevo ano.

En relacion a la informacion soltada de los seriales de los equipos a entregar, anexo listado de los mismos, aunque cabe
anotar que: el cambio de serializacion implica un nuevo proceso de nacionalizacién de elementos ya nacionales para

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1689802926590790065&simpl=msg-f%3A16898029265...
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libre disposicion, lo que dentro de la zona franca es considerado como contrabando, por tal razén los seriales se deben
mantener.

Para el tramite de permisos, en el transcurso de esta semana se les brindara los datos del personal y vehiculo.

Gracias.

Cordialmente,

—C |REDCOMPUTO

i\ - TITANIUM PARTRER
Soluciones informéticas

KRISTHIAN CAMILO OLIVEROS RODRIGUEZ

Coordinador de soporte y servicios
Celular: (57) 21 01477

[Texto citado oculto]

@ SERIALES U DISTRITAL3.xlIsx
47K

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 27 de enero de 2021 a las 15:12

Para: Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>

Cordial saludo

Teniendo en cuenta la informacién remitia por ustedes , esta pendiente que nos informen los datos del personal que hara

la entrega de los equipos, cabe recordar que esta debe estar en poder de la universidad con minimos tres dias de
anterioridad para adelantar los respectivos permisos de ingreso.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Pena

Soporte Técnico Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304

Sede Ed. Alejandro Suarez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resoluciéon N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/198567?lang=es

[Texto citado oculto]

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 27 de enero de 2021 a las 15:26

Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1689802926590790065&simpl=msg-f%3A16898029265...
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CC: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, Marco Antonio Nieto Roman
<mnieto@redcomputo.com.co>, Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>

Buena tarde Dra. Martha Valdés

Para efectos de socializar la entrega de los equipos, por favor agendar reunién para el dia de manana en horas de la
tarde.

En el transcurso de la tarde se hara llegar Certificacion del Fabricante, validando las configuraciones de los equipos a
entregar.

Para esta reunion, por favor invitar al Fabricante COMPUMAX:
leonardo.monroy@compumax.info

Quedo atento.

Mil gracias por la atencion prestada.

Cordialmente,

< |REDCOMPUTO iy

C . s a1k TITAR UKW PARTHER
Soluciones informéticas

JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL

Gerente de Cuenta

Celular: |

[Texto citado oculto]

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 27 de enero de 2021 a las 18:33

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>
CC: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, Marco Antonio Nieto Roman
<mnieto@redcomputo.com.co>, Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>

Cordial saludo,

En atencién a su comunicacion, nos permitimos informar que se ha agendado una reunién para el dia de mafiana 28 de
enero a las 3:00 p.m., mediante el siguiente enlace https://meet.google.com/wrg-qiik-sny.

Agradecemos su atencion y quedamos atentos de sus comentarios.
[Texto citado oculto]

Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co> 27 de enero de 2021 a las 18:51

Para: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

Cordial saludo.

Anexo los datos del personal y vehiculo para la logistica de entrega.

Kristhian Oliveros CC 1030550153 EPS: Sanitas ARL SURA

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1689802926590790065&simpl=msg-f%3A16898029265...
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Omar Alberto Mufioz Otalora CC 80858522 EPS: Compensar ARL:SURA
Diego Andres Pelaez CC 1000372785 EPS Sanitas ARL: SURA

Vehiculo Placa: WCS741
Conductor: Miguel Angel Zipa CC 1014247562.

Cualquier inquietud con gusto sera atendida, disculpe la molestias causadas..

Gracias.

Cordialmente,

LY £ TITANIUN PARTHER
Soluciones informaticas

KRISTHIAN CAMILO OLIVEROS RODRIGUEZ

Coordinador de soporte y servicios

Celular:

[Texto citado oculto]

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 29 de enero de 2021 a las 13:45
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>
CC: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Sefores

REDCOMPUTO

Atentamente nos permitimos informar que debido a que aun no se ha recibido la documentacién acordada en la reunién
del 28 de enero, no es posible dar inicio a la recepcién de los computadores de acuerdo al cronograma planteado.
Adicionalmente, se recuerda que el contrato finaliza el dia 12 de febrero, en caso de requerir tiempo adicional para dar
cumplimiento al contrato es necesario que la empresa nos lo haga saber con tiempo suficiente para adelantar los
tramites necesarios.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Pena

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1689802926590790065&simpl=msg-f%3A16898029265... 5/6
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Soporte Técnico Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304

Sede Ed. Alejandro Suarez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resoluciéon N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es

[Texto citado oculto]

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 2 de febrero de 2021 a las 10:27

Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>
CC: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>, Kristhian Camilo Oliveros
<koliveros@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>

Buen dia Ing. Martha Valdés Cruz

Para efectos de dar cumplimiento con las labores de distribucidn del objeto contractual, se hace necesario solicitar
una prérroga.

En archivo adjunto se allega solicitud formal.
Quedo atento.
Mil gracias por la atencién prestada,

Cordialmente,

¢ IREDCOMPUTO Technolg

e v » 251k TITAR UKW PARTHER
Soluciones informéticas

JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL

Gerente de Cuenta
Celular: { 31958

[Texto citado oculto]

@ Solicitud de prorroga 02022021.pdf
192K
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A% UNIVERSIDAD DISTRITAL

Propuesta cronograma entrega equipos contrato 1856-2019.

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Diana Acosta Pefia <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co> 27 de enero de 2021 a las 14:23

Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>
CC: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Soporte Técnico Red de Datos UDNET
<soporte@udistrital.edu.co>

Cordial saludo, deseandoles bienestar en este nuevo ano.

En relacién a la informacion soltada de los seriales de los equipos a entregar, anexo listado de los mismos, aunque cabe
anotar que: el cambio de serializacién implica un nuevo proceso de nacionalizacién de elementos ya nacionales para
libre disposicion, lo que dentro de la zona franca es considerado como contrabando, por tal razén los seriales se deben
mantener.

Para el tramite de permisos, en el transcurso de esta semana se les brindara los datos del personal y vehiculo.

Gracias.

Cordialmente,

ntncﬁupm TITANIUN PARTHER

Soluciones informéticas

KRISTHIAN CAMILO OLIVEROS RODRIGUEZ

Coordinador de soporte y servicios
Celular: (57)

[Texto citado oculto]

@ SERIALES U DISTRITAL3.xlIsx
47K
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UNIVERSIDAD DISTRITAL

FRANCISCO JOSE DE CALDAS Diana Acosta Pefia <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Documentos COMPUMAX

Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co> 1 de febrero de 2021 a las 08:07
Para: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
CC: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, Kristhian Camilo Oliveros
<koliveros@redcomputo.com.co>

Buen dia Sefores

Para los fines pertinentes reenvio informacion del Fabricante COMPUMAX; asi:

» CERTTIFICACION DE SERIALES

» MANIFIESTOS DE IMPORTACION

Quedo atento.

Mil gracias por la atencion prestada.

Cordialmente,

£ Tar e P ]
e TITARIEW PARTHER

2 Soluciones informéticas

JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL

Gerente de Cuenta

571 319 585 B048
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9 archivos adjuntos

ﬂ MANIFIESTO - DI 1040-800-0022 (15UND).pdf
868K

ﬂ MANIFIESTO - DI 1040-800-0024 (105UND).pdf
326K

ﬂ MANIFIESTO - DI 1042-800-0010 (1UND).pdf
1383K

ﬂ MANIFIESTO - DI 1040-800-0023 (14UND).pdf
1378K

ﬂ MANIFIESTO - DI 1042-800-0009 (5UND).pdf
1228K

ﬂ MANIFIESTO - DI 2040-800-0004 (69UND).pdf
295K

ﬂ MANIFIESTO - DI 2042-800-0011 (18UND).pdf
1344K

ﬂ MANIFIESTO - DI 3042-800-0005 (43 UND).pdf
1280K

-D Certificacion Seriales UDFJC.pdf
270K
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REUNION REDCOMPUTO 29 ENERO- 1856

1 mensaje

45 FRANCISCO JOSE DE CALDAS Diana Acosta Pefia <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co> 2 de febrero de 2021 a las 14:06

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>, Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>,
Kristhian Camilo Oliveros <koliveros@redcomputo.com.co>
CC: Red de datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>, Area de Soporte Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

Sefores,
REDCOMPUTO.

Cordial saludo,

En atencion a la reunion del pasado 29 de enero, atentamente nos permitimos remitir el acta de reunién para su
respectiva firma.

Quedamos atentos de sus comentarios.

Cordialmente,

Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 ext 1301

Sede: Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3. Ed. Alejandro Suarez Copete

Caodigo Postal: 11021-110231588

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resoluciéon N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
Encuesta de percepcion del servicio y atencion al ciudadano

2 archivos adjuntos

@ Acta 7 seguimiento redcomputo_V1.docx
178K

ﬂ Acta 7 seguimiento redcomputo_V1.pdf
532K
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UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

FORMATO: ACTA DE REUNION Cddigo: GI-FR-010
Macroproceso: Dllre.caonamlento Versién: 03
Estratégico
Fecha de
Proceso: Gestién Integrada Aprobacion:
21/03/2017

SIGUD

ACTA No. 07

Proceso: Recepcion Equipos Contrato No. 1856 de 2019

Unidad Académica y/o Administrativa: Red de Datos

Hora de Inicio:

3:00 p.m
Motivo y/o Evento: Recepcion Equipos Contrato No. 1856 de 2019 ZI_T:;‘:nfmahzac'on:
Lugar: Sala virtual Google Meet — http: //meet.google.com/wrg-giik-sn Fecha:
gar: & P: -800gl€. &d Y 28 de enero de 2021
Nombre Cargo Firma
Ing. Martha Valdés Jefe Red de Datos
Diana Acosta CPS Red de Datos
Julian Guerrero CPS Red de Datos

Carlos David Padilla

Abogado OAJ Universidad. Distrital

Participantes
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OBIJETIVO:

Aclaraciones técnicas sobre la recepcion de los equipos Contrato de No. 1856 de 2019, cuyo objeto es: ES LA
ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORES, IMPRESORAS Y OTROS CON DESTINO A LOS
LABORATORIOS, BIBLIOTECAS DE LAS FACULTADES Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD
DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS
EN EL PLIEGO DE CONDICIONES’. “CONTRATAR LA ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE
COMPUTADORES, ESCANER, IMPRESORAS Y GUAYAS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS, AREAS
ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE ACUERDO
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CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, RESPECTO DEL
COMPONENTE 1: COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES Y COMPONENTE 3: ESCANER”

ORDEN DEL DiA:

1. Aclaracion por parte del contratista respecto al NO cambio de los seriales de los computadores que seran
entregados a la universidad

DESARROLLO:

Se inicia la reunién con la presentacion del sefior Leonardo Monroy representante de la empresa COMPUMAX
fabricante — ensamblador de los computadores que fueron adquiridos por la universidad, dicha presentacion
la realiza el sefior Jairo Landazabal gerente de cuenta de la empresa REDCOMPUTO ganadora de la subasta
inversa 002 de 2019.

Posteriormente la Ing. Martha Valdés realiza la presentacién del personal presente en la reunién, tanto por
parte de la universidad como por parte de la empresa Redcomputo, y da una breve explicacién del proceso
gue se ha llevado a cabo desde el inicio del contrato, ademas indica que el contrato esta a menos de 15 dias
para la terminacién.

El sefior Leonardo Monroy, indica que COMPUMAX como integrador, lo realiza en la zona franca, en donde se
lleva a cabo la fabricacidn y el alistamiento de los equipos para que salgan libres luego de la nacionalizacion.
Explica que no pueden realizar el cambio de los seriales ya que al fabricar los equipos ellos adquieren todas
las partes y componentes exclusivos para los equipos.

La ing. Martha Valdés pregunta a qué se le realiza nacionalizacién, a lo cual el sefior Monroy responde que
dentro de la integracidn, dichas partes quedan registradas en la zona franca y posteriormente se genera el
serial del computador que se conformd, y que no se pueden cambiar los seriales porque eso implicaria realizar
una nueva nacionalizacién lo que podria entenderse como contrabando dado que las partes y el equipo que
fue conformado con estas ya tiene un serial Unico para ese equipo.

Interviene el Dr. Carlos Padilla preguntando si al asignar un serial al equipo, este abarca todo el equipo
(incluyendo sus partes) y qué modificaciones al equipo permite que el serial sea el mismo, el sefior Monroy
indica que en el proceso de integracidn se genera un serial Unico para un equipo Unico.

La Ing. Diana Acosta solicita aclaracidn sobre el serial que generan y el modelo asociado a éste, esto debido
a que en la recepcion y posterior devolucidn se evidencié que los computadores tenian tres modelos y que
ninguno correspondia con lo que fue ofertado a la universidad; a esto el sefior Monroy da respuesta
explicando que tienen un modelo del equipo a nacionalizar y otro es el nombre comercial del equipo, dando
como ejemplo DRACO Ci 0001, que seria el que esta certificado como modelo comercial y el 10408000001, es
el modelo de fabricacidn.
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Realiza intervencién José Torres, indicando que los equipos que fueron recibidos y posteriormente devueltos
por la universidad no tenian el modelo ofertado, tenian otro, teniendo en cuenta lo anterior, los seriales
deberian cambiar, ya que dos modelos no pueden tener un mismo serial.

El Dr. Padilla menciona que no se podria realizar ninguna modificacion y menos de manera integral ya que
daria origen a un equipo que no esta amparado por un serial y que el fabricante no esta en la facultad de
modificar los seriales, en ese sentido indaga qué solucion plantea Recomputo para dar cumplimiento al
contrato.

Interviene el sefior Jairo Landazabal, explicando que los equipos son ensamblados en Colombia por lo tanto
lo que el fabricante importa son las partes, y que en el proceso se genera un modelo comercial y uno de
fabricacion, y que el fabricante es el que se encarga de realizar los registros en su plataforma y al final es el
gue tiene que ver con el proceso de postventa y garantias, lo que ratifica el sefior Monroy , exponiendo que
ellos tienen todos los registros de los seriales dentro de la plataforma de la empresa.

El Dr. Padilla interviene planteando que se podrian presentar inconvenientes si los equipos no estan
debidamente nacionalizados, en ese sentido reitera la pregunta respecto a qué alternativa tiene Redcomputo
para cumplir con el objeto contractual.

El sefior Monroy indica que no se tendria problema ya que se realizaron ajustes a las caracteristicas técnicas
para dar cumplimiento a lo solicitado, para lo cual da como ejemplo la tarjeta wifi, que en este caso estaba
por USB y se habia solicité PCle, entonces se realiza el cambio pero el equipo desde el inicio tiene la
caracteristica de tarjeta wifi, la cual se mantiene y que la caracteristica del tipo de tarjeta se puede modificar,
de este modo lo que se realiza es una aclaracion al certificado de integraciéon que ya se trabajo con la zona
franca y la DIAN.

El Dr. Padilla indica que se si debe realizar un proceso de aclaracién, cuanto tiempo se demora el proceso, a
lo cual el sefior Monroy da como respuesta que seria de un dia para otro.

Asi mismo el Dr. Padilla indica que para la recepcién de los computadores, REDCOMPUTO entregaria los
documentos para que la supervisora del contrato pueda verificar que se realizé el proceso de aclaracién, a lo
cual el sefior Landazabal da como respuesta que ellos entregaran los equipos que cumplen con todas las
especificaciones y toda la documentacién, incluyendo los manifiestos de aduana.

Interviene la ing. Martha Valdés, indagando con qué modelo estaria relacionado el serial, a lo cual el sefior
Monroy indica que se nacionaliza con el modelo de fabricacién no con el modelo comercial, por lo tanto, el
serial no cambiaria y en las aclaraciones aparecerian las especificaciones con el nombre y el modelo.
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La ing. Martha Valdés, reitera que REDCOMPUTO debe enviar los documentos para realizar la respectiva
verificacion, los cuales se deben enviar con anticipacidn y dependiendo de esto se continua con el proceso
para la recepcion de los computadores.

En ese sentido la universidad queda a la espera que REDCOMPUTO envié el MANIFIESTO DE ADUANA con la
respectiva aclaracion de los seriales, esto debe ser allegado a mas tardar a las 10:00 a.m. el dia 29 de enero,
para tener el tiempo suficiente para verificacion.
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