INFORME DE SUPERVISION

Codigo: GC-PR-003-FR-036

Recursos

Macroproceso: Gestidn de

SIGUD

Version 01

UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS

Proceso: Gestion Contractual

Fecha de Aprobacion: 11/07/2019

FORMATO INFORME DE SUPERVISION

FECHA ELABORACION DEL INFORME

10
DIA

abril 2020
MES ANO

INFORME SUPERVISION DEL 01 de marzo AL 30 de marzo (ESPECIFICAR RANGO DE TIEMPO DEL

INFORME)

1. INFORMACION GENERAL

No. de (Contrato/ Contrato de
Comisién/Orden de Compra/Orden de
Servicio/ Orden de Compra CCE)

CONTRATO COMPRAVENTA N° 1856 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019

OBJETO

ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DE COMPUTADORES,
ESCANER, IMPRESORAS Y GUAYAS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS,
AREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y
ESPECIFICACIONES PREVISTAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES RESPECTO A
LOS SIGUIENTES COMPONENTES: COMPONENTE 1: COMPUTADORES DE
ESCRITORIO Y COMPUTADORES PORTATILES, Y COMPONENTE 3: ESCANER

CONTRATISTA

REDCOMPUTO LTDA

NIT CONTRATISTA

830.016.004-0

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

MARCO ANTONIO NIETO ROMAN

C.C.

79.288.025

FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y
LEGALIZACION

27 de diciembre de 2019

PLAZO DEL CONTRATO Cuatro (4) meses
VALOR DEL CONTRATO S 848.448.020
ADICION

FECHA ACTA DE INICIO

16 de enero de 2020

FECHA TERMINACION DEL CONTRATO

15 de mayo de 2020

PROROGAS:  Sl:
EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRORROGA:

NO:

X

FECHA TERMINACION CONTRATO PRORROGADO:

2.

INFORMACION PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL No.

Fecha Expedicion Valor
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2454 11 de junio de 2019 S 583.450.807
2558 24 de julio de 2019 S 14.934.500
2631 2 de agosto de 2019 S 31.057.500
2808 16 de agosto de 2019 S 517.633.993
4834 27 de diciembre de 2019 S 3.159.319
4835 27 de diciembre de 2019 S 3.643.848
EEESFI’CLJAI‘EngL Iflf)) DE  REGISTRO Fecha Expedicion Valor
11602 27 de diciembre de 2019 S 426.612.947
11607 27 de diciembre de 2019 S 4.539.832
11603 27 de diciembre de 2019 S 9.043.767
11608 27 de diciembre de 2019 S 1.380.543
11604 27 de diciembre de 2019 S 21.863.088
11605 27 de diciembre de 2019 S 368.726.689
11609 27 de diciembre de 2019 S 9.477.957
11606 27 de diciembre de 2019 S 3.159.319
11601 27 de diciembre de 2019 S 3.643.848
INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES
g;';g:f;%ig?Aﬁ)\l:E DISPONIBILIDAD Fecha Expedicién Valor
$
EIEE;:EFI’CLJAI‘EngL Ifli) DE  REGISTRO Fecha Expedicion Valor
$
3. DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE Martha Cecilia Valdés Cruz

CARGO Jefe Red de Datos

SEDE Luis Alejandro Suarez Copete

CORREO ELECTRONICO udnet@udistrital.edu.co

TELEFONO 3239300 EXT.1302

ACTO DE DESIGNACION (Si
aplica)

4. DATOS DE LA POLIZA

COMPANIA ASEGURADORA

Seguros del Estado S.A.

NUMERO DE POLIZA

21-45-101293021

FECHA DE APROBACION DE POLIZA DIA

\MEs \12 \ANO

\2019
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TIPO DE AMPAROS VALOR
ASEGURADO ($) FECHA INICIAL FECHA FINAL

DIA MES ANO DIA MES ANO
Cumplimiento $ 169.689.604 27 12 2019 27 08 2020
Calidad $  169.689.604 27 12 2019 27 12 2023
Pago de salarios Y o g/ 944802 27 12 2019 27 04 2023
prestaaones
Responsabilidad civil

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecucién del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

$ 848.448.020

VALOR ADICIONADO: (SI APLICA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: S 848.448.020
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: SO

VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL | (SIAPLICA)
CONTRATISTA:

VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE | (SI APLICA)

LA UNIVESIDAD

5.1. GESTION DE PAGOS

Teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecucién del contrato de compraventa en el cual no se han recibido

equipos, no se han realizado pagos

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%
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Recursos

5.3.

5.2.

AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 4 meses

Porcentaje avance en tiempo: 10%

Porcentaje de ejecucidn (en relacion a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FiSICO DEL CONTRATO:

Actividades

1. Elcontrato se firmé el 27 de diciembre de 2019.

2. Actadeinicio del 16 de enero de 2020

3. Recepcién de cronograma de trabajo para la distribucién de equipos mediante correo
electrénico el 16 de enero de 2020.

4. Eldia7 de febrero se envia correo con formato en Excel a todas las dependencias a las cuales
llegaran los equipos con el fin de obtener la informacidn a quien cargar el inventario.

5. Lainformacidn solicitada se recibid en el transcurso del mes hasta el dia 24 de febrero.

6. Eldia1lde marzo se recibe correo electrénico de la empresa REDCOMPUTO en el cual solicitan
extensién para la fecha de entrega de los equipos para el 15 de abril de 2020.

7. El dia 21 de marzo se realiza la segunda reunién de seguimiento, en la cual se recuerdan las
condiciones de recepcidn de los equipos, la forma de pago que se relaciona a continuacion y se
verifica el avance en el cronograma de recepcion.

Forma de Pago: Pagos parciales contra entrega y se determina de la siguiente manera.
e Factura 1 equipos entregados en la sede Sabio Caldas, OAS y Torre Administrativa
e Factura 2 equipos entregados en la sede Sabio Vivero
e Factura 3 equipos entregados en la sede Calle 64 y Emisora
e Factura 4 equipos entregados en la sede Macarena Ay Macarena B
e Factura 5 equipos entregados en la sede Tecnoldgica y Ensuefio

8. Eldia 24 de marzo la RED DE DATOS como supervisora del contrato plantea la posibilidad de
interrumpir el contrato teniendo en cuenta la cuarentena. Este mismo dia se tiene respuesta
afirmativa a la solicitud.

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL

CONTRATISTA:
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No X Sl

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No X Sl

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES:

No SI x

En caso afirmativo debera anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o
actividad:

actividad porcentaje de avance

Recepcion de equipos 0%

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a
satisfaccion las actividades inherentes a la ejecucion de la orden de compra, sin presentar ningun
contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Articulo 18° de
la Resolucidn de Rectoria No. 629 de 2016- Manual de Interventoria y Supervisién, certifico que los
informes fisicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecucion del objeto
contractual, asi como los demds documentos del proceso, reposan en el expediente de la orden de
Compra No. 1856 de 2019.

OBSERVACIONES
Los informes y documentacidn se encuentran en:

e \\contnetl\seguimientocontratosS\Contratos_Juridica\CONTRATO DE COMPRAVENTA
1856-2019
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NOTA: Para ingresar es necesario tener Cuenta de dominio udistrital.edu.co y pertenecer a las areas

de Juridica o Red de Datos UDNET

Por lo anterior se firma a los 10 dias del mes de abril de 2020.

W A
[

& Lé {/ ’,/ ) C.»_

MARTHA CECILIA VALDES CRUZ
Jefe Red de Datos

Supervisor del contrato de compraventa No 1856 de 2020.

Nombre

Cargo y/o vinculacion

Firma

Revisé y Aprobé

Elaboré Diana Acosta Pefia

CPS Red de Datos




FORMATO: ACTA DE REUNION

Codigo: GI-FR-010

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico

Version: 03

SIGUD

UNIVERSIDAD DISTRITAL

Proceso: Gestidn Integrada

Fecha de Aprobacion:

FRANCISCO JOSE DE CALDAS 21/03/2017
. ACTANo. 02
Proceso: Supervisiéon de Contrato
Unidad Académica y/o Administrativa: Hara de Inicle:
2:10 p.m
. : Hora de finalizacidn:
Motivo y/o Evento: Seguimiento Contrato 1856 de 2019
y/ g e 3250.m
Lugar: Oficina Red de Datos UDNET Fechy:
703/20
Nombre Cargo /’ f /ﬂ'-n\gﬁj/
, Representante Comercial / / 7
J Land | A
particioantes airo Landazaba Reticompute / / LA /
rd
- ]
Martha Cecilia Valdés C Jefe UDNET W = Ww(
Diana Acosta P “ | h T /! 4;

CPS UDNET

Elaboré: Diana Acosta

Visto Bueno del Acta:

OBIJETIVO:

- Hacer seguimiento de la ejecucién del contrato

ORDEN DEL DiA:

- Revisar cronograma de recepcion de equipos

- Aclarar recepcion equipos con destino a sede ensuefio

DESARROLLO:

1. Se hace revision de la ejecucion frente al cronograma propuesto por la empresa Redcomputo

identificando que se tiene un atraso de una semana con respecto a la recepcion de la mercancia en la

Universidad, el Sr. Jairo informa que debido a problemas de salud publica en el lejano Oriente la

recepcion de los equipos por parte de la empresa Redcomputo se ha visto afectada en las fechas de

cumplimiento, como soporte de los anterior la empresa entrega comunicaciones del fabricante, las

cuales se anexan.

El contratista se compromete en entregar la propuesta del nuevo cronograma el proximo 13 de marzo
de 2020 para revision y aprobacion por parte de la Universidad. Se solicita identificar por separado los
tiempos programados

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproduccién por
cualquier medio, sin previa autorizacion.
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ANCISCO 056 e CALAS 21/03/2017

FORMATO: ACTA DE REUNION Cédigo: GI-FR-010

Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Version: 03 SiGUD

Fecha de Aprobacion:

Se recuerda que la Universidad debe recibir el listado de seriales de todos los equipos minimo con tres
dias habiles de anticipacion con el fin de adelantar la logistica frente a la empresa de seguridad, la
seccion de Almacén y la Division de Recursos Fisicos. Se recomienda que se revise y se adelante la
logistica de tal forma que la recepcion sea de forma agil. Los seriales la empresa los hara llegar en los
mismos formatos que se le entregaron por sedes.

Con respecto a los pagos los cuales segln el contrato son parciales se determina lo siguiente: Se
recibiran 5 facturas de la siguiente manera:

a. Factura 1 equipos entregados en sede Sabio Caldas, OAS y Torre Administrativa
b. Factura 2 equipos entregados en la sede Vivero

c. Factura 3 equipos entregados en la sede Calle 64 y emisora

d. Factura 4 equipos entregados en Macarena Ay Macarena B

e. Factura 5 equipos entregados en la sede Tecnoldgica y Ensuefio

Se solicita al Sr. Jairo que nos envié via correo una factura proforma antes de la entrega de los equipos
con el fin de adelantar la revision, el Sr. Jairo pregunta si en la Universidad ya se implementé la factura
electronica ante la DIAN para lo cual se informa que se realizara la consulta ante la Divisién Financiera.

Se recuerda que el proveedor debe verificar y garantizar que los equipos a los cuales se les solicita guaya
se entreguen con la misma.

En caso de persistir el problema de entrega de equipos se analizara la pertinencia de solicitar otrosi.

La recepcion de los equipos para sede ensuefio a la fecha no presenta inconveniente, en la siguiente
reunion de seguimiento se informaran los avances.

Compromisos: ver en el cuerpo del acta. f\/
V|

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproduccion por

cualquier medio, sin previa autorizacion.
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Soluciones informaticas Fax:{571)4725899 | Bogota D.C.-Colombia

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES-CONTRATO No. 1856-2019

DIC27- | DIC30- | ENERO 16- |FEBRERO 16- |ABRIL15- |ABRIL 20- |[ABRIL30- | MAYO1l- | MAYOS8- | MAYO 15 -
2019 2019 2020 2020 2020 2020 2019 2020 2020 2020

ACTIVIDAD DIC 23-2019

Adjudicacién

Suscripcién Contrato

Aprobacién Garantias

Acta de Inicio

Ordenes de Compra

Recepcién de Mercancia

Alistamiento de Mercancia

Coordinacién entregas

Entrega de Mercancia

Firma de Acta de Recibo

Radicacién de Facturas

Entregas Tiempos

Entrega 1: .Sa.blo (;aldas, OASy DOS (2) DIAS
Torre Administrativa
Entrega 2: Sede Vivero UN (1) DIA
:n;:;z& Sede Calle 64y UN (1) DIA /7 _/_
Entrega 4: Sede Macarena A (‘ "'— “7:/ - ; } >

ga s Y | bos (2) DIAS
Macarena B =

’

Entreg~a 5: Sede Tecnoldgica 'y CINCO (5) DIAS (
Ensuefio

MARCO ANTONIO NIETO ROMAN
Representante Legal
REDCOMPUTO LTDA

www.redcomputo.com.co

comerclal@redcomputo.comeco




2/4/2020 Correo de Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas - Destino Equipos y formatos recepcion equipos contrato 1856 de 2019
A/
E&Xﬁ.’iib",‘u&"défﬁmﬁ Diana Acosta Peiia <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Destino Equipos y formatos recepcion equipos contrato 1856 de 2019

Jairo L <jlar dcomputo.com.co> 11 de marzo de 2020 a las 12:01
Para: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>

Buen dia Ing. Diana Acosta

Envio documento del Fabricante COMPUMAX con referencia la contrato en Asunto.
Por favor indicar que se debe hacer ante esta eventualidad.

Quedo atento.

Mil gracias por la atencién prestada.

Cordalmente,

JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL
GERENTE 137

www.redcomputo.com.co

[Texto citado oculto]

Has recibido este mensaje porque estas suscrito al grupo "Area de Soporte Red de Datos UDNET" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripcion a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envia un correo electronico a soporte+unsubscribe@udistrital.edu.co.
Para ver esta conversacion en el sitio web, visita https://groups.google.com/a/udistrital.edu.co/d/msgid/soporte/BN7PR03MB3761EF3FEB27D4C3AC462DDFE3FC0%40BN7PR03MB3761.namprd03.prod.outlook.com.

b SOLICITUD EXTENCION DE TIEMPO ENTREGA UDFJC.pdf
954K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1660887834593102623&simpl=msg-f%3A16608878345... 1/1


mailto:soporte+unsubscribe@udistrital.edu.co
https://groups.google.com/a/udistrital.edu.co/d/msgid/soporte/BN7PR03MB3761EF3FEB27D4C3AC462DDFE3FC0%40BN7PR03MB3761.namprd03.prod.outlook.com?utm_medium=email&utm_source=footer
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=b10b1e935b&view=att&th=170ca8af90b08b1f&attid=0.1&disp=attd&safe=1&zw

Bogota, marzo 10 del 2020

Sefiores

REDCOMPUTO LTDA.

Atn. Ing. Marcos Antonio Nieto Roman
Gerente General

Ciudad.

Ref.. CONTRATO COMPRAVENTA No. 1856 de 2019 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE
CALDAS - PROCESO SUBASTA INVERSA 002 DE 2019.
Asunto: JUSTIFICACION RETRASO CRONOGRAMA DE ENTREGAS.

Respetado Ingeniero.

Por medio del presente documento, le envio un cordial saludo y de la misma manera me permito comunicar
a usted, algunos inconvenientes presentados con la entrega de los equipos correspondientes al contrato de
Compraventa en referencia de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS.

A nivel interno Compumax desde el momento de la adjudicacion del proceso de subasta inversa 002 de 2019,
siempre estuvo con la disposicion de realizar la entrega dentro de los tiempos establecidos, pero nuestro
operador logistico el pasado 28 de febrero de 2020, nos reportd retraso en la llegada de la mercancia a puerto,
el cual afecta directamente la entrega previamente programada.

En el lejano oriente ha sucedido un hecho de salud publica, la aparicién de un virus llamado CORONAVIRUS
(COVID-19), el cual ha tenido repercusion a nivel mundial y como parte de los esfuerzos de contencién para
evitar un contagio mayor por parte del gobierno chino, cancel6 los viajes de grupos de turistas y redujo las
frecuencias de aviones de carga y de embarcaciones maritimas, extremando revisiones a todo tipo de
mercancias que se despechan desde los diferentes puertos y aeropuertos de Asia, lo que impacta seriamente
en la entrega programada de los equipos de la orden de compra en mencidn. Adjunto compartimos con usted,
comunicados de parte de nuestro operador logistico, asi como del transportador y naviera correspondiente
(VERANEXO1,2,3y4)

Cabe aclarar que, en condiciones normales se hubiese podido llegar a fabricar y cumplir con el cronograma
de entregas, de no ser por la situacion de la extensidn de la celebracién del afio chino a consecuencia de los
problemas de salubridad presentados por la presencia del CORONAVIRUS (COVID-19), el cual prolongaron
los tiempos de entrega de los insumos, por ende, el retraso del despacho y posterior la fabricacién de los
equipos de manera local en nuestra sede fabril en Zona franca de Occidente, para REDCOMPUTO LTDA.

Compumax Computer S.A.S

Linea Gratuita Nacional 01 8000 975 803 - Zona Franca Calle 13 (Av Centenario) No. 108 A - 85 Manz 15 - Bod 99 - Bogotd D.C

www.Ccompumax.com.co
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&= Microsoft ~ Microsoft
: Pll B AD:{; 5:?3."5'_] sorostpuon MicrosoftOEM Authorized Education Resellor



Compumax

ANEXO 1

‘ 3
Soul$) | Magnum

Stcomn Lphe e Sl

Bogota 28 de febrero 2020

Sefiores:

COMPUMAX COMPUTER SAS
Soledad Santos

Gerente de Operaciones

REF: 13B0G1219135, Referencia: FCL FOB // SHE-BUN //CNE: COMPUMAX
Respetado Sra. Soledad

Por medio de la presente nos permitimos informar que la carga bajo documento de
transporte SW0OSZX20010781 salié el pasado 25 de enero de YANTIAN, CN esta tenia
inicialmente una fecha estimada de arribo para el 29 de febrero pero debido a un
cambio de itinerario del transbordo en Busan su nuevo ETA es para el préoximo 22/03,
debido a la congestion en puertos en lejano Onente.

Adjunto nos permitimos adjuntar comunicado del naviero donde se puede ratificar lo
anteriormente informado y nos permitimos aclarar los siguiente.

* Yantian no tiene salidas directas por lo que siempre hace transbordo en Busan

* El represamiento en los puertos de china se debié al feriado chino que estaba
previsto del 27 de enero al 13 de febrero

De ante mano lamentamos esta situacién, sin embargo, agradecemos tener presente
que las fechas son sujetas a cambio por parte del naviero sin previo aviso

KATHERYN ADRIANA GUEVARA MOYA

Ejecutivo Servicio Al Cliente -Magnum Logistics

Email: kguevara@magnum.com.co
Tel: (57)(1) 7447272

‘ %
IE 3
Magnum Magnum Magnum Magnum
1S0 14001: 2015 & ] @D - ~ ) '
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Compumax Computer S.A.S
Linea Gratuita Nacional 01 8000 975 803 - Zona Franca Calle 13 (Av Centenario) No. 108 A - 85 Manz 15 - Bod 99 - Bogotd D.C

www.Compumax.com.co
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ANEXO 2

Febrero, 2020

izl EL MERCADO CHINO.

Situacion actual:

China se encuentra trabajando a menos de un cuarto de su capacidad debido al creciente virus (COVID-19). Empresas ubicadas en ciudades
de primera (Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen) se ven obligadas a pasar por certificaciones gubernamentales para retomar
operaciones, cuando pueden hacerlo el personal puede ingresar de manera paulatina y deben garantizar que se sigan estrictamente las
medidas de higiene y seguridad impuestas. Aun permanece una franja de China bloqueada bajo las restricciones de viaje, impidiendo la
movilidad tanto de personas como de camiones.

Trucking en China:
Actualmente hay vias cerradas por cuarentena, trenes sin paradas en ciudades de concentraciéon y una baja o casi nula oferta de

transportadores. Se espera que la proxima semana comience a aumentar la oferta, pero con incrementos en los servicios entre el 100 y 150%.

Ports / Shipping Lines:

Hasta hoy tan solo menos de la mitad de trabajadores portuarios han regresado a labores; las lineas navieras han estado anunciando repetidos
Blank Sailing y se espera un incremento en la demanda de espacios para las semanas 14 y 15, las lineas han anunciado mantener en el
mercado la misma capacidad de teus actuales (lo que producira un aumento en tarifas y una gran escasez de espacios).

Terminals:

-Yangshan en Shanghai, Xingang (Tianjin) & Ningbo Operando parcialmente.
-Otros puertos: trabajando limitadamente.

**Contenedores Refrigerados poca o casi nula disponibilidad.

Bodegas:
Estan abiertas pero la ausencia de personal para realizar el cargue, descargue y acomodamiento de la carga la dejan en limitado
funcionamiento.

BL y Documentacion:
Dado que las oficinas en China estan de forma intermitente se recomienda solicitar emision en Destino de los MBL con el fin de evitar demoras
o incurrir en extra costos.

¢Qué esperar?
Gran demanda de espacios, aumento en fletes internos e internacionales, escasez de vehiculos, rollovers, transbordos, tiempos de transitos
mas largos, desaparicion de algunas pymes chinas e incertidumbre comercial.

¢Como prepararte?

1) Realizar sus Bookings y solicitar espacios con anticipacion.

2) Tener Forecast para adelantarse a los problemas de espacios.

3) Seguimiento a tarifas y fletes;

4) Contacto constante con el shipper para asegurar la fecha en que la carga estara lista.

Magnum

S g o '

WWW.magnum.com.co

@7 Micresoft o~
‘PREAD Grannel iRAARHR AL MicrosoftOEM

Compumax Computer S.A.S

Authorized Education Reseller

Linea Gratuita Nacional 01 8000 975 803 - Zona Franca Calle 13 (Av Centenario) No. 108 A - 85 Manz 15 - Bod 99 - Bogotd D.C

www.Compumax.com.co



ANEXO 3

BEMEL

Medellin, 25 de Febrero de 2020

REF: COMUNICADO CORONAVIRUS 2020

Estimado Cliente,

Por medio de la presente nos permitimos informar que en China la situacion
referente al Coronavirus continia generando gran afectacion a los habitantes de
este pais. Para seguir trabajando en la contencion del virus las autoridades chinas
contindan poniendo en cuarentena la mayor cantidad posible de sus habitantes,
donde asi mismo se han suspendido los transportes y se ha pedido a los
ciudadanos que no salgan sin "razones especiales". Sin embargo, asi mismo las
autoridades han brindado autorizaciones especiales a ciertas empresas para que
puedan iniciar labores, pero desafortunadamente esto continia siendo un riesgo
para todos los habitantes del pais.

Debido a la situacion anterior las empresas y fabricas deberan continuar cerradas
en la mayoria de las ciudades hasta el proximo 29 de Febrero a fin de evitar que
haya mas propagacion del virus en las ciudades. Los funcionarios de nuestros
asociados se encuentran laborando desde sus hogares, sin embargo, el tema de
comunicacion continda intermitente y el acceso a las oficinas restringido en
algunas ciudades.

Agradecemos recordar que esta situacion afecta la operatividad de las motonaves
y causa retrasos a nivel general. Cabe aclarar que esto es ajeno a nuestro manejo
y control, pero reiteramos nuestro compromiso para que el servicio se logre
reestablecer lo antes posible.

Ofrecemos disculpas por los retrasos que esto pueda generar.

Saludos cordiales,

Direccién Servicio al Cliente

Bemel SAS
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ANEXO 4

Ocean Network Express Colombia S.AS.
Nit 901.154.3914

Carrera 10 No. 28-49 Piso 18

Torre A - Edificio Club Colombia

AN NETWORK EXPR
OCE ETWORK EXPRESS www.one-line.com

Bogota D.C_, Marzo 2 de 2020

Estimado cliente

REF.: MN MSCNITYA B

El presente comunicado es para informarles que la MN MSC FAITH V. FAOO3A,
presenta un retraso debido a congestion de puertos en lejano oriente, por lo cual se
estima que la MN arribe el dia 02/03/2020.

Lamentamos los inconvenientes presentados por esta situacion, la cual es ajena a la
gestion propia de Ocean Network Express.

Cordialmente,

Ocean Network Express Colombia S A S.
Bogota, Colombia.
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De acuerdo con lo anteriormente mencionado, es de aclarar que esta es una situacion que, Si bien nos
compete, también es cierto que se sale de todo nuestro control y alcance, mas cuando es un evento
sorpresivo e imprevisible o imposible predecir, enmarcandolo como un evento de fuerza mayor, puesto
que a consecuencia de la aparicion del virus CORONAVIRUS (COVID-19 los puertos aumentan los controles
y toman medidas para evitar su propagacion, acciones que no estaba en los calculos de nadie y que también
se debe a una estrategia del gobierno chino por contener el virus mencionado, lo que también se constituye
como un caso fortuito.

La Seccion Tercera del Consejo de Estado, inspirada en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia,
establecié que se debia entender por imprevisible ‘aquello que, pese a que pueda haber sido imaginado con
anticipacion, resulta stubito o repentino o aquello que no obstante la diligencia y cuidado que se tuvo para
gvitarlo, de todas maneras, acaecio, con independencia de que hubiese sido mentalmente figurado, o no,
previamente a su ocurrencia”, subrayado y cursiva fuera del texto (...)”

Por lo anterior y de manera muy respetuosa, nos permitimos informar que en la actualidad, existen retrasos
en el cronograma de entrega, a su vez, solicitamos una extension de tiempo del mismo hasta el 15 de abril
del 2020, fecha en la cual, COMPUMAX COMPUTER SAS se compromete a entregar los equipos
correspondiente CONTRATO COMPRAVENTA No. 1856 de 2019.

De antemano ofrecemos disculpas por los retrasos causados y agradecemos su comprension, reiteramos
nuevamente nuestro compromiso para dar cumplimiento a esta orden de compra, quedando atentos a una
pronta y positiva respuesta.

Cordialmente.

hardo Fabio Monroy Cadena
.C. 79'859.579 de Bogota

Representante legal

COMPUMAX COMPUTER S.A.S.

NIT 804.005.914-6

Direccién. kra 106 No 15-25 Manz 15 B 99 Zona franca Fontibon.

Teléfono 3204541539 / (57) 1 — 4433870 / Ext: 207 - 208

Email: leonardo.monroy@compumax.info / gobierno@compumax.info
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2/4/2020 Correo de Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas - Solicitud interrupcion del contrato 1856 de 2019

N2

'UNIVERSIDAD DISTRITAL " = . "
@vmnmcmusé DE CALDAS Diana Acosta Peiia <dacostap@correo.udistrital.edu.co>

Solicitud interrupcion del contrato 1856 de 2019

2 mensajes

Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co> 24 de marzo de 2020 a las 10:12
Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>
CCO: Red de Datos UDNET <udnet@udistrital.edu.co>

Cordial saludo

Sr. Jairo Landazabal
Redcomputo LTDA

Atentamente envio este correo solicitando a ustedes la interrupcion el contrato 1856 de 2019 a partir del 25 de marzo, lo anterior teniendo en cuenta la situacion actual del pais.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,

Ing. Diana Acosta Pefia

Soporte Técnico Red de Datos UDNET

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

PBX: (057) (1) 3239300 Ext: 1304

Sede Ed. Alejandro Suarez Copete Carrera 8 No. 40 - 62 Piso 3.

Bogota D.C. - Republica de Colombia

Acreditacion Institucional de Alta Calidad - Resolucién N° 23096 del 15 de diciembre del 2016
http://gemini.udistrital.edu.co/encuestas/index.php/19856?lang=es

Jairo L <jlar edcomputo.com.co> 24 de marzo de 2020 a las 10:40
Para: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
CC: Marco Antonio Nieto Roman <mnieto@redcomputo.com.co>, "leonardo.monroy@compumax.info” <leonardo.monroy@compumax.info>

Buen dia Ing. Diana Acosta

D}Estamos de acuerdo-. Nos parece lo mas prudente.
Quedo atento.

Mil gracias.

Cordialmente,

EDCOMPUTO

Soluciones informéticas

JAIRO LANDAZABAL LANDAZABAL
Consultor IT-Sector Gobierno
REDCOMPUTO LTDA

Carrera 31A No. 25B-55

TEL: 2688655

CEL: 313-4020667 / 319-5858948

De: Soporte Técnico Red de Datos UDNET <soporte@udistrital.edu.co>
Enviado: martes, 24 de marzo de 2020 10:12 a. m.

Para: Jairo Landazabal <jlandazabal@redcomputo.com.co>

Asunto: Solicitud interrupcion del contrato 1856 de 2019

[Texto citado oculto]

Has recibido este mensaje porque estas suscrito al grupo "Area de Soporte Red de Datos UDNET" de Grupos de Google.
Para cancelar la suscripcion a este grupo y dejar de recibir sus mensajes, envia un correo electrénico a soporte+unsubscribe@udistrital.edu.co.
Para ver esta conversacion en el sitio web, visita https://groups.google.com/a/udistrital.edu.co/d/msgid/soporte/BN7PR03MB3761FDD06185B4A4C3E17222E3F 10%40BN7PR03MB3761.namprd03.prod.outlook.com.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=b10b1e935b&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-7942449435132000117&simpl=msg-a%3Ar-79474068... 1/1
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