UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS
OFICINA ASESORA JURIDICA

MODIFICACION: PRORROGA No. 03 AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 1856 DE 27 DE
DICIEMBRE DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE
DE CALDAS Y REDCOMPUTO LIMITADA

Entre los suscritos, de una parte, RICARDO GARCIA DUARTE, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado
con cédula de ciudadania Nro. 7.514.128 expedida en Armenia, quien actua en calidad de RECTOR, segtin Resolucion
del Consejo Superior Universitario No. 036 del 1° de Diciembre de 2017, y por ende, en nombre y Representacion
Legal de la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS, ente universitario auténomo, de
conformidad con la Ley 30 de 1992, debidamente autorizado para contratar, segin Acuerdo No. 003 de 2015 del
Consejo Superior Universitario, y Resoluciones de Rectoria 262 de 2015 y 020 de 2018, quien en lo sucesivo se
denominara LA UNIVERSIDAD, con NIT 899.999.230-7, y, de otra, MARCO ANTONIO NIETO ROMAN,
mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadania No. 79.288.025, expedida en Bogota
D.C., quien actua en nombre y Representaciéon Legal d¢ REDCOMPUTO LIMITADA, con NIT 830.016.004-0,
quien en adelante se denominara EL. CONTRATISTA, hemos convenido prorrogar el plazo de ejecucion del Contrato
de compraventa No. 1856 de 2019, previas las siguientes CONSIDERACIONES:

1) Que, el 27 de diciembre de 2019, LA UNIVERSIDAD y EL. CONTRATISTA suscribieron el Contrato de
compraventa No. 1856, cuyo objeto es “(c)ontratar la adquisicion, instalacion y configuracion de computadores,
escaner, impresoras y guayas con destino a los laboratorios, areas administrativas y académicas de la Universidad
Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas en el pliego de
condiciones, respecto de los siguientes componentes: Componente 1: Computadores de escritorio y computadores
portdtiles, y Componente 3: Escdaner”.

2) Que el plazo de ejecucion del contrato se pactd en CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripcion
de la correspondiente Acta de Inicio, lo cual tuvo lugar el dia 13 de enero de 2020.

3) Que, con fecha octubre 8 de 2020, el plazo de ejecucion del contrato se prorrogo en cuarenta y cinco (45) dias
calendario, prorrogandose nuevamente el pasado 23 de noviembre, en quince (15) dias calendario.

4) Que la ejecucion del contrato fue suspendida en dos (2) oportunidades, asi: Entre el 3 de abril y el 4 de mayo
de 2020, asi como entre el 8 de mayo y el 1° de septiembre de 2020.

5) Que, mediante correo electronico de fecha diciembre 2 de 2020, EL CONTRATISTA solicitdé de la
supervision tramitar una prérroga del plazo de ejecucion del contrato, en cuarenta (40) dias calendario, habida
consideracion de que los computadores suministrados por su proveedor no se ajustan a las condiciones sefialadas en
su propuesta, requiriéndose de dicho término para hacer los ajustes necesarios. Que, en tal sentido, EL
CONTRATISTA vy la supervision del contrato, conforme al tramite previsto en el numeral 20 del articulo 18 del
Manual de Supervision e Interventoria de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Resolucion de Rectoria
629 de 2016), solicitaron la prorroga del plazo de ejecucion del contrato, en cuarenta (40) dias.

6) Que, en el mismo formato, la supervisora se pronunci6 favorablemente, respecto de la prérroga solicitada,
sefialando que, “teniendo en cuenta las situaciones expuestas en la solicitud presentada por REDCOMPUTO y que la
empresa en mencion esta adelantando las acciones pertinentes para hacer entrega de los equipos a la universidad de
tal manera que se haga cumplimiento de las especificaciones técnicas y de las condiciones contractuales, recomienda
v solicita a la Universidad Distrital autorizar la prorroga propuesta hasta el 17 de enero de 2020, con el objetivo de
llevar a correcto terminoé (sic) de ejecucion el contrato en mencion, cumpliendo de esa manera el objetivo de atender
a la universidad en su parte misional, teniendo en cuenta que un alto porcentaje de equipos van a ser instalados en
laboratorios de diferentes sedes y en la sede tecnologica edificio ensuerio”.
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7) Que quienes suscriben el presente documento son plenamente capaces para hacerlo y obligarse, ademas que
la Oficina Asesora Juridica de LA UNIVERSIDAD verificé la ausencia de antecedentes disciplinarios, judiciales y
fiscales, en éstos.

8) Que el acto aqui planteado es juridicamente viable, de acuerdo con lo establecido en las normas civiles y
comerciales pertinentes, y, en especial, en el Estatuto de Contratacion de la Universidad Distrital Francisco José de
Caldas, y demds normas reglamentarias pertinentes y vigentes.

En consecuencia, de lo anterior, las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA. — PRORROGAR el plazo de ejecucion del Contrato de compraventa No. 1856 de 2019,
en CUARENTA (40) DIAS CALENDARIO.

CLAUSULA SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, MODIFICAR la CLAUSULA QUINTA del citado
contrato, la cual quedara asi:

“Cldusula 5 — Plazo. El plazo para la ejecucion es de SIETE (7) MESES Y DIEZ (10) DIAS. Para la ejecucion
del contrato, se requiere la suscripcion del ‘acta de inicio’, por parte de EL CONTRATISTA y el Supervisor
designado por LA UNIVERSIDAD, previo registro presupuestal y aprobacion de las garantias, esto ultimo,
por parte de la Oficina Asesora Juridica”.

CLAUSULA TERCERA: Las clausulas y condiciones no modificadas por el presente instrumento contintian
vigentes, en los términos del contrato primigenio.

CLAUSULA CUARTA: El presente documento requiere para su perfeccionamiento y ejecucion, la suscripcion de
éste por las partes y el ajuste de la garantia tnica.
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