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Entre los suscritos, de una parte, RICARDO GARCÍA DUARTE , mayor de edad, vecino de esta ciudad, 

identificado con cédula de ciudadanía No. 7.514.128, expedida en Armenia, quien actúa en calidad de 

RECTOR, de conformidad con la Resolución del Consejo Superior Universitario No. 036 del 1º de 

diciembre de 2017, debidamente autorizado para contratar, según Acuerdo No. 003 del 2015 (Estatuto de 

Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien en lo sucesivo se denominará LA 

UNIVERSIDAD, con NIT 899.999.230-7, ente universitario autónomo, de conformidad con la Ley 30 de 

1992, y, de otra ARMANDO ZEA ACOSTA, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 9.525.236  de Sogamoso,  quien actúa como representante legal de la empresa 

ICL DIDÁCTICAS S.A.S, con NIT 830.007.414-9, quien en adelante se denominará EL 

CONTRATISTA; acordamos celebrar prorroga al Contrato Compraventa No. 1775 de 2019, teniendo en 

cuenta los siguientes documentos y consideraciones: 1) Que el 27 de diciembre de 2019, LA 

UNIVERSIDAD y EL CONTRATISTA, suscribieron el Contrato Compraventa No. 1775 de 2019 y, de 

conformidad con la CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO. “SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

MOBILIARIO ESPECIALIZADO, CONVENCIONAL Y ACCESORIOS PARA EL PROYECTO EL 

ENSUEÑO, CONSISTENTE EN LA AMPLIACIÓN DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA DE LA 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD 

BOLÍVAR, COMO PARTE DEL PROCESO DE DOTACIÓN PARA ENTRAR EN OPERACIÓN, DE 

ACUERDO AL DISEÑO”. 2) Que el contrato compraventa No. 1775 de 2019 suscribió acta de inicio el 27 

de diciembre de 2019. 3) Que se realizó el día 24 de marzo de 2020 suspensión No. 1 del contrato 

compraventa No. 1775 de 2019, por el término de 23 días calendario, por un periodo comprendido entre el 

24 de marzo al 15 de abril de 2020, inclusive, en razón a la situación de emergencia sanitaria decretada por 

el gobierno nacional 4). Una vez se levantan las medidas de aislamiento preventivo obligatorio se da el 

reinicio del contrato compraventa No. 1775 de 2019, a partir del 28 de abril de 2020. 5). Que el día 28 de 

abril de 2020 se realizó suspensión No. 2 del contrato compraventa No. 1775 de 2019, por el término de 14 

días calendario, por un periodo comprendido entre el 28 de abril al 11 de mayo de 2020, inclusive, en razón 

al aislamiento preventivo obligatorio decretado en marco de la emergencia sanitaria causado por la 

pandemia del COVID – 19, atendiendo el Decreto 531 del 08 de abril de 2020. 6). Una vez se levantan las 

medidas de aislamiento preventivo obligatorio se da el reinicio del contrato compraventa No. 1775 de 2019, 

a partir del 11 de mayo de 2020. 7). Que el día nueve (9) de setiembre de 2020, se realiza prorroga No. 1 al 

contrato de compraventa No. 1775 de 2019, por el termino de 70 días calendario. 8)  Que el día nueve (9) 

de setiembre de 2020, se realiza prorroga No. 1 al contrato de compraventa No. 1775 de 2019, por el termino 

de 30 días calendario 9) Que mediante formato de solicitud de modificación suscrito por el Contratista y el 

Supervisor del Contrato Compraventa No. 1775 de 2019 y tras presentar las generalidades del contrato, así 

como el estado de avance, tanto físico como financiero, y justificación de la prórroga del plazo de ejecución 

del Contrato Compraventa N° 1775 de 2019, bajo los siguientes argumentos:  

 

i. PRORROGA   

“ El Contratista a través de comunicado “SOLICITUD OTRO SI MODIFICACION FORMA DE 

PAGO.pdf” ver adjunto, con fecha del 30 de noviembre del 2020, radicado a la 

Supervisión por medio de correo electrónico “Correo de Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas - Solicitud otro si cambio de cláusula 3 del contrato 1775-2019.pdf” ver 
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adjunto, con fecha del 30 de noviembre del 2020; solicita una modificación en la cláusula 

3 con el fin de permitir la facturación del mobiliario y accesorios producidos y recibidos 

estableciendo un porcentaje a: El Contratista a través de comunicado “SOLICITUD OTRO 

SI MODIFICACION FORMA DE PAGO.pdf” ver adjunto, con fecha del 30 de noviembre del 

2020, radicado a la Supervisión por medio de correo electrónico “Correo de Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas - Solicitud otro si cambio de cláusula 3 del contrato 

1775-2019.pdf” ver adjunto, con fecha del 30 de noviembre del 2020; solicita una 

modificación en la cláusula 3 con el fin de permitir la facturación del mobiliario y 

accesorios producidos y recibidos estableciendo un porcentaje a la instalación que 

quedaría pendiente por liquidar una vez se pueda realizar esta labor, en los siguientes 

términos: 

 

Dadas las circunstancias por la situación mundial que estamos enfrentando a raíz de la 

aparición del COVID-19, ICL Didáctica SAS como parte de su responsabilidad social, 

acogimos las disposiciones emanadas por la Presidencia de la República, y la Alcaldía 

Distrital de Bogotá, cerro sus instalaciones administrativas, desde el día 24 de marzo y 

hasta el día 26 de mayo, retomando de nuevo el día 1 de junio, con la aprobación previa 

de los protocolos de bioseguridad y movilidad segura. De igual manera se hicieron los 

trámites de permisos y radicación de los protocolos en las entidades Distritales, y a la 

supervisión del contrato de la referencia para su revisión y aprobación. 

 

Una vez retomando nuestras labores a partir del 1 de junio, nuevamente se hace 

necesario realizar la Suspensión No 2., desde el día 13 de julio al 30 de agosto, 

nuevamente por razones ajenas a nuestra voluntad y casos positivos de Covid 19 

presentados en la obra, donde dichas circunstancias afecto los obligo a suspender el 

contrato de MYH. Esto afectando que nuestras actividades de replanteo e instalación de 

mobiliario se pudieran realizar. 

 

Sin embargo, una vez se reinician nuestras actividades se proceder a adelantar la 

producción del mobiliario que requiere de conectividad, el cual fue previamente 

aprobado por la universidad y la supervisión en el mes de mayo, este mobiliario 

corresponde al Piso 3 y 6 del edificio Tecnhe, esto con el fin de la primera semana de 

octubre la obra nos realizaría entrega de los espacios como se acordó en la reunión del 

2 de septiembre de 2020. 

 

ICL Didáctica SAS en atención a las solicitudes del cronograma sumo esfuerzos 

financieros y de recurso humano para cumplir con las solicitudes de la universidad y con 
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el propósito de cumplir con lo descrito en la cláusula 3 del contrato referente a la forma 

de pago que cita, pagos mensuales por el 95% valor del mobiliario y accesorios 

suministrados, instalados y recibidos a satisfacción durante el mes respectivo. 

 

Sin embargo, todos estos esfuerzos se han frustrado debido a los diferentes 

inconvenientes que ha tenido la obra, la cual a la fecha nos presente un panorama 

incierto entorno al inicio del proceso de instalación de la producción que se presentó 

que a la fecha contamos para realizar la instalación: 

 

Cantidad de Mobiliario Contratado  182  

Cantidad de Mobiliario a no Ejecutar  21  

Total a Ejecutar  161  

 

Mobiliario entregado a la Universidad  Cantidad  

ME 2.28. Banco de trabajo  6  

ME 2.29. Banco de trabajo 2  6  

ME 2.31. Mesa para soldadura  6  

ME 2.33. Banco de trabajo especializado  1  

ME 2.33. Banco de trabajo especializado  48  

ME 2.37. Mueble de almacenamiento 5  1  

ME 2.50. Mueble de almacenamiento 10  2  

TOTAL  70  

PORCENTAJE DE MOBILIARIO ENTREGADO A 
LA UNIVERSIDAD  

        43,48  

 

Las situaciones descritas nos conducen a la necesidad de solicitar una modificación en 

la cláusula 3 con el fin de permitir la facturación del mobiliario y accesorios producidos 

y recibidos estableciendo un porcentaje a la instalación que quedaría pendiente por 

liquidar una vez se pueda realizar esta labor. Esta solicitud se presenta con el fin de 

prever desequilibrios económicos que se pueden generar debido a los cambios que se 

han presentado en los diferentes cronogramas incluido el presentado en el proceso 

licitatorio anexo 10.11 cronograma de entregas definido por la universidad lote 1 y 2 y 

ratificado en la cláusula 3 del contrato, con el cual se elaboró el flujo de inversión, 

estimando procesos de facturación e ingresos de dinero proyectados a cubrir los 

compromisos financieros que se usaron para la adquisición de materias primas y los 

procesos de fabricación de la totalidad de los ítems contratados con las prioridades 
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establecidas en el cronograma citado. 

 

1. Causales de modificación 

 

Las causales expuestas no son imputables al contratista ni al contratante, ni pueden 

calificarse como propios del riesgo normal del contrato, sino que obedecen a aspectos 

no provistos inicialmente para la ejecución del contrato de Compraventa No. 1775 de 

2019. 

 

2. Propuesta de modificación 

 

Estado actual de la Cláusula 3: 

Cláusula 3 – Valor del contrato y forma de pago. El valor del presente contrato 

corresponde a la suma de MIL OCHOCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS 

SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS MONEDA CORRIENTE 

($1.813.872.316.oo M/Cte.), incluido IVA, demás tasas contribuciones e impuestos 

aplicables. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor 

a las apropiaciones presupuestales. Durante el tiempo de ejecución del contrato, se 

realizarán pagos mensuales, por el 95% valor del mobiliario y accesorios suministrados, 

instalados y recibidos a satisfacción durante el mes respectivo. El 5% restante, 

descontado como retegarantía de cada pago, se cancelará al cumplimiento total de las 

obligaciones adquiridas, como son: realización de capacitaciones, entrega de planos 

récord, memorias técnicas y demás establecidas en el Pliego de Condiciones y fijadas 

con el Supervisor del contrato dentro de la ejecución. El oferente debe tener en cuenta 

que el seguimiento de cumplimiento y programación de entregas se verificará acorde al 

CRONOGRAMA GENERAL DE ENTREGAS adjuntado con la propuesta el cual debe 

satisfacer los plazos establecidos en el ANEXO 10.11 CRONOGRAMA ENTREGA DE 

MOBILIARIO CON CONEXIONES DEFINIDO POR LA UNIVERSIDAD LOTES 1 Y 2, 

los cuales serán de obligatorio cumplimiento. Para su desembolso, se deberán entregar 

los documentos que defina el Supervisor asignado por la Universidad o comité técnico 

que deberán incluir como mínimo: a. Factura de venta discriminando cada uno de los 

ítems suministrados con el valor unitario, cantidad y valor total. IVA especificando el 

porcentaje aplicado. b. Informe de entrega mensual el cual incluye actas de entregas 

parciales con recibo a satisfacción, acta de resumen mensual, cuadro de balance y 

registro fotográfico. c. Acta de inicio firmada por el contratista y el Supervisor por parte 

de la Universidad. d. Certificación de cumplimiento por parte del Supervisor del 

contrato. e. RUT actualizado. f. Certificado de existencia y representación de Cámara 
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de Comercio actualizado con fecha de expedición no mayor a noventa días. g. Cuenta 

bancaria a nombre de la empresa. h. Documentos necesarios para trámite de pago 

consignados en la circular N° 001 de 2016, expedida por la División de Recursos 

Financieros, y aquellos documentos que sean aplicables por cambios normativos. i. 

Certificación de cumplimiento de pagos de seguridad social y pagos parafiscales del 

periodo de las actividades de soporte de la factura suscrita por el representante legal o 

revisor fiscal según sea el caso. 

 

Propuesta de modificación de la Cláusula 3: 

 

Clausula 3 – Valor del contrato y forma de pago. El valor del presente contrato corresponde a la 

suma de MIL OCHOCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 

TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.813.872.316.oo M/Cte.), incluido 

IVA, demás tasas contribuciones e impuestos aplicables. El presente Contrato está sujeto a registro 

presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. Durante el tiempo de ejecución 

del contrato, se realizarán pagos mensuales, por el 75% del valor del mobiliario y accesorios, 

suministrados y almacenados de forma temporal en la Facultad Tecnológica de la Universidad 

Distrital, y un 20% una vez el mobiliario y accesorios sean instalados y recibidos a satisfacción en 

las instalaciones designadas del proyecto El Ensueño. Será alcance y obligación del contratista todas 

las actividades necesarias para trasegar entre el lugar de suministro temporal y de instalación sin 

que esto incurra en costos adicionales. El 5% restante, descontado como retegarantía a los pagos, 

se cancelará al cumplimiento total de las obligaciones adquiridas, como son: realización de 

capacitaciones, entrega de planos récord, memorias técnicas y demás establecidas en el Pliego de 

Condiciones y fijadas con el Supervisor del contrato dentro de la ejecución. Para su desembolso, se 

deberán entregar los documentos que defina el Supervisor asignado por la Universidad o comité 

técnico que deberán incluir como mínimo: a. Factura de venta discriminando cada uno de los ítems 

suministrados o instalados y recibidos a satisfacción con el valor unitario, cantidad y valor total. 

IVA especificando el porcentaje aplicado. b. Informe de entrega mensual el cual incluye actas de 

entregas parciales con recibo a satisfacción, acta de resumen mensual, cuadro de balance y registro 

fotográfico. c. Acta de inicio firmada por el contratista y el Supervisor por parte de la Universidad. 

d. Certificación de cumplimiento por parte del Supervisor del contrato. e. RUT actualizado. f. 

Certificado de existencia y representación de Cámara de Comercio actualizado con fecha de 

expedición no mayor a noventa días. g. Cuenta bancaria a nombre de la empresa. h. Documentos 

necesarios para trámite de pago consignados en la circular N° 001 de 2016, expedida por la División 

de Recursos Financieros, y aquellos documentos que sean aplicables por cambios normativos. i. 

Certificación de cumplimiento de pagos de seguridad social y pagos parafiscales del periodo de las 

actividades de soporte de la factura suscrita por el representante legal o revisor fiscal según sea el 

caso. 

 

Concepto de la supervisión sobre la modificación 
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Una vez analizadas las solicitudes y sus causales adelantadas por el contratista, así como puestos en 

consideración los aspectos anteriormente mencionados, la Supervisión considera: 

 

Aceptable la solicitud de modificación en la forma de pago en la medida que: 

 

a. El contratista ha estado cumpliendo con la fabricación del mobiliario garantizando el 

cumplimiento del contrato. 

b. Las condiciones que no permiten el avance son exógenas a las partes del contrato, teniendo en 

cuenta que la construcción del proyecto EL ENSUEÑO está a cargo del fondo de desarrollo local 

de Ciudad Bolívar y la firma Muñoz Herrera ingeniero SAS, contratada por esta entidad no ha 

hecho entrega de los espacios a la alcaldía local y por ende a la universidad para poder instalar el 

mobiliario, por suspensiones sucesivas originadas ente otros por contagios de COVID-19. 

c. La universidad cuenta con los espacios de almacenamiento temporal en instalaciones de la 

Facultad Tecnológica. 

d. La firma ICL Didáctica SAS, hizo entrega parcial del mobiliario en el espacio dispuesto en la 

facultad tecnológica para bodegaje. 

 

En virtud a lo anterior, la supervisión considera viable la solicitud de modificación de la forma de pago, 

teniendo en cuenta que se puede realizar el recibo parcial de elementos en la Facultad Tecnológica y 

desarrollar en una segunda fase el traslado e instalación a las edificaciones del proyecto El Ensueño. 

 

9) Que quienes suscriben el presente documento son plenamente capaces para hacerlo y obligarse, además 

de que la Oficina Asesora Jurídica de la UNIVERSIDAD verificó la ausencia de antecedentes disciplinarios, 

judiciales y fiscales, tanto de las partes como de sus representantes. 10) Que el acto aquí planteado es 

jurídicamente viable, de acuerdo con lo establecido en las normas civiles y comerciales pertinentes, y, en 

especial, en el Estatuto de Contratación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y demás 

normas reglamentarias pertinentes y vigentes. En consecuencia, de lo anterior, las partes acuerdan: 

 

CLÁUSULA PRIMERA. – MODIFICAR la Cláusula Tercera del Contrato de Compra Venta 1775 de 2019 

la cual quedara así:  

 

 CLÁUSULA  3 VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. -   Valor del contrato y 

forma de pago. El valor del presente contrato corresponde a la suma de MIL OCHOCIENTOS 

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 

PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.813.872.316.oo M/Cte.), incluido IVA, demás tasas 

contribuciones e impuestos aplicables. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el 

pago de su valor a las apropiaciones presupuestales. Durante el tiempo de ejecución del contrato, se 

realizarán pagos mensuales, por el 75% del valor del mobiliario y accesorios, suministrados y 

almacenados de forma temporal en la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital, y un 20% 

una vez el mobiliario y accesorios sean instalados y recibidos a satisfacción en las instalaciones 

designadas del proyecto El Ensueño. Será alcance y obligación del contratista todas las actividades 

necesarias para trasegar entre el lugar de suministro temporal y de instalación sin que esto incurra 

en costos adicionales. El 5% restante, descontado como retegarantía a los pagos, se cancelará al 
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cumplimiento total de las obligaciones adquiridas, como son: realización de capacitaciones, entrega 

de planos récord, memorias técnicas y demás establecidas en el Pliego de Condiciones y fijadas con 

el Supervisor del contrato dentro de la ejecución. Para su desembolso, se deberán entregar los 

documentos que defina el Supervisor asignado por la Universidad o comité técnico que deberán 

incluir como mínimo: a. Factura de venta discriminando cada uno de los ítems suministrados o 

instalados y recibidos a satisfacción con el valor unitario, cantidad y valor total. IVA especificando 

el porcentaje aplicado. b. Informe de entrega mensual el cual incluye actas de entregas parciales con 

recibo a satisfacción, acta de resumen mensual, cuadro de balance y registro fotográfico. c. Acta de 

inicio firmada por el contratista y el Supervisor por parte de la Universidad. d. Certificación de 

cumplimiento por parte del Supervisor del contrato. e. RUT actualizado. f. Certificado de existencia 

y representación de Cámara de Comercio actualizado con fecha de expedición no mayor a noventa 

días. g. Cuenta bancaria a nombre de la empresa. h. Documentos necesarios para trámite de pago 

consignados en la circular N° 001 de 2016, expedida por la División de Recursos Financieros, y 

aquellos documentos que sean aplicables por cambios normativos. i. Certificación de cumplimiento 

de pagos de seguridad social y pagos parafiscales del periodo de las actividades de soporte de la 

factura 

suscrita por el representante legal o revisor fiscal según sea el caso. 

 

CLAUSULA SEGUNDA. – Las cláusulas y condiciones no modificadas por el presente instrumento 

continúan vigentes en los términos del contrato primigenio.  

 

CLÁUSULA TERCERA. - La presente modificación requiere para su perfeccionamiento y legalización la 

suscripción de la misma por las partes. 

 
Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, 

por lo que, en consecuencia, se obligan en todos sus órdenes y manifestaciones. Para constancia, se firma en 

Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020). 

 

     

 

      RICARDO GARCIA DUARTE  

      Rector        

      LA UNIVERSIDAD 

 

 

                ARMANDO ZEA ACOSTA                                                             
Representante Legal ICL DIDÁCTICAS S.A.S 

                EL CONTRATISTA 

 

 

 

 NOMBRE CARGO FIRMA 

Proyectó Freddy Cortes Daza Abogado Contratista OAJ  

Revisó  Fernando Antonio Torres Gómez Jefe Oficina Asesora Jurídica  

 

Revisó  Milena Isabel Rubiano Rojas Asesora de Rectoría   

 




