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ACTA No. 05 

Proceso: Modernización de la infraestructura Core DataCenter 

Unidad Académica y/o Administrativa: Red de Datos UDNET 
Hora de Inicio: 

 
8:00 a.m 

Motivo y/o Evento: Reunión de Seguimiento Técnica Contrato 1749-2019 
Hora de finalización: 
09:00 a.m 

Lugar: Oficina Red de Datos UDNET 
Fecha: 
25/02/20 

Participantes 

Nombre Cargo Firma 
Martha Valdés Universidad Distrital 9,5 	bi-/lC e  

Miguel Sánchez MCO — gerente de la UT. 
7  AM/r( 	• 

Juan Sebastián Gil Universidad Distrital 
/ 

Ivan Bello Universidad Distrital / 	i  

/ 
Elaboró: Iván Bello Visto Bueno del Acta: Ing. Martha Valdés 

OBJETIVO: 

Acta de reunión seguimiento del proyecto Contrato 1749-2019. 

ORDEN DEL DÍA: 

Revisión de compromisos adquiridos en reunión pasada. 

Revisión de diseño detallado de implementación de las soluciones Core y Data - Center 

DESARROLLO: 

La UT MCO- SICMES informa que la Ing. Adriana Perdomo no continua a cargo del presente proyecto, en 

reemplazo, estará al frente del proyecto los ingenieros Oscar Sepúlveda y Miguel Sánchez. 

En el levantamiento de información hace falta por identificar 13 conexiones de Fibra, actividad que se 

finalizará entre los días 27 y 28 de febrero. 

Luego de hacer una revisión a la presentación del diseño propuesto por la UT MCO-SICMES, La 

supervisión del contrato solicita que se entregue en documento "Informe de diseño detallado para 

implementación de las soluciones Core y Data-Center" al cual se debe adjuntar la presentación y debe 

incluir como mínimo lo siguiente: 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por 
cualquier medio, sin previa autorización. 
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Topología de red de las soluciones Core y Data Center. (Diagrama en Visio y Explicación de 

conexiones) 

Ubicación física de Equipos en el Data Center (Diagrama en Visio). 

Matriz técnica que relacione las conexiones de datos (Troncales y Elementos de Red) y 

Conexiones Eléctricas, incluyendo requerimientos eléctricos de los equipos, consumo por cada 

uno de los gabinetes y agregando características como el flujo de aire de las fuentes de poder 

entre otros. (Archivo Excel "Formato conexiones Data Center") 

Debe quedar claro las posibilidades de conexión del stack que se realice en los gabinetes Al al 

AS, incluyendo una explicación de por qué se dan las opciones y en qué etapa del proyecto 

queda definida y aprobada por la universidad la mejor opción, garantizando el correcto 

funcionamiento de la solución y teniendo en cuenta los requerimientos técnicos de la 

Universidad. 

El documento "Informe de diseño detallado para implementación de las soluciones Core y Data Center" 

debe ser validado por los ingenieros de las áreas de Telecomunicaciones y Plataformas. 

La fecha para la recepción de los equipos de las soluciones Core y Data Center es para el día lunes 2 de 

marzo a las 10:00am 

La definición de las fechas de las ventanas de instalación se realizará una vez sea conocido y aprobado 

los documentos de diseño detallado para la implementación y minutograma, teniendo en cuenta que la 

afectación de servicios es para toda la universidad. 

COMPROMISOS 	 , 

Actividad/Tarea lider/Respon 

sable 

Fecha 	de 
Cumplimiento , 

Envío de "Informe de diseño detallado para implementación de las soluciones 

Core y Data-Center" 
MCO 27/02/2020 

Entrega de equipos en la sede calle 40 de la Universidad Distrital Edificio sabio 

Caldas — Data Center Olimpo. 
MCO 02/03/2020 

Envío 	de 	características detalladas de 	las ventanas 	de 	instalación 	que 	se 
realizarán para la implementación incluyendo fechas y tareas en minutograma. 

MCO 03/03/2020 

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por 
cualquier medio, sin previa autorización. 
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