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CONTRATO COMPRAVENTA 

No. CONTRATO 1640 DE 2020 

 

CONTRATANTE 
 

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 

 

CONTRATISTA 
INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S.A.S. 
NIT 900.197.258-3 

 

 

 

OBJETO 

CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO DEL GRUPO 
DE ROBUSTOS, CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LA 
SEDE EL ENSUEÑO DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA, DE 
ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES 
PREVISTAS, CON RELACIÓN AL SIGUIENTE ÍTEM: 4. SOLUCIÓN 
INTEGRAL SISTEMAS DE POTENCIA. 

 
VALOR 

OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE 
($ 83.121.500 M/CTE.) 

FECHA DE INICIO 12/04/2021 

FECHA DE SUSPENSIÓN DESDE EL DÍA 07 DE OCTUBRE DE 2021 HASTA EL DÍA 05 DE 
DICIEMBRE DE 2021 

FECHA DE REINICIO 06/12/2021 

 

Entre los suscritos a saber, RICARDO GARCÍA DUARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 
7.514.128, en calidad de Ordenador de Gasto, GLADYS CAÑADULCE AVENDAÑO, mayor de edad 
y vecina de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 39.748.603, quien actúa en 
nombre y Representación Legal de INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S.A.S. con NIT 900.197.258-3, 
en calidad de Contratista y HENRY MORENO ACOSTA, identificado con cédula de ciudadanía No. 
19.475.241 en calidad de Supervisor, hemos acordado SUSPENDER el Contrato de Compraventa 
No. 1640 de 2020 desde el día 07 de octubre de 2021 hasta el 05 de diciembre de 2021. 

 
MOTIVO DE LA SUSPENSION: 

 
1. El día 24 de septiembre de 2021 en las instalaciones del Laboratorio Aplicado de Máquinas 

Eléctricas, espacio adscrito a los Laboratorios de Electricidad de la Facultad Tecnológica de 
la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se realizó la recepción de los equipos 
correspondientes a la Solución Integral de Sistemas de Potencia, los cuales se detallan en la 
Tabla 1. 
 
Estos equipos se recibieron bajo el Recibo de entrega de fecha 24 de septiembre de 2021, el 
cual se aporta como anexo a la presente acta de suspensión, y donde se puede evidenciar 
que, en distintos apartados del documento, el equipo GENERADOR SÍNCRONO TRIFÁSICO 
se relaciona con la referencia DL 1026A, pero el equipo entregado por la empresa 
corresponde a la referencia DL 1026P4. Sin embargo, en la misma se especifica que las 
pruebas de funcionamiento para verificación de características técnicas se realizarán una 
vez sea programada la capacitación de los equipos recibidos, la cual depende de la 
disponibilidad que DELORENZO OF AMERICA CORP S.A DE C.V. establezca
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ÍTEM CANTIDAD REFERENCIA DESCRIPCIÓN SERIALES MARCA 

     

 
S/N 21/00112-1 

 

   
MOTOR BRUSHLESS DL 2108T26 

  

   Incluye:  
 

   1 Controlador de Sistema   

 
1 

 
1 

 
DL 2108T26 

1 Controlador de Potencia 
1 Software Para PC Con Conexión RS485 S/N 21010368 

 
DE LORENZO 

   Accesorios:   

   1 DB9 RS422/485   

   1 DB9F A TB 
 

  

   1) Tomacorriente Trifásica 5 Polos (Hembra-Macho)   

    
S/N 21/00149-1 

 

2 1 DL 1026P4 GENERADOR SÍNCRONO TRIFÁSICO DL 1026P4 S/N 20/00205-5 DE LORENZO 

3 1 DL 1013A BASE UNIVERSAL DL1013A S/N 20/01190.23 DE LORENZO 

Tabla 1. Equipos de la Solución Integral de Sistemas de Potencia (CCV 1640 de 2020) 

 
2. El día 06 de octubre de 2021, se lleva a cabo la capacitación respectiva, la cual fue dirigida 

en sitio por el Ingeniero Jorge Enrique Camargo Castiblanco en representación del 
proveedor y por el Ingeniero de Soporte Alberto Isaac Hernández de DELORENZO OF 
AMERICA CORP S.A DE C.V. por vía remota desde la ciudad de México D.F. Esta capacitación 
y puesta en funcionamiento permitió al personal de los Laboratorios de Electricidad 
evidenciar que las características técnicas para este equipo no cumplen con lo establecido 
en el Anexo 3 de la Convocatoria 010 de 2020, toda vez que la referencia entregada difiere 
de la solicitada por la Universidad y cotizada por el distribuidor en Colombia de la marca 
DeLorenzo INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S.A.S. Además, se constata que en los manuales 
físicos entregados, se carece de información relevante a las especificaciones técnicas y de 
funcionamiento de los equipos, por lo cual se solicitó al proveedor remitir los manuales con 
la información más detallada, para lo cual en medio de la capacitación el ingeniero Alberto 
Isaac Hernández se compromete a enviarlos vía correo electrónico, incluso de otros equipos 
adquiridos en anteriores vigencias una vez se relacionen los seriales de éstos y se remita la 
solicitud formal, a través del mismo medio. 
 
En razón a lo anteriormente mencionado el supervisor del contrato no se acepta el equipo y 
se define que el proveedor debe cambiar el equipo directamente en fabrica por uno que 
cumpla con las características establecidas en Anexo 3 de la Convocatoria 010 de 2020 y que 
corresponde al GENERADOR SÍNCRONO TRIFÁSICO DL 1026A. 

   
Observación: Toda vez, que el equipo se debe importar desde Italia, debido a los diferentes 
trámites legales que se deben realizar al momento de importarlo y a los tiempos de retraso 
que estos pueden acarrear y con el fin de prevenir posibles incumplimientos entre las partes 
se requiere la suspensión del contrato mostrado anteriormente desde el día 07 de octubre 
de 2021 hasta el día 05 de diciembre de 2021, es importante aclarar que, durante la 
suspensión, el contratista puede ejecutar labores tendientes a garantizar la protección del 
objeto del contrato y la realización de actividades tendientes a superar el motivo de la 
suspensión. 
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Por los motivos antes expuestos las partes acuerdan: 

 
Suspender el Contrato de Compraventa No. 1640 de 2020, desde el día 07 de octubre de 
2021, hasta el 05 de diciembre de 2021 o antes si el proveedor  garantiza que se puede hacer 
entrega del ítem faltante. 

 
 

La presente suspensión rige una vez perfeccionado por los intervinientes, para constancia, 
firman las partes en la fecha 07 de octubre del año 2021. 

 
 

 
 

 

RICARDO GARCÍA DUARTE 
Ordenador del Gasto 

 
 
 

 

HENRY MORENO ACOSTA 
Supervisor CCV 1640 de 2020 

Representante Laboratorios Facultad Tecnológica 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 

 

 
 

 

GLADYS CAÑADULCE AVENDAÑO 
Representante Legal 

INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S.A.S 

 
 

Elaboro:   
LUIS FELIPE IMBACHI GUERRERO 

 
 

Revisó:    
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA O JEFE SECCIÓN COMPRAS 

 
 

 
Nota: este Formato debe ser firmado por la Sección de Compras para las contrataciones de órdenes de Compra/Servicio, cuyo monto sea 
inferior o igual a los 200 SMLMV y cuyo contrato primigenio sea elaborado por esta Sección. 


